

---

**VERBALE DI SOMMA URGENZA  
E ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI**  
**(ART. 163 COMMA 1 D.L. VO 50/2016)**

---

**STRUTTURA INTERESSATA: PRESIDIO OSPEDALIERO DI TREIA**

**OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL SISMA DI OTTOBRE**

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2016, il sottoscritto Geom. Massimo Nerpiti in qualità di:

**X Responsabile del Procedimento**  
 **Tecnico dell'Area Vasta n. 3 di Macerata,**

**PREMESSO:**

- che, dopo i recenti eventi sismici iniziati il 24 agosto u.s. e ancora in fase di assestamento, sono stati effettuati dei sopralluoghi per evidenziare e monitorare le strutture di proprietà aziendale ed evidenziarne eventuali danni e criticità;
- che in data 30/10/2016, presso i locali del Presidio Ospedaliero di Treia, è stato effettuato un sopralluogo dai Funzionari del Servizio Tecnico del Comune dal quale è emerso che la struttura ha subito danni lievi e che non sussistevano condizioni di pericolo per l'incolumità sia del personale che dell'utenza, del quale non è stato redatto nessun verbale scritto ma solo comunicazione verbale;
- che il giorno 04/11/2016 il geom. Nerpiti Massimo del Servizio Tecnico Asur – Area Vasta 3 di Macerata ha effettuato un sopralluogo presso i locali del Presidio Ospedaliero di Treia, constatato che i danni subiti dalla struttura sono di modesta entità ma si è ritenuto opportuno, vista la destinazione d'uso, di richiedere un sopralluogo da parte dei tecnici della Protezione Civile per una valutazione tecnica più approfondita;
- che in data 07/11/2016 prot. 0120311 l'ing. Ciribeni Fabrizio, in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Area Vasta 3, presentava al Comune di Treia richiesta di Istanza di Sopralluogo da parte di tecnici della Protezione Civili al fine di una valutazione strutturale più approfondita;
- che alla data odierna non è stato effettuato nessun sopralluogo da parte dei tecnici del DICOMAC;
- che è necessario eseguire delle lavorazioni per riparare i danni causati dal sisma che se pur lievi non consentono di poter proseguire l'attività sanitaria in condizione igienico sanitarie a norma;
- che, da una valutazione di massima dei danni procurati dal sisma, si reputa di poter prevedere una spesa presuntivamente quantificata in euro 12.000,00 suddivisa prevalentemente in opere murarie;

- che, in considerazione dell'urgenza e di quanto sopra detto è stato necessario individuare diverse ditte e precisamente:

- 1) INVENI srl, opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma – EURO 10.000,00 (SMART CIG n° ZBA1CAE6EA);
- 2) EDILIZIA AZZACCONI opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma – EURO 1.500,00 (SMART CIG n° Z1B1C3D250);

per l'esecuzione dei lavori sopra detti, ai sensi del comma 2 art. 163 della L. 50/2016, per la seguente motivazione: sono ditte che hanno già lavorato nella struttura e garantiscono la celerità delle lavorazioni applicando sconti adeguati.

- che, per i restanti lavori, i tecnici del Servizio Tecnico hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali di massima: a) relazione - b) computo metrico - c) quadro economico

- che tali ditte, contattate telefonicamente nell'immediato, hanno dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie accettandone il corrispettivo preventivato e sopra detto;

### **REDIGE IL PRESENTE VERBALE DI SOMMA URGENZA**

in applicazione della normativa disciplinata dall'art. 163 comma 1 del D.L.vo 50/2016 e, pertanto,

### **DISPONE L'IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI STESSI**

- 1) INVENI srl, opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma;
- 2) EDILIZIA AZZACCONI opere murarie di chiusura lesioni dovute al sisma;

per l'importo complessivo presunto in una cifra massima di euro 12.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura nella Perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.L.vo 50/2016, contenuto nel limite disposto dalla norma così come derogata, per l'evento calamitoso, dal comma 3 dell'art. 5 dell'ODPC n. 388/2016.

#### **Il Rup/Tecnico:**

- a) indica i siti e le ubicazioni delle varie opere da realizzare, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualità dei materiali da impiegare.
- b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte all'interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate.
- c) inoltre dovranno essere programmate e coordinate le operazioni di sgombero sequenziale dei vari locali da parte del personale in essi operanti.

#### **La ditta, rappresentata come sopra detto:**

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 – 60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424 sito internet: [www.asur.marche.it](http://www.asur.marche.it)

**Area Vasta n.3**

Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 – 62100 Macerata – Tel. 0733/25721 – Fax 0733/2572710

- produce dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e, per i controlli di legge, trova applicazione il comma 9 dell'art. 163 del citato D.L.vo 50/2016;
- dichiara che le aree esterne, le discariche connesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati adeguatamente valutati nell'accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate così come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;
- si impegna, dovendosi i lavori svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle aree di cantiere, con relativa segnaletica;
- dichiara, fornita già di copia degli elaborati di progetto, di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori in oggetto, stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi; l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 26/10/2016.

Il presente verbale, completo dell'ordine di esecuzione lavori, verrà pubblicato e trasmesso a norma di legge ai soggetti competenti con le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente norma.

Lo stesso verbale viene redatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti in duplice originale per accettazione di tutte le clausole in esso riportate.

Macerata 10/11/2016

AREA VASTA n. 3 – MACERATA  
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Nerpiti Massimo




LA DITTA AFFIDATARIA  
INVENI srl  
Il Legale Rappresentante

**INVENI** Srl  
Via Montale, 1 - 62010 MONTECASSIANO (MC)  
Tel. 0733.290686 Cell. 334 6254762  
P.Iva e Cod. Fisc.: 01839750435  
REA MC 186114

LA DITTA AFFIDATARIA  
EDILIZIA AZZACCONI srl  
EDILIZIA AZZACCONI SRL  
Il Legale Rappresentante  
Via Albaneto, 35  
62026 SAN GINESIO (MC)  
C.F. e P.IVA 00379100431.....

**VISTO:** IL DIRETTORE U.O.C. Patr. Nuove Opere Att. Tecn.- Mc  
Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni



Firma manoscritta del Dott. Ing. Fabrizio Ciribeni.