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VERBALE DI SOMMA URGENZA
(ART. 163 commA 1 D.L.vo 50/2016)

STRUTTURA INTERESSATA: OSPEDALE DI RETE DI CIVITANOVA MARCHE
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA® STATICA
BLOCCO OPERATORIO

Il giorno 9 del mese di Maggio dell’anno 2018, in Macerata, il sottoscritto Ing. Giovanni Ferrari
in qualita di Dirigente Ingegnere in servizio presso ’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere ed Attivita
Tecniche dell’ASUR Area Vasta n. 3

PREMESSO:

in data 7 Maggio 2018, alle ore £7:30 circa, lo scrivente veniva contattato telefonicamente dalla
Dott.ssa Nadia Mosca della Direzione Medica Ospedaliera dell’Ospedale di Rete di Civitanova
Marche, la quale comunicava che, a seguito di un’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica
da parte del distributore, si era verificato improvvisamente un black out nel blocco operatorio del
Presidio senza attivazione dei gruppi di continuitd statica (UPS) e ripristino dell’alimentazione,
all’interno delle sale operatorie, anche a seguito dell’attivazione dei gruppi eletirogeni (mancato by-
pass) con conseguente prolungata mancanza di alimentazione elettrica delle sale operatorie a seguito
della quale veniva ordinata " interruzione di tutte le attivita del blocco operatorio;

nefl’immediato  scguito della predetta comunicazione si avviava per recarsi sul posto e
contemporaneamente prendeva contatto telefonico con:

o ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore U.O.C Patrimonio Nuove Opere ed Aftivita tecniche
dell’ASUR Av.3;

o Pl Luigi Castellucci, tecnico in forza alla UOC Patrimonio Nuove Opere ed Attivita
Tecniche delCASUR Av.3 e D.EC. per il servizio di manutenzione impianti elettrici
nefP’ambito del Servizio Energia;

o la ditta Control Box S.t.l., nella persona del P.I. Giovanni Maracci (Direttore Tecnico e
Legale rappresentante} incaricata in subappalto, nell’ambito del Servizio Energia, della
manutenzione dei gruppi di continuita statica UPS;

giunto all’Ospedale di Civitanova Marche alle ore 18:30 circa lo scrivente, incontrava il tecnico
elettricista Michele Sgolastra (dipendente della ditta COOPSERVICE Soc.coop.p.A. di turno al
momento dell’interruzione predetta), veniva reso edotto di quanto poco prima accaduto e apprendeva
che per ripristinare I’erogazione dell’energia nel blocco operatorio era stato necessario intervenire
manualmente sugli UPS al fine di bypassarli;

eseguite opportune prove, con la collaborazione del P.I. Giovanni Maracci, nel frattempo intervenuto
sul posto, si constatava che le batteric a servizio di tutti e tre gli apparecchi asserviti al blocco
operatorio estremamente deteriorate, evidentemente surriscaldate, in qualche caso anche visibilmente
danneggiate, non erano pil in grado di erogare energia, e che, a seguito del ritorno di tensione (da
rete 0 da gruppi elettrogeni) successivo ad assenza contemporanea di tensione in ingresso,
contrariamente a quanto normalmente atteso, detti UPS non erano in grado di riavviarsi
autonomamente, n¢ di portarsi aulomaticamente in bypass. Un tale, inatteso, comportamento pud
rivelarsi estremamente pericoloso per utenze critiche quali il blocco operatorio, poiché impedisce, di
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fatto I’alimentazione elettrica defle utenze anche a seguito dell’avviamento dei gruppi elettrogeni,
creando situazioni di blackout prolungati e risolvibili esclusivamente con I’intervento umano;

non cra possibile, nell’immediatezza e con batterie totalmente deteriorate, verificare se I"anomalo
comportamento degli UPS in questione, comunque vetusti € giunti al termine della propria vita
nominale di servizio (oltre 15 anni), fosse imputabile ad un guasto o ad un difetto
costruttivo/progettuale mai rilevato prima, in presenza di batterie idonee;

il malfunzionamento/mancato-funzionamento dei gruppi di continuitd statica {(UPS), nei
termini sopra descritti, comporta pericoli per la pubblica incolumita a causa delle conseguenti
limitazioni al pieno utilizzo del blocco operatorio, ed in particolare nei casi di urgenza
sanitarie, specialmente avuto riguardo al fatto che ’Ospedale di rete di Civitanova Marche ha un
ruolo importante nella rete sanitaria regionale della gestione delle emergenze, per varie ragioni tra
cul, su tutte, la vicinanza ad importanti infrastrutture di trasporto quali autostrada Al4, SS77, 8516 e
ferrovia Ancona-Pescara;

per rimuovere tale stato di pregiudizio, ravvisata la necessita di procedere nel pii breve tempo
possibile alla sostituzione dei n°3 UPS trifase-monofase da 15 kVA e relativi armadi batterie
con capacita complessiva tale da garantire a tutte le sale del blocco operatorio un’autonomia
minima di 60’ si iniziavano immediatamente, tramite il sig. Maracci le ricerche per
I"approvvigionamento di dispositivi UPS e batterie delle caratteristiche richieste; nell’immediato,
dette ricerche si rivelavano infruttuose sta per la sopraggiunta irreperibilita (visto 'orario) della
maggior parte dei grossisti e produttori, sia per la concreta difficolta di reperimento dei macchinari
in questione, che per taglia e tipologia non sono normalmente dispontbili a magazzino e tali da
richiedere solitamente tempt di approvvigionamento di almeno 7-10 giorni;

per tutta la mattinata del giorno 8 Maggio 2018, lo scrivente, con la collaborazione del P.I. Luigi
Castellucct operava ricerche presso grossisti, installatori, produttori e centri assistenza di gruppi di
continuita statica (UPS), al fine di individuare un’impresa in grado di operare la sostituzione dei
dispositivi e di ripristinare la piena funzionalita del blocco operatorio nel pitt breve tempo possibile;
all’esito di tali ricerche, st rilevava nel primo pomeriggio del giorno 8§ Maggio 2018, tramite
I’interessamento del centro assistenza UPS AC Service s.r.ls. di Civitanova Marche (MC) la
disponibilitd di n°3 UPS con armadi espansione batteria presso lo stabilimento della RPS S.p.A.
(Riello Power Solutions S.p.A.} con sede a Legnago (VR), azienda conosciuta e di primaria
importanza del settore;

all’esito del sopralluogo eseguito nel pomeriggio del giomo 8 Maggio 2018 e dei rilievi in
contraddittorio con il P.I. Alberto Canullo della A.C. Service S.r.Ls., intervenuto in nome ¢ per conto
della RPS S.p.A. si rilevava I'idoneitad di UPS (mod. MULTISENTRY MSM15-A0) e armadi
batterie disponibili (mod. BB 1600 480-S5) all’impiego nei locali di destinazione (di dimensioni
limitate) e la compatibilita con I"impianto elettrico esistente e per Pimpiego a servizio del blocco
operatorio, in considerazione del riconosciuto livello di qualita e affidabilita dei prodotti descritti;

si riceveva dalla RPS S.p.a., tramite il proprio agente Dott. Massimiliano Avella, la disponibilita a
procedere alla fornitura dei predetti n°3 UPS con armadi batterie al prezzo di listino al pubblico del
produttore, per un totale di euro 64.975,00 con consegna in data 9 Maggio 2018;

stante Iestrema urgenza di ripristinare condizioni di piena sicurezza dell’alimentazione elettrica nel
blocco operatorio, al fine di accelerare le procedure e consentire di anticipare la preparazione dei
materiall per il trasporto lo scrivente inviava, a mezzo e-mail preconferma dell’ordine (da
perfezionarsi con il presente verbale di somma urgenza) al Dott. Avella lo stesso pomeriggio del
giomo & Maggio 2018, comunicando la circostanza al Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove
Opere ed Attivith Tecniche Av.3 e alla Direzione di Area Vasta;

in data odierna, la ditta RemaTarlazzi S.p.a. con sede a Macerata (MC), a seguito di contatti con la
ditta RPS S.p.a. ha inviato un proprio preventivo, che prevede per un medesimo importo totale di
euro 64.975,00 un’offerta migliorativa rispetto a quella iniziale di RPS S.p.a. e consistente in
fornitura, trasporto e messa in servizio (installazione) dei n°3 UPS oggetto dell’offerta RPS,
completi di armadi batterie, e ulteriori accessori schede gestione allarmi e schede di comunicazione
(non comprese nell’offerta iniziale);

contattata telefonicamente per chiarimenti, la RPS S.p.A., ha chiarito e per le vie brevi suggerito, al
fine di accelerare e semplificare I’iter amministrativo, di avvalersi per la fornitura, trasporto ¢ messa
in servizio degli UPS del blocco operatorio dell’Ospedale di rete di Civitanova Marche del’ ASUR.
Av.3 della RemaTarlazzi S.p.a., azienda inserita nella propria rete di vendita con sede in via flli
Kennedy 7/9 a Macerata (MC) che avrebbe garantito le medesime o migliori condizioni tecnico
economiche e qualitative dell’offerta.
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DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art.[63 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, che i lavori di sostituzione dei gruppi di
continuita statica a servizio del blocco operatorio dell’Ospedale di Civitanova Marche rivestono carattere di
Somma Urgenza

AFFIDA

alla ditta REMA TARLAZZI S.p.A. con sede in Macerata, via £.lli Kennedy 7/9, nella persona det
legale rappresentante sig. Franco Cossiri, incarico relativo a fornitura, trasporto urgente ed
installazione di n°3 UPS completi di armadi batterie ed accessori come descrit{o nefle premesse e sotto
le seguenti condizioni;

e il prezzo provvisoriamente concordato per 'esecuzione della prestazione richiesta & pari ad euro
64,975,00 oltre iva ripartito ognuno per le proprie voci come da preventivo allegato ed é comprensivo di ogni
onere € magistero per dare il lavoro finito e a regola d’arte in riferimento allo stato dei luoghi gia visionato e
accettato;

® ex Art.163 comma 9 del Dlgs 50/2016 la determinazione definitiva del prezzo avverra a seguito di
apposita valutazione di congruiti operata dall’ ANAC;

# [a liquidazione avverra sulla base di un successivo atto dell’organo competente;

* nelle more dell’acquisizione del parere di congruitd dell’ANAC la stazione appaltante procedera at
pagamento in misura del 50% del prezzo provvisorio;

® | lavori necessari per la messa in servizio verranno eseguiti sotto la direzione del personale del
Servizio Tecnico e, in particolare, del DL, Ing. Giovanni Ferrari;

e e spese dovute per la lettera/contratto stipulata ai sensi dell’art. 32 ¢. 14 del D.L.vo 50/2016
verranno sostenute dall’Impresa;

Il Rup/Tecnico:

a) ha indicato il sito in cui si procedera all’installazione dei nuovi UPS, sulle quali ha fornito ampi
chiarimenti in relazione specialmente alla tipologia delle opere da eseguirsi ed alla qualita dei materiali da
impiegare.

b) dispone che le interferenze create tra le lavorazioni appaltate e le funzioni istituzionali svolte

all’interno degli ambienti oggetto dei lavori, dovranno essere preventivamente verificate,

c) inoltre dovranno essere programmate ¢ coordinate, ove necessarie, le operazioni di sgombero dei vari
locali interessati.

La ditta. rappresentata come sonra detto:

- in questa sede, consapevole delle conseguenze civili e penali per la falsita nelle dichiarazioni,
mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all’art,80
Dlgs50/2016 per la partecipazione a procedure di gara pubblica.

- dichiara che lo stato det luoghi, unitamente ai mezzi d’opera per Pesecuzione delle prestazioni in
oggetto sono stati adeguatamente valutati nell’accettazione del corrispettivo delle prestazioni ordinate cosi
come definito dal Rup nel presente Verbale di Somma Urgenza;
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- si impegna, dovendosi le operazioni svolgere con somma urgenza, a provvedere alla delimitazione delle
aree di cantiere, con relativa segnaletica;

- dichiara di non aver difficoltd o dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblight e di
accettare col presente atto la formale consegna dei lavori di cui trattasi senza sollevare riserva né eccezione

alcuna.

- si impegna ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di

congruita da parte dell’” ANAC;

- garantisce la messa in sicurezza del sistema di alimentazione elettrica senza interruzioni con UPS a
servizio del blocco operatorio entro il 10/5/2018, con completamento delle operazioni complementari
entro sette giorni solari.

- dichiara di voler subappaltare le operazioni di trasporto, messa in servizio ¢ collaudo delle
apparecchiature, entro il limite del 30% dell’importo totale.

Il presente verbale:

by

a) verra trasmesso all’Asur-Arca Vasta n. 3 di Macerata per la copertura della spesa e per
I’approvazione dei lavori unitamente alla perizia giustificativa degli stessi;

by wverra pubblicato sul sito istituzionale e inviato all’ANAC ai sensi dell’art. 163 comma 10 del D.L.vo
50/2016;

AREA VASTA n. 3 — MACERATA
[l Rup/Tecnico AV3
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Letfo, Confermato e Sottoscritte per accettazione,

LA DITTA AFFIDATARIA
fl Legale Rappresentante/procuratore

Sig. Cossiri Franco




