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STAZIONE APPALTANTE:
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA n.2 — SENIGALLIA

OGGETTO:
Accordo di Programma 2010 - Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e
Distretto — CUP: 16E11000400001 - CIG: 357973064

IMPRESA ESECUTRICE:
S..LE.T. Impianti Elettrici S.r.l. - Via Emilia Romagna n.10 - 61010 Gallo di Petriano (PU)

CONTRATTO:
Reg. a Urbino in data 28.11.2012 al n. 3239 serie 3

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA:
Euro 1.068.495,68 (di cui Euro 40.716,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

IMPORTO DEL CONTRATTO:
Euro 697.261,73 (di cui Euro 40.716,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RELAZIONE DI PERIZIA
(art. 132 del D.Lgs. n.163/2006; art. 161 del DPR n.207/2010)

1. PREMESSA

Premesso:

che la presente relazione verte sulla perizia di variante dei lavori di adeguamento antincendio
del Presidio Ospedaliero e Distretto di Senigallia:

che con determina n. 817/ASURDG del 13/09/2011 & stato approvato il progetto esecutivo,
redatto dall'ing. Solidoro Loris, per un importo complessivo finanziato di € 1.500.000,00;

che con determina del Direttore Generale dellA.S.U.R. n. 684 del 07.09.2012 sono stati
approvati i verbali relativi alla gara di appalto e si & proceduto allaggiudicazione dei lavori
alllmpresa S.1.E.T. Impianti Elettrici S.r.l., con un'importo contrattuale pari ad € 697.261,73:

che I'lmpresa appaltatrice sta procedendo con I'esecuzione dei lavori previsti in appalto;

che durante i lavori in appalto nella zona pronto soccorso, relativamente alle sale medicheria, al
deposito farmaci annesso ed relativo corridoio adiacente, per esigenze derivanti dalla specificita
dei luoghi di intervento, la Direzione sanitaria ha espresso delle richieste di opere aggiuntive,
conseguentemente allacquisto di nuove apparecchiature e alla riorganizzazione tecnico-
funzionale delle suddette sale e locali accessori;

che le suddette opere sono state discusse nella riunione del 30.05.2013 presso la sede
A.S.U.R. Marche, alla presenza del R.U.P. ing. Gianluca Pellegrini, del sottoscritto D.LL. ing.
Loris Solidoro e del suo collaboratore sig. Mirko Moroni, e dei rappresentanti dell'ufficio tecnico
del Presidio di Senigallia geom. Augusto Berluti e sig. Renzo Fossi:

che in occasione della riunione tenutasi presso ['ufficio tecnico del Presidio di Senigallia, in data
04.06.2013, alla presenza del R.U.P. ing. Gianluca Pellegrini, del sottoscritto D.LL. ing. Loris
Solidoro, del suo collaboratore Mirko Moroni, del geom. Augusto Berluti, e del sig. Eliseo
Carcianelli quale legale rappresentante della ditta appaltatrice S.I.E.T. Impianti Elettrici S.r.l.,
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veniva definito un programma esecutivo sulla fattibilita dei lavori relativi alla zona pronto
soccorso, in merito alle opere aggiuntive richieste dalla Direzione sanitaria, al fine di poter
riconsegnare i locali entro la prima meta del mese di luglio;

- che nel corso dei lavori di sostituzione delle porte antincendio di piano degli ascensori
montapersone e montalettighe del vecchio monoblocco si sono rese necessarie modifiche alle
rispettive porte di piano;

- che nel corso dello scavo per la realizzazione dell'ascensore al Distretto Sanitario, si & resa
necessaria la posa di un palo di fondazione aggiuntivo, I'utilizzo di una doppia incamiciatura per
i pali e lo spostamento di fognatura esistente:

- che nella realizzazione del nuovo impianto gas medicali nel reparto O.B.I., adiacente il pronto
soccorso, previsto dal’Amministrazione, durante i lavori oggetto di appalto si rende necessaria
la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio degli allarmi dei gas medicinali.

Tutto ci6 premesso, in relazione al disposto art. 132 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006
L per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera”, si rende necessaria l'introduzione di una perizia suppletiva e di
variante con conseguente riassetto del quadro economico alla luce delle nuove esigenze, non
prevedibili al momento della redazione del progetto e alla consegna dei lavori.
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2. RIPERCUSSIONI CONTRATTUALI

Il contratto in essere con I'lmpresa deriva da una gara ad “mediante procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa” e prevede un compenso del tipo “a corpo”.

Il tutto come risultante dall'art.5 del Capitolato speciale d’Appalto e dall’art.43 dello Schema di
Contratto di Appalto, che riportano le categorie contabili ed i relativi importi.

La presente perizia & stata redatta apportando modificazioni alle opere a corpo, riconfermando la
originaria impostazione contrattuale “a corpo” ed individuando le nuove categorie contabili per la
somma netta suppletiva di perizia.
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3. CONTENUTO DELLA PERIZIA

Gli elementi fondamentali di variazione, inerenti al contenuto della presente Perizia, sono cosi
riassumibili:

3.1. Opere aggiuntive zona Pronto Soccorso

Le specifiche esigenze richieste dalla Direzione sanitaria possono cosi riassumersi:

a)
b)

f)

g)
h)

adeguamento della sala medicheria 1 come sala a “codice rosso”:

acquisto di nuove apparecchiature da parte della stessa quali lampade scialitiche, unita pensili
e lavabi;

controsoffittatura delle sale medicheria e deposito farmaci:

integrazione delle sale con altro gas medicale (aria medicinale) oltre a quanto gia presente
(ossigeno e vuoto) e smantellamento del protossido di azoto:

necessita di incrementare nuovi quadri prese per le apparecchiature vitali e delle prese
interbloccate per sale medicheria e deposito farmaci;

incremento rete di trasmissione dati all'interno delle sale;

incremento impianto di chiamata di emergenza di reparto;

riqualificazione delle sale con nuovi rivestimenti murali.

Pertanto, oltre a quanto gia previsto in appalto, saranno necessarie le seguenti opere aggiuntive:

1.

2,

w

10.

11.

12.

smantellamento impianti obsoleti e rimozione scialitiche esistenti con recupero di una di
queste con spostamento in altra sala medicheria:

realizzazione di struttura metallica a supporto delle nuove lampade scialitiche e unita pensili
nella sala medicheria 1 (fornitura e posa in opera a carico del’Amministrazione)
posa in opera delle nuove scialitiche e unita pensili fornite dall’Amministrazione:
smontaggio lavabi esistenti e modifiche all'allaccio idrico-sanitario ai nuovi lavabi (a carico
dell Amministrazione);

nuovi lavabi in acciaio nelle sale medicheria (fornitura e posa in opera a carico
dellAmministrazione);

demolizione piastrelle a muro in corrispondenza dei lavabi esistenti nelle sale medicheria e
deposito farmaci;

demolizione zoccolino battiscopa nelle sale medicheria e deposito farmaci;

tracce murarie per incremento delle linee impianti elettrici, di rilevazione incendi, fonia e
trasmissione dati, impianto gas medicali;

chiusura delle tracce, compreso di intonaco, per dare le pareti pronte alla rasatura finale prima
della posa del nuovo rivestimento in teli di pvc, impermeabile, lavabile e sanificabile, avente
una reazione al fuoco non inferiore a B2-s2,d0 (classe 1 italiana);

posa di nuovo controsoffitto nelle sale medicheria (fornito dal’Amministrazione) con classe di
reazione al fuoco A2-s1,d0 (classe 1 italiana);

tinteggiatura corridoio pronto soccorso con pittura a smalto fino a 2.00 m dal pavimento ed a
tempera fino a quota controsoffitto;

nuovo quadro elettrico zona medicherie/astanteria/rx, in relazione alle nuove utenze e
allincremento del numero dei punti di allaccio;
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13. integrazione linee e canalizzazioni esistenti per la distribuzione zona medicherie/astanteria/rx;

14. nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate sale medicheria con
integrazione delle linee di alimentazione:

15. modifiche sul quadro generale esistente al piano seminterrato per aggiunta di interruttori a
servizio del nuovo quadro di cui al punto 12;

16. modifiche sui quadri con trasformatore di isolamento esistenti sale medicheria 2 e 3, in
relazione all'incremento delle nuove utenze;

17. modifica al quadro con trasformatore di isolamento sala medicheria 1, da 3kVA a 5,5KVA, con
aggiunta di nuovi interruttori per 'incremento delle nuove apparecchiature e punti;

18. modifica corpi illuminanti sale medicheria, normali e di emergenza, in relazione alla posa del
nuovo controsoffitto;

19. integrazione punti luce e punti di comando secondo le esigenze;

20. predisposizione per allaccio porte automatiche a tenuta, di futura installazione, sala
medicheria 1;

21. integrazione impianto rilevazione incendio (nuovo controsoffitto sale medicheria) con aggiunta
dei locali del pronto soccorso esclusi dallappalto (sala attesa, triage, corridoio triage,
medicheria triage e sala rx);

22. integrazione impianto di illuminazione di emergenza e uscita sicurezza con inserimento dei
locali del pronto soccorso esclusi dall'appalto (sala attesa, triage, corridoio triage, medicheria
triage e sala rx);

23. rifacimento impianto gas medicali sale medicheria e locali adiacenti (sala attesa, medicheria
triage, predisposizione sala rx, astanteria) con alimentazione delle nuovi unita pensili della
sala medicheria 1.

Relativamente alla sala medicheria 1, destinata “a codice rosso’, ed alle restanti sale medicheria,
rimarra esclusa la realizzazione dell'impianto di climatizzazione e di trattamento aria, nonché
linstallazione di porte automatiche a tenuta per la sala medicheria 1, in quanto non aventi
copertura finanziaria all'interno dell’appalto.

Al fine di compensare l'incremento delle somme derivanti dalle opere aggiuntive sopra descritte,
sara necessario il reperimento di tale somma all'interno delle opere in appalto.

Sentito il parere della Direzione sanitaria e del persone dell'ufficio tecnico del Presidio Ospedaliero
di Senigallia, all'interno dell'appalto potrebbero risultare stralciabili le opere, successivamente
descritte, tali da non alterare né I'andamento dei lavori di appalto in corso di realizzazione, né la
natura dei lavori compresi nell’appalto.

3.2. Opere stralciabili dall’appalto

Le opere stralciabili identificate all'interno dell'appalto tali da non alterare né 'andamento dei lavori
in corso di realizzazione, né la sostanza del progetto originario, saranno:

a) reparto chirurgia breve piano primo;

b) palazzina attivita libero-professionale intramuraria piano seminterrato (bonifica locali).

Reparto chirurgia breve piano primo.
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- nuovo controsoffitto corridoi;

- adeguamento impianti elettrici e fonia-dati:

- predisposizione impianto di rilevazione e allarme incendi;

- predisposizione impianto di chiamata e comunicazione:

- adeguamento gas medicali esistenti per predisposizione allaccio nuovi testaletto (forniti
dal’Amministrazione) in sostituzione di quelli esistenti:

- opere murarie accessorie.

Palazzina attivita libero-professionale intramuraria piano seminterrato (bonifica locali).

- rimozione e sostituzione degli infissi esterni:

- smontaggio, recupero e rimontaggio delle porte tagliafuoco esistenti:

- risanamento dei locali consistente in demolizione del vecchio intonaco fatiscente fino a portare
la muratura ed il solaio al vivo, scarnitura parziale delle fughe, spazzolatura e idrolavaggio a
pressione, posa di intonaco deumidificante applicato a cazzuola o a macchina per almeno 2 cm,
rasatura di finitura al civile con malta fine a base di calce rifinita a frattazzino di spugna;

- tinteggiatura a tempera dei locali;

- pulizia e levigatura della pavimentazione in cotto esistente.

3.3. Riutilizzo delle opere migliorative ed aggiuntive, offerte in sede di gara di appalto dalla
ditta appaltatrice, stralciate con quelle previste in appalto del reparto chirurgia breve

In relazione al possibile stralcio delle opere previste nel reparto di chirurgia breve, in cui la ditta
appaltatrice in sede di gara, come opere migliorative ed aggiuntive, prevedeva il completamento
dei seguenti impianti predisposti in appalto:

- impianto di rilevazione e allarme incendi;

- impianto di chiamata ospedaliera;

essendo necessaria una revisione dei suddetti impianti anche nell'edificio identificato come
“Vecchio Monoblocco”, oggetto in parte a lavori di appalto (porte antincendio ascensori
montapersone e montalettighe), e in parte alle opere aggiuntive e migliorative offerte in sede di
gara (filtri a prova di fumo piani di sbarco ascensori montalettighe e sostituzione UPS esistente),
quanto previsto per il reparto chirurgia breve, da stralciare, sara destinato agli impianti esistenti del
Vecchio Monoblocco, anche in considerazione del fatto che il sistema esistente nelledificio risulta
compatibile con quanto offerto e oggetto di opere di manutenzioni.

3.4. Opere aggiuntive Vecchio Monoblocco, Distretto Sanitario e Reparto O.B.I

Oltre a quanto riportato per la zona pronto soccorso, nel corso dei lavori di appalto, oltre ad
interventi di dettaglio comportanti una variazione di modesta entita. rientranti nella discrezionalita
della Direzione Lavori, & emersa la necessita di ulteriori opere aggiuntive, anche per altre parti
degli edifici oggetto di appalto, cosi riassumibili;

Vecchio Monoblocco

Nella sostituzione delle porte di piano esistenti con quelle di tipo antincendio previste in appalto, si
e riscontrata la necessita di dover sostituire gli operatori di cabina dei quattro ascensori, in quanto
con le nuove porte antincendio risultano non compatibili essendo I'operatore di cabina di vecchia
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concezione e di ingombro maggiore, con conseguente arretramento delle rispettive cabine per
ricavare lo spazio alle nuove porte di piano. Al fine di valutare la suddetta sostituzione, sarebbe
stato necessario interrompere il funzionamento degli ascensori ed eseguire con il tecnico
ascensorista specializzato della ditta che avrebbe fornito e posto in opera le nuove porte
antincendio (non possibile in. quanto in fase progettuale), un'indagine all'interno di ogni singolo
vano corsa, per stabilire se I'arretramento di ogni singola cabina rientrasse nei limiti dimensionali
stabiliti dalla normativa vigente, rispetto ai contrappesi esistenti. Cid avrebbe comportato una
previsione di spesa non disponibile al momento della progettazione.

Distretto Sanitario

Nel corso dello scavo per le opere di fondazione del nuovo ascensore, si & riscontrata la necessita
lo spostamento di una fognatura, non identificabile in fase progettuale in quanto non & stato
possibile individuarne I'andamento perché a circa 60 cm di profondita.

Nel corso della realizzazione dei pali di fondazione, per il nuovo ascensore, &€ emersa la presenza
di falde acquifere multiple su piu livelli, non riscontrate nellindagine geologica, pertanto si rende
necessario I'utilizzo di una doppia incamiciatura e di un quarto palo aggiuntivo.

Reparto O.B.1.
Essendo previsto il rifacimento dellimpianto dei gas medicinali nel reparto, previsto ed a carico

del’Amministrazione, sara realizzato il nuovo impianto elettrico a servizio del suddetto impianto,
per l'alimentazione ed il collegamento delle centraline di allarme gas, dei pressostati e del quadro
allarmi.
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4. NUOVI PREZZI

In conseguenza di quanto esposto si & reso necessario introdurre nuove lavorazioni, non
contemplate nell'Elenco Prezzi Unitari di contratto, concordandone con I'lmpresa i relativi Nuovi
Prezzi, secondo il disposto dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Tali Nuovi Prezzi sono riportati per esteso nello schema di Atto di Sottomissione e sono da
considerarsi lordi, conformemente i Prezzi di appalto.

In considerazione della natura delle opere e dei contenuti della variante, la formulazione dei Nuovi
Prezzi & stata condotta prevalentemente come definizione di nuove lavorazioni o forniture,
cassando nella computazione le lavorazioni non piu riconfermate.

5. TEMPO UTILE

In conseguenza delle maggiori opere previste dalla presente variante in corso d’opera, il tempo
contrattuale risulta prolungato di 60 giorni.

Nella ridefinizione dei tempi si & tenuto conto anche delle ripercussioni delle maggiori opere
sull'organizzazione e sulla produttivita complessiva delle lavorazioni di cantiere, nonché sulla
natura dei luoghi di intervento.
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6. MAGGIORE SPESA E FINANZIAMENTO

Come risulta dal Computo Metrico Estimativo di Perizia, Iimporto suppletivo per i lavori,
comprensivi degli oneri della sicurezza, risulta dal seguente riepilogo:

1) OG1 -~ Opere edili, strutturali e finiture (a corpo) € 628.867,02
2) OG11 —Impianti elettrici e speciali (a corpo) € 460.499,66
Sommano lordi € 1.089.366,68

A detrarre ribasso d’asta
del 36,12% su € (1.089.366,68 - 40.876,65) € 378.714,60

Importo contrattuale netto di Variante
(di cui oneri Sicurezza € 40.876,65) € 710.652,08

La maggiore spesa di € (710.652,08 — 697.261,73) =€ 13.390,35

trova copertura economica, nelle somme a disposizione dellAmministrazione al netto del 50% dei
ribassi d’asta conseguiti.
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7. VERIFICA DI LEGITTIMITA’ DELLA PERIZIA

La presente perizia, come si & detto, & riconducibile al disposto dell'art. 132 comma 1 lettera c) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

A) Determinazione importo netto suppletivo:

- importo netto di perizia € 710.652,08
- a detrarre importo netto di contratto € 697.261,73
Importo netto suppletivo € 13.390,35

B) Determinazione importo massimo suppletivo:
€ 697.261,73x 1/5= € 139.452 35

C) Determinazione importo massimo suppletivo:
€ 13.390,35 < € 139.452,35

L'intero importo suppletivo, ai sensi dell'art.161 comma 12 del D.P.R. 207/2010, & ricompreso
allinterno di un quinto dell'importo originario contrattuale dell’appalto.
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8. QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A)

B)

LAVORI! PERIZIA
Lavori Netti
Oneri di Sicurezza
Sommano

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Somme a disposizione derivanti dal ribasso d’asta (36,12%)
Lavori per somma urgenza (ottobre 2012)
Lavori in economia per somma urgenza (lista 1)

Lavori in economia (liste da 9 a 10)

Acquisto di travi testaletto e lavori complementari

Ordine di servizio (luglio 2013)

1
2
3
4,
5. Lavoriin economia (liste da 2 a 8)
6
7
8
9

. Rilievi, accertamenti, indagini
10. Allacciamenti ai pubblici servizi

11.  Imprevisti

12.  Acquisizione aree o immobili

13.  Accontonamento art.133 ¢.3 D.Lgs. 163/2006
14, Spese tecniche e contributo previdenziale integrativo 4%
15. Spese per attivita di consulenza o di supporto

16. Spese per commissioni giudicatrici

17. Spese per pubblicita e per opere artistiche
18. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e

collaudi
19.  LV.A lavori 10%
20. |V.A. spese tecniche 21%
Sommano

TOTALE

669.775,43
40.876,65

dhiah M

ah h ah dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh dh 4 dh dh dh dh dh

710.652,08

47.450,26
0,00
128.462,88
4.410,96
36.229,52
11.467,99
65.715,28
31.848,73
1.9568,00
0,00

0,00

0,00

0,00
279.903,08
0,00

0,00

0,00
20.315,09

103.623,77
57.962,35

h

789.347,92

1.500.000,00
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9. ELENCO ELABORATI DI PERIZIA

1) Relazione di perizia
2) Analisi dei nuovi prezzi
3) Computo metrico estimativo di perizia
4) Quadro comparativo di confronto
5) Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
6) Elaborati esecutivi di perizia
Tav. A-15v1 a) REPARTO CHIRURGIA: Opere stralciabili
Architettonico: Piano primo
Opere edili antincendio — Prese gas medicinali per travi a testaletto
Tav. A-18v1  a) REPARTO CHIRURGIA: Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso
Architettonico: Piano terra
Opere edili, rivestimento murale pareti e posa nuovo controsoffitto
Tav. A-25v1  b) VECCHIO MONOBLOCCO: Opere aggiuntive
Architettonico: Piano semit. + 6°
Sostituzione operatore di cabina ascensori montalettighe (ML) e montapersone (MP)
Tav. A-43v1  d) ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: Opere stralciabili
Architettonico: Piano seminterrato
Demolizioni e rimozioni - Opere edili antincendio - Impianto ascensore/montalettighe
Tav. E-15v1  a) REPARTO CHIRURGIA: Opere stralciabili
Impianti elettrici e speciali: Schema planimetrico piano terra
impianti elettrici e fonia-dati
Tav. E-17v1  a) REPARTO CHIRURGIA: Opere stralciabili
Impianti elettrici e speciali: Schema planimetrico piano terra
impianto di chiamata e comunicazione
Tav. E-19v1  a) REPARTO CHIRURGIA: Opere stralciabili
Impianti elettrici e speciali: Schema planimetrico piano terra
impianto rivelazione automatica incendi
Tav. E-22v1  a) REPARTO CHIRURGIA: Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso
Impianti elettrici e speciali: Schema planimetrico piano terra e schema unifilare quadri
Impianti elettrici, fonia-dati, di terra ed equipotenzialita, di chiamata e comunicazione, di
rivelazione incendi
Tav. E-23v1 a) REPARTO CHIRURGIA: Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso
Impianto gas medicali: Schema planimetrico piano terra
Rete ossigeno, vuoto e aria 4 bar
Tav. S-12v1  ¢) DISTRETTO SANITARIO: Opere aggiuntive
Impianto ascensore: opere di fondazione in c.a. e pianta copertura pensilina

Il Responsabile Unico del Procedimento
luca Pellegrini)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montalettighe, del monoblocco
esistente, con nuovo operatore di tipo elettronico completo di n° 4 ante in accaio, attacchi,
collegamenti elettrici, opere accessorie e modifica al quadro di manovra esistente secondo
le indicazioni della ditta specializzata
N.P.059 cad.
Elementi di analisi um. | quantita ms‘;:g Importo TOTALE
Materiali
1.1 Operatore di cabina ascensore montalettighe n. 1,00] € 6.850,00 § € 6.850,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - 1€ -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operal € 6.850,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 60,00} € 2557 | € 1.534,20
22 Operaio qualificato ore 48,00} € 23851 € 1.144,80
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21,53 § € -
Totale manodoperaj € 2.679,00
Noleggi
3.1 € - € -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 Incidenza sul trasporto % 3,00%| € 6.850,00 } € 342,50
4.2 € - € -
43 € - € -
Totale trasporti} € 342,50
A Sommano] € 9.871,50
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 197,43
B Sommano] € 10.068,93
6 Spese generali % 15,00 € 1.510,34
C Sommano} € 11.579,27
7 Utile impresa | % 10,00 € 1.157,93
D Sommanoj € 12.737,20
8 Arrotondamento (+/-) l £ 37,20
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 12.700,00

(diconsi euro dodicimilasettecento/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 1131




Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montapersone, del monoblocco
esistente, con nuovo operatore di tipo elettronico completo di n® 4 ante in accaio, attacchi,
collegamenti elettrici, opere accessorie e modifica al quadro di manovra esistente secondo
le indicazioni della ditta specializzata
N.P.060 cad.
Elementi di analisi u.m. | quantita miz:z Importo TOTALE
Materiali
1.1 Operatore di cabina ascensore montapersone n. 1,00} € 5.300,00 } € 5.300,00
1.2 € - €
1.3 € - € -
14 € - € -
15 € . e .
1.6 € - € -
1.7 € - €
1.8 € - €
Totale materiali a pié d'opera] € 5.300,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 48,00} € 2557 1 € 1.227,36
2.2 Operaio qualificato ore 32,00 € 23851¢€ 763,20
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 1€ -
Totale manodopera] € 1.990,56
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
33 - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
4.1 Incidenza sul trasporto % 3,00%| € 5.300,00 | € 265,00
42 - J€ -
4.3 - € -
Totale trasporti] € 265,00
A Sommano| € 7.555,56
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 151,11
B Sommano} € 7.706,67
6 Spese generali % 15,00 € 1.156,00
c Sommano] € 8.862,67
7 Utile impresa | % 10,00 € 886,27
D Sommanoj € 9.748,94
8 Arrotondamento (+/-) £ 48,94
E PREZZO UNITARIO Di APPLICAZIONE] € 9.700,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro novemilasettecento/00)

2/31




Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Opere di compensazione per esecuzione di pali con doppia camicia a causa della presenza
di falde muiltiple su pil livelli, primo foro iniziale diametro 60 cm e prima incamiciatura fino a
6m.
N.P.061 a corpo
Elementi di analisi wm. | quantita :’r“ﬁ::;’ importo TOTALE
Materiali
1.1 Materiale occorrente acp. 1,001 € 839,68 | € 839,68
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € 839,68
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 16,00] € 2557 1€ 409,12
2.2 Operaio qualificato ore 16,00] € 23,851 € 381,60
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21,53 1€ -
Totale manodoperal € 790,72
Noleggi
3.1 Sonda idraulica ore 8,00| € 40,94 | € 327,52
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggi] € 327,52
Trasporti
4.1 Incidenza sul trasporto % 3,00%| € 839,68 | € 41,98
4.2 - € -
4.3 - € -
Totale trasportif € 41,98
A Sommanoj € 1.999,90
5 Costi per la sicurezza (diretti) I Y% 1,50 € 30,07
B Sommanoj € 2.029,97
6 Spese generali | % 15,00] € 304,50
C Sommano} € 2.334,47
7 Utile impresa I 10,00 € 233,45
D Sommano] € 2.567,92
8 Arrotondamento (+/-) l € 32,08
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 2.600,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro duemilaseicento/00)

3/31




Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate
complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
cadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete efo soffitto. Le
tubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti it nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera
N.P.084 di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E' m
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, | collaudi e le certificazioni
occorrenti. Il tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 10x12 mm.
Elementi di analisi u.m. | quantita T\?t::: Importo TOTALE
Materiali
1.1 Tubazione in rame diametro 10x12 mm m 1,001 € 650§ € 6,50
1.2 € - €
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
16 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € 6,50
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,20} € 25,57 § € 8,52
2.2 Operaio qualificato ore 0,15] € 2385} € 5,96
2.3 Operaio comune ore 0,00] € 21,53 | € -
Totale manodopera} € 14,48
Noleggi
31 € - € -
3.2 € - € -
33 € - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
41 € - € -
4.2 € - € -
43 € - € -
Totale trasportif € -
A Sommano} € 20,98
5 Costi per la sicurezza (diretti) | » | 2,00 € 0,42
B Sommanoj € 21,40
6 Spese generali | » | 15,00 € 3,21
C Sommanoj € 24,61
7 Utile impresa I % I 10,00' € 2,46
D Sommanoj € 27,07
8 Arrotondamento (+/-) £ 0,07
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 27,00

(diconsi euro ventisette/00)

COMMITTENTE: A.8.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 4/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate
complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
cadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le
tubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera
N.P.085 di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E' m
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni
occorrenti. I tutto fomito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 12x14 mm.
Elementi di analisi um. | quantita T\ﬁZ:ﬁ importo TOTALE
Materiali
1.1 Tubazione in rame diametro 12x14 mm m 1,00] € 8,00 § € 8,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - Je -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pi¢ d'operaj € 8,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 0,20} € 2557 1 € 8,52
2.2 Operaio qualificato ore 0,15| € 2385} € 5,96
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21,53 § € -
Totale manodoperaj € 14,48
Noleggi
3.1 € - € -
3.2 € - € -
33 € - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 € - }€ -
4.2 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasportif € -
A Sommanoj € 22,48
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 0,45
B Sommano} € 22,93
6 Spese generali % 15,00 € 3,44
C Sommano} € 26,37
7 Utile impresa % 10,00} € 2,64
D Sommano} € 29,01
8 Arrotondamento (+/-) ] £ 0,01
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 29,00

(diconsi euro ventinove/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 5/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigaliia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Tubazione In rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate
complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
cadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete efo soffitto. Le
tubazioni sarannc contrassegnate con etichette autoadesive riportanti it nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera
N.P.086 di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E' m
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni
occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 16x18 mm.
Elementi di analisi u.m. | quantita mz::g Importo TOTALE
Materiali
1.1 Tubazione in rame diametro 16x18 mm m 1,00} € 900 1€ 9,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € 9,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,25{ € 25,57 | € 10,65
2.2 Operaio qualificato ore 0,20} € 23851 € 7,95
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 | € -
Totale manodoperaf € 18,60
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggij € -
Trasporti
4.1 - € -
4.2 - € -
43 - e -
Totale trasporti] € -
A Sommano] € 27,60
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 0,55
B Sommanoj € 28,15
6 Spese generali % 15,00 € 4,22
Cc Sommano] € 32,37
7 Utile impresa % l 10,00 € 3,24
D Sommano] € 35,61
8 Arrotondamento (+/-) € 0,39
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 36,00

(diconsi euro trentasei/00)

COMMITTENTE: A S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

6/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate
complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
cadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le
tubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera
N.P.087 di gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E'
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni
occorrenti. Il tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 20x22 mm.
Elementi di analisi uwm. | quantita :::“ﬁ‘;:g Importo TOTALE
Materiali
1.1 Tubazione in rame diametro 20x22 mm m 1,00} € 10,00 | € 10,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaf € 10,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,30} € 2557 J € 12,79
2.2 Operaio qualificato ore 0,25] € 23851€ 9,94
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21531 € -
Totale manodopera} € 22,73
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
33 - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 . e .
4.2 . le .
43 . Ye .
Totale trasportij € -
A Sommanog € 32,73
5 Costi per la sicurezza (diretti) l % 2,00‘ € 0,65
B Sommano} € 33,38
6 Spese generali I % 15,00| € 5,01
C Sommano} € 38,39
7 Utile impresa | » | 10,00 € 3,84
D Sommanoj € 42,23
8 Arrotondamento (+/-) l € 0,23
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE 42,00

(diconsi euro quarantadue/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

7131



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad INcasso a servizio dellintera struttura,
secondo norme Afnor NF S 90-116, conformi alle UNI EN737/1 e marcate CE in accordo
alla direttiva 93/42/CEE, complete di fondello, doppio otturatore. mascherina in alluminio
indicante nome, colore e simbolo chimico del gas. E' compresa la quota parte della
direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. Il tutto fornito e posto in
opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
N.P.088 darte. cadauna
Elementi di analisi uam. | quantita i::ig:g importo TOTALE
Materiali
1.1 Presa per gas medicinale AFNOR completa n. 1,00] € 93,00 € 93,00
1.2 € - € .
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € .
Totale materiali a pié d'operal € 93,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 1,30f € 2557 1 € 38,36
22 Operaio qualificato ore 1,00] € 2385} € 23,85
2.3 Operaio comune ore 0,00] € 21,53 1€ -
Totale manodopera] € 62,21
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
33 - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 € - € -
42 - le .
4.3 - € -
Totale trasportif € -
A Sommanof € 155,21
5 Costi per la sicurezza (diretti) l Y% 2,00| € 3,10
B Sommano} € 158,31
6 Spese generali % 15,00 € 23,75
Cc Sommano} € 182,06
7 Utile impresa | » | 10,00] € 18,21
D Sommanof € 200,27
8 Arrotondamento (+/-) £ 0,27
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 200,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro duecento/00)

8/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Quadro valvole, da posizionare in zona filtro, per intercettazione gas medicinali (02 - Ac -
V), composto ciascuno da scatola di contenimento, conforme alle UNI EN737/3, completo
di: - cassetta di protezione a parete verniciata a fuoco, con porta in acciaio verniciato,
sistema di chiusura per accesso controllato; - n.1 valvola di intercettazione (Ossigeno); - n.1
valvola di intercettazione (Aria medicinale); - n.1 valvola di intercettazione (Vuoto); -
targhette identificazione dei gas; - caporcorda per collegamenti euipotenziale; - raccorderia
N.P.089 speciale. E' compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le cadauna
certificazioni occorrenti. i tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per|
dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
Elementi di analisi um. | quantita Z‘:‘?;:z Importo TOTALE
Materiali
1.1 Quadro valvole in zona filtro n. 1,00] € 700,00 § € 700,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié¢ d'opera} € 700,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 12,00 € 2557 € 306,84
2.2 Operaio qualificato ore 6,00] € 2385 € 143,10
2.3 Operaio comune ore 0,001 € 21531 € -
Totale manodoperaj € 449,94
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
4.1 € - € -
42 € - € -
4.3 - € -
Totale trasporti} € -
A Sommano} € 1.449,94
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 23,00
B Sommano] € 1.172,94
6 Spese generali % 15,00 € 175,94
c Sommanoj € 1.348,88
7 Utile impresa % | 10,00 € 134,89
D Sommanol} € 1.483,77
8 Arrotondamento (+/-) | € 16,23
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 1.500,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro millecinquecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Quadro valvole, da posizionare nel corridoio del pronto soccorso, per intercettazione gas
medicinali (02 - Ac - V) unita pensile sala medicheria 1, composto ciascuno da scatola di
contenimento, conforme alle UNI EN737/3, completo di: - cassetta di protezione a parete
verniciata a fuoco, con porta in acciaio verniciato, sistema di chiusura per accesso
controllato; - n.1 valvola di intercettazione (Ossigeno): - n.1 valvola di intercettazione (Aria}
medicinale); - n.1 valvola di intercettazione (Vuoto); - targhette identificazione dei gas; -
N.P.090 caporcorda per collegamenti euipotenziale; - raccorderia speciale. E' compresa la quota cadauna
parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. If tutto fornito e
posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante aj
perfetta regola d'arte.
Eiementi di analisi u.m. | quantita lun:\?t::fz Importo TOTALE
Materiali
1.1 Quadro valvole corridoio pronto soccorso n. 1,001 € 700,00 § € 700,00
1.2 € - € .
1.3 € - € -
1.4 € - J€ -
1.5 € - e .
1.6 € - € .
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaf € 700,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 12,00} € 2557 )€ 306,84
2.2 Operaio qualificato ore 6,001 € 23,85 € 143,10
2.3 Operaio comune ore 0,00] € 21,531 € -
Totale manodoperal € 449,94
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - e .
3.3 € - e .
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 - € -
4.2 - € -
43 - € -
Totale trasporti] € -
A Sommanol] € 1.149,94
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 23,00
B Sommanof € 1.172,94
6 Spese generali % 15,00 € 175,94
c Sommanof € 1.348,88
7 Utile impresa | % 10,00] € 134,89
b Sommano}] € 1.483,77
8 Arrotondamento (+/-) € 16,23
E PREZZO UNITARIO Di APPLICAZIONE] € 1.500,00

(diconsi euro millecinguecento/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Valvole di intercettazione gas medicinali ingresso stanze. E' compresa la quota parte della
direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. |l tutto fornito e posto in
opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
d'arte.
N.P.091 cadauna
Elementi di analisi um. | quantita ":‘;‘";'t::z Importo TOTALE
Materiali
1.1 Valvola di intercettazione a sfera per gas medicinale n 1,00] € 30,00 ¢ € 30,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - le .
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera}] € 30,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 0,20 € 2557 } € 8,52
2.2 Qperaio gualificato ore 0,15] € 23.851€ 5,96
2.3 Operaio comune ore 0,001 € 2153 1€ -
Totale manodoperaj € 14,48
Noleggi
3.1 € - € -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 € - € -
42 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasporti] € -
A Sommanoj € 44 48
5 Costi per la sicurezza (diretti) l Y% 2,00' € 0,89
B Sommanoj € 45,37
8 Spese generali % 15,00 € 6,81
c Sommanoj € 52,18
7 Utile impresa | % 10,00 € 5,22
D Sommanoj € 57,40
8 Arrotondamento (+/-) | £ 0,40
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 57,00

(diconsi euro cinguantasette/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 11/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Assistenza per la chiusura dei gas medicali ed intercettazione delle tubazion| esistent
alimentanti le attuli prese presenti nelle sale medicheria e negli altri locali adiacenti gualif
zona astanteria, medicheria triage e sala attesa. E' compresa la quota parte delia direzione
lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. Il tutto fornito e posto in operaj
compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
N.P.092 cadauna
Elementi di analisi u.m. | quantita 'm',°°"_t° Importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1 € - € -
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera] € -
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 1,00} € 2557 | € 25,57
2.2 Operaio qualificato ore 0,40} € 23851 € 15,90
2.3 Operaio comune ore 0,00 € 21,53 § € -
Totale manodoperaj € 41,47
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 R € N
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 . € -
4.2 . e .
4.3 € - € -
Totale trasportif € -
A Sommano| € 41,47
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00' € 0,83
B Sommanol| € 42,30
6 Spese generali % 15,00 € 6,35
Cc Sommano] € 48,65
7 Utile impresa | % | 10,00] € 4,87
D Sommanoj € 53,52
8 Arrotondamento (+/-) € 0,48
E PREZZO UNITARIO Di APPLICAZIONE] € 54,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vastan.2 - Senigallia

(diconsi euro

cinquantaquattro/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Assistenza per la chiusura dei gas medicali ed intercettazione delle tubazioni esistenti
alimentanti le attuli prese presenti nelle sale medicheria e negli altri locali adiacenti quali
zona astanteria, medicheria triage e sala attesa. E' compresa la quota parte della direzione
lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera
compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
N.P.093 m
Elementi di analisi u.m. | quantita :.:‘:\?t::g importo TOTALE
Materiali
1.1 Minicale in pvc 20x40 mm m 1,00 € 8,00 § € 8,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera] € 8,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,20} € 2557 1 € 8,52
2.2 Operaio qualificato ore 0,20 € 23851 € 7,95
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 1€ -
Totale manodoperaj € 16,47
Noleggi
31 - € -
32 - € -
33 - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
41 € . e .
42 . e .
43 . e j
Totale trasporti| € -
A Sommanoj € 24 47
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 0,49
B Sommano] € 24,96
6 Spese generali % 15,00 € 3,74
c Sommano} € 28,70
7 Utile impresa % | 10,00 € 2,87
D Sommanoj € 31,57
8 Arrotondamento (+/-) l € 0,43
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE} € 32,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro trentadue/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Opere accessorie per la posa di linee dal piano -1 compreso di modifiche alle canalizzazioni
ed ai percorsi esistenti, apertura e richiusura soffitti, cavedio e transiti su impianti esistenti.
N.P.094 a corpo
Elementi di analisi u.m. | quantita t::?t::: Importo TOTALE
Materiali
1.1 € - € R
1.2 € - € P
1.3 € - € -
1.4 € . € -
1.5 € - € .
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pie d'opera] € -
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 36,00{ € 25,57 } € 920,52
2.2 Operaio qualificato ore 36,00] € 2385]1€ 858,60
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153} € -
Totale manodoperal € 1.779,12
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggil € -
Trasporti
41 - € -
4.2 - € -
4.3 - € -
Totale trasportif € -
A Sommano] € 1.779,12
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 1,50' € 26,69
B Sommanol] € 1.805,81
6 Spese generali % 15,00 € 270,87
Cc Sommanoj € 2.076,68
7 Utile impresa % 10,00 € 207,87
D Sommano] € 2.284 .35
8 Arrotondamento (+/-) € 16,65
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 2.300,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigaliia

(diconsi euro duemilatrecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura

Opere accessorie per la posa di linee dal piano -1 compreso di modifiche alle canalizzazioni
ed ai percorsi esistenti, apertura e richiusura soffitti, cavedio e transiti su impianti esistenti.

N.P.095 a corpo
Elementi di analisi u.m. | quantita '(::\‘i)tz::g importo TOTALE
Materiali
1.1 € - € -
1.2 € - € -
1.3 € - € -
14 € - € -
15 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaj € -
Manodopera
241 Operaio specializzato ore 24,00] € 2557 § € 613,68
2.2 Operaio qualificato ore 20,001 € 23851 € 477,00
2.3 Operaio comune ore 0,00 € 21531€ -
Totale manodoperaf € 1.090,68
Noleggi
3.1 € . e .
3.2 € - € -
3.3 € P .
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 € - € -
4.2 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasportif € -
A Sommanoj € 1.090,68
5 Costi per la sicurezza (diretti) % ‘ 1,50| € 16,36
B Sommano}j € 1.107,04
6 Spese generali % 15,00 € 166,06
C Sommano} € 1.273,10
7 Utile impresa % 10,00 € 127,31
D Sommanof € 1.400,41
8 Arrotondamento {(+/-) l € 0,41
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 1.400,00

(diconsi euro millequattrocento/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 15/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaiiero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Modifiche e riposizionamento dei canal posati per il passaggio come canali di segnale
nellintegrazone della distribuzione principale zona medicherie.
N.P.096 a corpo
Elementi di analisi u.m. | guantita :J":t::g importo TOTALE
Materiaii
1.1 € - € .
1.2 € - € -
1.3 € - le -
1.4 € - € -
1.5 € - € R
1.6 € - € -
1.7 € - € R
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaf € -
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 30,00| € 2557 1 € 767,10
2.2 Operaio qualificato ore 24,001 € 23851 € 572,40
2.3 Operaio comune ore 0,00 € 2153 1€ -
Totale manodopera] € 1.339,50
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € R
33 - j€ -
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 - € R
4.2 - € -
4.3 . € .
Totale trasportif € -
A Sommano| € 1.339,50
5 Costi per ia sicurezza (diretti) % 1,50 € 20,09
B Sommanof € 1.359,59
6 Spese generali % 15,00 € 203,94
c Sommano} € 1.563,53
7 Utile impresa I % | 1000 € 156,35
D Sommanoj € 1.719,88
8 Arrotondamento (+/-) £ 19,88
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 1.700,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

{diconsi euro millesettecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura

Opere e modifiche per cablaggio di interruttore magnetotermico su quadro esistente con la

ricertificazione del quadro elettrico.

N.P.097 a corpo
Elementi di analisi um. | quantita Im;‘)or‘to Importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1 € - € -
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € -
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 6,00| € 2557 § € 163,42
2.2 Operaio qualificato ore 5,00 € 2385] € 119,26
2.3 Operaio comune ore 0,00] € 2153 1€ -
Totale manodopera} € 272,67
Noleggi
3.1 € - € -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
41 € - € -
42 € - € -
4.3 € - € .
Totale trasportif € -
A Sommano} € 272,67
5 Costi per ia sicurezza (diretti) Y% 1,50 € 4,09
B Sommano] € 276,76
6 Spese generali % 15,00 € 41,51
Cc Sommanoj € 318,27
7 Utile impresa | % | 10,00 € 31,83
D Sommanoj € 350,10
8 Arrotondamento (+/-) l £ 0,10
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 350,00

(diconsi euro trecentocinguanta/00)

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 17/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Interruttori non presenti su prezzario come commutatore bypass di sicurezza e incremento
classe A dei differenziali.
N.P.098 cadauno
Elementi di analisi u.m. | quantita Im;‘)or?o importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1 Interruttore n. 1,00 € 2.850,00 § € 2.850,00
1.2 € - € -
13 € - |€ -
1.4 € - J€ -
1.5 € - 1€ -
1.6 € - € R
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaj € 2.850,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 8,00 € 2557 | € 204,56
2.2 Operaio qualificato ore 8,00{ € 2385] € 190,80
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 € -
Totale manodoperal € 395,36
Noleggi
3.1 - e .
3.2 - € -
33 € - JE€ -
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00} € 2.850,00 } € 114,00
4.2 - € .
4.3 - e .
Totale trasportif € 114,00
A Sommanof € 3.359,36
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % | 1,50} € 50,39
B Sommanoj € 3.409,75
6 Spese generali % 15,00 € 511,46
Cc Sommano| € 3.921,21
7 Utile impresa % | 1000 € 392,12
D Sommanoj € 4.313,33
8 Arrotondamento (+/-) £ 13,33
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 4.300,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro quattromilatrecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.
Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso guanto altro occorre
per dare il favoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Presa universale con supporto da
quadro compreso cablaggio.
N.P.099 cadauno
Elementi di analisi u.m. | quantita ::?;:g importo TOTALE
Materiali
1.1 Presa universale da quadro n 1,00 € 18,00} € 18,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € . e .
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - |€ -
Totale materiali a pié d'operal € 18,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 0,30] € 2557} € 12,79
2.2 Operaio qualificato ore 0,00] € 23851 € -
2.3 Operaio comune ore 0,00f € 21,53 1 € -
Totale manodopera] € 12,79
Noleggi
341 € - € -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4.00] € 18,00 1 € 0,72
4.2 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasportij € 0,72
A Sommanoj € 31,51
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % | 1,50 € 0,47
B Sommano] € 31,98
6 Spese generali % 15,00 € 4,80
c Sommano] € 36,78
7 Utile impresa % 10,00 € 3,68
D Sommanoj € 40,46
8 Arrotondamento (+/-) £ 0,46
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 40,00

(diconsi euro quaranta/00)

COMMITTENTE: A.S.UR MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia 19/31



Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigaliia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Plafoniera per lampade fluorescentii, modulare per controsoffittature, grado di protezione 1P
54, classe |, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, completa di‘
cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni
altro accessorio, in opera: con ottica in alluminio speculare a bassissima luminanza: per 4
lampade da 18 W asettiche
N.P.100 cadauno
Elementi di analisi u.m, | quantita ::?t::g importo TOTALE
Materiali
1.1 Plafoniera 4x18W IP 54 asettica n. 1,00| € 152,00 ) € 152,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera] € 162,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 2,00] € 2557 1€ 51,14
2.2 Operaio qualificato ore 2,00) € 23,851 € 47,70
2.3 Operaio comune ore 0,001 € 2153 1€ -
Totale manodoperaj € 98,84
Noleggi
3.1 - € R
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00] € 152,00 ) € 6,08
4.2 - € -
4.3 - € -
Totale trasporti] € 6,08
A Sommano| € 256,92
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % | 1,50 € 3,85
B Sommano} € 260,77
<] Spese generali % 15,00 € 39,12
C Sommano] € 299 89
7 Utile impresa | % | 10,00] € 29,99
D Sommano} € 329,88
8 Arrotondamento (+/-) € 0,12
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 330,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro trecentotrenta/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia € Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta
stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplasticc autoestinguente e non
propagante l'incendio, grado di protezione P55, completo di barra in rame nudo da 50 x 5
mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta
300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra 400 nichelata o cadmiata
N.P.101 cadauno
Elementi di analisi u.m. | quantita m%::z Importo TOTALE
Materiali
1.1 Nodo equipotenziale con barra nichelata o cadmiata n 1,00f € 122,00 1 € 122,00
12 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - 1€ -
Totale materiali a pié d'operaj € 122,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 2,00| € 25571 € 51,14
22 Operaio qualificato ore 2,00f € 23851 € 47,70
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21531€ -
Totale manodoperal € 98,84
Noleggi
3.1 € - € -
3.2 - le .
3.3 - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00| € 122,00 € 4,88
42 - j€ -
4.3 - € -
Totale trasportij € 4,88
A Sommanoj € 225,72
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 1,50 € 3,39
B Sommano} € 229,11
8 Spese generali l % 15,00 € 34,37
c Sommanoj € 263,48
7 Utile impresa | % | 1000 € 26,35
D Sommanoj € 289,83
8 Arrotondamento (+/-) | € 0,17
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 290,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro duecentonovanta/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
impianto di chiamata di emergenza di reparto, comprensivo di tutti gli accessori ed]
apparecchiature, linee di collegamento, tubazioni e quanto altro occorre per dare Vimpianto
finito e funzionante a perfetta regola d'arte secondo le esigenze del cliente.
N.P.102 a corpo
Elementi di analisi um. | quantita :Jn::t::g Importo TOTALE
Materiali
1.1 Materiale occorrente cp. 1,00] € 2.300,00 | € 2.300,00
1.2 € - € -
1.3 € - € .
1.4 € . € .
1.5 € - € -
1.6 € N € .
1.7 € - € -
1.8 € - € .
Totale materiali a pi¢ d'operal € 2.300,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 24,001 € 25571 € 613,68
2.2 Operaio qualiificato ore 24,001 € 23,851¢€ 572,40
2.3 Operaio comune ore 0,00 € 21,53 1 € -
Totale manodoperal € 1.186,08
Noieggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00f € 2.300,00 | € 92,00
4.2 - € -
43 - e R
Totale trasporti| € 92,00
A Sommano] € 3.578,08
5 Costi per ia sicurezza (diretti) l Yo I 1,50' € 53,67
B Sommano] € 3.831,75
6 Spese generali % 15,00 € 544,76
c Sommano] € 4.176,51
7 Utile impresa [ % | 10,00§ € 417,65
D Sommano| € 4.594,16
8 Arrotondamento (+/-) € 5,84
E PREZZO UNITARIO Di APPLICAZIONE € 4.600,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro qu

attromilaseicento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Opere di rimozione delle scialitiche e degli alimentatori esistenti e SLCCEesSsivo
riposizionamento della scialitica di recupero su nuova posizione sulla medicheria 3.
N.P.103 a corpo
Elementi di analisi um. | quantita L‘:“f’t‘;:g Importo TOTALE
Materiali
1.1 € - € -
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € S -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaj € -
Manodopera
2.4 Operaio specializzato ore 16,00} € 25,57 } € 409,12
2.2 Operaio qualificato ore 16,00} € 23,851 € 381,60
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21531 € -
Totale manodoperal € 790,72
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
3.3 € - € -
Totale noleggif € -
Trasporti
4.1 € - 1€ -
4.2 - € -
4.3 - € -
Totale trasportij € -
A Sommano| € 790,72
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % | 1,50] € 11,86
B Sommano| € 802,58
6 Spese generali | % 15,00 € 120,39
Cc Sommano} € 922,97
7 Utile impresa % 10,00 € 92,30
D Sommanoj € 1.015,27
8 Arrotondamento (+/-) £ 15,27
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 1.000,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigaliia

(diconsi euro mille/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Opere di ricollegamento e modifiche ai locali medicheria triage, astanteria per l'allaccio sui
nuovi impianti compreso I'esecuzione di provvisori per garantire la continuita di servizio
N.P.104 cadauno
Elementi di analisi um. | quantita :‘:t::z importo TOTALE
Materiali
1.1 Materiale occorrente cp. 1,00 € 500,00 1 € 500,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - 1€ -
1.5 € - 1€ -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operal € 500,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 48,001 € 2557 1€ 1.227,36
2.2 Operaio qualificato ore 36,00] € 2385 € 858,60
23 Operaio comune ore 0,00} € 2153 | € -
Totale manodoperal € 2.085,96
Noleggi
31 - € -
3.2 - € -
3.3 € - € -
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 - € -
4.2 - € -
43 - € -
Totale trasporti] € -
A Sommanoj € 2.585,96
5 Costi per la sicurezza (diretti) % l 1,50 € 38,79
B Sommano] € 2.624,75
6 Spese generali % 15,00 € 393,71
c Sommano] € 3.018,46
7 Utile impresa % | 10,00 € 301,85
D Sommano] € 3.320,31
8 Arrotondamento (+/-) € 20,31
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 3.300,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro

tremilatrecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Incremento per differenza plafoniere rispetto a quanto previsto, recupero dellimporto di gara
previsto per le 3 medicherie, incremento per sostituzione tipologia con plafoniera idonea ad
ambienti medici con ottica dark e schermo in vetro se IP54 (previste in plastica).
N.P.105 a corpo
Elementi di analisi u.m. | quantita im;_)ort.:o importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1 Materiale occorrente cp. 1,00] € 1.300,00 } € 1.300,00
1.2 € - € -
1.3 € - 1€ -
1.4 € S -
1.5 € - |€ -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera] € 1.300,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 36,00 € 25,57 1 € 920,52
22 Operaio qualificato ore 36,00f € 23851 € 858,60
2.3 Operaio comune ore 0,00{ € 21,531 € -
Totale manodopera) € 1.779,42
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € -
33 - € -
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00} € 1.300,00 | € 52,00
4.2 - € -
43 - € -
Totale trasporti} € 52,00
A Sommano} € 3.131,12
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 1,50 € 46,97
B Sommanoj € 3.178,08
6 Spese generali % ‘ 15,00 € 476,71
Cc Sommano]f € 3.654,80
7 Utile impresa | » 10,00 € 365,48
D Sommanof € 4.020,28
8 Arrotondamento (+/-) l € 20,28
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 4.000,00

(diconsi euro quattromila/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Completamento e integrazione impianto illuminazione di emergenza e uscite sicurezza zona
pronto soccorso esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, corridoio triage)
N.P.106 a corpo
Elementi di analisi u.m, | quantita ImPO'TO Importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1 Materiale occorrente cp. 1,001 € 1.900,00 § € 1.900,00
1.2 € - |€ -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - |€ -
Totale materiali a pié d'operal € 1.900,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 36,001 € 2557 | € 920,52
2.2 Operaio qualificato ore 36,00 € 23851 € 858,60
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 1€ -
Totale manodoperal € 1.779,12
Noleggi
31 € - € -
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggi} € -
Trasporti
4.1 incidenza percentuale % 4,00] € 1.800,00 | € 76,00
4.2 - € -
4.3 - € -
Totale trasportif € 76,00
A Sommano] € 3.755,12
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % | 1,50] € 56,33
B Sommanof € 3.811,45
6 Spese generali Y% 15,00 € 571,72
C Sommano] € 4.383,17
7 Utile impresa [ % [ 1000 € 438,32
D Sommano} € 4.821,49
8 Arrotondamento (+/-) £ 21,49
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 4.800,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

{diconsi euro quattromilaottocento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Posa in opera di controsoffitto a quadrotti di tipo stagno, fornito dalla Stazione appaltante,
completo di struttura metallica di sostegno nelle sale medicheria e deposito farmaci.
Compreso ogni altro onere necessario per dare il Javoro finito e funzionante a perfetta regola
d'arte.
N.P.107 mqg
Elementi di analisi u.m. | quantita ::?;::g importo TOTALE
Materiali
1.1 € - € -
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € -
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,17) € 2557 1 € 7,24
2.2 Operaio gualificato ore 0,17 € 23858 € 6,76
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 21534 € -
Totale manodoperal € 14,00
Noleggi
31 ' € - |e -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
4.1 € - € -
4.2 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasporti} € -
A Sommanoj € 14,00
5 Costi per la sicurezza (diretti) % I 1,60 € 0,21
B Sommano} € 14,21
8 Spese generali % | 15,00 € 2,13
Cc Sommanoj € 16,34
7 Utile impresa % 10,00 € 1,63
D Sommano} € 17,97
8 Arrotondamento (+/-) € 0,03
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE} € 18,00

(diconsi euro diciotto/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Fornitura e posa in opera di rivestimenti murali realizzati in vinile omogeneo stampato e presso-
calandrato, con superficie protetta da una pellicola in p.v.c. trasparente, non porosa, altamente
resistente ad oli, grassi, acidi, sostanze alimentari, solventi, ecc.., ed impermeabile. Rivestimento in teIiL
di circa cm. 200 di altezza con spessore di p.v.c. omogeneo di almeno 0,9 mm con pellicola di almeno
0,1 mm._ Classe di reazione al fuoco non inferiore a quanto prescritto dal D.M. 15.03.2005 e s.m.i. per
impiego a parete A2-s1.d0 (classe italiana 1). Teli del rivestimento saldati a caldo con apposito cordolo
della stessa qualita e colore o sigillati chimicamente, e raccordati allo sguscio in pve del risvolto della
N.P.108 pavimentazione in pvc previsto in appalto, nei colori e tipi a scelta della D.L.. Nel prezzo sono inoltre mq
compresi la necessaria rasatura delle pareti in calce o malta di calce e cemento lavorata a perfetta
levigatura dello spessore non inferiore a 2 mm e secondo le indicazioni della ditta produttrice del
rivestimento, la pulizia a posa ultimata, il bordino di chiusura in profilo di alluminio, nonche ogni altroj
onere per dare il rivestimento finito a perfetta regola d'arte.
Elementi di analisi u.m. | quantita I:r:t)tz:g Importo TOTALE
Materiali
1.1 Rivestimento in pve mq 1,00] € 29,00 € 29,00
1.2 Rasatura pareti mag 1,00} € 300f¢€ 3,00
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pi¢ d'opera) € 32,00
Manodopera
21 Operaio specializzato ore 0,20] € 2557 F € 8,52
2.2 Operaio qualificato ore 0,20} € 2385)1€ 7,95
23 Operaio comune ore 0,00} € 2153 4 € -
Totale manodoperaf € 16,47
Noleggi
3.1 - € -
3.2 - € .
3.3 € - € R
Totale noleggil € -
Trasporti
4.1 incidenza trasporto % 4,001 € 32,00] € 1,28
4.2 - € -
4.3 - € B
Totale trasportif € 1,28
A Sommanoj € 49,75
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 1,50 € 0,75
B Sommano] € 50,50
6 Spese generali % 15,00 € 7,58
c Sommano} € 58,08
7 Utile impresa | % 10,00 € 5,81
D Sommanoj € 63,89
8 Arrotondamento (+/-) € 0,11
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 64,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro sessantaquattro/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Protezione antincendio di travi in acciaio, con resistenza al fuoco REI 60, calcolata secondo la UNI
9503, costituita da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa e dadditivi inorganici,
esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, spessore 20 mm, omologate in classe A1 di reazione al
fuoco, con due bordi opposti battentati in modo da poter realizzare giunti trasversali senza necessita di
coprigiunto. La lastra parallela allala del profilato & inserita tra le lastre parallele all'anima e fissata alle
stesse mediante viti a passo.Tasselli del medesimo materiale e spessore, avvitati alla protezione
consentono il bloccaggio dell'intero rivestimento senza alcun collegamento alla struttura in acciaio. Sono
N.P.109 incluse le certificazioni e dichiarazioni da produrre per la pratica di prevenzione incendi. Il tutto fornito e mq
posto in opera a perfetta regola d'arte.
Elementi di analisi um. | guantita t:?t::g Importo TOTALE
Materiali
11 Lastre in calcio silicato REI 60 spessore 20 mm mg 1,00f € 82,00 § € 82,00
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € - € -
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'opera} € 82,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 0,45] € 25,57 } € 19,18
2.2 Operaio qualificato ore 0,451 € 23851¢€ 17,89
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 1€ -
Totale manodoperaj € 37,07
Noleggi
31 € - € -
3.2 € - € -
3.3 € - € -
Totale noleggi] € -
Trasporti
4.1 incidenza trasporto % 4,00 € 82,001 € 3,28
4.2 € - € -
4.3 € - € -
Totale trasportif € 3,28
A Sommano} € 122,35
5 Costi per la sicurezza (diretti) | % 1,50 € 1,84
B Sommano] € 124,19
6 Spese generali | % | 1500 € 18,63
Cc Sommano] € 142,82
7 Utile impresa | % | 10,00} € 14,28
D Sommanoj € 157,10
8 Arrotondamento (+/-) I -€ 0,10
E PREZZO UNITARIO Di APPLICAZIONE] € 157,00

(diconsi euro centocinquantasette/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Ultimazione reinterri e spostamento tubazioni, trasporto a discarica e taglio delle tubazioni esistenti,
proseguo riprofilatura scarpata e ricopertura tubazioni con sabbia, modifica ai percorsi della fibra ottica
palazzina attivita libero-professionale intramuraria e dell'alimentazione elettrica, successivo
rismontaggio dello split posizionato in prossimita dei lavori
N.P.111 a corpo
Elementi di analisi u.m. | quantita r:\?t::;) Importo TOTALE
Materiali
11 Materiale occorrente acp. 1,00{ € 134423 1 € 1.344,23
1.2 € - € -
1.3 € - € -
1.4 € . € .
1.5 € - € -
1.6 € - € -
1.7 € - € -
1.8 € - € -
Totale materiali a pié d'operaj € 1.344,23
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 24,00 € 2557 § € 613,68
2.2 Operaio gualificato ore 24,00] € 2385 € 572,40
2.3 Operaio comune ore 0,00} € 2153 1€ -
Totale manodoperal € 1.186,08
Noleggi
3.1 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia ore 24001 € 26,08 1€ 625,92
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggi] € 625,92
Trasporti
4.1 Autocatro con cassone ribaltabile portata c.a. 2000 kg ore 24,00] € 14,39 § € 345,36
4.2 Rimorchio per trasporto macchine operatrici ore 16,00} € 6,51 | € 104,16
4.3 € - € -
Totale trasportif € 449,52
A Sommano] € 3.605,75
5 Costi per la sicurezza (diretti) I % 2,00 € 72,12
B Sommano] € 3.677,87
6 Spese generali % 15,00 € 551,68
C Sommanoj € 4.229,55
7 Utile impresa | % 10,00 € 422,96
D Sommano} € 4.652,51
8 Arrotondamento (+/-) € 47,49
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE] € 4.700,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro quattromilasettecento/00)
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Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto

Art. Descrizione Unita di misura
Opere per il completamento delle lavorazioni edili a servizio dellintercettazione e spostamento delle
tubazioni zona fossa ascensore, presso la palazzina attivita libero-professionale intramuraria, con la
richiusura degli scavi previo ricopertura dei tubi con sabbia, la protezione delle tubazioni con cemento e
rete elettrosaldata nella zona di accesso mezzi, il posizionamento di pozzetti per valvola impianto
antincendio e per scarichi acque nere, la riparazione della tubazione di scarico, il posizionamento di
tubo per drenaggio acque piovane & la riprofilatura della scarpata esistente.
N.P.112 a corpo
- - s importo
Elementi di analisi u.m. | quantita p . importo TOTALE
unitario
Materiali
1.1
Materiale (25 m tubo corrugato doppia parete fi 75; prolunga
per pozzetto 100x100; coperchio completo di caditoia in ghisa
da 70x70: prolunga 40x40 completa di coperchio in ghisa; gll
4,00 di cemento 425; manicotto ridotto fi 160-125; 1 curva fi
160; 1 braga fi 160; 12 m di tubo sn4 con guarnizione ti 160;
8 m di tubo sn4 con guarnizione ti 125; n® 1 curva fi 50
polipropilene anellato; 1,5 m di tubo polipropilene anellato fi
50- riduzione fi 50/40 polipropilene anellato; gli 170 sabbia di
tipo alluvionale; gli 29,80 misto alluvionale; gll 26,20
stabilizzato calcareo 0,25
acp. 1,00] € 1.300,00 1.300,00
Totale materiali a pié d'operaj € 1.300,00
Manodopera
2.1 Operaio specializzato ore 58,001 € 2557 1 € 1.483,06
2.2 Operaio qualificato ore 10,00] € 23851 € 238,50
2.3 Operaio comune ore 0,00] € 21531 € -
Totale manodoperaj € 1.721,56
Noleggi
31 Escavatore 50 q.li compreso conducente ore 32,001 € 4200} € 1.344,00
3.2 - € -
3.3 - € -
Totale noleggi] € 1.344,00
Trasporti
4.1 Autocarro tre assi compreso conducente ore 4,00] € 72,00 | € 288,00
4.2 Autocarro due assi compreso conducente ore 1,00] € 41,00 § € 41,00
43 - € -
Totale trasporti} € 329,00
A Sommanoj € 4.694,56
5 Costi per la sicurezza (diretti) % 2,00 € 93,89
B Sommano} € 4.788,45
6 Spese generali % 15,00 € 718,27
[ Sommano] € 5.506,72
7 Utile impresa % 10,00 € 550,67
D Sommano} € 6.057,39
8 Arrotondamento (+/-) l € 42,61
E PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE 3 6.100,00

COMMITTENTE: A.S.U.R MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia

(diconsi euro seimilacento/00)
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Num.Ord.
« TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

i1
2.04.008

12
1.P.017

/3,
6.02.003.003

/4
6.02.003.004

/5
6.62.004.010

RIPORTO

LAVORI A CORPO

a) - REPARTO CHIRURGIA (SpCat 1)
OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)
01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1)

IRimozione di infissi di qualungue forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo a terra del materiale; raccatastamento nellambito del cantiere e la
cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione nelfambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

PIANO TERRA: ingresso centrale reparti

PIANO TERRA: nuovo locale quadri elettrici

PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti

PIANO PRIMO: nuovo locale quadri elettrici

SOMMANO mq

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 120 e omologata in classe Af,
costituita da due lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm cad. su entrambi i lati della
parete, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti a interasse di 600 mm e guide al pavimento e
soffitto fissate alle strutture, con interposto un pannello di lana di roccia di densita 50 kg/mc e
spessore 50 mm. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura. E' inoltre compresa la quota parte
come sovrapprezzo al telaio stardard delle porte tagliafuoco, del telaio abbracciante per il
fissaggio sulla parete di cartongesso, conforme alla norma UN} 9723, coibentato con
imateriali isolanti e completo di giunti ad angolo di fissaggio con tappi di copertura. || tutto,
fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte, comprensivo dei mezzi per la messa in opera,
a qualsiasi altezza.

PIANO TERRA: ingresso centrale reparti

PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti

SOMMANO mq

Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI
9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
[termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
\standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
jquanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
ltinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta pili una quota
|aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
\contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con it telaio: L x H =500 x
12151 / 1340 x 2880 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 120.

IPIANO TERRA: nuovo locale quadri elettrici

IPIANO PRIMO: nuovo locale quadri elettrici

SOMMANO cad

‘Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata secondo la norma UNI
1723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
Ifissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
itermoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
'standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
Iquanto altro occorre per dare {'opera finita. Sono esclusi; la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e’ valutata con una quota fissa per ciascuna porta piu una quota
‘aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro muro a
\contatto con il telaio. Dimensioni min/max de! forc muro a contatto con il telaio: L x H = 500 x
12151 / 1340 x 2880 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 120.

iPIANO TERRA: nuovo locale quadri elettrici

'PIANO PRIMO: nuovo locale quadri elettrici

SOMMANO mg

‘Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il

27,50

2,82

60,64

2,82
27,50

27,50
27,50

§

2,35
2,35

4,70

55,00

s a—————

2270

135,00

408,91

112,16

1.376,53

7.425,00

817,82

527,15

A RIPORTARE

10.146,50
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IMPORTI
Num.Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
TARIFFA -
unitario TOTALE
RIPORTO 10.146,50
fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il
'battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente: le
cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura: la targhetta identificativa; la
iverniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L
x H = 1800 x 2150.
PIANO TERRA: ingresso centrale reparti 2,00
PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti 2,00
SOMMANO cad 4,00 1.04124 4.164 96
6/6 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
16.02.007.003 cui & installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione: le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
IPIANO TERRA! ingresso centrale reparti 4,00
PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti 4,00
SOMMANO cad 8,00 207,51 1.660,08
717 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
16.02.007.005 cui & instaliato 'accessorio. Sono compresi: la fornitura; Iinstallazione: le eventuali opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.
PIANO TERRA: ingresso centrale reparti 4,00
PIANO TERRA: nuovo locale quadri elettrici 1,00
PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti 4,00
PIANO PRIMO: nuovo locale quadri elettrici 1,00
SOMMANO cad 10,00 110,11 1.101,10
8/8 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
116.02.007.014 cui & installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'nstallazione: le eventuali opere b
: murarie. E' inoitre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 120 L x H mm 300 x mm 400
PIANO TERRA: ingresso centrale reparti 4,00 .
PIANO PRIMO: ingresso centrale reparti 4,00
SOMMANO cad 8,00 408,21 3.265,68
Parziale 01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1) euro, 20.338,32
02 - Intonaci, pavimentazioni, controsoffitti e tinteggiature (SbCat 2)
9/9 ‘Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: fa rimozione delia
02.03.011 struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e l'accatastamento del materiale
irecuperabile. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del
.cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
‘meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
idiscarica con i relativi oneri. E' inoitre compreso quanto altro occorre per dare il lavors finito,
PIANO TERRA: corridoio pronto soccorso 48,00
SOMMANO mq 48,00 12,94 621,12
10/10 'Controsoffitto fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni di 60x60 cm, in materiale
07.03.002 /di fibre minerali, omologate e certificate in classe A12-81,d0 di reazione al fuaco, agglomerate
icon leganti sintetici resinosi, preverniciati con pittura lavabile bianca su imprimitura ad olio, di
ispessore 15 mm, fornita e posta in opera. Sono compresi: 'orditura metallica in profilati di
acciaio zincato con la parte in vista di colore bianco, fissata al sovrastante solaio a distanza
non maggiore di cm 60. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PIANO TERRA: pronto soccorso 48,00
PIANO TERRA: astanteria 24,00
PIANO TERRA: ortopedia 150,00
PIANQ PRIMO: chirurgia breve 156,00
Parziale mq 378,00 .
A RIPORTARE 378,00 20.959,44
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Num.Ord.
. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE

IMPORTI

K
2.03.010.002

2112
.P.018

3713
3.31.001.003

4714
1.P.023

RIPORTO 378,00

|A DETRARRE CHIRURGI!A BREVE

IPIANO PRIMO: chirurgia breve -156,00:
Parziale mq -156,00

Sommano positivimg. 378,00
Sommano negativimg -156,00

SOMMANO mg 222,00

—————

{Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
|per leventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: |
[fonere per if calo in basso, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti
\dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
\eventuali opere di protezione ed il trasporto & discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso
\quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moguettes, ©
ipolivinile o prealino incollato.

iPlANO TERRA: pronto soccorso medicheria 1 31,00
|PIANO TERRA: pronto soccorso medicheria 2 ! 19,00
IPIANO TERRA: pronto soccorso medicheria 3 16,00

!PIANO TERRA: pronto soccorso dep. farmaci | 12,00

SOMMANO mq 78,00

s —————

|Pavimentazione in vinilico omogeneo antistatico conduttivo, altamente resistente all'usura ed

tagli agenti chimici, con conduttivita permanente sia in senso verticale che orizzontale,

|costituito da teli di circa 200 cm di altezza, spessore minimo 2,0 mm, nei colori e tipi a scelta,

idella D.LL, con superficie opaca, liscia, non porosa, per facilitare la pulizia, conduttivita

ielettrica compresa tra 10.000 e 1.000.000 ohm, classe di reazione al fuoco Bfl-s1. Compresa

lla preparazione del piano superiore del massetto di softofondo esistente con malta
‘autolivellante, collante conduttivo per incollaggio dei teli al sottofondo, saldatura dei teli a,

\caldo con apposito cordoncino conduttivo della stessa qualitd del pavimento, risvolti,

|perimetrali sulle pareti per almeno 30 cm, a formazione di zoccolatura, con bordino di

ichiusura in profilo di aliuminio. Sono inoltre compresi i tagli a misura, gl sfridi, e la pulizia

Ifinale a posa ultimata. Compreso ogni altro onere per dare la pavimentazione finita a perfetta

Iregola d'arte come da progetto esecutivo e indicazioni delia D.LL. Resta esclusa la rete di:

irame collegata alla presa di terra tra sottofondo e pavimento computata a parte.

IPIANO TERRA: pronto soccorso medicheria 1 31,00
IPIANO TERRA: pronto soccorso medicheria 2 19,00
'PIANO TERRA: pronto soccorso medicheria 3 16,00
IPIANO TERRA: pronto soccorso dep. farmaci 12,00

SOMMANO mq 78,00

mam————

|Apertura e chiusura di traccia su muratura, contegglata a metro cubo. Traccia su muratura di

\qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazionidi |

ifumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia allinterno che all'esterno di edifici, conteggiata |

\per mc e misurata per un ingombro pari allingombro delle tubazioni o canalizzazioni

Imaggiorate di cm 5 su ciascun lato. Sono compresi: | ponteggi interni; it carico, il trasporto e o

\scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta escluso

'fintonaco, la rasatura e la tinteggiatura. Il prezzo é da applicare per le categorie in cui sono

‘escluse le opere murarie oppure come incremento per le categorie dove & prevista la traccia

Isu murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in ¢.a. o in pietra. Incremento per

ltracce su muri e solai pieni.

PIANO TERRA

‘Per impianto elettrico 1,00
[PIANO PRIMO

iPer impianto elettrico 1,00

SOMMANO mc 2,00

'Smontaggio e rimontaggio dei controsoffitti esistenti per eseguire gli impianti elettrici,
‘compreso I'accatastamento de! materiale da riutilizzare nell'ambito del cantiere, compreso
linoltre il calo a basso, il carico, scarico, il trasporto e raccatastamento del materiale da
riutilizzare allinterno del cantiere in luogo concordato con la direzione lavori e la stazione
appaltante. E' altresi compresa una quota parte di lastre in lana minerale del controsoffitto di
uguali caratteristiche a guelio esistente per tener conto di eventuali rotture dei pannelli durante
e fasi operative di difficile quantificazione in sede progettuale.

PIANO TERRA: controsoffitto OBl e Pronto Soccorso 80,00

20.959 44

30,32 6.731,04

5,51 429,78

120,00 9.360,00

1.666,41 3.332,82

A RIPORTARE 80,00

40.813,08
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IMPORTI
’%‘f\g""?gi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE :
RIPORTO 80,00 40.813,08
PIANO PRIMO: controsoffitto chirurgia ordinaria 150,00 3
SOMMANO mq 230.00 10,00 2.300,00
15715 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
12.01.002.001 calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc..
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
all'acqua data a pennello. Cicio di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con
pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti: la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. £' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita, A due strati del tipo liscio di cui il primo
di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a
civile.
PIANO TERRA 800,00
PIANO PRIMO 800,00
SOMMANO mq 1.600,00 3,40 5.440,00
16716 Tinteggiatura con idropittura lavabile traspirante per interni a finitura vellutata, solubile in
12.01.004.001 acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile
0 a calce 0 a gesso. Preparazione del Supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoi, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine
acriliche all'acqua data a pennelio. Ciclo dj pittura con idropittura lavabile a base di resina
stiroloacrilica, biossido di titanio e carbonato di calcio, costituito da uno strato di fondo dato a
pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti: la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati
a civile.
PIANO TERRA 600,00
PIANO PRIMO 600,00 -
SOMMANO mq 1.200,00 7,07 8.484,00
[ — L
Parziale 02 - intonaci, pavimentazioni, controsoffitti e tinteggiature (SbCat 2) euro 36.698,76
Parziale OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1) euro 57.037,08
0G11 - iImpianti tecnologici (Cat 2)
07 - Quadri elettrici (SbCat 7)
17 /17 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
15.06.001.008 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
\posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
‘esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
PIANO TERRA
QEPT 15,00
QEZP 1,00
QECD OBi 8,00
PIANO PRIMO
QEP1 10,00
QEZP 2,00
Parziale cad 36,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
QEZP -1,00
Parziale cad -1,00
Sommano positivi cad 36,00
Sommano negativi cad -1,00 .
SOMMANO cad 35,00 52,13 1.824,55
A RIPORTARE 58.861,63

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
. TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 58.861,63
i/18 lInterruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 8KA.
5.06.001.014  Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
|posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
rallinterno del guadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
iesclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - BKA.
IPIANO TERRA
QEPT 11,00
IPIANO PRIMO
IQEP1 { 11,00
SOMMANO cad 22,00 98,45 2.165,90
9/19 linterruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
5.06.005.002 idifferenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
|pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio;
igl accessori; it montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre
|per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 25 a 40A con Id: 0.03A
jperc.p. e c.C.
[PIANO TERRA !
IQEPT ! 3,00
|PIANO PRIMO |
1QEP1 2,00
SOMMANO cad 500 12278 613,90
01/20 lInterruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
5.06.007.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a BKA,
|posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
|cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare.da 6 a
132A con {d: 0.03A.
[PIANO TERRA
IQEPT 15,00
1QEZP 8,00
IQECD 36,00
- {QEAMB 15,00
'QECD OBl 8,00
IPIANO PRIMO
. ‘QEP1 , 8,00
QEZP 16,00
‘QECD 66,00
'QEAMB i 15,00
' Parziale cad 187,00
‘A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
'QEZP -8,00
IQECD -27,00
[QEAMB -9.00
Parziale cad -44.00
Sommano positivi cad 187,00
Sommano negativi cad -44,00
SOMMANO cad 143,00 126,15 18.039,45
/21 \Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a KA,
5.06.007.007 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
iposto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
|cablaggio, accessori @ montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da6 a
132A con Id: 0.3A 0 0.5A.
PIANO TERRA
QEPT 3,00
SOMMANO cad 3,00 141,03 423,09
12722 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
5.06.007.008 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
\posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
-« icablaggic, accessori € montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40 a
80.103,97

SOMMITTENTE: A S U.R. MARCHE - Area vastan.2 - Senigallia
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IMPORTI
ﬁxg“‘%ﬂ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 80.103,97
63A con Id; 0.3A 0 0.5A.
PIANO TERRA
QEPT 2,00
PIANO PRIMO
QEP1 1,00
SOMMANO cad 3,00 144,98 434,94
23/23 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007.009 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
iposto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
icablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6
a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
'‘QEG_N PIANO SEMINTERRATO 1,00
SOMMANO cad 1,00 210,44 210,44
24124 lInterruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA,
15.06.011.003 ‘max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera.
‘Sono compresi: 'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
da 10 a 100A; la quota di cablaggio & montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il tavoro finito. E' esclusa la Guota di carpenteria. Tetrapolare fino a 100A con lec: 15KA.
QEG_N PIANO SEMINTERRATO 4,00
SOMMANO cad 4,00 272,25 1.089,00}
25125 lInterruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, |
15.06.011.011  max 25KA. interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
imin. 15KA, max 25KA, provvisto di morseti per cavo fino a mmq 35, fornito e posto in opera.
‘Sono compresi: 'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
'da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
Idare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff.
ritardato id: tar. -
QEG_N PIANO SEMINTERRATO 4,00
SOMMANO cad 4,00 315,17 1.260,68
26126 Quadro elettrico in contenitore metallico per locali di chirurgia. Quadro elettrico in contenitore
15.06.017.001 metallico per locali di chirurgia, completo di trasformatore di isolamento monofase 220V/220
a.C. con circuiti di uscita protetti singotarmente da interruttore automatico magnetotermico, il
tutto in carpenteria idonea alla posa a parete di dimensioni assimilabili a mm 600x100x200 (I x
I x p). Fornito e posto in opera con due dispositivi di controllo permanente dell'isolamento
degli impianti a 220V a.c. e 24V a.c., con segnalazione ottica-acustica di allarme, test e
‘tacitazione e pannelio per la ripetizione della segnalazione di allarme nel locale di chirurgia. E'
.compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, Per potenza 5kVA con 3 circuiti in uscita
‘QE ITM 5/6 5kVA 2,00
QE ITM 4a-b-c 3kVA 2,40
SOMMANO cad 4,40 5.394,72 23.736,77
27127 ‘Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.002  inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
‘cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
PIANO TERRA
‘QECD 12,00
'QEAMB 5,00
QECD OBl 8,00
PIANC PRIMO
QECD 22,00
QEAMB 5,00
Parziale cad 52,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE b
QECD -9,00
QEAMB -3,00
A RIPORTARE 40,00 106.835,80
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Num.Ord IMPORTI
um.Ord. . . e
DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita ;
» TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 106.835,80
by Parziale cad -12,00
Sommano positivi cad 52,00
Sommano negativi cad -12,00
SOMMANO cad 40,00 28,24 1.129,60
3728 |Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
5.06.018.008 linserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
|cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il favoro
Mfinito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
|IPIANO TERRA
IQEZP 1,00
IPIANO PRIMO
IQEP1 1,00,
QEZP ! 2,00
: ) Parziale cad 4,00:
|A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
IQEZP ; -1,00
Parziale cad 1,00
Sommano positivi cad 4,00
Sommano negativi cad -1,00
SOMMANO cad 3,00 79,10 237,30
9/29 | Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi medulari da
5.06.018.011 linserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
icablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare 80+100A.
IPIANO TERRA
IQEPT 2,00
- IPIANO PRIMO
IQEP1 1,00
J SOMMANOQ cad. 3,00 107,02 321,06
0/30 \Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
5.06.018.013  linserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
icablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
ifinito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
|PIANO TERRA i
IQEPT 5,00
IQEZP 1,00
{PIANO PRIMO
QEP1 3,00
QEZP 2,00
Parziale cad 11,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
QEZP -1,00
Parziale cad -1,00
Sommano positivi cad 11,00
Sommano negativi cad -1,00
SOMMANO cad 10,00 26,38 263,80
1731 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
506.018.015 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
‘cablaggio; gli accessori; i montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
- inito, E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare {3P+N) fino a
32A.
PIANO TERRA
QEPT 4,00
- QEZP 1,00
A RIPORTARE 5,00 108.787,56
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Num.Ord. ) IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DE} LAVORI Quantita .
unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 108.787,56
PIANO PRIMO E
QEP1 4,00
QEZP 2,00
Parziale cad 11,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
QEZP -1,00
Parziale cad -1.00
Sommano positivi cad 11,00
Sommano negativi cad -1,00
SOMMANO cad 10,00 50,45 504,50
32/32 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.022 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
PIANO TERRA
QEPT 6,00
QEZP 3,00
PIANO PRIMC
QEP1 6,00
QEZP 6,00
Parziale cad 21,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
QEZP -3,00
Parziale cad -3,00
Sommano positivi cad 21,00
Sommano negativi cad -3,00
SOMMANQO cad 18,00 23,08 41544
33/33 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.025 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il b
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto aitro occorre per dare il lavoro
finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Rele monostabile 2 contatti 16A.
PIANO TERRA
QEPT 6,00
‘PIANO PRIMO
QEP1 4,00
SOMMANO cad 10,00 44,34 443 40
34/34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.040  inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
:cablaggio; gii accessori; it montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.
PIANO TERRA
QEPT 2,00
PIANO PRIMO
QEP1 2,00
SOMMANO cad 4,00 312,73 1.250,92
35/35 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.054 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gl accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Contatto di scattato rele.
PIANO TERRA ‘
QEPT 6,00
PIANO PRIMO -
QEP1 400
SOMMANO cad 10,00 29,15 291,50
A RIPORTARE 111.693,32
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IMPORTI
'}';‘\gl'g_[‘/i DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita |+ s
o unitario TOTALE
RIPORTO 111.693,32
6/36 iCarpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria per
5.06.019.004 iquadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi componibili
ipreforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera
prowvisto di serratura con chiave, pannelli, zoccolo. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Misure assimilabili @ mm 930x595x240 (hxixp) completa di 3 DIN da 24 mod.
PIANO TERRA
CARPENTERIA QEZP 1,00
PIANO PRIMO
CARPENTERIE QEZP 2,00
Parziale cad: 3,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
CARPENTERIA QEZP -1,00
Parziale cad -1,00
Sommano positivi cad 3,00
Sommano negativi cad -1,00
SOMMANO cad 2,00 606,13 1.212,26
7137 Centralino da parete IP40 in materiale isolante. Centralino da parete IP40 realizzato in
5.06.023.003 materiale isolante, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17,5
Sono compresi: il fissaggio; lo sportelio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.
IPIANO TERRA
CARPENTERIE QECD 16,00
CARPENTERIE QEAMB 5,00
PIANO PRIMO
CARPENTERIE QECD 22,00
CARPENTERIE QEAMB 5,00
Parziale cad 48,00
- A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
CARPENTERIA QECD -9,00
ICARPENTERIA QEAMB -3,00
- Parziale cad -12,00
Sommano positivi cad 48,00
Sommano negativi cad -12,00
SOMMANO cad 36,00 106,73 3.842 28}
8/38 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco 1P30, tenuta meccanica
5.06.026.001 IK08. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco 1P30, tenuta
meccanica IKO8 costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per
le apparecchiature. Sono compresi: lo sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con
chiave; i pannelli; lo zoccolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scomparto mm 2000x650x400 (hxixp)
{PIANO TERRA :
CARPENTERIA QEPT 1,00
[PIANO PRIMO
{CARPENTERIE QEP1 1,00
SOMMANO cad 2,00 1.556,34 3.112,68
9/39 ‘Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale con
5.07.012.002 ibarra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale
'termoplastico autoestinguente e non propagante l'incendio, grado di protezione 1P55,
-completo di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro
‘occorre per dare il lavoro finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.
[PIANO TERRA
- QEPT 1,00
QEZP 1,00
QECD 12,00
‘QEAMB 5,00
“ QECD OBI 4,00
A RIPORTARE 23,00 11986054
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IMPORTI
?‘XE.’??X DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 119.860,54
PIANO PRIMO K
QEP1 1,00
QEZP 2,00
QECD 22,00
QEAMB 5,00
Parziale cad 53,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
QEZP -1,00
QECD -9,00
QEAMB -3,00
Parziale cad -13,00
Sommano positivi cad 53,00
Sommano negativi cad -13,00
SOMMANO cad 40,00 80,42 3.216,80
40/ 364 Centralino in resina da parete con grado di protezione I1P55. Centralino in resina da parete con
15.06.021.001 grado di protezione 1P55 completo di sportelio, realizzato in doppio isolamento per tensioni
fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su moduto DIN da mm 17.5.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.
OBI: impianto elettrico a servizio di allarmi gas medicali 3,00
SOMMANO cad 3,00 56,95 170,85
Parziale 07 - Quadri elettrici (SbCat 7) euro 66.211,11
08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8)
41 /40 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
13.21.006.001  ‘tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una -
apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,
comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
‘fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabiti, -
‘dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di
'sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione,
delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per
fambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantetio o similare. ! tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
‘PIANO TERRA
.Zona Pronto Soccorso 3,00
SOMMANO cad 3,00 109,87 329,61
42 /41 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001.001 comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto
incassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metaliico; la tubazione in PVC
autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
PIANO TERRA
‘degenza 1pl ortopedia 4,00
‘degenza 2pl ortopedia 6,00
izona comune ortopedia 14,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 15,00
corridoio ortopedia 29,00
corridoio Pronto Soccorso 23,00
zona Pronto Soccorso 7,00
‘degenze 1pl OBI 4,00
‘degenze 2pl OB! 12,00 -
'degenze 3p! OBI 8,00
‘zone comuni OB 6,00
PIANO PRIMO
A RIPORTARE 128,00 123.577.80
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Num ora DESIGNAZIONE DEI LAVOR! e
- unitario TOTALE
RIPORTO 128,00 123.577,80
r idegenze 1p! chirurgia breve 16,00
Idegenze 1pl chirurgia ordinaria 28,00
idegenze 2pl chirurgia breve 12,00
idegenze 2pl chirurgia ordinaria 30,00
idegenze 3pl chirurgia breve 14,00
/degenze 1pli chirurgia ordinaria 14,00
|ambienti personale chirurgia breve 11,00
jambienti personale chirurgia ordinaria 12,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 3,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio primario 2,00
icorridoio/scale/wc chirurgia breve 25,00
\corridoio/scale/wc chirurgia ordinaria 41,00
imedicazione/vascolare/studio med./sala att. Pl Chirurgia breve 8,00
! Parziale cad 344,00
|A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
|degenze 1pl chirurgia breve -16,00
|degenze 2pl chirurgia breve -12,00
idegenze 3pl chirurgia breve -14,00.
|ambienti personale chirurgia breve -11,00
\corridoio/scale/wc chirurgia breve -25,00,
imedicazione/vascolare/studio med./sala att. Pi Chirurgia breve -8,00
Parziale cad -86,00
Sommano positivi cad 344,00
Sommano negativi cad -86,00.
SOMMANO cad 258,00 38,31 9.883,98]
13742 {Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
5.01.001.002 |comando sottotraccia esciusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
iscatole di derivazione; | morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
IHO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmg 1,5; la scatola portafrutto
lincassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
- lautoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |l
llavoro finito. Punto luce con doppia linea di alimentazione (doppio).
{PIANO TERRA
‘ idegenza 1pl ortopedia 1,00
” |degenza 2pl ortopedia 1,00
\zona comune ortopedia 8,00
%ambulatori, sala attesa e sala gessi 6,00
\corridoio ortopedia 9,00
Icorridoio Pronto Soccorso 11,00
1zona Pronto Soccorso 5,00
idegenze 1pl OBI 1,00
idegenze 2pl OBI 2,00
idegenze 3pl OBI 1,00
‘zone comuni OBI 3,00
iPJANO PRIMO
idegenze 1pl chirurgia breve 4,00
\degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
‘degenze 2pl chirurgia breve 2,00
‘degenze 5p! chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
idegenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
-ambienti personale chirurgia breve 6,00
rambienti personale chirurgia ordinaria 6,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
.chirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
‘corridoio/scale/wc chirurgia breve 16,00
‘corridoio/scale/we chirurgia ordinaria 17,00
'medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pl Chirurgia breve 4,00
Parziale cad 121,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
. degenze 2p! chirurgia breve -2,00
idegenze 3pl chirurgia breve -2,00
ambienti personale chirurgia breve -6,00
corridoio/scale/wc chirurgia breve -16,00
“ medicazione/vascolare/studio med /sala att. Pl Chirurgia breve -4,00
A RIPORTARE 87,00 133.461,78
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IMPORTI
?X’;‘I’g;i‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 87,00 133.461.78
Parziale cad -34,00
Sommano positivi cad 121,00
Sommano negativi cad -34,00
SOMMANO cad 87,00 41,01 3.567,87
44 /43 Punto tuce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001.003 comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantelio o con caratteristiche analoghe: i conduttori del tipo
HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e diterra pari a mmgq 1,5; la scatola portafrutto
lincassata a muro; it frutto: la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
‘autoestinguente incassata sotto intonaco. £’ inoltre compreso guanto altro occorre per dare it
Havoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
'PIANO TERRA
idegenza 1pl ortopedia 2,00
‘degenza 2pl ortopedia 2,00
Zona comune ortopedia 11,00
‘ambulatori, sala attesa e sala gessi 13,00
zona Pronto Soccorso 6,00
degenze 1pl OB! 2,00
degenze 2pt OBI 4,00
degenze 3pl OBI 2,000
zone comuni OB 6,00
PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breve 16,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 28,00
degenze 2pl chirurgia breve 10,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 25,00
‘degenze 3pl chirurgia breve 12,00
degenze 3p! chirurgia ordinaria 12,00
‘ambienti personale chirurgia breve 12,00
ambienti personale chirurgia ordinaria 12,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 4,00
chirurgia ordinaria ambulatorio primario 2,00 -
corridoio/scalefwc chirurgia breve 9,00
corridoio/scale/wc chirurgia ordinaria 8,00
'medicazione/vascolare/studio med /sala att. P Chirurgia breve 10,00
Parziale cad 208,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breve -16,00:
degenze 2pl chirurgia breve -10,00
degenze 3pl chirurgia breve -12,00
ambienti personale chirurgia breve -12,00!
corridoio/scale/wc chirurgia breve -9,00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. P Chirurgia breve -10,00
Parziale cad -69,00
Sommano positivi cad 208,00
Sommano negativi cad -69,00
SOMMANO cad 139,00 45,54 6.330,06
45 /44 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001.004 comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
'scatole di derivazione; i morsetti a mantelic o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1,5; la scatola portafrutto
[incassata a muro; it frutto; la placca in materiale plastico o metallico: la tubazione in PVC
‘autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Compenso per ogni frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto.
PIANO TERRA )
degenza 1pl ortopedia 1,00
degenza 2pl ortopedia 2,00
degenze 1pl OBI 2,00
‘degenze 2p| OB| 8,00 -
degenze 3pl OB 6,00,
PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breve , 4,00 -
A RIPORTARE 23,00 143.359,71
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um. Jre. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
« TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 23,00 143.359,71
& \degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
|degenze 2p! chirurgia breve 4,00
|degenze 2pl chirurgia ordinaria 10,00
degenze 3pl chirurgia breve 6,00
degenze 3pi chirurgia ordinaria 6,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
'medicazione/vascolare/studio med /sala att. Pi Chirurgia breve 2,00
Parziale cad 59,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ;
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
degenze 2pl chirurgia breve -4,00
degenze 3pl chirurgia breve -6,00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pi Chirurgia breve -2,00
Parziale cad -16,00
Sommano positivi cad 59,00
Sommano negativi cad -16,00
SOMMANO cad 43,00 14,01 602,43
6/45 Punto presa sottotraccia esclusa ia linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
5.02.001.001 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantelio o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K
o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6
(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; Ia tubazione
in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto aitro occorre per
dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 3,00
degenza 2pl ortopedia 4,00
zona comune ortopedia 7,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 15,00
- zona Pronto Soccorso 16,00
degenze 1pl OBI 3,00
degenze 2pl OBI 8,00
degenze 3pl OBl 5,00
- zone comuni OB 8,00
PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breve 12,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 21,00
idegenze 2pli chirurgia breve 8,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 20,00
degenze 3pl chirurgia breve 10,00
‘degenze 3pl chirurgia ordinaria 10,00
‘ambienti personale chirurgia breve 9,00
‘ambienti personale chirurgia ordinaria 7,00
\chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 4,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio primario 3,00
icorridoio/scale/wc chirurgia breve 3,00
|corridoio/scale/we chirurgia ordinaria 2,00
‘medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pl Chirurgia breve 14,00
Parziale cad 192,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ! :
idegenze 1pl chirurgia breve -12,00
idegenze 2pl chirurgia breve -8,00:
idegenze 3pl chirurgia breve -10,00
‘ambienti personale chirurgia breve -9,00
‘corridoio/scale/wc chirurgia breve -3,00
‘medicazione/vascolare/studio med./sala att. P| Chirurgia breve -14,00
Parziale cad -56,00
Sommano positivi cad 192,00
B Sommano negativi cad -56,00
SOMMANO cad 136,00 52,22 7.101,92
A RIPORTARE

151.064,06
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita '
unitario TOTALE
RIPORTO 151.064,06
47 146 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001.002 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantelio o con caratteristiche analoghe:; i conduttori del tipo HO7V-K
10 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmgq 6
(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o0 metallico; la tubazione
in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per ogni frutto in pit sulla stessa scatola.
PIANO TERRA
zona comune ortopedia 8,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 7.00
PIANO PRIMO
ambienti personale chirurgia breve 1,00
ambienti personale chirurgia ordinaria 8,00
Parziale cad 24,00
‘A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
;ambienti personale chirurgia breve -1,00
Parziale cad -1,00
Sommano positivi cad 24,00
Sommano negativi cad -1,00
SOMMANO cad 23,00 9,92 228,16
48 / 47 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001.003 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmg 6
{per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto: la placca in materiale plastico o metallico: la tubazione
in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il favoro finito. Per presa CEE monofase escluso I'apparecchio.
PIANO TERRA
zone comuni OB 1,00 -
PIANO PRIMO
corridoio/scale/wce chirurgia breve 1,00
corridoio/scale/wc chirurgia ordinaria 1,00
Parziale cad 3,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
corridoio/scale/wc chirurgia breve -1,00
Parziale cad -1,00
Sommano positivi cad 3,00
Sommano negativi cad -1,00:
SOMMANO cad 2,00 33,79 67,58
49 /48 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
115.02.002.003 Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o
NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A) e mmgq 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, it frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare it lavoro finito. Per presa CEE
monofase escluso 'apparecchio.
PIANO PRIMO
ambienti personale chirurgia breve 2,00
Parziale cad 2,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
ambienti personale chirurgia breve -2,00
Parziale cad -2,00
Sommano positivi cad 2,00 B
Sommano negativi cad 2,00
SOMMANO cad 0,00 43,23 0.00
A RIPORTARE 151.359,80
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IMPORTI
?X”F;ig_fi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita : s
W unitario TOTALE
RIPORTO 151.359,80
i0 /49 Punto presa in vista esclusa Ia linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea dorsale.
5.02.002.005 | Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente: la tubazione rigida o
|canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o
INO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A) e mmq 6
(per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gii stop; ie viti di fissaggio; i collari; le
curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio
ventilconvettore o termostato.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 1,00
degenza 2pl ortopedia 1,00
zona comune ortopedia 2,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 3,00
degenze 1pl OBI 1,00
degenze 2pl OBI 2,00
|degenze 3pl OBI 1,00
‘PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breve 4,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 7.00
degenze 2pl chirurgia breve 2,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
ambienti personale chirurgia breve 2,00
ambienti personale chirurgia ordinaria 2,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00,
ichirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
corridoio/scale/wc chirurgia breve 2,00
corridoio/scale/wc chirurgia ordinaria 2,00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pl Chirurgia breve 2,00
: Parziale cad 45,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ! |
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
degenze 2pl chirurgia breve -2,00
idegenze 3pl chirurgia breve -2,00
‘ambienti personale chirurgia breve -2,00
(corridoio/scale/wc chirurgia breve -2,00!
‘medicazione/vascolare/studio med /sala att. P| Chirurgia breve -2,00
Parziale cad -14,00
Sommano positivi cad 45,00
Sommano negativi cad -14,00
SOMMANO cad 31,00 44,51 1.379,81
1 /50 \Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 1P44. Presa CEE in materiale plastico
5.02.006.001 |autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco & fusibili, di eventuali
isupporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
IPIANO TERRA !
zone comuni OBl 1,00
IPIANO PRIMO
iambienti personale chirurgia breve 2,00
‘corridoio/scale/wc chirurgia breve 1,00
icorridoio/scale/wc chirurgia ordinaria 1,00
Parziale cad. 5,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ‘
ambienti personale chirurgia breve -2,00
‘corridoio/scale/wc chirurgia breve -1,00
Parziale cad -3,00
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -3,00
SOMMANO cad 2,00 52,35 104,70
52 /.61 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di
A RIPORTARE 152.844,31
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IMPORTI
?Xg,‘gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 152.844 31
15.03.001 piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o allinterno di controsoffitti o pavimenti
ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima di m.
10,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione
sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera.
Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di derivazioni e terminali; it portafrutto, it tappo e la
ptacca in PVC o metallica. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 2,00
degenza 2pl ortopedia 2,00
zona comune ortopedia 2,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 3,00
degenze 1pl OBI 1,00
degenze 2pl OB 2,00
degenze 3p! OB! 1,00
zone comuni OBl 1,00
PIANO PRIMO :
degenze 1pl chirurgia breve 12,00
degenze 1pi chirurgia ordinaria 21,00
degenze 2pl chirurgia breve 6,00
idegenze 2pl chirurgia ordinaria 15,00
degenze 3pl chirurgia breve 10,00
idegenze 3p! chirurgia ordinaria 10,00
ambienti personale chirurgia breve 2,00
-ambienti personale chirurgia ordinaria 1,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 3,00
chirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. P Chirurgia breve 8,00
Parziale cad 103,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breve -12,00
degenze 2pl chirurgia breve -6,00
degenze 3pl chirurgia breve -10,00.
ambienti personale chirurgia breve -2,00
medicazione/vascolare/studio med /sala att. P Chirurgia breve -8,00
Parziale cad -38,00.
Sommano positivi cad 103,00
Sommano negativi cad -38,00
SOMMANO cad 65,00 39,19 2.547 35
53152 Incremento al punto presa di servizio per segnatatore acustico. Incremento al punto presa di
15.03.007 'servizio per segnalatore acustico di tipo a ronzatore da applicare su scatole portafrutto, fornito
e posto in opera, completo di collegamento elettrico fino at pulsante di comando, fino al
massimo di m. 10,00. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANO PRIMO
‘degenze 1pl chirurgia breve 4,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
degenze 2pl chirurgia breve 2,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pt chirurgia ordinaria 2,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. P! Chirurgia breve 3,00
Parziale cad 26,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
degenze 2pl chirurgia breve -2.00
degenze 3p! chirurgia breve -2.00
medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pi Chirurgia breve -3,00
Parziale cad -11,00
Sommano positivi cad 26,00
Sommano negativi cad -11,00 N
SOMMANO cad 15,00 30,55 458,25
A RIPORTARE 155.849 91
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Num.Ord. . . IMPORT]I ;
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita D
% unitario TOTALE
RIPORTO 155.849,91]
4/53 iincremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto presa
5,03.009 Idi servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV
terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a
passe perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 1,00
degenza 2pl ortopedia 1,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 3,00
degenze 1p! OBI . 1,00
degenze 2pl OBI 2,00
degenze 3pl OBI 1,000
zone comuni OBI 1,00
PIANO PRIMO
\degenze 1pli chirurgia breve ; 4,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
degenze 2pl chirurgia breve 2,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
ambienti personale chirurgia breve : 1,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione | 1,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio primario ! 1,00
1medicazione/vascolare/studio med./sala att. Pl Chirurgia breve ' 4,00
Parziale cad 39,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
rdegenze 2pl chirurgia breve -2,00
degenze 3pl chirurgia breve -2,00
ambienti personale chirurgia breve -1,00
|medicazione/vascolare/studio med./sala att. PI Chirurgia breve ; -4,00
Parziale cad -13,00!
Sommano positivi cad . 39,00
Sommano negativi cad -13,00
" SOMMANO cad 26,00 111,84 2.907,84
5154 'Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale muitifunzionale a sezione rettangolare
5.05.017.007  |porta cavi e porta apparecchi in materiaie plastico isolante anti urto, in colore bianco o
\assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i
fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso ,
lquanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile
ia: Elemento rettilineo assimilabile a mm 100x60. ! !
rcorridoio ortopedia 312,00
icorridoio Pronto Soccorso 168,00
SOMMANO m 480,00 21,42 10.281,60
6/55 \Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
5.05.017.018  porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o
Lassimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; ie giunzioni; i
fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione 1P4X. E' inoitre compreso
\quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile
a: Traversina di tenuta cavi h = mm 100
‘corridoio ortopedia 312,00
corridoio Pronto Soccorso 168,00
SOMMANO cad 480,00 3,80 1.824,00
7156 \Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
5.05.017.027 porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco ¢
‘assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i
ifissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile
. 'a: Angolo interno o esterno variabile 100x60 mm
A RIPORTARE 170.863,35}.
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IMPORTI
'}“;\gfgi DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 170.863,35
corridoio ortopedia 10,00
corridoio Pronto Soccorso 7,00
SOMMANO cad 17,00 11,41 193,97
58157 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
15.05.017.057  porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o
assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile: le giunzioni; i
fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile
a: Scatola di derivazione h : 120 mm
corridoio ortopedia 5,00
corridoio Pronto Soccorso 5,00
SOMMANQO cad 10,00 57,84 578,40
59758 EsecumonenodoeqmpMenHMepﬂnmpam.EsecuaonenodoequomanepnnmpMecon
15.07.012.002 barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale
‘termoplastico autoestinguente e non propagante lincendio, grado di protezione IP55,
completo di barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bultoneria, isolanti e quanto altro
occorre per dare il favoro finito Cassetta 280 x 200 x 130 mm. lunghezza barra 220 mm.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 1,00,
degenza 2pi ortopedia 1,00
degenze ortopedia gia adeguate 10,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 3,00
-zona Pronto Soccorso 3,00
degenze 1pl OBI 1,00
degenze 2pl OB 2,00
degenze 3pl OBI 1,00
zone comuni OB 1,00
‘PIANO PRIMO
degenze 1pi chirurgia breve 4,00
:degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
degenze 2pl chirurgia breve 2,00 .
degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00 -
meﬂme%mhwmmmmmu&bmtMCNmm@Mwe 3,00
Parziale cad 49,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breve -4,00
degenze 2pl chirurgia breve -2,00
:degenze 3pl chirurgia breve -2,00
medicazione/vascolare/studio med /sala att. P Chirurgia breve -3,00
Parziale cad -11,00
Sommano positivi cad 49,00
Sommano negativi cad -11,00
SOMMANO cad 38,00 80,42 3.055,96
60/59 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a
15.08.002.003 ‘hmwdmdweMowbmnwmomﬁﬁkoem%mwmvamﬁ%mawaMQammmw
13,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente con attacco E27; 1a
\9abbia di protezione; i collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. i tutto con grado di
mmawmH%&EmmmcmmqummowmommmpmdweMmmoM%lhnMmmm
itipo SL o PL
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 1.00
degenza 2pl ortopedia 1,00
zona comune ortopedia 3,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 6,00
degenze 1pl OBI 1,00 -
degenze 2pl OBJ 2,00
degenze 3pl OB 1,00
zone comuni OB} 2,00
A RIPORTARE 17,00 174.691,68
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Num.Ord IMPORTI
EEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
. TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 17,00 174.691,68
s IPIANO PRIMO
‘degenze 1pl chirurgia breve ‘ 4,00
\degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
ldegenze 2pl chirurgia breve 2,00
idegenze 2pl chirurgia ordinaria ! 5,00
idegenze 3pl chirurgia breve 2,00
\degenze 3pl chirurgia ordinario 2,00
jambienti personale chirurgia breve 4,00
jambienti personale chirurgia ordinaria 3,00
\chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
\chirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
icorridoio/scale/ we chirurgia breve 7,00
‘corridoio/scale/we chirurgia ordinaria : 6,00
imedicazione/vascolare/studio med./sala att. P Chirurgia breve 4,00
Parziale cad 65,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE : :
idegenze 1pl chirurgia breve -4,00
idegenze 2pl chirurgia breve -2,00!
\degenze 3p! chirurgia breve ! -2,00
\ambienti personale chirurgia breve -4,00
icorridoio/scale/ we chirurgia breve : -7,00
imedicazione/vascolare/studio med /sala att. Pl Chirurgia breve -4,00
Parziale cad -23,00
Sommano positivi cad 65,00
Sommano negativi cad -23,00:
SOMMANO cad; 42,00 96,65 4.059,30
i1 /60 IPlafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa
5.08.006.002 luminanza (a 60° minore di 200 cd mgq). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio
\anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50.
'Sono compresi: gli accessori; i reattori; | condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e
itubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso guanto
\altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W
IPIANO TERRA .
‘corridoio ortopedia ; 20,00
icorridoio Pronto Soccorso 16,00
IPIANO PRIMO
icorridoio/scale/wc chirurgia breve : 11,00
Parziale cad 47,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
‘corridoio/scale/wc chirurgia breve ‘ -11,00
Parziale cad -11,00
Sommano positivi cad 47,00
Sommano negativi cad: -11,00
SOMMANO cad 36,00 124,41 4.47876
i2 161 'Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa
5.08.006.004 luminanza (a 60° minore di 200 cd mg). Plafoniera con corpo in acciaio € schermo in alluminio
‘anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50.
‘Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e
‘tubi fluorescenti: la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto
‘altro occorre per dare il lavoro finito. 2x36W
PIANO TERRA
‘zona comune ortopedia 9,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 9,00
izona Pronto Soccorso 7,00
.zona comune OBI 4,00
PIANO PRIMO
‘ambienti personale chirurgia breve 7,00
ambienti personale chirurgia ordinaria 8,00
.chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
chirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
A RIPORTARE 46,00 183.229,74
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IMPORTI
?Xgiggi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 46,00 183.229,74
Parziale cad 46,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
ambienti personale chirurgia breve -7,00:
Parziale cad -7,00
Sommano positivi cad 46,00
Sommano negativi cad -7,00
SOMMANO cad 39,00 113,32 4419 48
63/62 Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99% bassa
15.08.006.005 ‘luminanza (a 60° minore di 200 cd mq). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio
anodizzato e satinato, o in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3.,50.
Sono compresi: gli accessori; i reattori; | condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e
tubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. 2x18W
PIANO TERRA
zona comune ortopedia 1,00
PIANO PRIMO
‘ambienti personale chirurgia ordinaria 1,00
SOMMANO cad 2,00 81,11 162,22
64 /63 Lampada d'orientamento segnapasso o segnagradino. Lampada d'orientamento segnapasso
15.08.010.002 0 segnagradino, realizzata in esecuzione da incasso o a vista con schermo in vetro temperato,
0 con griglia frangiluce, lampada a bassissima tensione 12/24V o a 220V max 25W, posta in
‘opera funzionante. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada
segnapasso 220V 18W
PIANO TERRA
degenze 1pl ortopedia 1,00
degenze 2pl ortopedia 1,00
degenze 1pl OBI 1,00
‘degenze 2pl OBI 2,00
idegenze 3pl OB ‘ 1,00
PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breva 4,00
:degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
'degenze 2Zpl chirurgia breve 2,00! -
:degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
Parziale cad 28,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
degenze 1pl chirurgia breva -4,00
degenze 2pl chirurgia breve -2,00
degenze 3pl chirurgia breve -2,00
Parziale cad -8,00
Sommano positivi cad 28,00
Sommano negativi cad -8,00
SOMMANO cad 20,00, 76,29 1.525,80
165/64 ‘Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27. Faretto ad
15.08.012.001 incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm
100, fornito e posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza di m 3,50. Sono compresi:
la lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Faretto con lampada.
PIANO TERRA :
corridoio ortopedia 9,00
corridoio Pronto Soccorso 7,00
PIANO PRIMO
corridoi Pt + scale/WC chirurgia ordinaria 9,00,
ccorridoi P1 + scale/WC chirurgia breve 7,00
Parziale cad: 32,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE |
A RIPORTARE 32,00 189.337,24
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IMPORTI
Num.Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
. TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 32,00 189.337,24
¥ @corridoi P1 + scale/WC chirurgia breve i -7,00
Parziale cadi -7,00
Sommano positivi cad; 32,00‘
Sommano negativi cad -7,.00.
SOMMANO cad| 25,00 31 ,46: 786,50
6 /65 |Faretto ad incasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27. Faretto ad
5.08.012.002 lincasso per lampada a 220V ad incandescenza con attacco E27, di sezione assimilabile a mm
1100, fornito € posto in opera su foro predisposto fino ad un'altezza dim 3,50. Sono compresi:
Ila lampada; gli accessori di fissaggio etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
llavoro finito. Incremento per foro su controsoffitto.
{PIANO TERRA 1
|corridoio ortopedia . 9,00
|corridoio Pronto Soccorso 7,00
[PIANO PRIMO | ‘
|corridoi P1 + scale/WC chirurgia ordinaria 5 9,00
|corridoi P1 + scale/WC chirurgia breve | 7,00
f Parziale cad 32,00
|A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ‘ !
icorridoi P1 + scale/fWC chirurgia breve ; -7,00
Parziale cad, -7,003
Sommano positivi cad 32,00
Sommano negativi cad -7,00
SOMMANO cad 25,001 10,77 269,25
7166 IMano d'opera per installazione di trave testaletto fornito dallamministrazione. Installazione di
{.P.045 itrave testaletto su scatole gia predisposte e gia computate per i vari servizi quali luce, prese,
- .chiamata e fonia-dati. E' compreso: il coliegamento dei vari circuiti alla morsettiera del
[testaletto, il posizionamento e allineamento, la posa in opera e quant'altro necessario.
IPIANO TERRA
|degenze 1pl ortopedia 1,00
- idegenze 2pl ortopedia 2,00
1zona pronto Soccorso ; 3,00
\degenze 1p! OBI ! 1,00
\degenze 2pl OBI 4,00
|degenze 3p! OBI 3,00
IPIANO PRIMO
|degenze 1pl chirurgia breve 4,00
Idegenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
Idegenze 2pl chirurgia breve 4,00
|degenze 2p! chirurgia ordinaria 10,00
|degenze 3pl chirurgia breve ‘ 6,00
idegenze 3pl chirurgia ordinaria ! 6,00
‘chirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
ymedicazione/vascoIare/studio med /sala att. Pl Chirurgia breve : 1,000
Parziale cad 53,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE i
idegenze 1pl chirurgia breve -4,00
‘degenze 2pl chirurgia breve -4.00
idegenze 3pl chirurgia breve -6,00
imedicazione/vascolare/studio med./sala att. Pi Chirurgia breve : -1 ,OOi
Parziale cad -15,00:
Sommano positivi cad’ 53,00
Sommano negativi cad -15,00
SOMMANO cad 38,00 172,00 6.536,00
381767 \F.p.o. di plafoniera tipo UNIVERSAL DAR L200/3NC - OVA efo equipollente per lilluminazione
\.P.046 .di emergenza autonomo non permanente separato dal caricatore. Corpo e parabola realizzati
“ ‘mediante stampaggio di materiale plastico di colore bianco e trasparente autoestinguente
A RIPORTARE

196.926,99
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IMPORTI
?Xgir?g\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 196.928,99
resistente aila fiamma.Conforme alle norme CE| 34-21, CEI EN 60598-2-22 ¢ Marchiato MQ.
Equipaggiato di circuito elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due
commutatori decimali per impostare il numero di identificazione dellapparecchio, sensore rete
di ricarica e Led di segnalazione. Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza
tramite centraline da eseguire tramite cavo standard polarizzato. Predisposto per l'inibizione
del funzionamento in emergenza conforme alle norme CEI EN 60598-2-22 tramite
centraline. Trasmissione del'energia di ricarica a induzione senza contatto elettrico.
Apparecchio IP85 per posa a soffitto, parete, parete 45°, incasso (compresi i necessari
accessori). Tipo di accumulatore: ermetico ricaricabile al Ni-Cd 4,8V 4h per alta temperatura.
Autonomia minima in emergenza: 3 h; Tempo di ricarica completa: 12 h; Isolamento: classe 2.
Flusso in emergenza secondo la norma CE| EN 60598-2-22: 200Lm - lampada fiuorescente
Hineare 11W Alimentazione: 230V 50Hz; Assorbimento: 5,5 VA: Dimensioni apparecchio (mm);
137x320x48 circa.
PIANO TERRA
degenza 1pl ortopedia 1,00
‘degenza 2pl ortopedia 1,00
zona comune ortopedia 8,00
2Zona pronto soccorso 5,00
degenze 1pl OB 1,00
degenze 2pl OBI 2,00
degenze 3pl OBI 1,00
ambulatori, sala attesa e sala gessi 6,00
PIANO PRIMO
degenze 1pl chirurgia breve 4,00
degenze 1pl chirurgia ordinaria 7,00
degenze 2pl chirurgia breve 2,00
degenze 2pl chirurgia ordinaria 5,00
degenze 3pl chirurgia breve 2,00
degenze 3pl chirurgia ordinaria 2,00
zona personale chirurgia ordinaria 5,00
Zoha personale chirurgia breve 6,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 1,00
ichirurgia ordinaria ambulatorio primario 1,00
'medicazione/vascolare/studio med /sala att. Pl Chirurgia breve 4,00
Parziale cad 64,00
iA DETRARRE CHIRURGIA BREVE
idegenze 1pl chirurgia breve 4,001
‘degenze 2pl chirurgia breve -2,00
degenze 3pl chirurgia breve -2,00
:zona personale chirurgia breve -6,00: -
‘medicazione/vascolare/studio med /sala att. Pj Chirurgia breve -4,00
Parziale cad -18,00
Sommano positivi cad 64,00
Sommano negativi cad -18,00
SOMMANO cad 46,00 244,00 11.224,00
69/68 F.p.o. di plafoniera tipo DOMINA DAR L400 /3NC - OVA e/o equipollente per I'lluminazione di
N.P.047 ‘.emergenza autonomo non permanente separato dal caricatore. Corpo e parabola realizzati
mediante stampaggio di materiale plastico di colore bianco e trasparente autoestinguente
resistente alla iamma. Conforme alle norme CE| 34-21, CEI EN 60598-2-22. Equipaggiato di
circuito elettronico per il riconoscimento della lampada guasta, di due commutatori decimali
‘per impostare il numero di identificazione dellapparecchio, sensore rete di ricarica e Led di
'segnalazione. Predisposto per il controllo del funzionamento a distanza tramite centraline da
‘eseguire tramite cavo standard polarizzato. Predisposto per linibizione del funzionamento in
‘.emergenza conforme alle norme CE| EN 60598-2.22 tramite centraline. Trasmissione
'dell'energia di ricarica a induzione senza contatto elettrico. Apparecchio IP 65 per posa a
soffitto, parete, parete 45° incasso (compresi i necessari accessori) Tipo di accumulatore:
-ermetico ricaricabile al Ni-Cd 6,0V 7,0Ah per alta temperatura. Autonomia minima in
-emergenza:3h Tempo di ricarica completa: 12h Isolamento: classe 2 Flusso in emergenza
secondo la norma CE| EN 60598-2-22: 400Lm-lampada fluorescente lineare 20W-
Alimentazione: 230V 50Hz; Assorbimento: 8,5VA; Dimensioni apparecchio (mm): 137x320x48
circa.
‘PIANO TERRA
corridoi PT ortopedia 7,00
corridoi PT pronto soccorso 8.00
PIANO PRIMO
corridoi/scale/we P1 chirurgia ordinaria 13,00
corridoi/scale/wc P1 chirurgia breve 12,00
A RIPORTARE 40,00

208.152,99
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Num.Ord IMPORTI
T;‘\gmﬁ o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita | e
: unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 208.152,99
Parziale cad| 40,00
‘A DETRARRE CHIRURGIA BREVE :
icorridoi/scale/wc P1 chirurgia breve -12,00.
Parziale cad -12,00
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -12,00
SOMMANO cad 28,00‘ 386,00 10.808,00
0/69 IF.p.0. di plafoniera tipo QUICK SIG.LED DAR.M28SA/3NC SA G Bargellini S.p.a. similare e/o |
1.P.048 iequipollente per la segnalazione di sicurezza predisposto al funzionamento permanente.
\Corpo realizzato mediante stampaggio di materiale plastico di colore bianco autoestinguente
resistente alla fiamma e schermo trasparente in plexiglass. Conforme alle norme CE| 34-21,
ICE| EN 60598-2-22. Equipaggiato di circuito elettronico per il riconoscimento della lampada
|guasta, di due commutatori decimali per impostare il numero di identificazione !
|dell'apparecchio, di sensore rete di ricarica e Led di segnalazione. Predisposto per il controllo
\de| funzionamento a distanza tramite centraline da eseguire tramite cavo standard polarizzato.
|Predisposto per linibizione del funzionamento in emergenza conforme alle norme CEI EN
160598-2-22 tramite centraline. Apparecchio IP 40 per posa a soffitto, parete, parete,
Isospensione, bandiera, incasso in controsoffitto (compresi i necessari accessori) nonché
‘completo di supporto e di schemi di segnalazione bianchi e verdi rispondenti alle normative
inazionali ed internazionali UNI 7543-7546, Direttiva CEE 77/576 D.P.R. 524, ISO 3684-6309
\CIE 15.2-39.2 EN 1838. Distanza di visibilita EN1838: 27m, Tipo di accumulatore: ermetico
Iricaricabile al Ni-Cd per aita temperatura. Autonomia in emergenza: 7h; Tempo di ricarica:
112h Isolamento: classe 2; Sorgente luminosa: LED: Alimentazione: 230V 50Hz;
| Assorbimento: 8,5 VA, Dimensioni 235x290x60 mm circa.
IPIANO TERRA
|corridoi PT ortopedia 2,00
icorridoi PT pronto soccorso 3,00
'PIANO PRIMO |
\corridoi/scale/we P1 chirurgia ordinaria 4,00
gcorridoi/scale/wc P1 chirurgia breve 4,00
! Parziale cad 13,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ‘
‘corridoi/scale/wc P1 chirurgia breve -4,00
Parziale cad -4,00
Sommano positivi cad 13,00
Sommano negativi cad, -4,00
SOMMANO cad 9,00 347,00 3.123,00]
1/70 ‘Mano d'opera per smantellamento degli impianti elettrici e speciali non pit eserciti e/o obsoleti.
1.P.049 1Sono compresi la messa in sicurezza degli impianti e allacci provvisori per garantire la
[continuita di servizio.
IPIANO TERRA
icorridoi PT ortopedia 1,00
.corridoi PT pronto soccorso 1,00
PIANO PRIMO
\corridoi/scale/wc P1 chirurgia ordinaria 1,00
corridoi/scale/wc P1 chirurgia breve 1,00
Parziale a corpo 4,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
corridoi/scale/wc P1 chirurgia breve -1,00
Parziale a corpo -1,00
Sommano positivi a corpo 4,00
Sommano negativi a corpo -1,00
) SOMMANO a corpo 3,00 1.400,00 4.,200,00
2171 Intervento per il coliegamento e allaccio delle linee in partenza dal centralino di camera alle
{.P.050 ‘utenze di camera. Sono compresi: la canalizzazione a vista da 60x40mm. La derivazione dalla
A RIPORTARE

226.283,99
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IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DE| LAVOR] Quantita
TARIFFA o
unitario TOTALE
RIPORTO 226.283,99
dorsale 2x6mmyg, la scatola di derivazione a vista dal canale dorsale, quota parte di morsetti,
individuazione delle tubazioni incassate esistenti, le opere murarie per il collegamento.
corridoi PT ortopedia 14,00
corridoi PT pronto soccorso 5,00
SOMMANO a corpo 18,00 300,00 5.700,00
73172 ‘Intervento per il collegamento e allacgio delle linee esistenti e/o di nuova posa con le nuove
N.P.051 dorsali provenienti dai QF di piano e/o di pertinenza. Sono compresi: la scatola di derivazione
a vista dal canale dorsale, le morsettiere di cablaggio e quantaltro necessario.
corridoi PT ortopedia 11,00
corridoi PT pronto soccorso 6,00
SOMMANO a corpo 17,00 156,00 2.652,00
74173 F.p.o. di corpo illuminante tipo COVER o similare della Fosnova per interni a parete con
N.P.052 lampade T5. L'estrema rapidita e facilita di installazione unita alla forma semplice ed elegante,
\consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. il loro
design raffinato e Ia resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce. Corpo: In alluminio
estruso. Riflettore: Orientabile Portalampada:In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso
Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0,50
mm2 e guaina di PVC-HT resistente a 90°C. Morsettie ra 2P+T €on massima sezione dei
conduttori ammessa 2,5 mm2, Equipaggiamento:Piastra di fissaggio separata dalla piastra di
cablaggio mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione.
Lampade: Completi di lampade: T5 ad alto rendimento. versione con lampada fluorescente
2x26W.
PIANO PRIMO
corridoi/scale/we P1 chirurgia ordinaria 4,00
corridoifscale/wc P1 chirurgia breve 5,00
Parziale cad 9,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
corridoi/scale/wc P1 chirurgia breve -5,00
Parziale cad -5,00
Sommano positivi cad 9,00
Sommano negativi cad -5,00
SOMMANO cad 4,00 172,00 688,00
Parziale 08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8) euro 112.075,80
09 - Linee elettriche e canalizzazioni (SbCat 9)
175174 Linea elettrica in cavo multipotare flessibiie isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.006 propagante l'incendio, sigia di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
‘ flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmgq 25, il
4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: linstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o Su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
roccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
4x25 mmgq.
Colonne Montanti PT 50,00
Colonne Montanti P1 56,00
SOMMANO m 106,00 18,23 1.932,38
76175 Linea elettrica in cavo multipofare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.009 propagante l'incendic, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Lines elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmgq 25, il
4f’ conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o Su canale o su
Passerelia o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. &' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
4x16 mmq.
A RIPORTARE 237.256,37
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Num.Ord IMPORTI
T:\EiFFA DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita S
; unitario TOTALE
RIPORTO ! 237.258,37
|Colonne Montanti PT 50,00
iColonne Montanti P1 56,00
SOMMANO m 106,00 12,76‘ 1.352,56
7176 ILinea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
5.04.006.005 |unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante I'incendio (NPI) ed a ridotta
iemissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K. Linea elettrica in
jcavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NP!) eda
iridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fornita e posta
lin opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
led i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
icanalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x25 mmgq. |
|Colonne Montanti PT 50,00,
[Colonne Montanti P1 56,00 ‘
SOMMANO m 106,00 6,24 661,44
‘8177 ILinea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
5.04.006.006 unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPI) ed a ridotta
|emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7GS-K. Linea elettrica in
Icavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante I'ncendio (NPl) ed a
iridotta emissione di furni, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fornita e posta
‘gin opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati 0 in vista; le giunzioni
led i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
\canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x16 mmaq.
IPIANO TERRA
icircuito OBI 1/2 da UPS PRONTO SOCCORSO 15,00
icircuito OBI 3/4 da UPS PRONTO SOCCORSO 15,00,
|Conduttore di terra ORTOPEDIA 288,00
|Conduttore di terra PRONTO SOCCORSO 263,00
IPIANO PRIMO ! !
IConduttore di terra CHIRURGIA ORDINARIA 308,00
|Conduttore di terraCHIRURGIA BREVE 224,00
Parziale m  1.113,00
|A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
IConduttore di terraCHIRURGIA BREVE ! -168,00
' Parzislem  -168,00
Sommano positivi m 1.113,00
Sommano negativim -168,00
SOMMANO m 945,00 4,58 4.328,10
'9/78 |Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
{5.04.006.007 unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NP!) ed a ridotta
|emissione di fumi, gas tossici & corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K. Linea elettrica in
|cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPI) ed a
Iridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fornita e posta |
/in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni |
‘ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
\canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x10 mmg.
IPIANO TERRA !
'LINEA 1ITM OBI 142,00
IPIANO PRIMO
circuito QE_P| da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 40,00
SOMMANO m 182,00 3,31 602,42}
30/79 |Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
15.04.006.008 unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta
‘emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7GS-K. Linea elettrica in
; ‘cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPlyed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7GS-K fornita e posta
lin opera. Sono compresi: 'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
ied i terminali. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
. \canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x6 mmg.
A RIPORTARE 244.200,89
~OMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia '
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IMPORTI
'}’Xgigi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 244.200,89
PIANO TERRA
icircuito camere 1 ORTOPEDIA 252,00
circuito camere 2 " 280,00
circuito camere 3 " 284,00
icircuito QE_2ZP " 260,00
circuito QE gessi+Ambulatori 136,00
‘circuito OBI 1/4 PRONTO SOCCORSO 170,00
icircuito QE CAMERA CALDA 390,00
circuito QE SALA ATTESA PRONTO SOCCORSO 205,00
circuito AMBULATORI PRONTO SOCCORSO 87,00
circuito Medicheria 1 da UPS PRONTO SOCCORSO 88,00
circuito Medicheria 2 da UPS PRONTO SOCCORSO 20,00
circuito Medicheria 3 da UPS PRONTO SOCCORSO : 92,00
PIANO PRIMO
circuito CAMERE1 CHIRURGIA BREVE 272,00
circuito CAMERE 2 CHIRURGIA BREVE 252,00
circuito QE_ZP CHIRURGIA BREVE 235,00
circuito CAMERA E DEGENZA CHIRURGIA BREVE 144,00
circuito QE_PI CHIRURGIA BREVE 100,00
circuito CAMERE1 CHIRURGIA ORDINARIA 284,00
circuito CAMERE2 CHIRURGIA ORDINARIA 280,00
circuito CAMERE3 CHIRURGIA ORDINARIA 252,00
circuito AMBULATORI CHIRURGIA ORDINARIA 176,00
circuito QE_ZP CHIRURGIA ORDINARIA 250,00:
Parziale m 4.579,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ;
circuito CAMERE1 CHIRURGIA BREVE ‘ -272,00
circuito CAMERE 2 CHIRURGIA BREVE -252,00
circuito QE_ZP CHIRURGIA BREVE -235,00
circuito CAMERA E DEGENZA CHIRURGIA BREVE | -144 00
circuito QE_PI CHIRURGIA BREVE -100,00
Parziale m -1.003,00
Sommano positivim 4.579,00
Sommano negativim'  -1.003,00
SOMMANO m 3.576,00! 2,53 9.047,28
81/80 ‘Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
15.04.006.009 unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio (NPI) ed a ridotta
; emissione di fumi, gas tossici & corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K. Linea elettrica in
icavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPlyed a
'ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fomita e posta
in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
ied i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi- le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mmgq.
PIANO TERRA i
‘Prese di servizio ORTOPEDIA ] 258,00
Prese di servizio PRONTO SOCCORSO 204,00
circuito Medicheria 1 PRONTO SOCCORSO ! 153,00
circuito Medicheria 2 PRONTO SOCCORSO L 174,00
circuito Medicheria 3 PRONTO SOCCORSO 189,00
circuito prese Astanteria PRONTO SOCCORSO 129,00
circuito luce Astanteria PRONTO SOCCORSO 129,00/
circuito luce Medicheria PRONTO SOCCORSO 189,00
circuito RACK da UPS PRONTO SOCCORSO 15,00
circuito ambulat. medico da UPS PRONTO SOCCORSO 99,00
circuito Sala Gessi da UPS ORTOPEDIA 81,00
circuito Amb. Medico da UPS ORTOPEDIA 99,00
circuito infermeria OBl da UPS PRONTO SOCCORSO 72,00
LINEA 2 ITM OBI 142,00
'PIANO PRIMO
circuito prese di servizio CHIRURGIA BREVE 204,00
circuito ambulatori CHIRURGIA BREVE 69,00
circuito prese di servizio CHIRURGIA ORDINARIA 258,00
circuito AMB. 1 da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 52,00,
«circuito AMB. 2 da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 72,00 -
circuito AMB. 3 da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 46,00
circuito AMB. _ZP da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 159,00
circuito RACK da UPS CHIRURGIA ORDINARIA 15,00
A RIPORTARE 2.808,00 253.248 17
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IMPORTI
Nu. o DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita e
: unitario TOTALE
RIPORTO 2.808,00 253.248,17
Parziaie m 2.808,00
/A DETRARRE CHIRURGIA BREVE i :
[circuito prese di servizio CHIRURGIA BREVE -204,00
\circuito ambulatori CHIRURGIA BREVE -69,00
Parziale m -273,00.
Sommano positivim 2.808,00
Sommano negativi m -273,00
SOMMANO m 2.535,00 1,79 4.537,65
2/81 ILinea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
5.04.006.010 lunipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante Fincendio (NP!) ed a ridotta
jemissione di fumi, gas tossicl e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K. Linea elettrica in
icavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPl) ed a
Iridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7GS-K fornita € posta
jin opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni |
ied i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
\canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mmgq. :
IPIANO TERRA !
liuce sala attesa ORTOPEDIA 90,00
lluce 1 ORTOPEDIA : 243,000
|luce 2 ORTOPEDIA 258,00,
iluce 1 PRONTO SOCCORSO 144,00
lluce 2 PRONTO SOCCORSO 144,00
'CUCINA PRONTO SOCCORSO 123,00
lluce 1 corridoio PRONTO SOCCORSO ‘ 204,00
|luce 2 corridoio PRONTO SOCCORSO 204,00
JLINEA 2 1TM MEDICHERIE 134,00
{PIANO PRIMO i
\circuito luce 1 CHIRURGIA BREVE ; 204,00
circuito luce 2 CHIRURGIA BREVE 204,00
circuito luce sala attesa CHIRURGIA BREVE 84,00
Icircuito luce1 corridoio e scala CHIRURGIA ORDINARIA i 258,00
\circuito luce2 corridoio & scala CHIRURGIA ORDINARIA ~ 258,00
Parziale m 2.552,00
) |A DETRARRE CHIRURGIA BREVE : !
icircuito luce 1 CHIRURGIA BREVE -204,00
|circuito luce 2 CHIRURGIA BREVE -204,00
Icircuito luce sala attesa CHIRURGIA BREVE -84,00:
Parziale m -492,00
Sommano positivim  2.552,00
Sommano negativim -492,00,
SOMMANO m 2.060,00 1,60 3.296,00
i3/82 |Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale. Linea elettrica in cavo
5.04.006.011  \unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPI) ed a ridotta
‘emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K. Linea elettrica in
.cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante lincendio (NPl) ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione NO7G9-K fornita e posta
lin opera. Sono compresi: Iinstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni
\ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
‘canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1 5 mma.
'PIANO TERRA
'luce emergenza WC ORTOPEDIA 60,00
luce emergenza ORTOPEDIA 344,00
lluce emergenza PRONTO SOCCORSO 192,00
luce emergenza PRONTO SOCCORSO 82,000
‘luce emergenza PRONTO SOCCORSO 272,00
'PIANO PRIMO
circuito luce emergenza CHIRURGIA BREVE 272,00
circuito luce emergenza sala attiesa CHIRURGIA BREVE 56,00
circuito luce emergenza CHIRURGIA ORDINARIA 344,00
. Parziale m 1.622,00
A RIPORTARE 1.622,00 2

COMMITTENTE: A S.UR. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
unitario TOTALE
RIPORTO 1.622,00 261.081,82
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE -
circuito luce emergenza CHIRURGIA BREVE -272,00
circuito luce emergenza sala attesa CHIRURGIA BREVE -56,00
Parziale m -328,00
Sommano positivi m 1.622,00
Sommano negativi m -328,00
SOMMANO m 1.294,00 0,89 1.151,66
84 /83 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009 masse metailiche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al
nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato NO7V-K “giallo-verde", posto entro tubo
protettivo flessibile in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di
struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6
mmgq. :
PT 100,00
P1 75,00
Parziale m 175,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE :
P1 -35,00
Parziale m -35,00
Sommano positivi m 175,00
Sommano negativi m -35,00
SOMMANO m: 140,00 10,73 1.502,20
857360 Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.
13.21.001 Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona, R
servomotore, ecc.) all'interno del locale delia centrale o, comunque, entro una distanza max di
m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma, entrambi non propaganti 'incendio, di sezione min. pari a mmq 1,5, delle scatole di -
derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per I'ambiente ed | morsetti del tipo
a mantello o similare. |i tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante
compreso l'onere per |'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.
OBI: impianto elettrico a servizio di allarmi gas medicali
- centraline 2,00
- pressostati 2,00
- quadro g. allarmi 1,00
SOMMANO cad 5,00 172,38 861,90
86 /361 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.
13.21.004.001 Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per
: alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) allinterno dei locale delia centrale o, comunque, entro una distanza
max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isclamento in PVC o in
gomma, entrambi non propaganti incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il
grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. |l tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso f'onere per
lallaccio elettrico allapparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.
OBI: impianto elettrico a servizio di allarmi gas medicali
- per centrale gas 1,00
SOMMANO cad 1,00 176,29 176,29
87 /362 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
N.P.083 termoplastico speciale non propagante I'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e
.corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0.6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: N
A RIPORTARE 264.773 .87
COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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IMPORTI
?E\Eig& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
B unitario TOTALE
RIPORTO 264.773 .87
b Ilinstallazione su tubazione a vista, 0 incassata, o su canale o passerella o graffettata; le
|giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
lescluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 10x1,5 mmg. (Rif. P.R.M. 2010 art.
15.04.005.002)
|OBI: impianto elettrico a servizio di allarmi gas medicali :
- per allarmi 65,00
SOMMANO m, 65,00 8,51 553,15
18 /363 |Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale
{.P.064 Itermoplastico speciale non propagante lincendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici
|corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi:
Ilinstallazione su tubazione a vista, o incassata, o su canale o passereila o graffettata; le
|giunzioni ed i terminali. €' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
Jescluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mmgq. (Rif. P.R.M. 2010 art.
115.04.005.021)
10BI: impianto elettrico a servizio di allarmi gas medicali
- alimentazione ~ 90,00
- rilancio alle due centraline 300,00
SOMMANO m 390,00 3,05 1.189,50
Parziale 09 - Linee elettriche e canalizzazioni (SbCat 9) euro 31.192,53
10 - Impianto fonia-dati (SbCat 10)
19/ 84 |Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
15.03.020.002 |informatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento di segna!if
linformatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento |
\di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di
isegnalazione, di TVCC, di ampiificazione sonofa, di allarme, etc, fornito e posto in opera.
|Sono compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo & placca in PVC 0
|metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista;
|gli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro
joccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP
- lunghezza oltre 30 e fino a m. 90
|PIANO TERRA :
) |degenze 1pl ortopedia 2,00
|degenze 2p! ortopedia 4,00
1zona comune ortopedia ~ 10,00
idegenze ortopedia gia adeguate ! 18,00
jambulatori, sala attesa e sala gessi 10,00
\zona Pronto Soccorso | 8,00
|degenze 1pl OBI ; 2,00
idegenze 2pl OB! 8,00
|degenze 3pl OBl 6,00
\zone comuni OBI ~ 4,00
IPIANO PRIMO !
/degenze 1pl chirurgia breve 8,00
\degenze 1pl chirurgia ordinaria 14,00
idegenze 2p! chirurgia breve 8,00
\degenze "normali" 2pl chirurgia ordinaria ‘ 8,00
idegenze "alberghiere” 2pl chirurgia ordinaria ! 18,00
idegenze 3pl chirurgia breve 12,00
\degenze 3pl chirurgia ordinaria 12,00
‘ambienti personale chirurgia breve ' 8,00
'ambienti personale chirurgia ordinaria ! 10,00
Ichirurgia ordinaria ambulatorio medicazione 3,00
.chirurgia ordinaria ambulatorio primario ; 2,00
'medicazione/vascolare/studio med./sala att. PI Chirurgia breve 4,00
Parziale cad 179,00
‘A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
‘degenze 1pl chirurgia breve -8,00
‘degenze 2pl chirurgia breve -8,00
‘degenze 3pl chirurgia breve -12,00
‘ambienti personale chirurgia breve -8,00
‘medicazione/vascolare/studio med./sala att. PI Chirurgia breve -4,00
- Parziale cad -40,00
A RIPORTARE 139,00

266.516,52
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IMPORTI
?Xg’gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 139,00 266.516,52/,
Sommano positivi cad 179,00
Sommano negativi cad -40,00
SOMMANO cad 139,00 195,28 27.143,92
90/85 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
15.03.021.002 cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria
5e UTP
PT 4,00
P1 6,00
Parziale cad 10,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 -2,00
Parziale cad -2,00
Sommano positivi cad 10,00
Sommano negativi cad -2,00
SOMMANO cad 8,00 267,26 2.138,08
91/86 Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 5e. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45
15.03.023.001 Cat. 5e Cat. 5¢ UTP - Lunghezza m. 1,00
PT 120,00
P1 90,00
Parziale cad| 210,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 -36,00
Parziale cad -36,00
Sommano positivi cad 210,00
Sommano negativi cad -36,00
SOMMANO cad 174,00 3,69 642,06
92 /87 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e pannelli di
15.03.029.002  permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 38 unita rack 600x600
PT 1,00,
P1 1,00
SOMMANO cad 2,00 1.488,96 297792
93/88 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 -
15.03.030.001 portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unita rack - profondita 225 mm
PT .
P1
SOMMANO cad 2,00 51,07 102,14
94 /89 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031.001 completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannelio di
: alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso
PT 1,00
P1 i 1,00
SOMMANO cad 2,00 179,92 359,84
95790 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031.003 completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di
ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata di n.3 ventilatori 85 mc/h 220V
PT 1,00
P1 1,00
A RIPORTARE 2,00 299.880,48
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Num.Ord IMPORTI
TXEiF; N\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita S
unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 299.880,48
* SOMMANO cad 2,00 267,66 535,32
6 /91 iAccessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031.004 completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello 1U con
linterruttore e termostato per la ventilazione !
PT 1,00
IP1 1,00
SOMMANO cad 2,00 112,31 224,62
37192 ICassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e
15.03.032.001 lconnessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U !
PT f 2,00
|P1 2,00
SOMMANO cadi 4,00 192,41 | 769,64
18 /93 [Cassetto di permutazione per fibra oftica. Cassetto di permutazione per fibra ottica fornito e
15.03.033.002  |posto in opera. Sono compresi: connettori, bussole, attestazioni e certificazioni. Fino a 12
Jaccoppiatori tipo ST/SC 1U
PT 1,00
P4 1,00
SOMMANO cad 2,00 570,67 1.141,34
39194 \Cordone di permutazione in fibra ottica. Fornitura e posa in opera di cordone di permutazione
15.03.034.001 in fibra oftica - lunghezza m. 2,00. Con connettori SC/sC |
PT 8,00,
P1 6,00
SOMMANO cad 14,00 29,96/ 41944
100 /95 iCavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi Cavo
15.04.008.013  |con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti Fincendio, sigle di
|designazione TR/IR-TR/HR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE.
- |Linea telefonica in cavo con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi:
Ilinstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerelia o graffettata; le
@giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo
lloose interno/esterno 8 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1
iICM.daPlaPT 150,00
SOMMANO m 150,00' 8,57 1.285,50
101/ 96 \Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza € ricezione segnali televisivi Cavo
15.04.008.012 icon conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC non propaganti lncendio, sigle di
idesignazione TRIR-TR/MR-TE/HR-COAX MIL C17-UTP-FTP-S/STP-STH-FIBRE OTTICHE.
ILinea telefonica in cavo con conduttori flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi:
Ilinstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerelia o graffettata; le
igiunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo
loose interno/esterno 6 fibre ottiche multimodali 62.5/125 OM1
CM.daPTaPi 15,00,
SOMMANO m 15,00 7,07 106,05
102 /97 F.p.0. di cavo telefonico 50+1 cp conforme CEI 64-5 isolamento in pvc, conduttore di rame
\.P.044 .stagnato a filo unico, di elevata autoestinguenza e ridotta corrosivita, idonei per impianti
allinterno di edifici civili e /o industriali, resistenza di isolamento >=500 Mohm km - rigidita
dielettrica 1 kV in c.a. 0 1,5kV in c.c. per 60 sec.
da interrato a PT 300,00
ida PT aP1 15,00
) SOMMANO m 315,00 4,00 1.260,00
Parziale 10 - Impianto fonia-dati (SbCat 10) euro 39.105,87
A RIPORTARE 305.622,39
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IMPORTI
Num Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVOR| Quantita
TARIFFA s
unitario TOTALE
RIPORTO 305.622 39
11 - Impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11) )
103798 Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
15.03.002 tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di
m. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione
'sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono
compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metaliica; la
tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le
viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi i conduttori.
P1 CHIRURGIA BREVE 2,00
P1 CHIRURGIA ORDINARIA 1,00
Parziale cad 3,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 CHIRURGIA BREVE -2,00
Parziale cad -2,00
Sommano positivi cad 3,00
Sommano negativi cad -2,00
SOMMANO cad 1,00 80,60 80,60
1104 /99 F.p.o. di alimentatore stabilizzato 10A per posa all'interno di quadro elettrico (12 moduli) IP20
IN.P.035 (tensione d'ingresso 220Vca e tensione d'uscita 24 Vee) tipo Clinos ABB o equivalente.
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00  1.100,00 0,00(
105/100 F.p.o. di display modulare alfanumerico perla visualizzazione delle chiamate dall'interno
N.P.036 camera e/o da locali presidiati provvisto di pulsanti di chiamata, annullamento e segnalatore
acustico tipo Clinos ABB o equivalente.
PIANO PRIMO i
SOMMANO cad 0,00 276,00 0,00
106 /101 F.p.o. di modulo elettronico di controlio per camera (a 4 lampade) e/o presidio (a 3 lampade)
N.P.037 completo di base di connessione con morsettiera visualizzazione delle chiamate tipo Clinos
della ABB o equivalente.
‘PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 375,00 0,00
11077102 F.p.o. di modulo di controllo chiamata we comuni e/o disabili tipo Clinos della ABB o
N.P.038 equivalente.
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 274,00 0,00
108 /103 F.p.o. di modulo di chiamata da testaletto completo di presa a 7 poli per tastiera pensile e
N.P.039 pulsante di chiamata rosso con led di tranquillizzazione il tutto completo di placca di copertura
'€ e cornice di finitura. Tipologia Clinos della ABB o equivalente
‘PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 267,00 0,00
109 /104 F.p.o. di modulo di chiamata da bagno di camera con pulsante a tirante, placca di copertura e
N.P.040 cornice di finitura della Clinos della ABB o equivalente
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 99,00 0,00
110/105 F.p.0. di modulo di annullamento di chiamata da bagno zone comuni e/o disabili completo di
N.P.041 placca di copertura e cornice di finitura della Clinos della ABB o equivalente.
A RIPORTARE 305.702,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

- IPIANO PRIMO

SOMMANO cad.

11/106 IF.p.0. di dispositivo di fine linea/derivatore /o separatore per sistema Clinos della ABB o
1.P.042 equivalente
IPIANO PRIMO

SOMMANO cad

i

127107 F.p.0. di cavo di cablaggio del sistema a linea bus per la trasmissione multipia e fonica con 6
1.P.043 fili per if sistema Clinos della ABB o equivalente.

P1 CHIRURGIA BREVE

[P1 CHIRURGIA ORDINARIA

Parziale m
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
|P1 CHIRURGIA BREVE

Parziale m

Sommano positivi m|
Sommano negativim

SOMMANO m:
Parziale 11 - Impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11) euro

12 - Impianto di rivelazione incendi (SbCat 12)

137108 \Centrale a microprocessore a 4 linea loop espandibili ad 8, completa di display grafico 240%
1.P.053 1128 - 4,7" retroifluminato; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti,
" \autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per.
\gestione Master/slave; software di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 punti per
llinea: 480 zone associabili liberamente; 240 gruppi di dispositivi programmabili, 240 gruppi di
\zone programmabili; autoapprendimento dellindirizzo: alimentatore 230Vca. Certificazione
¥ |EN54 parte 2-4. Sono compresi: n.2 accumulatori 12V 12Ah; interfaccia LAN/TCP/IP per
\consentire di collegare pil centrali su rete LAN; software di supervisione e configurazione
.con mapper grafiche, telegestione e teleassistenza da remoto e locale secondo le richieste
idel progettista o direttore lavori o stazione appaltante; software di configurazione;
ialimentatore supplementare da 5A 24Vdc predisposto per il collegamento di 2 batterie da
12V 18Ah, certificato EN54-4; n.2 accumulatori 12V 18Ah; n.11 moduli polivalenti I/O digitale,
11 IN/1OUT, per consentire il collegamento di rilevatori convenzionali e pilotare degli aftuatori;
In.2 accumulatori 12V 2,2Ah; n.1 comunicatore telefonico PSTN a sintesi vocale, con tastiera:
le display LCD integrati, 2 ingressi di allarme, cuffia in dotazione per la registrazione e
Ifascolto dei messaggi, 12 numeri telefonici da 28 cifre, 3 uscite telecomandabili,
‘alloggiamento per batteria da 12V 2Ah, dimensioni (hxixp) 245x185x70 mm; intefaccia.
12/24V. E' altresi incluso; il cablaggio delle apparecchiature; tutte le prestazioni di personale
ispecializzato occorrenti alla verifica e messa in funzione del sistema; gli schemi elettrici e
imanuali operativi del sistema; istruzione al personale addetto alla gestione. Il tutto fornito e
‘posto in opera. :
'PIANO TERRA

SOMMANO cad

14 /109 ‘Rilevatore di fumo foto/ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e
{.P.054 lisolatore di cortocircuito, completo di base standard in abs. Certificazione EN54 parte 7,
fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di collegamento elettrico 24 Volts c.c.,
lfino alla centrale e su canalizzazione predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del
rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
'PIANO TERRA
PIANO PRIMO

SOMMANO cad

157110 Rilevatore di fumo foto/ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e
{.P.055 isolatore di cortocircuito, completo di base standard in abs con uscita di ripetizione allarme 12

305.702,99

0,00

0,00

150,00
134,00

284,00
150,00
—,150,;00
28400
-150,00,
13400

| as————————

0,00

0,00

A RIPORTARE

107,00 0,00

163,00 0,00

9,00 1.206,00

1.286,60

14.300,00 0,00

145,00 0,00

306.908,99
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IMPORTI
N o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 306.908,99
MA 24Vce per pilotare direttamente (tramite l'alimentazione del loop) la gemma fuoriporta. b
Certificazione EN54 parte 7, fornito e posto in opera funzionante, compresi gli oneri di
collegamento elettrico 24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta,
icompleto degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per
idare il lavoro finito.
‘PIANO TERRA
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 156,00 0,00
116 /111 Ripetitore ottico fuoriporta provvisto di lampada con luce fissa/lampeggiante selezionabile
N.P.056 alimentata a 12/24 Volts c.c. in custodia di ABS classe VO, grado di protezione IP40, due led
rossi ad alta efficienza, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio
ed al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 45,00 0,00
117 /112 Pulsante di allarme in contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile, completo di
N.P.058 circuito di autoapprendimento, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, inclusi gli oneri per I'allaccio elettrico, if collegamento elettrico alia centrale su
tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. If tutto fornito e posto in opera.
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
SOMMANO cad 0,00 100,00 0,00
1118/ 113 ‘Targa ottico/acustica monofacciale, illuminazione tramite led ad alta efficienza, tensione di
N.P.057 ‘alimentazione 12-24 Vce, assorbimento in allarme 100 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m,
: grado di protezione 1P40. in dotazione i seguenti pittogrammi: allarme incendio, evacuare il
locale, spegnimento in corso, allarme gas, fire alarm. il tutto fornito e posto in opera.
PIANO TERRA
PIANO PRIMO
SOMMANO cad | 0,00 142,00 0,9
1119/ 114 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
16.02.007.006 cui & installato 'accessorio. Sono compresi: la fornitura; linstallazione; le eventuali opere
‘ murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Elettromagnete completo di piattello (tenuta 50 kg) con pulsante di
sblocco.
PT 8,00
P1 4,00
Parziale cad 12,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE :
P1 -2,00
Parziale cad -2,00
Sommano positivi cad 12,00
Sommano negativi cad -2,00
SOMMANO cad! 10,00 80,55 805,50
120/ 115 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts ¢.c., in custodia metaliica verniciata,
16.01.023.002 provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di almeno 1ora, fornita
e posta in opera. Comprensiva degli oneri & accessori per i collegamenti elettrici alla centrale
su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare it
lavoro finito. Con lampeggiatore.
PIANO TERRA
SOMMANO cad 0,00 268,53 0,00
A RIPORTARE 307.714,49
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Num.Ord IMPORTI
T;‘\g!‘F; N DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita |
« unitario TOTALE
RIPORTO 307.714,49
M /116 |Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
5,.05.017.001  |porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco ©
\assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i
ifissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
|quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelie misure di altezza per profondita assimilabile
\a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40. !
iPT 220,00
IP1 280,00
Parziale m: 500,00
|A DETRARRE CHIRURGIA BREVE ! !
iP1 -140,00
Parziale m' -140,00‘
Sommano positivi m| 500,00
Sommano negativi m -140,00
SOMMANO m 360,00 1471 5.295,60
i L
22 /117 gMinicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e
5.05.018.006 gautoestinguente con grado IP40, installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera..
ISono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle
Imisure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita). £ inoltre
\compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza
(assimilabile a 25x17 mm ‘
PT 200,00
|P1 250,00
: Parzialem 450,00
1A DETRARRE CHIRURGIA BREVE !
|P1 -125,00
Parzislem  -12500
Sommano positivim: 450,00
Sommano negativim: -125,00,
SOMMANO m 325,00 7,78 2.528,50
23/118 |Scatola di derivazione stagna P55, Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
5.05.009.001  autoestinguente, con pareti lisce 0 passacavi, comungue completa di raccordi per garantire il
igrado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E’ inoltre
‘compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 |
IPT 72,00
P1 100,00,
, Parziale cad 172,00
‘A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 -45,00
Parziale cad -45,00°
Sommano positivi cad 172,00
Sommano negativi cad -45,00
SOMMANO cad 127,00 8,24 1.046,48
241119 'Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna P55 in PVC
5.05.009.003 autoestinguente, con pareti lisce 0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
.grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x1 10x70
PT 16,00
P1 24,00
Parziale cad 40,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 -10,00
. Parziale cad -10,00
A RIPORTARE 30,00
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IMPORTI
?Xgl’gﬁx’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 30,00 316.585,07
Sommano positivi cad 40,00
Sommano negativi cad -10,00
SOMMANQO cad 30,00 12,21 366,30
1257120 Cavo multipolare ad isolamento in gomma siliconica resistente al fuoco con conduttori flessibili
N.P.027 in rame rosso a filo unico conforme alle norme |IEC 60331 , CEI 20-36, CEj 20-37, serie
leggera con tensione di esercizio 500V, con guaina esterna semicompressa in mescola
‘termoplastica LSZH non propagante l'incendio a norma CEl 20-22 & a bassa emissione di fumi
© gas tossici secondo CEl 20-37, IEC 60754, twistato con poliestere, schermatura con nastro
ali/pol, drenaggio in rame stagnato, fornito e posto in opera. Sono compresi: finstallazione su
tubazione a vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; e giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: e
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x 1,5 mmg, twistato + schermo.
PT 700,00
P1 800,00
Parziale m 1.500,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1 -350,00
Parziale m -350,00
Sommano positivi m 1.500,00
Sommano negativi m -350,00
SOMMANO m 1.150,00 2,00 2.300,00
Parziale 12 - Impianto di rivelazione incendi (SbCat 12) euro 12.342 38
14 - Impianto gas medicinali (SbCat 14)
126 /121 Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad incasso a servizio dellintera struttura, -
N.P.022 secondo norme Afnor NF S 90-1 16, conformi alle UNI EN737/1 marcate CE in accordo alla
direttiva 93/42/CEE, complete di fondello, doppio otturatore, mascherina in alluminio indicante
nome, colore e simbolo chimico del gas. Compresa la quota parte di tubazione in rame
EN13348, idonea al trasporto di gas medicinali, saldobrasata in atmosfera di gas inerte (azoto)
di diametro non inferiore a 10x1 mm per il collegamento della presa alla rete esistente
Posizionata in prossimita del nuovo punto, Ia rimozione della presa esistente incassata e/o in
testaletto da sostituire. Resta esclusa la ripresa dell'intonaco e della tinteggiatura compensati
a parte. |l tutto fornito e posto in Opera compreso qualsiasi altro onere, prestazione, fornitura e
magistero necessari per dare il titolo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO: prese ossigeno 50,00
PIANO PRIMO: prese vuoto 50,00
Parziale cad 100,00
A DETRARRE CHIRURGIA BREVE
P1: prese ossigeno -18,00
P1: prese vuoto -18,00
Parziale cad -36,00
Sommano positivi cad 100,00
Sommano negativi cad -36,00
SOMMANO cad 64,00 160,00 10.240,00
Parziale 14 - impianto gas medicinali (SbCat 14) euro, 10.240,00
Parziale OG11 - Impianti tecnologici (Cat 2) euro 272.454 29
Parziale a) - REPARTO CHIRURGIA (SpCat 1) euro 329.491,37
A RIPORTARE 329.49137
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IMPORTI
N o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantta |
. unitario TOTALE
RIPORTO 329.491,37
b) - VECCHIO MONOBLOCCO (SpCat 2)
0G1 - Edifici civili e industriali (Cat1)
01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1)
271122 |Porta di piano con resistenza al fuoco RE| 120 secondo la norma EN 81-58, per ascensore
1.P.019 Imontalettighe (ML), scorrevole telescopica in due meta, costruita in lamiera di acciaio
{tamburate, verniciata con mano di fondo RAL 7038, completa di telaio, sospensione ante,
\dispositivi elettrici IP20 e di blocco regolamentari, soglia in alluminio di guida delle ante, staffe
ied accessori di fissaggic. Sono compresi: 10 smontaggio della porta di piano esistente; :
|successivo rimontaggio della nuova porta di piano tagliafuoco, previa messa in sicurezza
idellimpianto. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Restano escluse le opere
imurarie di demolizione e ripristini necessari all'installazione delle nuove porte & gli imbotti di
iraccordoffinitura tra telaio porta e muratura, computati a parte. Dimensione porta 950x2000
imm
[PIANO SEMINTERRATO 2,00
IPIANO TERRA 2,00
|PIANO PRIMO 2,00
IPIANO SECONDO 2,00
|PIANO TERZO 2,00:
|PIANO QUARTO 2,00
IPIANO QUINTO 2,00
IPIANO SESTO 2,000
SOMMANO cad 16,00 2.200,00 35.200,00
28 /123 |Porta di piano con resistenza al fuoco REI 120 secondo la norma EN 81-58, per ascensore
1.P.020 imontapersone (MP), scorrevole telescopica in due meta, costruita in lamiera di acciaio
|tamburato, verniciata con mano di fondo RAL 7038, completa di telaio, sospensione ante,
idispositivi elettrici 1P20 e di blocco regolamentari, soglia in alluminio di guida delle ante, staffe
\ed accessori di fissaggio. Sono compresi: 10 smontaggio della porta di piano esistente;
Isuccessivo rimontaggio della nuova porta di piano tagliafuoco, previa messa in sicurezza
.dellimpianto. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Restano escluse le opere
Imurarie di demolizione e ripristini necessari allinstallazione delle nuove porte e ghi imbotti di
iraccordoffinitura tra telaio porta e muratura, computati a parte. Dimensione porta 650x2000
imm
lPIANO SEMINTERRATO 2,00
IPIANO TERRA 2,00
IPIANO PRIMO 2,00
IPIANO SECONDO 2,00
IPIANO TERZO 2,00
|[PIANO QUARTO 2,00
IPIANO QUINTO 2,00
IPIANO SESTO 2,00
SOMMANO cad 16,000  2.000,00 32.000,00
29/124 IImbotti di raccordoffinitura tra telaio porta e muratura secondo la scelta della D.LL.. Sono
1.P.021 icomprese le opere murarie di demolizione e ripristini necessari all'installazione delle nuove
iporte di piano tagliafuoco degli impianti montalettighe e montapersone & quanto altro
inecessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
IPIANO SEMINTERRATO 4,00
IPIANO TERRA 4,00
IPIANO PRIMO 4,00
PIANO SECONDO 4,00
PIANO TERZO 4,00
PIANO QUARTO 4,00
‘PIANO QUINTO 4,00
'PIANO SESTO 4,00
SOMMANO cad 32,00 1.200,00. 38.400,00
Parziale 01 - Compartimentazioni antincendio (ShCat 1) euro’ 105.600,00
i 03 - Impianti ascensore e montalettighe (ShCat 3)
30/ 355 Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montalettighe, del vecchio monoblocco,
{.P.059 con nuovo operatore di tipo elettronico completo di n° 4 ante in acciaio, attacchi, collegamenti
. eletirici, opere accessorie € modifica al quadro di manovra esistente secondo le indicazioni
A RIPORTARE 435.091,37
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TARIFFA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 435.091, 37
delia ditta specializzata
Vecchio monoblocco
- ascensore montalettighe 2,00
SOMMANO cad 2,00 12.700,00 25.400,00
131/ 356 Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montapersone, del vecchio monoblocco,
N.P.060 ¢on nuovo operatore di tipo elettronico completo di n°® 4 ante in acciaio, attacchi, collegamenti
elettrici, opere accessorie e modifica al quadro di manovra esistente secondo le indicazioni
della ditta specializzata
Vecchio monoblocco 2,00
SOMMANO cad 2,00 9.700,00 19.400,00
Parziale 03 - Impianti ascensore e montalettighe (SbCat 3) euro 44.800,00
Parziale OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1) euro 150.400,00
Parziale b) - VECCHIO MONOBLOCCO (SpCat 2) euro 150.400,00
A RIPORTARE 479.891 37
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IMPORTI
i ipSily DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita [ mm—
unitario TOTALE
RIPORTO : 479.891,37
¢) - DISTRETTO SANITARIO (SpCat 3)
32/125 limpianto ascensore oleodinamico passeggeri, equipaggiato con centralina HEIC - FLAT,
1.P.024 |avente le seguenti caratteristiche: ‘
|Portata: 800 kg.
|Capienza: 7 persone.
IVelocita: 0,52 m/s con livellamento di precisione e ri-livellamento automatico al piano.
|Corsa: 12,2 metri.
|Fermate: 5.
{Servizi: 5.
Potenza nominale: 15 kW.
Alimentazione forza motrice: 380V - 50Hz.
Alimentazione illuminazione: 220V - 50Hz.
|Accessi: 2 opposti
iLocale centralina: non presente.
IVano di corsa; realizzato in struttura metallica e vetro.
iLarghezza: 1.600 mm Fossa: 1.400 mm
Profondita: 2.050 mm Testata: 3.500 mm
|Azionamento: idraulico ad azione indiretta, con pistone laterale.
Inserzioni orarie: 90.
Rapporto di intermittenza: 40%.
\Manovra: universale a pulsante, con controllo seriale a microprocessore.
Sistema di comunicazione bi-direzionale: comunicazione telefonica tra cabina, "centro di
pronto intervento” e locale macchinario come previsto da D.A. 95/16/CE.
Cabina: in struttura metallica, ad alta resistenza con superficie massima calcolata in base
alle vigenti disposizioni di legge, panoramica con una parete Jaterale realizzata in cristallo
\certificato ed omologato
IDimensioni interne (LxPxH): 950 x 1.450 x 2.200 mm.
IPareti intere: con pannelli in acciaio inox antigraffio con lavorazione a scelta delia D.LL. su
icampionario della ditta produttrice.
|[Frontale: in acciaio inox antigraffio con lavorazione a scelta della D.LL. su campionario della
iditta produttrice.
|Pavimento: fisso ricoperto in linoleum.
INluminazione: dispositivo di iluminazione & soffitto con lampade fluorescenti. E' prevista,
Illuminazione di emergenza in caso di mancanza corrente elettrica (3 ore di autonomia). i
ICielino: in lamiera plastificata verniciato bianco goffrato.
|Accessori; fotocellula a raggi infrarossi posta sulle spailette d'accesso cabina. Colonna
|servizi in acciaio inox satinato.
iPorte di cabina: automatiche a due ante in lamiera d'acciaio scorrevoli orizzontalmente con
|apertura telescopica.
IFinitura ante: in acciaio inox antigraffio con Javorazione a scelta della D.LL. su campionario
\della ditta produttrice. '
|Luce libera (LxH): 800 x 2.000 mm.
IPorte di piano: a due ante in lamiera di acciaio scorrevoli orizzontalmente con apertura
[telescopica, identiche ed accoppiate alla porta di cabina, stessa luce.
iFinitura ante: in acciaio inox satinato tipo AISI 316.
|Portali: stipiti laterali e architrave finiti in acciaio inox satinato tipo AIS] 316.
|Bottoniera di cabina e segnalazioni: posta su parete laterale, con pannello in lamiera
|plastificata, comprendente i pulsanti di comando, i pulsanti di allarme, di apertura porte e una
lluce d'emergenza. | puisanti avranno finitura inox satinato e avranno numeri in rilievo e
\caratteri Braille come previsto dalie vigenti normative. Sono previste segnalazioni visive di:
\allarme inviato, display digitale indicatore di posizione e direzione. Sono previste segnalazioni
Isonore di: apertura porte, sovraccarico e allarme.
|Bottoniere di piano e segnalazioni: applicate sullo stipite del portale del tipo a tenuta stagna
iper installazione esterna. Le bottoniere di piano e di cabina avranno i comandi posti ad una
‘altezza compresa tra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio.
{Centralina oleodinamica: tipo HEIC - FLAT con serbatoio di dimensioni ridotte in lamiera di
lacciaio trattato contro la corrosione isolato da terra con supporti antivibranti contenente:
ipompa a viti ad alta precisione con filtro in aspirazione, motore asincrono trifase con sensori
/di sovra-temperatura sospeso su telaio ammortizzante isolato da antivibranti, cavi e contatti
‘elettrici pre-cablati, asta di misura livello olio, valvola di controllo con speciali cursori
'silenziosi a bassa turbolenza contente: dispositivi dotati di filtro per la regolazione fine della
\accelerazione, decelerazione, alta e bassa velocita, dispositivo di compensazione delia
ipressione per mantenere costante la velocita in discesa, valvola di discesa con guarnizione
di tenuta ad alta resistenza, valvola di sovra-pressione, sensore di rilevamento di
‘sovraccarico in cabina, pompa a mano per salita di emergenza completa di valvola di sovra-
\pressione, rubinetto ad azionamento manuale per discesa di emergenza, manometro con
. rubinetto esclusore, filtro silenziatore, saracinesca di esclusione, raccordo tubazione
‘orientabile.
‘Serbatoio: con copertura insonorizzante e una plafoniera di illuminazione ad accensione
automatica, quadro generale degli interruttori delle luce e forza motrice, il dispositivo per
. limpianto di comunicazione bi-direzionale, sportello di ispezione chiudibile con serratura a
A RIPORTARE 479.891,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

133/126
02.01.001

134 /127
02.01.007

RIPORTO

chiave.

Quadro elettrico; a microprocessore, completo di tutte le apparecchiature necessarie per
l'auto-diagnostica e per il corretto funzionamento dellimpianto, dispositivo per la protezione
dei sovraccarichi elettrici, Dispositivo di soccorso per la manovra della cabina effettuabile
anche in caso di mancanza di corrente di rete (blackout).

Pistone: posto allinterno del vano di corsa, dimensionato in funzione della corsa e del carico,
portante sulla sommita una puleggia per il rinvio delle funi e per il sollevamento delia cabina
con azione indiretta.

Olio idraulico: ad alto indice di viscosita, per la trasmissione del movimento, in quantita
necessaria per il corretto funzionamento dell'impianto.

Tubazioni: flessibili per ii collegamento tra la centralina e il pistone all'interno del vano di
corsa.

Funi portanti: in acciaio ad alta resistenza dimensionate secondo quanto previsto dalle vigenti
norme in materia ascensoristica.

Sensori magnetici: installati nel vano in prossimita delle fermate e sulla cabina.

Dispositivi di sicurezza: come previsti dalie disposizioni legislative in materia e dalle
interpretazioni ufficialmente note alla data odierna relativamente alle prescrizioni contenute
nelia D.A. 95/16/CE e nelle norme armonizzate EN/81.

Linee elettriche e cavii con tutti | collegamenti elettrici/seriali necessari per tutte le

:apparecchiature installate nel vano e nel locale macchine, con dimensioni e isolamento

rispondenti alle norme CEl CENELEC.

Operatore porta di cabina: (per ogni accesso) per I'azionamento automatico delie porte di
cabina, completo di meccanismo di accoppiamento alle porte di piano e dispositivi di
sicurezza per invertire il movimento di chiusura in presenza di ostacoli.

Arcata di cabina: del tipc a sedia, in lamiera di acciaio presso piegato, completa di appa-
recchio di sicurezza paracadute, pattini di scorrimento a strisciamento.

Guide di cabina: profilati d'acciaio a T, ancorate alle pareti del vano a mezzo di staffe
opportunamente dimensionate.

‘Protezione antiruggine: tutti i materiali ferrosi, facenti parte della fornitura, saranno previsti
.con adeguato trattamento contro la corrosione.

'Sono inoltre compresi: discesa di emergenza, resistenza scalda olio, avviamento tipo Soft-
'Starter per il massimo risparmio energetico, tasselli ad espansione, per fissaggio delle nostre:

apparecchiature su pareti in c.a.; segnalatore acustico di allarme esterno al vano di corsa:

imessa a terra delle apparecchiature con linea predisposta ai piedi del vano corsa, senza
dispersore; redazione disegno e relazione tecnica per collaudo; kit cartelli da posizionare nel:

vano corsa come da D.Lgs 81/2008; scaletta per accedere in fossa; certificazione CE: -

Impianto di illuminazione vano corsa e locale macchina; quadretto interruttori generali nel:

locale macchina; collaudo finale impianto compreso assistenza di personale abilitato e

relative spese. Il tutto fornito e posto in opera da ditta certificata con i requisiti previsti daila:

normativa vigente.

PIANO SEMINTERRATO, TERRA, PRIMO. SECONDO E TERZO 1,00

SOMMANO cad 1,00

—————

Parziale 03 - Impianti ascensore e montalettighe (SbCat 3) euro‘

04 - Strutture in ¢.a. e acciaio impianti ascensore e montalettighe (SbCat 4)

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso
di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino amec. 0,50,

‘compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale
iprofilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua
ipresente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili: il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie. Sono
[compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
‘provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a
iparte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
23,65
282

SOMMANO me. 26,47

L SO

Trasporto a qualsiasi distanza neilfambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
autocarro, dal punte piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale

‘proveniente da scavo o demaolizione. || prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno

A RIPORTARE

479.891,37 '

50.000,00 50.000,00

50.000,00

5,90 156,17

530.047 54
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

35/128
11.20.001.003

36/129
13.04.001

37 /130
13.04.003

387131
13.03.020.001

139/ 132
13.03.003.001

RIPORTO
Ifunzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaitimento in pubblica discarica.

26,47

SOMMANO mc, 26,47

e —————

IPali trivellati fino m 20,00. Pali di junghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
|completi in opera. Sono compresi: Ja fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica
Inon inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso I'attraversamento di
itrovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di
|opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3

I distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
iscarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste.
\dei pali; ogni compenso ed onere per limpiego delle necessarie attrezzature per il getto del
|calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o ia separazione dei componenti;
Ilonere del maggiore calcestruzzo occorrente per I'espansione dello stesso fino al 20%, anche |
lin presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
|esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3.
ILa misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro
|del palo cm 50.

| 48,00

SOMMANO m 48,00

e ————

IBarre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controliato in stabilimento, ad aderenza migliorata

iFe B44K per strutture in C.A_, fornite e poste in opera. Sono compresi. | tagli; le piegature; ie

Isovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti |

\di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale dig/

lemc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto

‘altro occorre per dare 'opera finita. |

|Pali . 1.130,40

ICordoli 914,40
2.044,80

e ———————

SOMMANO kg
IRete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
\diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
\rete; le legature con filo di ferro ricotto € gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |
|dare I'opera finita. '
ISolettone ! 119,99
IMassetto piano terra 10,67

SOMMANO kg| 130,66

|Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle reiative armature di sostegno
Ifino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli,
imorsetti, chiodi, legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti, controventature,
ldisarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
\compreso quantaltro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
‘misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il :
iconglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
iplatee etc. i
iSolettone buca 5,70
iPareti ! 15,48
Pareti ! 11,23
iCordoli | 812

SOMMANO mg. 40,53

IClasse di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
idurevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati |
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
‘massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
{trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo
'scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
‘escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzia
parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
‘nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

A RIPORTARE

530.047,54

3.86 102,17

49,24, 2.363,52|

162 3.312,58|

1,79 233,88

25,28 1.024,60

537.084,29
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IMPORTI
?X’;‘l‘gﬁi DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 537.084,29
Solettone fossa ascensore 3,38
Cordoli solettone 0,79
Cordoli solettone 0,29
Pareti 4,02
Massetto piano terra 0,65
SOMMANO mc 9,13 131,13 1.197,22
140/ 133 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019.004 20,45
SOMMANO me: 20,45 16,14 330,06
1417134 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito
03.01.009 con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L_ Sono
cmmmyﬁmwmmmCmmMNmeMMwmemeMMbMMmcmp%mMem
spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. E'
escluso 'assestamento a mano.
1,69
SOMMANO mc 1,69 47,21 79,78
142 /135 ‘Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001.003  prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie
'pezzature atte ad assicurare un assortimento granuiometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. £’ compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaforme e i pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E'
escluso 'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
‘Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 15 Mpa
Magro di fondazione solettone 0,79
SOMMANO mc¢ 0,79 115,36 91,13
1437136 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
02.02.001.001 scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da .
mMmm@memmmmECWMabmemmbmmmaﬂmMmswammcmmﬂa
bagnatura e necessari ricarichi: | movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
12,67
SOMMANO mc: 12,67 4,02 50,93
144 /137 ‘Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio
N.P.016 naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di
‘getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm
8,88
SOMMANO m 8,88 18,00 159,84
145 /138 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
11.01.001.001 HEB, HEM, UPN, forniti & posti in opera in conformita alle norme CNR 1001 1. Sono compresi:
le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le fiange: la bullonatura
{(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
'a parte. In acciaio Fe 360 B.
‘Carpenteria vano corsa 2.581,92
ICarpenteria pensilina ingresso 81,84
Carpenteria pensiiina piano terzo 349,80
SOMMANOC kg!  3.013,56 2,50 7.533,90
1467139 ‘Fornitura di tirafondi per Fancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre
11.01.010 Jmndediacdmodiqumsmsimamenoequmsmsiquama,meﬂaﬁmtemaperunaadeguaw
A RIPORTARE 546.527 15
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

47 /140
1.02.011.002

48 /141
1.02.005

49 /142
2.03.003.001

50/ 143
19.05.009.004

511357
)1.20.001.003

RIPORTO

ilunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei

|seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;

- piastre in ferro piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi, - barre in profilati UPN o HE

\collegate all'estremita inferiore dei tirafondi. Sono compresi: la contropiastra a perdere da

|utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; | dadi; gli spessori di aggiustaggio per

lla piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.

ICarpenteria principale 87,60

SOMMANO kg 87,60

et ————

|Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti |
izinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
\altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.

|Carpenteria vano corsa 2.581 ,92%
|Carpenteria pensilina ingresso 81,84
ICarpenteria pensilina piano terzo : 349,80

SOMMANO kg

IMano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
imicron.

|Carpenteria vano corsa ! 2.581 92
iCarpenteria pensilina ingresso 81,84
{Carpenteria pensilina piano terzo ; 349,80

SOMMANO kg 3.013,56

I

|Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, i
\da compensare a parie con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu strati dei
Ivari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; ja pulitura ad opera ultimata. |
'E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Finitura con due strati di smalto.
‘oleosintetico o sintetico. :
288,00

SOMMANO mg 288,00

\Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o pit strati di vetro float trasparenti

\usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione jJuminosa non deve essere

\alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al

[calore pari a 80°C max; un pesc per mm di spessore di vetro kgxmq 2,5; una resistenza alla

Ifiessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cmq (circa Kg/emg 300-600); una

\durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito

|e posto in opera. Sono compresi: 1a protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i

itagli e gli sfridi; 1a sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso guanto altro occorre per

|dare I'opera finita. Misurazione minima mgq 0,30. Vetro stratificato spess. mm 10/11 rinforzato

.con plastico mm 0,76. PREZZO EQUIPARATO PER CRISTALLO TIPO STOP-SOL GRIGIO

iDA 5+0,38+5. ‘
‘Tamponatura specchiature vano corsa ascensore : 124,80

SOMMANO mq 124,80

'Pali trivellati fino m 20,00. Paii di lunghezza fino a m 20,00, triveliati con sonda a rotazione,
icompleti in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica
‘non inferiore a Rck 25 MPa; la triveliazione in rocce sciolte non escluso I'attraversamento di
ltrovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di
lopportuni distanziali non metaliici, al fine di garantire la sua centratura alf'interno del foro (3
idistanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e o
‘scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste
\dei pali; ogni compenso ed onere per limpiego delle necessarie attrezzature per il getto del
‘calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento © la separazione dei componenti;
‘r'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per tespansione dello stesso fino al 20%, anche
in presenza di acqua. E' inoltre compresa quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3.
iLa misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa reftificata. Con diametro

del palo cm 50.

iDistretto sanitario

- palo aggiuntivo 16,00

A RIPORTARE 16,00 H

3.013,56

3,27

0,71

0,14

15,55

87,38

564.758,55

546.527 15{

286,45

2.139,63

421,90}

4.478,40

10.905,02|
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Num.Ord. IMPORTI
um.Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA o
unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 564.758,55
SOMMANO m 16,00 49,24 787,841
152 /358 Opere di compensazione per esecuzione di pali con doppia camicia a causa della presenza di
IN.P.O61 falde multipie su pit livelli, primo foro iniziale diametro 60 cm e prima incamiciatura fino a 6 m.
Distretto sanitario
- doppia camicia pali 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2.600,00 2.600,00
Parziale 04 - Strutture in c.a. e acciaio impianti ascensore e montalettighe (SbCat 4) euro 38.255,02
05 - Finiture e opere di completamento impianti ascensore e montalettighe (SbCat 5)
163 /144 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetiimetacrilato), originale di sintesi,
N.P.025 certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per Ia vetrazione delle copertura della pensilina
di ingresso al piano terra e al piano terzo; fornito e posto in opera con tasselii e guarnizioni
nella scanalatura portavetro. bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per
mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Il tutto
fornito e posto in opera. Spessore minimo della lastra 6 mm
Pensilina di ingresso 4,10
‘Pensilina terzo piano 14,99
SOMMANO mq 19,09 150,00 2.863,50
154 /1145 iPannelli tipo sandwich per tamponatura. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da
11.03.003.003 due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica
espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.
Pannelii con spessore mm 60.
Vano tecnico armadio ascensore 6,40
SOMMANO mg 6,40 51,08 326,91
155/ 146 Pannelii tipo sandwich per copertura. Pannelli tipo sandwich per copertura composti da due .
11.03.002.003 ‘lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso,
fforniti e posti in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti in acciaio cadmiato; i canali di
/gronda. E' inoltre compreso quante altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le
'scossaline. Pannelli con spessore mm 60.
{Vano tecnico armadio ascensore 1,15
‘Copertura vano corsa ascensore 3,96
SOMMANO mq 511 44,25 226,12
156 1 147 Compenso ai pannelli tipo sandwich. Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura
11.03.004 ‘a colori standard, per ogni faccia.
Vano tecnico armadio ascensore 8,36
Copertura vano corsa ascensore 3,96
SOMMANO mq 12,32 411 50,64
157 1 148 Opere accessorie consistenti in' modifica sistema di apertura porte pianerottoli scala di
N.P.026 sicurezza esterna utilizzati come sbarco nuovo ascensore con smontaggio maniglione
‘antipanico esistente ed installazione di sistema composto dal maniglione smontato recuperato
se possibile, maniglia esterna e serratura. Il sistema dovra permettere lo sblocco della porta
anche in caso di porta chiusa a chiave tramite Futilizzo del maniglione antipanico interno,
‘Modifica ringhiera esistente in corrispondenza della porta di piano del nuovo ascensore con
raccordo della stessa alia nuova struttura. £' compreso quanto altro necessario per dare
I'opera finita e funzionante a perfetta regoia d'arte.
Porte esterne pianerottoli scala sicurezza 5,00
SOMMANO cad 5,00 310,00 1.550.00
Parziale 05 - Finiture e opere di completamento impianti ascensore e montalettighe (SbCat 5)
A RIPORTARE 573.163,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI Quantita

IMPORT!

unitario

TOTALE

58 /359
{.P.062

59 /149
5.06.021.001

60/ 150
5.06.006.012

161/ 151
15.04.002.015

162 /152
15.05.017.001

RIPORTO

euro

06 - Sistemazione esterna (SbCat 6)

IFossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta &
‘decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il rinterro e
Ilallacciamento alla fognatura pubblica. Capacita fino a 12 utenti. (Rif. P.R.M. 2010 art.
126.01.07.09.001)

|Distretto Sanitario

- spostamento fognatura 1,00

SOMMANO cad 1.00

i

Parziale 06 - Sistemazione esterna (SbCat 6) euro'
Parziale OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1) euro.

0G11 - Impianti tecnologici (Cat 2)
07 - Quadri elettrici (SbCat 7)

|Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55. Centralino in resina da parete con

\grado di protezione iP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni

ifino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. ‘

IE' compreso quanto altro occorre per dare il favoro finito. Fino a 12 moduli. g

|Alim. quadro ascensore : 1,00

SOMMANO cad 1,00

tsr————————

linterruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
[10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari
|a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN. Sono compresi: la quota di
icablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

\dare il lavoro finito. E’ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A a 63A con Id: 0.03A |
0 0.5A.

‘Alim. quadro ascensore 1,00

SOMMANO cad 1,00,

msnomer——

Parziale 07 - Quadri elettrici (SbCat 7) euro,

08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8)

iLinea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

ipropagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare

[flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di designazione

IFG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmg 25, il |

14° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa

ivigente). Sono compresi: lnstaliazione su tubazione in vista o incassata o su canale © su

|passerelia o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro

‘occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse’ le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6

mmq.

iLinea alim. quadro ascensore : 30,00

SOMMANO m 30,00

'Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale multifunzionale a sezione rettangolare
‘porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco o
‘assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i

fissaggi in conformita alla normativa vigente, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso
\quanto altro occorre per dare il favoro finito. Nelle misure di altezza per profondita assimilabile

a: Elemento rettilineo assimilabile a mm 60x40.

ILinea alim. quadro ascensore 30,00

SOMMANO m: 30,00

Parziale 08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8) euro

1.320,73.

56,95

220,25

8,45

14,71

573.163,56

5.017,17

1.320,73

1.320,73
94.592,92

56,95}

220,25

277,20

253,50

44130

694,80

A RIPORTARE

575.456,29

f SOMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vastan.2 - Senigallia
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IMPORTI
Tamiord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 575.456,29
Parziale OG11 - Impianti tecnologici (Cat 2) euro 972,00 o
Parziale ¢) - DISTRETTO SANITARIO (SpCat 3) euro 95.564,92
A RIPORTARE 575.456,29

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

53/153
2.04.008

64 /154
13.02.018.002

65/ 155
16.01.007.001

66 /156
{.P.010

167 1 157
16.02.001.008

RIPORTO

d) - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (SpCat 4)
0OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)
01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1)

IRimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
jopere murarie; il calo a terra del materiale; 'accatastamento nellambito del cantiere e la |
|cernita. Sono aitresi compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali
|provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
|a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E inoltre
Icompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

IPIANO RIALZATO: corridoio ; 17,33
IPIANO RIALZATO: attesa ingresso ! 6,60
' PIANO RIALZATO: ripostiglio psichiatria 3,07
IPIANO PRIMO: corridoio 15,06
|PIANO PRIMO: studio medico/sala computer : 3,16

SOMMANO mq. 4522

| ———

{Muratura in blocchi termici di argilla espansa, di qualsiasi forma e dimensione, con o senza
jincastro, con o senza paramento a facciavista, portante 0 da tamponatura, legata con malta
jcementizia a q.1i 3 di cemento tipo 325, per murature sia in fondazione che in elevazione con
juno o pit fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e di riseghe; le
‘appresature; ia lavorazione per la stilatura e la ripulitura dei giunti quando il paramento &
Irealizzato con biocchi da facciavista. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera |
Ifinita. Blocco per tamponatura con o senza incastro. Prezzo assimilato per blocchi di argilla
jespansa certificati con resistenza al fuoco REI 120.

IPIANO RIALZATO: corridoio | 1,30,

SOMMANO mc 1,30

e ——————

lintonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato, arriccio, tirato in
ipiano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
lterzo strato di maita finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
isuperfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso guanto occorre per dare |'opera
Ifinita. Eseguito all'interno.

IPIANO RIALZATO: corridoio 17,33
\A detrarre porta: corridoio -5,59

Sommano positivi mg: 17,33:
Sommano negativimg -5,59

SOMMANO mq 11,74

__—-————-—-‘

{Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco RE] 120 e omologata in classe 0-A1,

| costituita da due lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm cad. su entrambi i lati della
\parete, fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di
\acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti a interasse di 600 mm e guide al pavimento € soffitto
Ifissate alle strutture, con interposto un pannello di lana di roccia di densita 50 kg/mc e :
ispessore 50 mm. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
\stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura, 'attacco con il soffitto con nastro
\inilico monoadesivo e ia formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
\dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. 1l tutto fornito e posto in opera a
|perfetta regola d'arte, comprensivo dei mezzi per ja messa in opera a qualsiasi altezza.

IPIANO RIALZATO: corridoio . { 8,66
IPIANO PRIMO: corridoio ! 18,07:

SOMMANO mq 26,73

e ————

'Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma
'UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
[fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura con chiave patent; la guarnizione
'termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
‘standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso
iquanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
ltinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI120L
x H = 1300 x 2150.

PIANO RIALZATO: corridoio 1,00
'PIANO RIALZATO: ripostigiio psichiatria 1

A RIPORTARE 200

22,70

216,033

22,86

94,00

1.026,49

280,84

268,38

2512,62|

579.544,62

SOMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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?Xgl‘gﬁ‘j\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita MPORTI
unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 579.544 62
‘PIANO PRIMO: studio medico/sala computer | 1,00
SOMMANO cad 3,00 622,38 1.867,14
1687158 ‘Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo Iz norma UNI

416.02.005.003 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il
battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo; il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
‘compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dellintonaco; Ia
ftinteggiatura. L'opera e' valutata con una quota fissa per ciascuna porta piti una quota
aggiuntiva in funzione deila superficie complessiva delie porte misurata sul foro a muro a
‘contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x
1750 / 2600 x 2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta RE| 120.

PIANO RIALZATO: corridoio 1.00
SOMMANO cad 1,00 661,97 661,97
168/ 159 Porta antincendio a due battenti, costruita su misura ed omologata secondo ia norma UNI

116.02.005.004 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per
fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; il
battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo: il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; Ia
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto aitro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. L'opera e' vaiutata con una quota fissa per ciascuna porta pit una quota
aggiuntiva in funzione della superficie complessiva delle porte misurata sul foro a muro a
contatto con il telaio. Dimensioni min/max del foro muro a contatto con il telaio: L x H = 850 x
1750/ 2600 x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte RE| 120.

PIANO RIALZATO: corridoio 3.87
SOMMANO mg 3,87 110,83 428,91
170/ 160 ‘Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma ¢

16.02.004.010 UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il
fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave patent; i
battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le
cerniere con molla di richiamo: il preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la
verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro murc a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 120 L
x H = 1800 x 2150.

'PIANO PRIMO: corridoio 2,00
SOMMANO cad 2,00 1.04124 2.082,48
17117161 Infisso di porte in aliuminio con profilati defla sezione minima di mm 50 e delio spessore |
09.03.002 iminimo di mm 1.5, rifinite con le parti in vista satinate e con superficie totaie della lega leggera

ossidata anodicamente a 15 micron, ad ante normali comprese le eventuali parti fisse o ;
'semifisse, il sopraporta, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli:
apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto, i pezzi speciali; le cerniere in alluminio; le
maniglie; la serratura tipo Yale a tre chiavi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera
zincata da mm 15/10. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa delleventuale vetro.

PIANO RIALZATO: attesalingresso ' 6,60
PIANO PRIMO: corridoio 12,21
SOMMANO mg 18,81 248,62 4.676,54
17217162 Cristallo stratificato composto da due o pit strati di vetro float trasparenti usando lastre float

09.05.009.001 chiaro e PVB trasparente: la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve

max; un peso per mm di spessore di vetro kgxmq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione
(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/emg (circa Kg/cmg 300-600); una durezza secondo Mohs
6-7; deve resistere allazione di acidi escluso I'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono
compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi: |a

sigillatura con mastice idoneo, E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare f'opera finita.

A RIPORTARE 58026166

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORT!

unitario TOTALE

737163
6.02.007.003

74/ 164
6.02.007.005

751165
6.02.007.006

wh

76 /166
{.P.003

RIPORTO

|Misurazione minima mq 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7.

IPIANO RIALZATO: attesafingresso 4,07
'PIANO PRIMO: corridoio 6,60;

SOMMANO mg 10,67

o ——————

|Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
\cui & installato 'accessorio. Sono compresi: la fornitura; linstallazione; le eventuali opere
imurarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sorio esclusi i
icollegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

[PIANO RIALZATO 5,00

[PIANO PRIMO 4,00

| e

§Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
icui & installato 'accessorio. Sono compresi: la fornitura; linstallazione; le eventuali opere
imurarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.

|PIANO RIALZATO : 3,00
|PIANO PRIMO 3,00

|

|Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
Icui & installato I'accessorio. Sono compresi: la fornitura; I'nstallazione; le eventuali opere
imurarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
\collegamenti elettrici. Elettromagnete completo di piattello (tenuta 50 kg) con pulsante di
isblocco.

IPIANO RIALZATO 5,00;
|PIANO PRIMO : 6,00

SOMMANO cad 11,00

| emmemmesrem—————

\Infisso per finestra con inserito evacuatore di fumo e calore a lamelle, in grado di assicurare
isia il ricambio naturale giornaliero dellaria che I'evacuazione del fumo, della scala centrale,
"protetta” , consistente in: - rimozione dellinfisso esistente di qualungue forma e specie,%
lincluse mostre, telai, ecc...; - infisso di alluminio con profilati della sezione minima di 50 mm:
le dello spessore minimo di 1,5 mm rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale
|della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, guarnizioni in neoprene, apparecchi di
imanovra, fermavetri a scatto, cerniere, squadrette di alluminio, maniglie in alluminio fuso,
‘controtelaio da murare in profilato di lamiera zincata da 10/10 mm; - vetrata termoacustica,
lisolante composte da due lastre incolori ed intercapedine d'aria dello spessore di 6/7-12-6/7,
[sigillatura esterna con mastice normale o siliconico, guarnizione in gomma con eventuale
‘collante; - evacuatore di fumo e calore a lamelle, con superficie utile di aerazione non
linferiore a 1,00 mg, adatto anche per la ventilazione naturale giornaliera, per applicazione
verticale nellinfisso vetrato, realizzato con telaio in alluminio, lamelle a singola parete in

‘alluminio, flangia perimetrale di appoggio e di fissaggio guarnizioni in gomma, perni di

‘alluminio con boccole di nylon prive di manutenzione, guarnizioni per tenuta allaria e
jallacqua, movimento lamelle comandate da cilindro pneumatico apri-chiudi sia per la,
iventilazione naturale che per levacuazione dei fumi e gas caldi, senza necessita di dover:
isalire per la richiusura, dispositivo integrato per l'apertura automatica antincendio con
lampolla termosensibile in vetro a 68°C e cartuccia di CO2, centraling di comando per
‘apertura manuale e automatica da posizione remota con tasto in emergenza antincendio,
‘attuatore con elettrovalvola a 24V c.c. per azionamento antincendio automatico su segnale
‘elettrico proveniente dalla centrale di rivelazione, bombola di CO? caricata a 60 bar linea,
‘scatola di contenimento in lamiera metallica verniciata rosso (RAL 3000) con vetro a rompere.
1su portello in corrispondenza della valvola, dispositivo di azionamento a distanza manuale e
richiusura per aerazione giornaliera apri/chiudi, linea pneumatica doppia realizzata con tubo
‘rame diametro 8 mm adeguatamente staffato con resistenza al fuoco idonea, la centralina di
.comando sara posta in posizione remota faciimente e sicuramente raggiungibile, indicata in
corso d'opera dalla D.LL. L'apparecchio efc dovra essere provvisto di marcatura CE, testato e
certificato secondo la norma EN 12101 da organismo accreditato. Sono comprese: le opere
‘murarie; il calo a terra, I'accatastamento nellambito del cantiere, la cernita e la
‘movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni con relativo
carico su automezzo meccanico; assistenza muraria; collaudo e dichiarazione di conformita
[corretta posa in opera per il comando dei VVF, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Il tutto fornito e posto in opera. :

PIANO PRIMO: vano scala 1,00

SOMMANO cad 9,00

SOMMANO cad 6,00

a——————

A RIPORTARE 1,00

589.261,66

49,48 527,95

207,51 1.867,59

110,11 660,66

80,55 886,05

593.203,91
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IMPORTI
?‘X'Ql‘g‘:\‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 593.203,91
SOMMANO cad 100 4.600,00 4.600,00|
Parziale 01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1) euro 22.347 62
02 - intonaci, pavimentazioni, controsoffitti e tinteggiature (ShCat 2)
177 1167 Smontaggio, recupero e rimontaggio di porte ardincendio in acciaio esistenti, compresa la
N.P.007 ferramenta di tenuta e chiusura di ogni tipo, 'accatastamento in ambienti protetti nell'ambito
del cantiere, il rimontaggio nella posizione originale e la revisione della ferramenta ditenuta e
chiusura se necessario. £ compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensione
massima della porta 1300x2150 mm
PIANO SEMINTERRATO: Iocali tecnici, depositie a disposizione 5,00
Parziale cad 5,00
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione -5,00
Parziale cad -5,00
Sommano positivi cad 5,00
Sommano negativi cad -5,00
SOMMANO cad 0,00 95,00 0,00
178 /168 Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione
02.03.010.004 per reventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi:
I'onere per il calo in basso, la movimentazione nelfambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico 8u automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed |l trasporto a discarica con i relativi oneri. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in lastre di marmo,
travertino e simili.
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soglie infissi esterni 12,87
Parziale mq 12,87
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soglie infissi esterni -12,87
Parziale mq -12,87
Sommano positivi mq. 12,87
Sommano negativi mq -12,87
SOMMANO mq 0,00 17,91 0,00
1797169 [Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e
09.03.001.001 dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale
della lega leggera ossidata anodicamente a 15 migron, fornitc e posto in opera. Sono
compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra: | fermavetri a scatto; i pezzi
speciali; le cerniere; le squadrette di alluminic; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da
murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso
‘quanto altro occorre per dare I'opera finita. £’ esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
A battuta semplice ad una o pit ante. :
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: infissi esterni 13,20
Parziale mq 13,20
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO 1
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: infissi estemni -13,20
Parziale mq -13,20
Sommano positivi mqf 13,20
Sommano negativi mq! -13,20.
SOMMANO mgq 0,00 200,76 0,00
e
1801170 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile.
)9.05.006.005 Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi:
A RIPORTARE 597.803,91
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Nur.Ord IMPORTI
um.Ord. . B B
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita :
TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 597.803,91
> /la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale
icollante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
IMisurazione minima mgq 0,40. Vetro camera mm 4-6-4.
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: infissi esterni 21 ,12‘
Parziale mq 21,12
‘A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: infissi esterni -21,12
Parziale mq -21,12)
Sommano positivi mg 21,12
Sommano negativimg -21,12
SOMMANO mq 0,00 36,36 0,00
181/171 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno
36.03.004.006  |spessore della lastra fino a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso. stuccatura e stilatura dei
giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per
bocchette, ripristino della muratura e dellintonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi
ponteggi esterni, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d’arte. Marmo Trani spessore 3cm.
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi & a disposizione: infissi esterni 11,08
Parziale mq 11,09
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO )
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: infissi esterni -11,09
Parziale mq -11,08
Sommano positivi mq 11,09
Sommano negativi mg -11,09
SOMMANO mqg 0,00 167,51 0,00
4
182 /172 Riparazione corticale e risanamento di strutture in conglomerato cementizio armato a "vista"
N.P.O01 efo intonacate, con riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e di parti mancanti. |l
trattamento verra realizzato su tutte le strutture degradate e dovra prevedere le seguenti
operazioni: rimozione delle parti di calcestruzzo deteriorato e non dotate di sufficiente
resistenza e coerenza; pulizia dei ferri di armatura da ogni traccia di ossidazione mediante
spazzolatura od eventuale sabbiatura su tutta la circonferenza; applicazione sui ferri di
‘armatura, ripuliti, di pasta pronta bicomponente pennellabile, a base cementizia legata con
Iresine sintetiche, da impiegare come inibitore di corrosione, data a due mani a distanza di
.circa tre ore l'una dallaltra (Sika Top 108 Armatec o simili); ricostruzione del copriferro,
mediante applicazione, su sottofondo bagnato a rifiuto, di malta bicomponente a ritiro.
controllato (Sika Top 122 o simili), data direttamente a spatola o cazzuola per spessori fino
‘ad un massimo di mm. 20 per ogni singolo strato. La superficie deve essere mantenuta
lumida per almeno 24 ore dopo l'applicazione regolarizzazione delle superfici riparate con
‘applicazione di una rasatura con malta pronta bicomponente adesiva (Sika Top 121 o simili)
\applicata con spatola dentata fine e lisciata successivamente con frattazzo di spugna. Nel
|prezzo & compreso ogni onere necessario per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
|Quantita stimata a metro lineare secondo lo sviluppo lineare del ferro principale d'armatura. ‘
PIANO SEMINTERRATO: locale macchina aspirazione odontoiatria 17,50
PIANO SEMINTERRATO: locale deposito materiale comb.le 18,60
PIANO SEMINTERRATO: locali a disposizione 27,90
Parziale m: 64,00
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locale macchina aspirazione odontoiatria -17,50
PIANO SEMINTERRATO: locale deposito materiale comb.le -18,60
PIANO SEMINTERRATO: locali a disposizione -27,90
Parziale m -64,00'
Sommano positivim 64,00
Sommano negativi m -64,00
‘ SOMMANO m 0,00 243,00 0,00
183 /1173 Realizzazione di intonaco deumidificante secondo le seguenti specifiche: - demolizione del
597.803,91

A RIPORTARE
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
unitario TOTALE -
RIPORTO 597.803,91
04.05.012.002 vecchio intonaco fatiscente fino a portare la muratura al vivo; - scarnitura parziale delle fughe,
'spazzolatura e idrolavaggio a pressione; - intonacatura con malta pronta all'uso a base di
leganti idraulici, inerti selezionati e specifici additivi porogeni per la produzione di una malta
icon caratteristiche di elevata traspirabilita u < 6; - l'intonaco viene applicato a cazzuola o a
macchina, per strati successivi fino a realizzare uno spessore minimo nei punti di maggiore
sporgenza del sottofondo di almeno cm 2; - rasatura di finitura al civile con malta fine a base di
calce rifinita a frattazzino di spugna. E’ compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per spessore medio di cm 3,0.
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti 119,88
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti 369,27
Parziale mg 489,15
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti -119,88
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti -369,27
Parziale mq -489,15
Sommano positivi mq 489,15
Sommano negativi mq -489,15
SOMMANO mq 0,00 91,87 0,00
184 /174 ‘Protezione circolare su tubi in tecnopolimeri, resistenza al fuoco REI 120" costituita da anello
N.P.008 flessibile in acciaio inox, con inserito internamente materiale termoespandente, resistente
all'umidita, con caratteristiche di rigonfiare alla temperatura di circa 150°+200°, con possibilita
di essere applicato sia esternamente (con 4 tasselli metallici ad espansione), che
internamente (con tasselli o con malta) al foro passa tubi. | collari dovranno essere certificati ai
sensi della Circ. M.I. n. 91 del 14/10/61 0 D.M. 16/02/2007. Sono comprese le opere murarie
'€ quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi il rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. Diametro passaggio attraverso il collare: 75 mm
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione 10,00
Parziale cad 10,00
‘A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione -10,00 Y
Parziale cad -10,00
Sommano positivi cad 10,00
Sommano negativi cad. -10,00,
SOMMANO cad 0,00 70,00 0,00
185/175 Protezione circolare su tubi in tecnopolimeri, resistenza al fuoco RE| 120’ costituita da anello
N.P.009 flessibile in acciaio inox, con inserito internamente materiale termoespandente, resistente
iall'umidita, con caratteristiche di rigonfiare alla temperatura di circa 150°+200°, con possibilita
di essere applicato sia esternamente (con 4 tasselli metaflici ad espansione), che
linternamente (con tasselli o con malta) al foro passa tubi. | collari dovranno essere certificati ai
'sensi della Circ. M.I. n. 91 del 14/10/61 o D.M. 16/02/2007. Sono comprese le opere murarie
‘e quanto altro occorre per dare 'opera finita. Sono esclusi il rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. Diametro passaggic attraverso il collare: 110 mm
'PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione 10,00
Parziale cad 10,00
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi ¢ a disposizione -10,00
Parziale cad  -10,00°
Sommano positivi cad 10,00
Sommano negativi cad -10,00
SOMMANO cad 0,00 91,00 0,00
186/ 176 Tamponamento antifiamma su tubazioni metalliche mediante corredo RE] 120-180 costituiti
16.01.036 da: profili di materiale intumescente intorno al tubo per una profondita minima di mm 100, -
sigillatura con stucco intumescente. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione 8.000,00
A RIPORTARE 8.000,00 597.803,91
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Num.Ord IMPORT!
T:giFFi o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita |7 s
unitario TOTALE
RIPORTO  8.000,00 597.803,91
Parziale cmq 8.000,00
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi € a disposizione - -8.000,00
Parziale cmq: -8.000,00
Sommano positivi cmqi 8.000,00:
Sommano negativi cmq. -8.000,00
SOMMANO cmg 0,00 0,10 0,00
87 /177 Arrotatura e levigatura di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle di marmo, ecc. con mola
16.05.001.003 meccanica e successiva boiaccatura, compreso cali /o sollevamenti, trasporto allo scarico
della boiacca, pulizia con segatura e stuccatura. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Pavimenti in cotto di qualsiasi tipo.
PIANO SEMINTERRATO: Iocali tecnici, depositi e a disposizione: pavimenti 119,88
Parziale mq 119,88
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pavimenti -119,88
Parziale mg -119,88
Sommano positivi mg 119,88
Sommano negativi mg -119,88
SOMMANO mq 0,00 18,50 0,00
88/178 Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, esequita a
2.01.002.003 igualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto !
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per
ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare & tinteggiare. Imprimitura ad
@ uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura
\costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo.
Sono compresi: le scale; i cavalletti; | ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli
ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A
\due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a
irullo; su pareti e soffitti rasati a gesso. !
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti 119,88
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti : 369,27
; Parziale mg 4891 5
|A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti : -119,88
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti -369,27
Parziale mq: -489,15:
Sommano positivi mg 489,15
Sommano negativi ma. -489,15
SOMMANO mg. 0,00 3,79 0,00
1897179 %Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in pit dato a rullo. (Rif. P.R.M. 2010 art.
N\.P.080 12.01.003)
'PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti 119,88
IPIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti ! 369,27
Parziale mq 489,15
A DETRARRE PIANO SEMINTERRATO !
'PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: soffitti -119,88
PIANO SEMINTERRATO: locali tecnici, depositi e a disposizione: pareti ! -369,27
Parziale mq -489,15
Sommano positivi mg 489,15
Sommano negativi mq -489,15
A RIPORTARE ‘ 597.803,91
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IMPORTI
:Xgl‘?gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 597.803,91
SOMMANO mq 0,00 1,34 0,00
Parziale 02 - Intonaci, pavimentazioni, controsoffitti e tinteggiature (SbCat 2) euro 0,00
03 - Impianti ascensore e montalettighe (SbCat 3)
190/ 180 Impianto ascensore olecdinamico con spinta in taglia rovescia laterale, avente le seguenti
N.P.012 caratteristiche:
Portata: 2.000 kg
Capienza: 26 persone
Velocita: 0,40 m/s con livellamento di precisione e ri-livellamento automatico al piano.
Corsa: 5,2 metri
Fermate: 3
Potenza nominale: 20 kW
Alimentazione forza motrice: 380V - 50Mz
[Alimentazione illuminazione: 220V - 50Hz
Accessi: 2 opposti
Locale centralina: sistemato in basso in prossimita del vano di corsa.
Vano di corsa: costruito in struttura metallica portante.
Larghezza: 2.550 mm Fossa: 1.600 mm
'Profondita: 3.140 mm Testata: 3.600 mm
Azionamento: idraulico ad azione diretta, con un pistone posizionato in apposita sede al
centro del vano corsa.
Inserzioni orarie: 90
Rapporto di intermittenza: 40%
Manovra: universale automatica a pulsanti, con controllo seriale a microprocessore.
Sistema di comunicazione: bi-direzionale comunicazione telefonica tra cabina, "centro di
pronto intervento" e locale macchinario come previsto da D.A. 95/16/CE.
[Cabina: in struttura metallica, ad alta resistenza con superficie massima calcolata in base
ialle vigenti disposizioni di legge.
Dimensioni interne (LxPxH): 1.600 x 2.600 x 2.300 mm
‘Pareti interne: con pannelli in acciaio inox antigraffio.
Frontale: in acciaio inox antigraffio.
Pavimento: fisso ricoperto in linoleum.
Illuminazione: dispositivo di illuminazione a soffitto con lampade fluorescenti. E' prevista
llluminazione di emergenza in caso di mancanza corrente elettrica (3 ore di autonomia).
‘Accessori: fotocellula a raggi infrarossi posta sulle spallette d'accesso cabina.
Porte di cabina: automatiche a quattro ante in acciaio inox antigraffio scorrevoli,
orizzontalmente con apertura telescopica centrale.
‘Finitura ante: in acciaio inox antigraffio.
Luce libera (LxH): 1.500 x 2.200 mm
Porte di piano: a quattro pannelli scorrevoli in acciaio antigraffio con apertura telescopica
centrale, aventi le stesse dimensione delie porte di cabina con le quali sono accoppiate
‘tramite apposito dispositivo.
‘Finitura ante: in acciaio inox antigraffio.
Portali: stipiti laterali e architrave finiti come le ante di piano.
'Bottoniera di cabina e segnalazioni: posta su parete laterale, con pannello in acciaio inox
‘antigraffio, comprendente i pulsanti di comando, i puisanti di allarme, di apertura porte e una
luce d'emergenza. | pulsanti avranno finitura inox satinato e avranno numeri in rilievo e
caratteri Braille come previsto dalle vigenti normative. Sono previste segnalazioni visive di:
allarme inviato, display digitale indicatore di posizione e direzione. Sono previste segnalazioni
sonore di: apertura porte, sovraccarico e allarme.
‘Bottoniere di piano e segnalazioni: applicate sullo stipite del portale o sulla parete del vano
senza incasso, con finiture inox satinato e comprenderanno pulsanti di chiamata,
'segnalazioni luminose di occupato e di allarme.
'Le bottoniere di piano e di cabina avranno i comandi posti ad una altezza compresa tra 1,10
€ 1,40 m dal piano di calpestio. :
Sono compresi: - Centralina oleodinamica con serbatoio in lamiera di acciaio trattato contro’
la corrosione isolato da terra con supporti antivibranti contenente pompa a viti ad alta
‘precisione con filtro in aspirazione, motore asincrono trifase con sensori di sovra-.
‘temperatura, isolato con supporti antivibranti, morsettiera protetta da contatti accidentali con
cavi elettrici precablati, asta di misura livello olio, gruppo valvole di controllo contenente:
dispositivi dotati di filtro per la regolazione fine della accelerazione, decelerazione in alta e
bassa velocita, dispositivo di compensazione della pressione per mantenere costante la
velocita in discesa, valvola di discesa con guarnizione di tenuta ad alta resistenza, valvola di:
‘sovrappressione, sensore di rilevamento carico eccessivo in cabina, pompa a mano per
'salita di emergenza completa di valvola di sovrappressione, rubinetto ad azionamento
manuale per discesa di emergenza, manometro con rubinetto esclusore, filtro silenziatore,
‘saracinesca di esclusione, sensore di rilevamento, avviamento SOFT-STARTER. - Pistone:
posto alf'interno del vano di corsa. in posizione laterale alla cabina, dimensionato in funzione
della corsa e del carico per il sollevamento delia cabina con azione indiretta, - Olio: idraulico
A RIPORTARE 597.803,91
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Num.Ord.
) TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario

TOTALE

191/181
12:01.001

192 /182
N.P.013

193 /183
02.01.007

lad alto indice di viscosita , per la trasmissione del movimento, in quantita necessaria per il

RIPORTO

‘corretto funzionamento dellimpianto. - Tubazioni: flessibili per il collegamento tra il locale,
centralina e il pistone allinterno del vano di corsa, per una presupposta distanza di 5 metri. -
Funi portanti: in acciaio ad alta resistenza dimensionate secondo quanto previsto dalle vigenti
‘norme in materia ascensoristica. - Quadro di manovra: quadro a microprocessore, chiuso in
\apposito armadio metallico, completo di tutte le apparecchiature necessarie per l'auto
diagnostica e per il corretto funzionamento dellimpianto, dispositivo per la protezione dei
sovraccarichi elettrici, dispositivo di soccorso con manovra a pulsante per la movimentazione,
\della cabina in salita o in discesa effettuabile anche in caso di mancanza di corrente di rete
\(blackout). - Sensori magnetici: installati nel vano in prossimita delle fermate e sulla cabina. -
Dispositivi di sicurezza: come previsti dalle disposizioni legislative in materia e dalle
interpretazioni ufficialmente note alla data odierna relativamente alle prescrizioni contenute
inella D.A. 85/16/CE e nelle norme armonizzate EN 81. - Linee elettriche e cavi: con tutti i
collegamenti necessari per tutte le apparecchiature installate nel vano e nel locale macchine,
con dimensioni e isolamento rispondenti alle norme CEl CENELEC. - Operatore porta di

cabina: (per ogni accesso) per I'azionamento automatico delle porte di cabina, completo di

Imeccanismo di accoppiamento alle porte di piano e dispositivi di sicurezza per invertire il

imovimento di chiusura in presenza di ostacoli. - Arcata di cabina: del tipo a sedia, in lamiera

\di acciaio presso piegato, completa di apparecchio di sicurezza paracadute, pattini di
\scorrimento a strisciamento. - Guide di cabina: profilati d'acciaio a T, ancorate alle pareti del

lvano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate. - Protezione antiruggine: tutti i

Imateriali ferrosi, facenti parte della fornitura ascensore, saranno previsti con adeguato

itrattamento contro la corrosione.

|Sono inoltre compresi: realizzazione della relazione di calcolo antisismica illustrativa DM

114/01/2008; redazione disegno e relazione tecnica per collaudo; collaudo finale impianto

|compreso assistenza di personale abilitato e relative spese, assistenza di manovalanzai

lleggera; realizzazione di impianto elettrico e di iluminazione a partire dallinternc del locale,

‘motore. Il tutto fornito e posto in opera da ditta certificata con i requisiti previsti dalla

inormativa vigente. :
IPIANO TERRA, PRIMO ! 1,00

SOMMANO cad 100 90.000,00

Parziale 03 - Impianti ascensore e montalettighe (ShCat 3) euro

04 - Strutture in c.a. e acciaio impianti ascensore e montalettighe (SbCat 4)

'Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso

\di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, pagnate o melmose,

lesclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a me. 0,50,

.compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale

iprofilatura di pareti, scarpate & simili. Sono inoltre compresi: il deflusso delleventuale acqua

\presente fino ad un battente massimo di cm 20: la demolizione delle normali sovrastrutture,

itipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono

icompresi: fonere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali

iprovenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

|parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi

‘oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. !
'Scavo per fondazioni ascensore ! 51,75

SOMMANO mc 51,75 5,90

e —————

{Compenso per la riparazione, il ripristino e/o lo spostamento di sottoservizi presenti lungo lo
iscavo (fognatura, elettricita’, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.), compreso il ripristino di
leventuali cordolature alle condizioni originali. Sono compresi altresi' il carico; il trasporto e lo
\scarico ne! luogo di impiego; la cernita dei materiali; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
ifino a qualsiasi distanza; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolumita’ degli
joperai e del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne; I'eventuale segnaletica stradale ed il
‘pilotaggio del traffico ove occorre; le opere di recinzione provvisorie; la fornitura e la posa in
‘opera e quanto altro necessario per rendere I'opera finita a perfetta regola d'arte.
20,00

SOMMANO m 20,00 70,00

Trasporto a qualsiasi distanza nellambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nellambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
.autocarro, dal punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo del carico e scarico

A RIPORTARE

597.803,91

90.000,00

90.000,00

305,331

1.400,00

689.509,24
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IMPORTI
?Xgigr—fi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 689.509,24
dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno :
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
40,25
SOMMANO mc 40,25 3,86 155,37
194/ 184 ‘Pali triveliati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione,
01.20.001.003 completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica
non inferiore a Rck 25 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di
itrovanti di spessore fino a cm 100: la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di
opportuni distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro ]
distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste
‘dei pali; ogni compenso ed onere per limpiego delle necessarie attrezzature per il getto del
calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti:
F'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche
lin presenza di acqua. £ inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita, E'
‘esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3.
La misura verra effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro
del paio cm 50,
128,00
SOMMANO m: 128,00 49 24 6.302,72
195/ 185 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata
03.04.001 Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature: e
isovrappaosizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti
di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specificc convenzionale di g/
cme 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E* inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Pali 2.888,80
-Cordoli 2.214,90
SOMMANO kg 5.103,70 1,62 8.267,99
196/ 186 iRete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003 diametro, fornita e posta in opera. Sonc compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Solettone 23,18
Massetto piano terra 23,61
11,24
SOMMANO kg 58,03 1,79 103,87
197 /187 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno
03.03.020.001 fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sonc compresi: montaggio, puntelli,
morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature,
idisarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre
‘compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La
imisurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli,
platee etc. :
Solettone buca 13,77
Parete | 16,23
12,71
Cordoli 34,16
SOMMANO mq 76,87 25,28 1.94327
198/ 188 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
33.03.003.001 ‘mmm%mawMMWmmmmammamQMmaOﬁy%mMmepmamommdmmwymao
‘durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. £ compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera perlo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono
escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
A RIPORTARE 706.282 46
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Num.Ord IMPORT!
Tf\giﬂi N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita | o
e unitario TOTALE
RIPORTO 706.282,46
fparte. E' escluso lonere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate
inelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa ,
Solettone fossa : 3,62
Cordoli solettone 3,41
Cordoli piano terra 50x50 : 6,82
ICordoli piano terra 30x50 : 0,98
Cordoli piano terra 30x50 : 1,58
Pareti 3,50
Massetto piano terra 1,73
Marciapiede 0,51
SOMMANO mc 22,15 131 ,13: 2.904,53
199 /189 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
)3.03.019.004 78,80z
SOMMANO mc¢ 78,80 16,14 1.271,83
200/ 190 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito
13.01.009 con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L.. Sono
compresi: lintasamento con materiale minuto; il costipamento; la battitura con pestello e lo
spianamento; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E'
escluso l'assestamento a mano.
3,08
SOMMANO mc 3,08 47,21 145,411
201 /191 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
12.02.001.001  iscevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da
utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la
bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi
meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
. 11,50
SOMMANO mc. 11,50 4,02 46,23
202 /1192 Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio
\.P.016 naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di
getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm
13,02
SOMMANO m 13,02 18,00 234,36§
203 /193 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
11.01.001.001 HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi:
le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura
(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusii trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe 360 B.
Carpenteria principale pilastri 1.999,40
SOMMANO kg 1.999,40 2,50 4.998,50]
204 /194 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA,
11.01.001.002  HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011, Sono compresi:
lle piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio & misura; le forature; le flange; la bullonatura
\(con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati
a parte. In acciaio Fe 430 B.
‘Carpenteria principale travi e controventi 2.468,16
SOMMANO kg' 2.468,16 2,68 6.614,67
205/ 195 ‘Fornitura di tirafondi per I'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre
11,01.010 \tonde di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi qualita, filettati in testa per una adeguata
A RIPORTARE

722.497 99
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IMPORTI
¥f\gigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ,
unitario TOTALE
RIPORTO 722.497 99|
lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo realizzato in uno dei
seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo;
—pmmminknommmsmdmeaWeMmmnémmﬁmedaﬁmmnmpbanempmﬁmﬁUPNoHE
w%mm&%ﬂmmmmmmmdQWMmmSmommm%“amMmmmmaWMaew
utilizzare come dima per il posizionamento dei tirafondi; i dadi; gli spessori di aggiustaggio per
la piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti.
Carpenteria principale 106,11
SOMMANO kg 106,11 3.27 346,98
206/ 196 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti
11.02.011.002 zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere.
Carpenteria principale 4.467 56
SOMMANO kg  4.467 56 0,71 3.171,97]
1207 1197 Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40
}11.02.005 micron.
-Carpenteria principale 4.467 561
SOMMANO kg 4.467,56 0,14 625,46
%m@eM-QMMmmcaeammomm“ﬁ%amwmemmmmmm(%Cmﬁewo 38.838,49
05 - Finiture e opere di completamento impianti ascensore e montalettighe (SbCat 5)
208/ 198 ‘Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le
02.04.008 ,waemwmmmcdoﬂmmddnm&%bﬂhw&%@mmmndhmmmddwmmmem
;cernita. Sono altres! compresi: la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali
(provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi
a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
icompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PIANO RIALZATO: corridoio 4,84
PIANO PRIMO: corridoio 4,84
SOMMANO mq 9,68 22,70 219,74|
209 /199 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.010 qualungue altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie: il calo a
tmmdammmMLMmm%mmmmnahmmwdawmmmemcaMaSmommacmmmﬂ
la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto aitro
occorre per dare il lavoro finito.
5,00
SOMMANO m 5,00 3,32 16,60
210/ 200 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non
02.04.011 incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie: il
wbammdamammtMWm%mmmwnwmdedwmbmewwmhﬁmwwmﬁ
compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni
ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' incltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. ‘
Discendente 10,00
SOMMANO m: 10,00 2,00 20,00
2117201 'Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e
02.04.009 idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresi compresi: la movimentazione nell’ambito
\del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
IPIANO RIALZATO: radiatore corridoio ! 1,00
A RIPORTARE 1,00 726.898,74
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DESIGNAZIONE DE! LAVORI

Quantita

IMPORTI
unitario TOTALE

2121202
\.P.006

213/203
24.01.021

214/ 204
16.05.012.001

215/205
16.05.012.002

2161206
03.04.003

2171207
11,03.001

IPIANO PRIMO: radiatore corridoio

RIPORTO

1,00,

726.898,74

SOMMANO cad

Smontaggio ¢ riposizionamento di unita esterna di condizionamento esistente in prossimita
della zona di intervento per il nuovo ascensore/montalettighe, consistente in posizionamento
idell'unita nella posizione di progetto come da elaborati grafici, prolungamento deile tubazioni
lin rame per gas frigoriferi rivestite con isolante termico idoneo per refrigerazione dello stesso
|diametro e spessore delle esistenti, prolungamento della linea elettrica di alimentazione
dell'unita, comprensivo dei raccordi, saldature, materiale per giunzioni e ricarica del gas
refrigerante, inciusa l'assistenza muraria eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno che
all'esterno di edifici. Sono compresi: i ponteggi interni ed esterni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso
I'intonaco; sono esclusi Ia rasatura e la tinteggiatura.

Unita esterna esistente

SOMMANO cad

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il
calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali 0 con l'ausilio di piccoli demolitori, a qualsiasi
altezza o profondita, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nellambito del cantiere,
trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate
secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,
comunque con un minimo di 0,05 mc per ogni singola intervento.

IPIANO RIALZATO: corridoio

PIANO PRIMO: corridoio

SOMMANOC mc¢

Massetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida
nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. Il consumo di legante a presa rapida & di
circa Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il
massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca
‘adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in
\indipendenza previa stesura di un foglio di polietilene da grammi 300 per mq, compreso nel
prezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Massetto da cm 1 di
spessore con boiacca.

IPavimento sbarco PIANO RIALZATO

|Pavimento sbarco PIANO PRIMO

SOMMANO mq.

IMassetto a presa rapida costituito da sabbia nella misura di mc 1,00 e legante a presa rapida
'nella misura di Kg 400 per mc e acqua litri 120-140. [l consumo di legante a presa rapida & di
icirca Kg 4 per mq per cm di spessore. Per spessori compresi tra i mm 10 e i mm 40 circa il
‘massetto deve essere realizzato in aderenza totale previa spalmatura di idonea boiacca
‘adesiva, compresa nel prezzo; oltre i mm 40 circa il massetto deve essere realizzato in
lindipendenza previa stesura di un foglio di polietiene da grammi 300 per mg, compreso nel
iprezzo. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm in pit e fino a
icm 4.

Pavimento sbarco PIANO RIALZATO

' Pavimento sbarco PIANO PRIMO

SOMMANO mg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
\diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della
rete; le legature con filo di ferro ricotto e gii sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
‘dare l'opera finita.

‘Pianerottolo PIANO RIALZATO

‘Pianerottolo PIANO PRIMO

SOMMANO kg

Solai realizzati in lamiera zincata presso-piegata o da una serie di tegoli in acciaio zincato ad
lintradosso piano con sagoma ottenuta mediante la profilatura a freddo, collaboranti con un

1,00

2,00

ee———————

1,00

1,00

smss————

2,28:

873
8,73

17,46,

26,20
26,20

52,40

19,31
19,31

38,62

A RIPORTARE

27,25 54,50

1.500,00 1.500,00

363,09 827,85

6.43 112,27

3.92 205,41

1,79 69,13

729.667,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita

unitario

IMPORT!

TOTALE

2187208
11.03.003.003

2197209
11.03.004

2207210
07.01.005.001

2217211
07.01.020

222/212
J7.02.020.001

RIPORTO

sovrastante getto di calcestruzzo armato, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'esecuzione
dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi sparati o viti
autofilettanti; il fissaggio di ogni tegolo o pannello in corrispondenza degli appoggi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita. Sono esclusi il calcestruzzo e i relativi
ferri di armatura che saranno computati a parte.
368,30

SOMMANO kg 368,30 2,44

Pannelli tipo sandwich per tamponatura. Pannelli tipo sandwich per tamponatura, composti da
due lamiere in acciaio zincato con procedimento SENDZMIR e interposta resina poliuretanica
espansa, forniti e posti in opera. E' compreso il fissaggio con viti in acciaio cadmiato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per altezze da terra fino a m 6,00.
Pannelli con spessore mm 60.
121,78

SOMMANO mq 121,78 51,08

S—————————

Compenso ai pannelli tipo sandwich. Compenso ai pannelli tipo sandwich per preverniciatura
a colori standard, per ogni faccia. :
243,56

SOMMANO mq 243,56 4,11

Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata con tessuto non tessuto
di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dalll.C.L.T.E., a base di bitume

«distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale

(SBS), applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: -
allungamento a rottura della mescola non armata (NFT46002) 2000%,; - resistenza a trazione
(UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5¢m; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50%
Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C 10.000 cicli - a -10°C -
1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa
la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3.
41,00

SOMMANO mqg 41,00 13,36

rsm——————

Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 1. Doppio
strato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile
autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer bituminoso in
ragione di gxmq 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi e
solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dalll.C.1.T.E., a base di bitume distillato
, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, dello spessore
dimm 4, con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc) : nessun gocciolamento:; -
resistenza alla fatica (UEAtc) (500 cicli a -10°C); - materiale nuovo: nessuna rottura; -

‘materiale invecchiato: nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 Nfem Trasv. 700 |
‘N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% Trasv. 50%: - flessibilita a freddo (UEAtc):

-15°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in
feltro di vetro rinforzato, a base di bitume distillato plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia, dello
spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R e B (ASTM
D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UN18202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/bem: -
allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -
10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro
occorre per dare |'opera finita.
19,40

SOMMANO mq 19,40 23,26

e ——

Isolante termico in rotoli costituito da un pannello di polistirene espanso estruso monostrato
autoestinguente densita Kgxmc 34-38 e conduttivita termica di 0,021 Kcal/mh C, tagliato a
listelli larghi mm 50 ed assemblato in continuo ad una membrana impermeabilizzante bitume
polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo.
Fornito e posto in opera. E' compreso lidoneo adesivo a freddo da gxmq 400. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Spessore pannello 2 cm/4mmpP.
18,40

A RIPORTARE 19.40

729.667,90

898,65

6.220,52

1.001,03

547,76

45124

738.787,10
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Num Ord IMPORTI
TxgiFi; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita e
unitario TOTALE
RIPORTO 19,40 738.787,10
k6 - H
SOMMANO mq 19,40 19,26 373,64
223 /213 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, guadrato, piatto,
10.01.001.001 angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
puntazze, staffe, grappe, zanche, braccioli, cicogne, collarini, cerniere, bandelle, spagnolette,
nottoli, ganci, perni & simili.
imbotte porte montalettighe 260,08:
SOMMANO kg 260,06 6,23 1.620,17
2241214 Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
10.01.001.002  iangolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di
muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
Sottostruttura e struttura pannelli in rete 1.659,81
SOMMANO kg 1.659,81 5,53 9.178,75
2251215 [Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione,
11.01.004.003 jaminati a caldo, forniti e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011. Sono compresi:
le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso gquanto altro occorre per dare
I'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. Tubolari per travature reticolari, in acciaio Fe360B.
Struttura primaria pensilina 475,65
SOMMANO kg 475,65 4,01 1.907,36
226 /216 Pannelli in rete stirata in ferro zincato a caido, a maglie rombiche, per rivestimento esterno
\.P.004 delia facciata del vano ascensore, delio sbarco e della pensilina di ingresso, predisposti per il
fissaggio alla strutture sottostanti. Il tutto fornito e posto in opera. Dimensioni maglia 76 x 31
mm, spessore 2 mm. Spessore pannello finito 14 mm. Tipo Fils linea Protech mod. Gate o
isimilare.
166,73
SOMMANO mqg 166,73 40,00; 6.669,20
2271217 Lamiera bugnata. :
N.P.005 ; 26,79
SOMMANO mq 26,79, 35,00 937,65
228/218 |Controparete per rivestimento interno del vano corsa, ove richiesto dalla ditta installatrice
N.P.014 dellimpianto elevatore, in lastre di gessofibra dello spessore di 12,5 mm, fissate mediante viti |
autoperforanti a struttura in profilati di lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti a
interasse di 500 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la rete per
la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura. il tutto fornito e posto in opera.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
‘Vano corsa 53,36
SOMMANO mq 53,36 42,00 2.24112
2291219 Controsoffitto liscio costituito da rivestimento con strato singolo di lastre in gessofibra spessore
N.P.002 12,5 mm, dimensioni 600x600 mm, composte da gesso e cellulosa senza altri additivi leganti,
llevigate e pretrattate con primer per ridurre 'assorbimento di umidita su entrambi i lati, classe
A2 s1 dO di reazione al fuoco, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni
‘meccaniche. Posto in opera su struttura metallica a vista, inclusa, in profili metallici in acciaio
.zincato 6/10 mm, ancorata alla struttura soprastante mediante pendinatura regolabile; inclusi
iprofili intermedi e perimetrali. [l tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
‘occorre per dare opera finita.
: 'Pavimento sbarco PIANO RIALZATO 8,73
Pavimento sbarco PIANO PRIMO 8,73
i SOMMANO mq. 17,46 42,00 733,32
A RIPORTARE
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Num.Ord. . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita o
unitario TOTALE
RIPORTO 762.448, 31
2307220 ‘Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto,
12.03.003.001 da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu strati dei
vari tipi di smalto colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.
333,45
SOMMANO mg 33345 15,55 5.185,15
2317221 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande e archi di muratura mista in pietra a
24.03.019.004 mattoni o ripresa di muratura. Compenso per maggior onere relativo alla formazione di
spallette piattabande ed archi, secondo i profili esistenti ¢ specifiche di progetto su muratura o
ripresa di muratura. Le centinature di sostegno sono compensate a parte. Per formazione di
spallette per spessori superiori a 15 cm. La misurazione verra effettuata considerando lo
Isviluppo effettivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della muratura
'PIANO RIALZATO: corridoio 3,61
PIANO PRIMO: corridoio 3,61
SOMMANO mg 7,22 217,55 1.570,71
2327222 Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), originale di sintesi,
N.P.015 certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe B2
secondo DIN 4102, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle
‘intemperie, limitatamente curvabile a freddo, per la vetrazione delle pareti e della copertura
della pensilina di ingresso delle ambulanze; fornito e posto in opera con tasselli e guarnizioni
nella scanalatura portavetro, bloccata al telaio in metallo con listelli fermavetro fissati per
mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo | lati. |l tutto
fornito e posto in opera. Spessore lastra 10 mm
Pareti pensilina ingresso ascensore 23,10
Copertura pensilina ingresso ascensore 16,50
SOMMANO mg 39,60 150,00 5.840,00
2337223 lInfisso per finestre e porte-finestra di alluminio a taglio termico e giunto aperto della sezione
09.03.013 'minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
isatinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito
‘e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente
-con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in
dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto: i pezzi speciali; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in profilato di
lamiera zincata; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro.
Sbarco PIANO RIALZATO 16,21
Sbarco PIANO PRIMO 16,21
SOMMANO ma, 32,42 356,23 11.548,98]
2347224 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.03.010 ‘Sbarco PIANQ RIALZATO 2,00
‘Sbarco PIANO PRIMO 2,00
SOMMANO cad 4,00 81,26 325,04
235/225 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile.
09.05.006.023  Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi:
la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale -
icollante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
‘Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7. ‘
‘Sbarco PIANQ RIALZATO 13,16/
Sharco PIANO PRIMO 13,16
SOMMANO mgq 26,32 92,84 2.443 55
1361226 Cristallo stratificato composto da due o pia strati di vetro float trasparenti usando lastre float
39.05.009.001 chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve
A RIPORTARE 789.461,74
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

137 1227
{P.O11

138 /228
€.02.007.005

239 /229
16.02.007.007

240/ 230
18.01.009.001

2411231
18.01.005.004

RIPORTO

|presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una resistenza al calore pari a 80°C

max; un peso per mm di spessore di vetro kgxmgq 2,5; una resistenza alla flessione e trazione

(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/emq (circa Kg/cmg 300-600); una durezza secondo Mohs

6-7: deve resistere all'azione di acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito € posto in opera. Sono

Icompresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; 1a

sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Misurazione minima mq 0,30. Vetro stratificato spess. mm 6/7. ;
17,63

SOMMANO mgq 17,63

Vetrata complessa tagliafuoco REI 60 conforme alla norma UNI 9723 costituita da due ante
|apribili con o senza spallette iaterali e sopraluce, composta da: profili del telaio perimetrale e
dellanta realizzati con profilo di acciaio tubolare sp. 30/10 elettrosaldato nei punti di
|giunzione, rivestiti su ambo i lati con lastre in fibrosilicato fissate al tubolare mediante piatti in
|acciaio ricoperto da scatolati in alluminio estruso elettrocolorato e verniciato. La costruzione
idei profili & tale da consentire la complanarita anta e telaio; cristalli di tipo stratificato
laccoppiati a vetro filtrante antiopacizzante. | vetri sono fissati da robusti fermavetri
icompianari coperti dal rivestimento in alluminio, con interposte guarnizioni speciali
|autoestinguenti in grado di non ostacolare il rigonfiamento del vetro alie elevate temperature,
lcerniere a cuscinetto per anta opportunamente dimensionate. Completa di serratura
lantincendio a cilindro con tre chiavi; maniglia in nylon con anima d'acciaio; guarnizion
itermoespandenti poste sul telaio fisso in contrapposizione al telaio/anta, guarnizioni di
Ibattuta; la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto’

\altro occorre per dare lopera finita. Sono esclusi: le opere murarire di adeguamento al foro,

imuro con eventuali rinforzi atti a sostenere il peso delia vetrata; la ripresa dellintonaco; la,

ltinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60

L x H=2100x 3100. !
IPIANO RIALZATO: corridoio 4,40
IPIANO PRIMO: corridoio 4,40

SOMMANO mg 8,80

smssm———

|Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su

‘cui & installato 'accessorio. Sono compresi: la fornitura; linstaliazione; le eventuali opere

\murarie. E' inoltre compreso guanto aitro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i

icollegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.

iPIANO RIALZATO: corridoio 2,00
IPIANO PRIMO: corridoio 2,00

SOMMANO cad 4,00

\Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su
lcui & installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere
'murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Sono esclusi i
icollegamenti elettrici. Elettromagnete con fissaggio a pavimento. :
PIANO RIALZATO: corridoio 2,00
|PIANO PRIMO: corridoio { 2,00

SOMMANO cad 4,00;

IScossaline in acciaio zincato dello sviluppo minimo di mm 200 con una piegatura ad angolo,
Ifornite e poste in opera. Sono comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; la
‘verniciatura a doppio strato di vernice ad olio bianca e colore previa spalmatura di minio. E'
linoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lamiere con spessore 6/10 mm,
21,42

SOMMANO mq 21,42

‘Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere
iper la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e
‘saldature a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate poste ad
linterasse non superiore a m. 1,00; le legature con filo di ferro zincato. E' inoltre compreso
.quanto altro occorre per dare I'opera finita. Dello spessore di mm 8/10, sviluppo cm 50.
5,00

SOMMANO m 5,00

49,48

4.500,00

110,11!

167,22

5770

44,33

789.461,74

872,33

39.600,00

440,44

668,88

1.235,93

221,65

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

2421232
1108.01.004.001

2437233
106.04.021.002

244 /234
12.01.002.002

2451235
04.03.015

246 /236
04.03.016

247 1237
13.03.006.011

2481238

13.03.013.001

RIPORTO

Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; I''mbuto di
attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita,
Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 6/10.

10,00

SOMMANO m 10,00

————————

Pavimento in linoleoum nazionale, in teli di qualungue colore, con superficie in vista liscia e
sulla parte rovescia in tela di juta, fornito e posto in opera con adesivo a base di resine
sintetiche ed alcool, su idoneo massetto da computarsi a parte, con livellante imputrescibile. E'
compreso ogni onere per dare l'opera finita. Di spessore mm 3,2, Prezzo assimilato per classe
1 di reazione al fuoco o analoga classificazione europea

Pavimento sbarco PIANO RIALZATO

Pavimento sbarco PIANO PRIMO 8,73

SOMMANO mq. 17,46

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc..
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche

:all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con
ipittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi

provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati del tipo a buccia d'arancia di
cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti
intonacati a civile.
37,49

SOMMANO mg 37,49

Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a pit strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: 'eventuale
spicconatura e rimozione del vecchio intonaco: la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo
lintervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.
37,49

SOMMANO mg

‘Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
‘caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi:

l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici: i cornicioni e qualsiasi
altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la
raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
37,49

SOMMANO mgq

Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze finc a mm 2500, colore bianco. Corpi
scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 200 a mm 2500,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e
tasselii, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata

'secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del
‘radiatore mm 2000.
'PIANO RIALZATO: nuovo radiatore corridoio

2.780,00
PIANGC PRIMO: nuovo radiatore corridoio 2.780,00

SOMMANO w 5.560,00

Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla

rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e

A R!PORTARE‘

8,73

37,49

37,49

2442

35,16

7,72

33,08,

36,62

0,19

832.500,97

24420

613,89

289,42

1.240,17

1.372,88

1.056,40

837.317,.93|
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. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

49 /239
:3.03.013.003

250 / 240
)2.01.003.001

251/ 241
\L.P.013

252 1242
02.01.007

253 1243

RIPORTO

lvalvola ad angolo con manopola), valvolina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni

\di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore & conducibilita.
Itali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
linstallazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessari al
'montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.

IPIANO RIALZATO: nuovo radiatore corridoio

IPIANO PRIMO: nuovo radiatore corridoio

SOMMANO cad

|Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal coliettore di distribuzione oppure dalla
irete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e
jvalvola ad angolo con manopola), vaivoiina di sfiato aria manuale in ottone cromato, tubazioni
di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita’
Itali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
linstallazione all'interno di locali riscaldati, comprensivo di raccordi, accessori necessati al
imontaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione ¢ la rete principale. Maggiorazione per
ivalvola termostatica antimanomissione.

IPIANO RIALZATO: nuovo radiatore corridoio

IPIANO PRIMO: nuovo radiatore corridoio

SOMMANO cad:

Parziale 05 - Finiture e opere di completamento impianti ascensore e montalettighe (SbCat 5)
euro.

06 - Sistemazione esterna (SbCat 6)

IScavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito
icon uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o
imelmose, eseguito anche in presenza di acqua con pattente massimo di cm 20, esclusa la
iroccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre |
icompresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simil; il tiro
lin alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello
Iscavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in alto, la
'movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
\carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione
|(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre comprese quanto altro
loccorre per dare ['opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00. !
IPIANO TERRA: strada lato corto dell'edificio zona ascensore 72,00

SOMMANO mc 72,00

er—————

|Compenso per la riparazione, il ripristino e/o o spostamento di sottoservizi presenti lungo lo
iscavo (fognatura, elettricita’, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.), compreso il ripristinc di
‘eventuali cordolature alle condizioni originali. Sono compresi altresi' il carico; il trasporto e lo
\scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali; il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta
ifino a qualsiasi distanza; ladozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita’ degli
joperai € del pubblico; le segnalazioni diurne e notturne; l'eventuale segnaletica stradale ed il
\pilotaggio del traffico ove occorre; le opere di recinzione provvisorie; la fornitura e la posa in
‘opera e quanto altro necessario per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.

IPIANO TERRA

120,00

s mresim——

SOMMANO m

‘Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad
‘una distanza di 15 km. Trasporio a qualsiasi distanza nellambito del cantiere o a discarica ©
'sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite
.autocarro, dal punto pili vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale
‘proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto &€ comprensive del carico e scarico
.dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
‘funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica,

PIANO TERRA 48,00

SOMMANO mc!

‘Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante

A RIPORTARE

120,00

48,00

221,41

17,36

13,43

70,00

3.86

837.317,93

442 82

34,72

111.153,07

966,96

8.400,00

185,28

847.347,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE! LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

19.13.001.002

254 /244
18.13.003.002

255 /245
19.13.004.002

256 / 246
19.13.005.002

257 1 247
19.18.032

RIPORTO

‘naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine,
fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche de!
CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. >>>> »>»»
TABELLA > Miscela passante % - Totale in peso > Serie crivelli e Setacci UNI; Dim. Max, 71,
Dim. Max. 30 > 71,00; 100; 100 > 30,00; 70-100; 100 > 15,00; 50-80; 70-100 > 10,00; 30-70;
150-85 > 5,00; 23-55; 35-65 > 2,00 15-40; 25-50 > 0,40; 8-25: 15-30 > 0,07; 2-15; 5-15 <<<
:Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La
‘percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500
rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
‘granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-
57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto
nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. 1| passante
al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. |l passante al
setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non
Superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo
l livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza fino a
raggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
‘tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni
materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed
in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

'PIANO TERRA

SOMMANO mc

Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da
cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in
idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso:
la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a
mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura dij Kg 0.700 per mq con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, la segnaletica stradale, il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro
‘compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/40 mm.
PIANO TERRA

SOMMANO mg¢

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
lidonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla
isuperficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg
'0.700 per mq con leggera granigliatura successiva. Compreso: a fornitura di ogni materiale e
lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed
‘ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego
di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al maxcm dopo la stesa.

PIANO TERRA

SOMMANO maxcm

36,00

36,00

e ———————

24,00

24,00

T —

840,00

840,00

——————

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e
pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del
130%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-
magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e
‘modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione,
Hfornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo
'tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione
bituminosa del tipo acida al 0% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per mq con leggera
\granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica
istradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A.
‘e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di [° Cat. - Misurato al magxcm dopo la stesa.
PIANO TERRA

SOMMANO maxcm

360,00

360,00

e ——

Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato. dosato a a.li 3,50 di cemento normale della

sezione minima di cmgq. 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto dj

A RIPORTARE

37,19

217,05

1,88

2,04

847.347,71

1.338,84

5.208,20

1.579,20

734,40

856.209,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

S

158 / 416
LP111

159 1 417
1P.112

160 / 248
5.06.001.007

61 /249
15.06.001.008

262 / 250
15.06.001.014

263 1 251
15.06.001.015

RIPORTO
\calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni '

\altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

iPIANO TERRA 20,00

SOMMANO m 20,00

tsmm———————

IUltimazione reinterri e spostamento tubazioni, frasporto a discarica e taglio delle tubazioni
|esistenti, proseguo riprofilatura scarpata e ricopertura tubazioni con sabbia, modifica ai
ipercorsi della fibra ottica palazzina attivita iibero-professionale intramuraria e
‘dellalimentazione elettrica, successivo rismontaggio dello split posizionato in prossimita dei
{lavori.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00

esm————

|Opere per il compeltamento delle lavorazioni edili a servizio dell'intercettazione e spostamento |
.delle tubazioni zona fossa ascensore, presso la palazzina attivita libero-professionale
lintramuraria, con la richiusura degli scavi previo ricopertura dei tubi con sabbia, |a protezione
|delle tubazioni con cemento e rete elettrosaldata nella zona di accesso mezzi, il
|posizionamento di pozzetti per valvola impianto antincendio e per scarichi acque nere, la
iriparazione della tubazione di scarico, il posizionamento di tubo per drenaggio acque piovane
e la riprofilatura delia scarpata esistente.

1,00/

SOMMANO a corpo 1,00

| m———————

Parziale 06 - Sistemazione esterna (ShCat 6) euro.
Parziale OG1 - Edifici civiii e industriali (Cat 1) euro

0G11 - Impianti tecnologici (Cat 2)
07 - Quadri elettrici (SbCat7)

linterruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.

lInterruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e

‘posto in opera su moduio DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire

allinterno del quadro. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' :

lesclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 8A - BKA

: 8,00

SOMMANO cad 8,00

s ————

|Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA.
lInterruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
\posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire |
‘allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
\esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA !
10,00

SOMMANO cad 10,00

en—————————

| Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione KA.
linterruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
‘posto in opera su moduio DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire
‘allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
‘esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.
2,00

SOMMANO cad 2,00

e —————

interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione KA.
interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione BKA, fornito e
posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gii accessori da inserire
all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - BKA

2,00

A RIPORTARE ” 2’,00)’

17,72

4.700,00

6.100,00

58,07

52,13

98,45

856.209,35

868.546,51

354,40

4.700,00

6.100,00

29.568,28
291.907 46

464,56

521,30

196,80
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Num.Ord. IMPORT]
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita _
unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 868.546 51
SOMMANO cad 2,00 132,51 265,024,
264 /252 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 1 OKA.
15.06.002.004 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA.
%m%epmmmommmmmemNSmommm&tbmmamwm@mmmam%mnm
inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 6A - 10KA
8,00
SOMMANO cad 8,00 67,40 539,20
265 /253 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA.
15.06.002.005 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA.
Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio: gli accessori da
inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 10KA
14,00
SOMMANO cad 14,00 60,60 848,40
2661254 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA.
15.06.002.010 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA.
%m%ep%mmommmmmwmmNSmowmm%“awmamwm@mmQMw%mﬁm
inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 10KA
5,00
SOMMANO cad 5,00 115,26 576,30
267 /255 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione 10KA.
15.06.002.011 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C o D con potere di interruzione 10KA.
%m%epmmmommmmmMMMNSmommm%ﬁMmmawWM@mmwam%wnm
inserire all'interno del quadro. E' inoltre Gompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 10KA
7,00
SOMMANO cad 7,00, 152,92 1.070.44
268/ 256 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore
15.06.005.006 differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali
pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio:
gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
‘per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 25 a 40A con Id-
0.03A percp.ec.c.
2,00
SOMMANO cad 2,00 184,12 368,24
269 /257 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a KA.
15.06.007.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A.
12,00
SOMMANO cad 12,00 126,15 1.513,80
270/ 258 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
15.06.007.005 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA,
posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6
a 32A con Id: 0.03A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 24193 483,86
A RIPORTARE 87421177
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Num.Ord IMPORTI
Txgmi N DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita |-
o unitario TOTALE
RIPORTO 874.211,77
P ‘
1711259 lInterruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA.
5.06.007.010 linterruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a BKA,
|posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di
Jcablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da
140 a 63A con Id: 0.3A 0 0.5A. :
3,00
SOMMANO cadi 3,00 248,13 744,39
172 1 260 lInterruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
5.06.008.001 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari
\a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. :
2,00
SOMMANO cadi, 2,00 170,52:‘ 341,04
1731261 lInterruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
5.06.008.004  10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari
la 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. ! !
i 2,00,
SOMMANO cad 2,00 287,34 574,68
174 1 262 lInterruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
i5.06.008.005  10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari
\a 10KA, per correnti pulsanti @ componenti continue. Tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.
| 2,00
SOMMANO cad 2,00 32503 650,06
1751263 ;ilmerruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA,
15.06.011.004  imax 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione |
imin. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mmgq 35, fornito e posto in opera.
ISono compresi: I'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
‘da 10 a 100A; Ia quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
\dare il lavoro finito. £ esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 125A con lcc: 15KA. ‘ !
2,00
SOMMANO cad 2,001 420,89 841,78
276 / 264 \interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA,
15.06.011.009  max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione
imin. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mmgq 35, fornito e posto in opera.
ISono compresi: 'eventuale accessorio per montaggic su barra DIN e di sganciatore termico
ida 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
.dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore di apertura. !
: 3,000
SOMMANO cad 3,00 45,68' 137,04
277 1 265 Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione min. 15KA, |
15.06.011.011  max 25KA. Interruttore automatico magnetotermico modulare ad elevato potere di interruzione |
‘min. 15KA, max 25KA, provvisto di morsetti per cavo fino a mmgq 35, fornito e posto in opera.
'Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico
\da 10 a 100A; la quota di cablaggio € montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Incremento per sganciatore diff.
rritardato I1d: tar.
2,00
SOMMANO cad 2,00 31517 630,34
278 1266 ‘Custodia con vetro frangibile in materiale metallico. Custodia con vetro frangibile in materiale
15.06.016 metaliico atto a contenere un interruttore sezionatore a fusibile o magnetotermico, fornito e
‘posto in opera. Sono compresi: la serratura con chiave. E' inoltre compreso quanto altro
) occorre per dare il lavoro finito.
A RIPORTARE

878.131,10
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TIT e wupvusnGT U W OTTHTIYdid € LISHEID

pag. 71
IMPORTI ‘
?X%?ﬁ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 878.131,10
6,00
SOMMANO cad 6,00 50,48 302,88|
2791267 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
115.06.018.004  inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.
4,00
SOMMANO cad 4,00 54,54 218,16
280 /268 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.008 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
‘cablaggio; gli accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A.
4,00
SOMMANO cad 4,00 79,10 316,40
2811269 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.015  inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
‘cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare BP+N) fino a
32A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 50,45 100,90
2821270 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.019 inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
‘finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a
50A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 71,67 143,34}
283 /271 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, Apparecchi modulari da
15.06.018.025 | inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
‘cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 2 contatti 16A.
3,00
SOMMANO cad 3,00 44,34 133,02
2841272 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.026  inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relé monostabile 4 contatti 16A.
4,00
SOMMANO cad 4,00 62,04 248,16
285/273 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.028  iinserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in apera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
ffinito. E' esclusa la quota di carpenteria. Relé passo-passo 2 contatti 16A.
2,00
SOMMANO cad 2,00 45,94 91,88
286 /274 ‘Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
15.06.018.033  inserire sy quadro elettrico con attacco DIN, forniti posti in opera. Sono compresi: i
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
A RIPORTARE 879.685,84|

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
., TARIFFA

Quantita

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unitario

TOTALE

e

2871275
15.06.018.035

288 /276
15.06.018.062

289 /277
15.06.018.063

200/278
15.06.020.002

291/279
15.06.020.004

292/280
15.06.020.005

263 /281
15.06.020.007

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore deviatore orario giornaliero e settimanale |

RIPORTO

|(Ris. carica 24h) analogico.
4,00

SOMMANO cad

|Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giornaliero + settimanale
digitale (100h) a 2 uscite.

1,00

SOMMANO cad 1,00

4,00

| s mmsam———

\Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
linserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Base tripolare portafusibili con fusibili fino a 32A.

SOMMANO cad

s ———————

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da
linserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il
cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Base tripolare + neutro portafusibili con fusibili fino a
132A.

SOMMANO cad

|Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di
\protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
\avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi, |
ibarrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di
\serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
loccorre per dare I'opera finita. Misure assimilabili a mm 650x600x260 (hxIxp)

SOMMANO cad

|Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di
|protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
lavente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,
Ibarrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di
\serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
Loccorre per dare 'opera finita. Misure assimilabili a mm 1050x600x260 (hxIxp)

1,00

SOMMANO cad 1,00

{Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di
iprotezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
‘avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,
‘barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di
'serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
‘occorre per dare I'opera finita. Misure assimilabili a mm 1250x600x260 (hxIxp)

3,00

3,00

s ————

SOMMANO cad

Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di
\protezione pari a IP55. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili preforati o chiusi,
barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di

1,00,

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

ar—————

145,50

208,98

38,76

50,45

624,35

792,72

932,64

879.685,84

582,00

208,98

38,76

201,80

1.248,70

792,72

2.797,92

A RIPORTARE

885.556,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE -+

{294 1 282
15.06.022.002

2957283
13.21.004.001

296/ 284
13.21.004.003

2971285
13.21.006.001

RIPORTO

serratura con chiave, pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita. Misure assimilabiti a mm 1750x600x260 (hxixp)
4,00

SOMMANO cad 4,00

I ——————

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete I1P40. Centralino tipo d'appartamento
incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5.
Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Da 5 a 8 moduli.

3,00

SOMMANO cad 3,00

T —

Parziale 07 - Quadri elettrici (SbCat 7) euro

08 - Distribuzione elettrica {SbCat 8)

Coliegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per

:alimentare dal quadro elettrico di centrale o di Zona, una apparecchiatura di potenza

(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza

'max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle

canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma, entrambi non propaganti l''ncendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmgq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il
grado di protezione richiesto per I'ambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso fonere per
l'allaccio elettrico allapparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A,
3,00

SOMMANO cad 3,00

S ———

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza

{(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,

ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale 0, comunque, entro una distanza
max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in

\gomma, entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai

inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, deile scatole di derivazione atte a garantire il
grado di protezione richiesto per fambiente, dei morsetti del tipo a mantello o similare. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per

‘lallaccio elettrico all'apparecchiatura, Per ogni coll. trifase max 16 A.

1,00

SOMMANO cad 1,00

————

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con
tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito
in vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita

‘termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o,

comunque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri perla
fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili,
dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di

'sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione,
«delle scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per

I'ambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. 1l tutto posto in opera a
perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso 'onere per l'allaccio elettrico
allapparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

6,00

SOMMANO cad 6,00

B S u—

A RIPORTARE

885.556,72

v}

1.544,62 6.178,48

33,80 101,40

24 472 85

176,29 528,87

179,69 179,69

109,87 659,22

893.204,38
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Num.Ord.

LAVOR
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI i

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

198 / 286 §Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con

13.21.006.003  [tubazioniin PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito |

lin vista con tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una
|apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita
Itermoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale o,
icomungque, entro una distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la
\fornitura e posa in opera delle canalizzazioni in PVC autoestinguenti filettabili o raccordabili,
\dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma entrambi non propaganti l'incendio, di
isezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiore a mmgq 1,5 sia di fase che di protezione,
|delie scatole di derivazione in PVC atte a garantire il grado di protezione richiesto per
{rambiente (min. IP 44), dei morsetti del tipo a mantello o similare. |l tutto posto in opera a
|perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per I'allaccio elettrico
\al’apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.

SOMMANO cad

299 / 287 ’;Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
i5.01.001.001  jcomando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

'scatole di derivazione; | morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo |
IHO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari ammq 1,5; la scatola portafrutto
lincassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC ,
|autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil |
Havoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

SOMMANO cad?

300/ 288 IPunto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
15.01.001.003 jcomando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

\scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo |
IHO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari ammgq 1,5; la scatola portafrutto
lincassata a muro; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC
‘autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
‘lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).

IPIANO SEMINTERRATO

IPIANO RIALZATO

IPIANO PRIMO

SOMMANO cad|

301 /289 {Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea

15.02.001.001  dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i

‘morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; | conduttori del tipo HO7V-K
‘0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmgq 6
\(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
\dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione
lin PVC autoestinguente, incassata sotto infonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
\dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. :
PIANO SEMINTERRATO

[PIANO RIALZATO

IPIANO PRIMO

RIPORTO

2,00

2,00

————————

3,00

3,00

| e————

8,00

35,00

28,00

71,00

aven——————

10,00
67,00
75,00

SOMMANO cad 152,00

e ————

302 /280 IPunto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001.002  dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i

morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K
o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmgq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6
{(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; |a scatola portafrutto; il frutto; 1a placca in materiale plastico o metallico; la tubazione
lin PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
idare il lavoro finito. Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola.

PIANO SEMINTERRATO

'PIANO RIALZATO

‘PIANO PRIMO

SOMMANO cad

A RIPORTARE

2,00
2,00
6,00

10,00

ar—————

113,26;1

38,31

4554

52,22

9,92

893.204,38

226,52

114,93

3.233,34

7.937,44

99,20

904.815,81
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IMPORTI
Num Ord. DESIGNAZIONE DE| LAVORI Quantita
TARIFEA L
unitario TOTALE
RIPORTO 904.815,81
3037291 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001.003 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe: i conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmgq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6
(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 daila derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto: il frutto; la placca in materiale plastico o metaliico; la tubazione
in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compresc quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso I'apparecchio.
3,00
SOMMANO cad 3,00 33,79 101,37
1304 /1 292 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
15.02.001.004 dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe: i conduttori del tipo HO7V-K
0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6
(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione
in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto aitro occorre per
dare il lavoro finito. Per presa CEE trifase escluso I'apparecchio.
1,00
SOMMANO cad| 1,00 41,56 41,56
305/ 293 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa
15.02.007.001 CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di
; blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 2P+T 16A.
3,00
SOMMANO cad 3,00 62,98 188,94
1306 /294 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione minimo IP55. Presa
156.02.007.003 . CEE in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP55, provvista di interruttore di
blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. 16A 3P+T
1,00
SOMMANO cad 1,00 78,36 78,36
307 /295 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda fiessibile o tondo in rame nudo per impianti di
16.07.001.003 dispersione e di messa a terra, fornita e posta in Opera su scasso di terreno gia predisposto. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione paria mmgq 50.
32,00
SOMMANO m 32,00 11,89 380,48
308 / 296 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di
16.07.001.004  dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno gia predisposto. E'
linoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 35.
16,00
SOMMANO m 16,00 8,88 142,08
309/297 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
16.07.006.001  zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza,
allinterno di pozzetto ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare f'opera finita. Di lunghezza pariam 1,5,
2,00
SOMMANO cad 2,00 35,15 70,30
3107298 [Esecuzione modifiche allimpianto di terra esistente per allaccic del nuovo collettore. E' inoltre.
J.P.028 compreso la ricerca ed identificazione delle linee esistenti e dispersori esitenti, ogni fornitura,
A RIPORTARE 905.818,90

SOMMITTENTE:

A.S.UR. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

3117299
\L.P.029

3127300
\L.P.030

313 /301
15.08.003.002

&

314/ 302
15.08.006.002

315/303
15.08.003.003

316 /304
15.08.003.005

RIPORTO
llavorazione, assistenza muraria e quanto altro necessario ad dare l'opera finita e
iperfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad

| e—————

‘Fornitura e posa in opera di collettore di terra eseguito con barra di rame. E' inoltre compreso
logni fornitura, lavorazione, allaccio elettrico di potenza e di segnale, assistenza muraria e
|quanto altro necessario ad dare I'opera finita e perfettamente funzionante a perfetta regola
|d'arte.

SOMMANO cad

i

|Fornitura e posa in opera di collegamento EQP supplementare. E' inoltre compreso ogni

[fornitura, lavorazione, collegamento elettrico di potenza, assistenza muraria € quanto altro
|necessario ad dare I'opera finita e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cad

|Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
Ipolicarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
jpolicarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
jautoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
Iposta in opera. Sono compresi: | tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori
di rifasamento: la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
laltro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W.

IPIANO SEMINTERRATO

IPIANO RIALZATO

IPIANO PRIMO ; 35,00/

SOMMANO cad

IPlafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio con titolo superiore al 99%, bassa
lluminanza (a 60° minore di 200 cd mq). Plafoniera con corpo in acciaio e schermo in alluminio |
‘anodizzato e satinato, 0 in acciaio verniciato, fornita e posta in opera ad altezza max m 3,50.
/Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; gli starter; i fissaggi e
itubi fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su controsoffitto. E' inoltre compreso quanto
\altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W

IPIANO RIALZATO

SOMMANO cad 3.00

3§

\Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
|policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
ipolicarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
‘autoestinguente e grado di protezione min, IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
\posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter, i reattori; il fusibile; i condensatori |
\di rifasamento: la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
\altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x18W.

IPIANO RIALZATO

SOMMANO cad

—————

‘Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in
‘policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
\policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e
‘posta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori; il fusibile; i condensatori
.di rifasamento: la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto
‘altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1X36W.

PIANO RIALZATO 10,00

10,00

——————

SOMMANO cad

1,00

3.00

3,00

10,00

10,00

3,00

10,00

10,00,

146,15

52,62

21,44

124,41

66,40

57,18

905.818,90

146,15

157,86

214,40

5.556,54

373,23

664,00|

571,80

COMMITTENTE: A S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORT!

unitario TOTALE

3177305
15.08.003.006

1318/ 306
15.08.017.012

319/307
15.04.002.015

320/308
15.04.002.021

3217309
16.04.002.025

22 /310

RIPORTO

Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in

policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in
policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita e

iposta in opera. Sono compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i reattori: it fusibile; i condensatori
i rifasamento; la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 1x18W.
PIANO RIALZATO 4,00
PIANO PRIMO 5,00

SOMMANO cad 9,00

——t e

Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di

protezione 1P40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono

compresi: la lampada fluorescente; linverter; la batteria al Ni - Cd: il fusibile; la spia di

funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

1x24W (solo emergenza 1h autonomia).

PIANO SEMINTERRATO 8,00
PIANO RIALZATO 23,00
PIANO PRIMO 22,00

SOMMANO cad 53,00

———————

Parziale 08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8) euro

09 - Linee elettriche e canalizzazioni (SbCat 9)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione

IFGT70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il
14° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
wvigente). Sono compresi: I

installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su

passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta: i terminali. E' inoltre compresoe quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 5x6

mmg.

93,50

SOMMANO m 93,50

D ———

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione

IFG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmgq 25, il

4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: I'nstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su

‘passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso guanto altro
foccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x4

mmg.
119,00

SOMMANOmM 119,00

T ———

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
propagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo muitipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione

FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il
14° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa

vigente). Sono compresi: Installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
3x2,5 mmag.

85,00

SOMMANO m 85,00

———————

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

A RIPORTARE

913.502,88

12,49 112,41

147,22 7.802,66

29.581,35 :

8,45 790,08

4,59 546,21

3,81 323,85¢

923.078,09

JOMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

923.078,09

#5.04.002.029 propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante Fincendio, sigla di designazione

4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
3x1,5 mmg.

323731 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.030 |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare
flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione

4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
2x1,5 mma.

SOMMANO m

FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25,1

SOMMANO m

FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi guadripolari di sezione superiori a mmg 251 :

119,00

119,00

42,50

42,50

324 /312 iLinea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non
15.04.002.011  |propagante l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare

iflessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di designazione
IFG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi guadripolari di sezione superiori a mmq 25, il
14° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quante prescritto dalla normativa
|vigente). Sono compresi: lnstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
\passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
loccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione
15x10 mmagq.

SOMMANO m.

325/313 iLinea elettrica in cavo multipolare fiessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non

15.04.002.017  |propagante lincendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare.

iflessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante I'ncendio, sigla di designazione
|[FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mmq 25, il
14° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa
\vigente). Sono compresi: Iinstallazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su
|passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro
\occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x6
Immg.

SOMMANO m

326/314 ILinea elettrica in cave unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC

15.04.007.013  sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NP), fornita e posta in
‘opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione 0 canale incassati o in vista; le giunzioni; i
iterminali. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
.canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 4 mmg.

SOMMANO m

327 /315 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC

15.04.007.015  sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita e posta in
‘opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati o in vista; le giunzioni; i
iterminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le
‘canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mmag.

SOMMANO m

25,50

25,50

68,00

68,00

m————

680,00

680,00

892,50

892,50

2,92

2,51

11,75,

525

1,53

0,70

347,48

106,68

299,63]

357,00}

1.040,40

624,75

925.854,03|

COMMITTENTE: A.8.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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IMPORTI
f}’f\gl‘?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ~
unitario TOTALE
RIPORTO 925.854,03
IO L4
1328 /316 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001.002  autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta in
opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o allinterno di intercapedini, inclusi gli oneri
mwwmmwmmmMme@am@ede%mmmmahswmmmdemmeEmmm
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20
42,50
SOMMANO m 42,50 3,15 133,88
329 /317 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001.003 autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta in
‘opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o allinterno di intercapedini, inclusi gli oneri
relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
21,00
SOMMANO m! 21,00 2,82 59,22
13307/ 318 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
15.05.001.004 autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta in
opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, inclusi gli oneri
relativi al fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
21,00
SOMMANQ mi 21,00 3,58 75,18
331/319 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC
/15.05.001.005 autoestinguente serie pesante (MQ, costruita secondo la normativa vigente, fornita e posta in
opera da incassare sotto traccia o sotto pavimento o allinterno di intercapedini, inclusi gli oneri
wmmwm%w%mSMMmmmmm%edwwhwmmwahsmmmmdManeEmwm
‘compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: Diametro esterno mm 40,
25,00
SOMMANO m 25,00 4,28 107,00
1332/320 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per
15.05.010.001 canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per
icanalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in opera su scavo predisposto
ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compresc quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50
5,00
SOMMANO m 5,00 5,40 27,00
3337321 ‘Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo
15.05.002.003  |costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera all'interno di controsoffitti,
[intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
15,00
SOMMANO m 15,00 6,66 99,90
334/ 322 Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo
15.05.002.004 costruito secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera allinterno di controsoffitti,
intercapedini o in vista, completo di giunzioni, curve e manicotti, cavallotti di fissaggio. E'
imMemmm%ommMoﬁmommmpadmeﬂmmmﬁmoDmmamemmmnm32
12,00
SOMMANO m 12,00 8,21 98,52
335/323 Smpbdd%wammmpbwmdamm%aSwmdemWammmpwmmdmm%w,
15.05.008.002  ‘fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il favoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50
A RIPORTARE 926.454,73

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigaltia
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N ord IMPORTI
um.Ord. ; S —
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita sy
. TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 926.454,73
- 8,00
SOMMANO cad 8,00 4,50 36,00
136 /324 IScatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
5.05.008.003 |fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
.dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70
8,00
SOMMANO cad 8,00 523 41,84
337 /325 IScatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
15.05.008.006 fornita e posta in opera con coperchio a vista. £’ inoltre compreso quanto altro occorre per
\dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70
| 20,00
SOMMANO cad 20,001 7,92:, 158,40
338 / 326 |Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso,
15.05.008.007 Ifornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
\dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70
6,00
SOMMANO cad 6,00 15,49 92,94
339/ 327 |Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.009.001 autoestinguente, con pareti lisce © passacavi, comungue completa di raccordi per garantire il
jgrado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
jcompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50 :
; 5,00
SOMMANO cad 5,00 8,24 41,20
340 /328 |Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.009.002 autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
- \grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre
\compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabilia mm 120x80x50
8,00
SOMMANO cad 8,00 936 74,88
341 /329 iScatoIa di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.009.003  autoestinguente, con pareti lisce 0 passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
igrado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessoric. E' inoltre
‘compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70
8,00
SOMMANO cad 8,00 12,21 97,68
342 /330 ‘Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.009.007 autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il
.grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre |
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120
7,00
SOMMANO cad 7,00 38,13 266,91
343/ 331 ‘Setto antifiamma. Setto antifiamma su percorso cavi elettrici M.T./B.T. allinterno dei cunicoli o
16.01.034 su passerelle portacavi, su percorso libero, mediante corredi REI 120-180 costituiti da
'separatori e profili ad incastro con strutture alveolari profondita minima mm 100 e altezza mm
. 200, sigillato alle estremita con due tappi e stucco intumescente alle zone periferiche,
comprese le opere edili. | tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
500,00
A RIPORTARE 500,00

927.264,58

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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IMPORTI
'}‘X’é‘i?gi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita :
Unitario TOTALE
RIPORTO 500,00 927.264 58
SOMMANO cmgq 500,00 0,57 285,00,
Parziale 09 - Linee elettriche e canalizzazioni (SbCat 9) euro 6.131,63
10 - Impianto fonia-dati (ShCat 10)
344 /332 Incremento al punto presa di servizio per impianto videocitofonico. Incremento al punto di
15.03.005.001 presa di servizio per impianto videocitofonico costituito da: - Punto di chiamata esterno
completo di pulsanti luminesi, porter esternc con microfono e ricevitore collegato ai vari punti
di ricezione, telecamera completa di ottica, lampada, alimentatore, mascherina e cassetta
portapparecchi; - Punto di ricezione interno composto da menitor, pulsanti per varie funzioni-
apriporta, attivazione e disattivazione telecamera e luci, regolazione luminosita e contrasto del
monitor, citofono comunicante col posto esterno e/o con altri interni, linea di collegamento, per
una interdistanza tra le parti interno-esterno massima di m. 30,00. Entrambi posti in opera
perfettamente funzionanti completi di ogni accessorio e linee di collegamento elettrico. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni posto esterno.
PIANO RIALZATO 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.246,38 1.246,38
3457333 Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica. Incremento al punto presa di
15.03.019 servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota
relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
10,00
SOMMANO cad 10,00, 36,50 365,00
346 /334 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto presa
15.03.009 di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV
‘terminale o passante, alloggiata su scatola portafrutto; il cavo con impedenza paria 75 Ohm a
'basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
\derivatori, resistenze di chiusura e I3 linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro i
ioccorre per dare il lavoro finito.
15,00
SOMMANO cad 1500 111,84 1677,60
347 /335 Impianto di ricezione TV con amplificatore da parete larga banda. Impianto di ricezione TV con
15.03.014.003 amplificatore da parete larga banda in grado di ricevere il segnale televisivo captato da
: almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a dieci elementi, fornito e posto in opera. Sono
compresi: le antenne; il palo di altezza m 2,50: le staffe di fissaggio; il centralino amplificato:
l'alimentatore; i cavi fino a mt 30 ed ogni altro accessorio. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Centralino a larga banda da 40 dB.
ANT+AMB+PRT+DRV 1,00
SOMMANQ cad 1,00 659,14 659,14
348 /336 ‘Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
15.03.024.001  informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento
di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o
di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di
‘allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di
‘derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in
PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
Hlavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo Cat. 6
UTP - lunghezza fino a m. 30
15,00
SOMMANQO cad 15,00, 106,66 1.599,90
349 /337 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali -
15.03.024.002  informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa per collegamento -
di segnali informatici in tubazione a vista EDP Cat. 6 UTP dal punto di smistamento di piano o
di zona, utilizzabile per telefono, dati di segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di
A RIPORTARE 933.097 60
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Num.Ord IMPORTI
ARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita o
T A « unitario TOTALE
RIPORTO 933.097,60}
e |allarme, etc, fornito e posto in opera. Sono compresi: le canalizzazioni; le scatole di k
|derivazione e terminali; il portafrutto, il tappo e la placca in PVC o metallica, la tubazione in
IPVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di
|fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
llavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto singolo
|aggiuntivo Cat. 6 UTP - lunghezza oltre 30 e finoam. 90
3,00
SOMMANO cad 3,00 252,21 756,63
350 /338 |Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con RJ45
15.03.025.001 |Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP
35,00
SOMMANO cad 35,00 7,01 24535
351/ 339 |Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
15.03.026.002  |cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 6
uTP
! 2,00
SOMMANO cad 2,00 369,41 738,82
352/ 340 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack 19 -
15.03.030.002 portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unita rack - profondita 300 mm
5,00
SOMMANO cad 5,00 68,05 340,25
353 /341 iAccessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031.001 completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Pannello di
alimentazione: 6 prese universali 10/16° e interruttore luminoso ;
2,00
SOMMANO cad 2,00 179,92 359,84
354 / 342 Accessori di completamento per armadi. Fornitura e posa in opera di accessori di
15.03.031.003  |completamento per armadi. Installazione in quadro e collegamento elettrico Sistema di
ventilazione composto da piastra di chiusura equipaggiata din.3 ventilatori 65 mc/h 220V
1,00
SOMMANO cad 1,00 267,66 267,66|
355/ 343 |Cassetto telefonico. Cassetto telefonico fornito e posto in opera. Installazione in quadro e
15.03.032.001  connessione del cavo multicoppie Fino a 24 prese RJ45 1U
2,00
SOMMANO cad 2,00 192,41 384,82
356 / 344 [Fornitura e posa in opera di impianto elettrico di diffusione sonora per uso generale e di
N.P.034 'sicurezza (messaggistica di emergenza), tipo programmabile secondo esigenze, costituito da
Ihardware e software in grado di gestire diffusori sonori e fino ad un max 4 canali. E' inoltre
.compreso ogni fornitura, hardware, software, lavorazione, esecuzione collegamenti di potenza
e di segnale, programmazione, messa in servizio e quanto altro necessario a dare l'opera
finita e perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte. Escluso solo i diffusori acustici.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2.678,00, 2.678,00
Parziale 10 - Impianto fonia-dati (SbCat 10) euro 11.319,39|
11 - Impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11)
357 / 345 'Realizzazione punto di segnalazione ottico direzionale per impianto chiamata, eseguito a vista
A RIPORTARE

938.868,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

N.P.033

358/ 346
N.P.032

359 /347
N.P.031

360 /348
16.02.008.001

361/349
16.01.029.002

362 /350
13.21.001

RIPORTO

o sottotraccia compresa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K
di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5; la scatola portafrutto incassata a murg; il
frutto; |a placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco, collegamento e quanto altro necessario a dare l'opera finita e
perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.
5,00

SOMMANO cad 5,00

B —

Realizzazione punto luce tranquillizzante per impianto chiamata, eseguito a vista sul testa letto
o sottotraccia compresa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K
di sezione minima di fase e diterra pari a mmq 1.5; la scatola portafrutto incassata a muro; il

ffrutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente

incassata sotto intonaco, collegamento e quanto altro necessario a dare l'opera finita e
perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.
10,00

SOMMANGO cad 10,00

———————————

Realizzazione punto chiamata a pulsante,a tirante sottotraccia o a pulsantiera per letto esclusa
la linea dorsale, fornito e postoin opera. Sono compresi: le scatole di derivazione; i morsetti a
mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di fase
e di terra pari a mmq 1.5; la scatola portafrutto incassata a muro; il frutto: Ia placca in materiale
plastico o metallico; |a tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco,
collegamento e quanto altro necessario a dare l'opera finita e perfettamente funzionante a
perfetta regola d'arte.
7,00

SOMMANO cad 7,00

D T —

Parziale 11 - Impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11) euro

12 - Impianto di rivelazione incendi (SbCat 12)

Sistema di rilevazione fumo e temperatura. Sistema di rilevazione fumo e temperatura per la

disattivazione degli elettromagneti di sgancio per porte antincendio costituito da rilevatore

principale completo di centralina di comando alimentata a 220V, uno o pili rilevatori secondari
(max 5) per il comando di massimo 6 elettromagneti, con possibilita di inserire pulsanti di
emergenza per sblocco manuale. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali
opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Rilevatore di fumo/temperatura principale.
18,00

SOMMANO cad 18,00

———————

Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di zoccolo, in

.grado di fornire un segnale proporzionale alla quantita di fumo rilevata e di scambiare
iinformazioni con la centrale di gestione bi-direzionalmente. Realizzato conformemente ai

criteri dettati dalle normative EN 54 e UL/ULC, fornito e posto in opera funzionante, compresi

.gli oneri di collegamento elettrico 12/24 Volts c.c., fino alla centrale e su canalizzazione
\predisposta, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. A temperatura fissa.

38,00

SOMMANO cad 38,00

e —

Parziale 12 - Impianto di rivelazione incendi (SbCat 12) euro

13 - Predisposizione impianti speciali (SbCat 13)

Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.
Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione

(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona,

A RIPORTARE

938.868,97

36,05 180,25

23,39 233,90

21,44 150,08

564,23

243,03 4.374,54

167,86 6.378,68

10.753,22

950.186,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

83 /351
3.21.002

164 / 352
5.03.001

365/ 353
15.03.002

RIPORTO
|servomotore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di |
Im 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
‘canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVCoin
igomma, entrambi non propaganti Incendio, di sezione min. pari a mmgq 1,5, delle scatole di
\derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per Fambiente ed i morsetti del tipo
'a mantello o similare. |l tutto posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante |
icompreso l'onere per l'allaccio elettrico allapparecchiatura. Per ogni collegamento. :

SOMMANO cad 6,00

s ————

|Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito in vista con tubazioni in.
\pve. Collegamento elettrico di regolazione di impianti tecnologici, eseguito in vista con
/tubazioni in PVC per alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura
|di regolazione (termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola
|di zona, servomotore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comungue, entro una
\distanza max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in
\opera delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione in PVC autoestinguenti, atte a garantire
iil grado di protezione prescritto per I'ambiente (min. IP 44) sia con ['uso di filettature che di
‘raccordi, dei conduttori ad isolamento in PVC o in gomma, comungue non propaganti !
Il'incendio di sezione minima pari a mmq 1,5 e dei morsetti del tipo a mantello o similare. |l tutto
|posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso |'onere per
{rallaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento.

20,00
SOMMANO cad 20,00
|Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di smistamento di
|piano o di zona corrente softotraccia o sottopavimento o allinterno di controsoffitti o pavimenti
lispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente, per una lunghezza massima dim.

110,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata di segnalazione, di TV, di amplificazione
\sonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici EDP, etc, fornito e posto in opera.
|Sono compresi: le canalizzazioni: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, il tappo e la|
Iplacca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ‘
1Sono esclusi: | conduttori.

30,00

SOMMANO cad 30,00

| e ——————

IPunto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in
ltubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di |
im. 15,00, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione
isonora, di allarme, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono
icompresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la|
Itubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le ‘
witi di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare il lavoro finito,
'Sono esclusi i conduttori.

40,00

SOMMANO cad 40,00

e—————————

Parziale 13 - Predisposizione impianti speciali (SbCat 13) euro;
Parziale OG11 - Impianti tecnologici (Cat 2) euro|
Parziale d) - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA (SpCat 4) euro

6,00

172,38

122,28

39,19,

80,60

1.034,28

2.44560

1.175,70

3.224,00

7.879,58|
90.702,25|
382.609,71

A RIPORTARE

958.066,00

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia ’
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Num.Ord. IMPORTI
TARIERS. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita -
unitario TOTALE
RIPORTO 958.066.00]

e) - PRONTO SOCCORSO opere aggiuntive (SpCat 5)
0G1 - Edifici civili e industriali (Cat 1)
01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1)

366 /414 Protezione antincendio Ei 60 di travi in acciaio, costituita da lastre sovrapposte in calcio
N.P.109 silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa e dadditivi inorganici, esenti da amianto ed altre
fibre inorganiche, spessore totale non inferiore a 40 mm, omologate in classe A1 di reazione al
fuoco, con due bordi opposti battentati in modo da poter realizzare giunti trasversali senza
necessita di coprigiunto. La lastra parallela all'ala del profilato & inserita tra le lastre parallele
all'anima e fissata alle stesse mediante viti a passo, Tasselli del medesimo materiale e
spessore, avvitati alla protezione consentono il bloccaggio dell'intero rivestimento senza alcun
collegamento alla struttura in acciaio. Sono incluse le certificazioni e dichiarazioni da produrre
‘per la pratica di prevenzione incendi. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte.

Medicheria 1 e medicheria 3 12,00
SOMMANO mq 12,00 150,00 1.800,00
Parziale 01 - Compartimentazioni antincendio (SbCat 1) euro: 1.800,00

02 - intonaci, pavimentazioni, controsoffitti e tinteggiature (SbCat 2)

367 /408 Posa in opera di controsoffitto a quadrotti di tipo stagno, completo di struttura metallica di
N.P.107 sostegno nelle sale medicheria e deposito farmaci. Resta esclusa la fornitura dei quadrotti
forniti dalla Amministrazione. Compreso ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.

Sale medicheria 12,3 e deposito farmaci 80,00
12,00
SOMMANO mq‘ 92,00 18,00 1.656,00|
1368 /409 ‘Fornitura e posa in opera di rivestimenti murali realizzati in vinile omogeneo stampato e
N.P.108 presso-calandrato, con superficie protetta da una pellicola in p.v.c. trasparente, non porosa,

-altamente resistente ad olj, grassi, acidi, sostanze alimentari, solventi, ecc.., ed impermeabile.
[Rivestimento in teli di circa cm. 200 di altezza con spessore di p.v.c. omogeneo di almeno 0.9
mm con pellicola di aimeno 0,1 mm. Classe di reazione al fuoco non inferiore a quanto
prescritto dal D.M. 15.03.2005 e s.m.i. per impiego a parete B2-s2,d0 (classe italiana 1). Teli
del rivestimento saldati a caldo con apposito cordolo della stessa qualita e colore o sigillati
‘chimicamente, e raccordati allo sguscio in pvc del risvolto della pavimentazione in pvc previsto
[in appalto, nei colori e tipi a scelta della D.L.. Nel prezzo sono inoltre compresi la necessaria
'rasatura delle pareti in calce o malta di calce e cemento lavorata a perfetta levigatura dello
‘spessore non inferiore a 2 mm e secondo le indicazioni della ditta produttrice del rivestimento,
la pulizia a posa ultimata, il bordino di chiusura in profilo di alluminio, nonche ogni altro onere
iper dare il rivestimento finito a perfetta regola d'arte.

‘Sale medicheria 1,23 ¢ deposito farmaci 240,00
SOMMANO mg! 240,00 64,00 15.360,00
369/410 Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello,
N.P.081 ‘eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto mediante

'spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei, quali grumi,
Iscabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato
/di isolante del tipo cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello
'e strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a base di
resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto diluito) dato a
pennelio e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
‘Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.013)

Pronto soccorso corridoio fino a 2.00 m dal pavimento 90,00
SOMMANO mg 90,00 11,88 1.069 20
370/411 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in pit. (Rif. P.R.M. 2010 art.
\N.P.082 12.01.014)
Pareti corridoio fino a 2.00 m dal pavimento 180.00
SOMMANO mq 180,00 3,92 705,60
A RIPORTARE . 978656.80

SOMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
) TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

v

711412
2.01.002.001

372 /413
{.P.080

373 /415
{.P.110

374 /365
15.02.001.003

3751366
15.02.006.001

376 /367
15.06.001.008

RIPORTO

|Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a
calce, 0 a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc..
Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di
saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, |
{con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
{imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
al'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con
pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Scno compresi: le scale; | cavalletti: i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati del tipo liscio di cui il primo
di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo: su pareti e soffitti intonacati a
civile.

Pareti corridoio da 2.00 m dal pavimento fino a controsoffitto

SOMMANO mq.

|Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in piu dato a rulle. (Rif. P.R.M. 2010 art. |
112.01.003) ‘
|Pareti corridoio da 2.00 m dal pavimento fino a controsoffitto

SOMMANO mq.

Parziale 02 - Intonaci, pavimentazioni, controsoffitti tinteggiature (SbCat 2) euro,
Parziale OG1 - Edifici civili e industriali (Cat 1) euro.

0G11 - Impianti tecnologici (Cat 2)
07 - Quadri eleftrici (SbCat7)

|Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio stagno

jprovvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale, portello a cerniera
‘apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a contenere apparecchiature su
imodulo DIN (mm 17,5). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure

| assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96 moduli). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.024.002) :
{Sottoquadro generale piano seminterrato per pronto soccorso 1,00
SOMMANO cad. 1,00,

[P—————

Parziale 07 - Quadri elettrici (SbCat 7) euro.

08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8)

|Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea
idorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i
‘morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo HO7V-K |
‘0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmgq 2.5 (per prese fino a 16A), mmq 6
i(per prese fino a 32A), per una lunghezza massima di m. 10,00 dalla derivazione della
\dorsale; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione
lin PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per:
\dare il lavoro finito. Per presa CEE monofase escluso I'apparecchio. :
'Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 5,00
5,00

s ———————

SOMMANO cad

‘Presa CEE in materiale plastico autoestinguente |P44. Presa CEE in materiale plastico

Jautoestinguente in custodia |P44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di eventuali
'supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 2P+T 16A.
INuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 5,00

5,00

am—————————

SOMMANO cad

‘Interrutiore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione BKA.
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e
‘posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire

allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

A RIPORTARE

54,00

54,00

| eam———————

108,00

108,00,

| ——————

978.656,80

3,40 183,60

1,34 144,72

18.119,12
20.910,12

407,78 407,78

407,78

33,79 168,95

52,35 261,75

979.823,60
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Num . Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

1377/ 368
N.P.078

13787369
N.P.099

13797370
N.P.079

380/ 371
13.21.004.001

381/372
15.01.001.003

382/373
15.01.001.004

RIPORTO

esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA
Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 40,00

SOMMANO cad! 40,00

———

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40, fornito e posto in opera, atto a

contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere murarie; lo sportello. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 9 a 12 moduli. (Rif. P.R.M.

2010 art. 15.06.022.003)

Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 8,00

SOMMANO cad 8,00

D —

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da

inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi; il

cablaggio; gli accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T. Presa universale con

supporto da quadro compreso cablaggio

Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 40,00

SOMMANO cad 40,00

—————

‘Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da

incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore

fino a 16 mmq. e 6 conduttori fino a 10 mmg, compresi accessori di identificazione e

completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.07.013)

Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicherie 8,00
Per equivalenza terra disponibile 8,00

SOMMANO cad 16,00

———————

Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia.
Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per
alimentare dal quadro elettrico di centrale o di Zona, una apparecchiatura di potenza
(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
ventilconvettore, ecc.) allinterno del locale della centrale 0, comungue, entro una distanza
max di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
inferiore a mmq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il
grado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo a mantelio o similare. |l tutto
posto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso lonere per

T'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A,

Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicheria 1 e 2

rricollegamento split esistent; - u.i. 2,00

Nuovi quadri prese per apparecchiature vitali e prese interbloccate medicheria 1 e 2
ricollegamento split esistenti - u.e. ‘ 2,00

SOMMANO cad 4,00

o————————

Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

‘comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le

scatole di derivazione; | morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo

HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmgq 1,5; la scatola portafrutto

incassata a muro; il frutto: la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC

autoestinguente incassata sotto intonaco. E' incltre compreso guanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore ete.). /
integrazione punti luce e punti di comando medicherie 4,00

SOMMANO cad 4,00

iPunto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di

comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: le
scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe: i conduttori del tipo

IHO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra paria mmgq 1,5; la scatola portafrutto

incassata a muro; il frutto: la placca in materiale plastico o metallico: Ia tubazione in PVC

autoestinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

A RIPORTARE

979.823,60

5213

48,16

40,00

36,78

176,29

45,54

985.369,88

2.085,20

385,28

1.600,00

588,48

705,16

182,16
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Num.Ord.
) TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario

IMPORTI

TOTALE

383 /374
\.P.066

384 /1375
\.P.065

385/376
13.21.004.001

386 /377
13.21.001

3871378
15.08.015.002

llavoro finito. Compenso per ogni frutto in pid sulla stessa scatola portafrutto.
|Integrazione punti luce e punti di comando medicherie

SOMMANO cad|

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le
scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase o di terra pari a mmgq 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le vitidi
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce a doppia linea di alimentazione (doppio). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.002)
Integrazione punti luce e punti di comando medicherie

SOMMANO cad|

|Punto uce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le
Iscatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; | conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
iminima di fase o di terra pari a mmg 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di
\fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice). (Rif. P.R.M. 2010 art.
15.01.002.001)

Integrazione punti luce e punti di comando medicherie

SOMMANO cad

i

|Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, esequito sottotraccia.
|Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per
lalimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza
|(bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita termoventilante, aspiratore,
\ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comungue, entro una distanza
imax di m 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle |
‘canalizzazioni in PVC autoestinguenti sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC oin
\gomma, entrambi non propaganti l'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai
linferiore a mmgq 1,5 sia di fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il |
jgrado di protezione richiesto per l'ambiente, dei morsetti del tipo @ mantello o similare. Il tutto
iposto in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante compreso l'onere per
Ilallaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 16 A.

jPer collegamento motori porte medicherie 3,00
SOMMANO cad 3,00
|Collegamento elettrico di regolazione per impianti tecnologici, eseguito sottotraccia.
|Collegamento elettrico di regolazione di mpianti tecnologici, eseguito sottotraccia, per
\alimentare dal quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di regolazione
|(termostato, umidostato, flussostato, sonda di temperatura, pressostato, valvola di zona,
'servomotore, ecc.) allinterno del locale della centrale o, comunque, entro una distanza max di |
'm 20 dal quadro elettrico, comprendente gli oneri per la fornitura e posa in opera delle
|canalizzazioni in PVC autoestinguente sottotraccia, dei conduttori ad isolamento in PVC o in
\gomma, entrambi non propaganti lincendio, di sezione min. paria mmg 1,5, delle scatole di |
\derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per I'ambiente ed i morsetti del tipo
‘a2 mantello o similare. |l tutto posto'in opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante |
‘compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni collegamento. :
‘Per comandi a gomito porte medicherie

6,00
|Per selettori di funzionamento porte medicherie

3,00

SOMMANO cad. 9,00

e —————

'Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera. Gruppo autonomo di emergenza da
\inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione
.della lampada per una durata superiore ad un'ora, fornito e posto in opera. Sono compresi:
‘tutti gli accessori necessari, la patteria al nickel-cadmio per alimentare lampade. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 18-36-58-Watt (1 h 30" aut.).
[Corpi illuminanti di emergenza medicherie 8,00

SOMMANO cad 8,00

4,00

4,00

8,00

8,00

et ——————

7,00|

7,00

14,01

44,10

42,89

176,29

172,38

183,23

A RIPORTARE

989.625,08

56,04

352,80

300,23

528,87

1.551,42}

1.465,84
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IMPORTI
?X‘gl«gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE |
RIPORTO 989.625,08
3887379 Plafoniera per lampade fluorescentii, modulare per controsoffittature, grado di protezione |P e
N.P.100 54, classe |, con armatura in acciaio verniciato internamente di colore bianco, completa di
cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente 4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni
altro accessorio, in opera: con oftica in alluminio speculare a bassissima luminanza. 4x18 W
asettiche
Corpi illuminanti normali medicherie 17,00
SOMMANO cad 17,00 330,00 5.610,00
3897382 Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da cassetta
N.P.101 stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico autoestinguente e non
propagante l'incendio, grado di protezione IP55, completo di barra in rame nudo da 50 x 5 mm.
CmmmwbMMmMmemequommowmmpmdmeHMWmﬁmm(h%mmBWX
220 x 130 mm. lunghezza barra 400 nichelata o cadmiata
integrazione impianto equipotenziale 4,00
SOMMANO cad 4,00 290,00 1.160,00
3907/ 383 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle
15.07.009 masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, ecc.) al
'nodo equipotenziale con conduttore in rame isolato NO7V-K “giallo-verde”, posto entro tubo
iprotettivo flessibile in PVC pesante, autoestinguente, a vista o incassato su qualsiasi tipo di
struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6
mmagq.
Integrazione impianto equipotenziale 15,00
Integrazione impianto equipotenziale per gas medicali 28,00
SOMMANO m 43,00 10,73 461,39
391/ 384 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da
N.P.079 lincasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone nikelato, per un conduttore
fino a 16 mmq. e 6 conduttori fino a 10 mmaq, compresi accessori di identificazione e
completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.07.013)
Integrazione impianto equipotenziale per gas medicali 7,00
Integrazione impianto equipotenziale per prese scrivanie 4,00
Integrazione impianto equipotenziale per soffitto 4,00
SOMMANO cad 15,00 36,78 551,70
392 /386 Opere di rimozione delle lampade scialitiche e degli alimentatori esistenti, con recupero della
N.P.103 lampada scialitica esistente nella sala medicheria 2 per successivo riposizionamento della
stessa nella sala medicheria 3. Compreso l'allaccio elettrico su punto luce predisposto della
lampada scialitica recuperata. Incluso lo smaltimento delle lampade non recuperabili fino alla
discarica autorizzata. Compreso ogni altro onere accessorio necessario a dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.
Smantellamento impianti e spostamento scialitiche esistenti 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00
3937387 Opere di ricoliegamento e modifiche ai locali medicheria triage, astanteria per I'allaccio sui
N.P.104 nuovi impianti compreso I'esecuzione di provvisori per garantire la continuita di servizio.
Revisione, ricollegamento e modifiche zona medicheria triage e astanteria 1,00
SOMMANO cad 1,00 3.300,00 3.300,00
394/ 388 Incremento per sostituzione tipologia con plafoniera idonea ad ambienti medici con ottica dark
N.P.105 ‘e schermo in vetro se IP54 (previste in plastica).
Integrazione/variazione delle plafoniere previste in appalto nelle medicherie, da riutilizzare
nelle zone escluse dall'appalto con variazione tipologica (astanteria, triage e medicheria
triage) 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4.000,00 4.000,00
3957397 Completamento e integrazione impianto illuminazione di emergenza e uscite sicurezza zona
NP.106 pronto soccorso esclusa dall'appatto (sala attesa, triage, medicheria triage, corridoio triage).
SmoammmgimeMmmmmimWebmmUemMMmmeswmhwdeummJHmm
A RIPORTARE 1.005.708,17
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_ TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORT!

unitario

TOTALE

i

396 / 380
15.03.020.002

397 1 381
15.03.021.002

398 /385
\LP.102

399 /389
N.P.055

400 /390
N.P.056

RIPORTO

[fornito e posto in opera.

|Completamento e integrazione impianto illuminazione di emergenza € uscite sicurezza zona ;
ipronto soccorso esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, corridoio triage) 1,00:

1,00,

s —————

SOMMANO a corpo.
Parziale 08 - Distribuzione elettrica (SbCat 8) euro:

10 - Impianto fonia-dati (SbCat 10}

{Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di segnali
linformatici EDP Cat. 5e realizzato in tubazioni a vista. Punto presa per collegamento di segnali.
iinformatici EDP Cat. 5e utilizzabile per realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento
di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 10,00, utilizzabile per telefono, dati di
|segnalazione, di TVCC, di amplificazione sonora, di allarme, efc, fornito e posto in opera.
|Sono compresi: le scatole di derivazioni e terminali; il portafrutto, tappo e placca in PVC o
'metallica, la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista,
Igli stop; le viti di fissaggio; i collari, il cavo e la certficazione. E' inoltre compreso quanto altro
|occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: | patch pannel e gli apparati direte. Cat. 5e UTP |
- lunghezza oltre 30 e fino a m. 90 !

|Integrazione trasmissione dati 24,00

SOMMANO cad 24,00

|Pannelio di permutazione completo. Pannelio di permutazione completo, preclabato per
\cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria
|5e UTP |
lIntegrazione trasmissione dati 1,00
SOMMANO cad 1,00
Parziale 10 - Impianto fonia-dati (SbCat 10) euro,

14 - Impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11)

limpianto di chiamata di emergenza di reparto, comprensivo di tutti gli accessori ed
|apparecchiature, linee di collegamento, tubazioni e quanto altro occorre per dare l'impianto
Hinito e funzionante a perfetta regola d'arte secondo le esigenze del cliente.

lImpianto di chiamata di emergenza di repario 1,00

SOMMANO a corpo. 1,00

emsssons———

Parziale 11 - impianto di chiamata e segnalazione (SbCat 11) euro

12 - iImpianto di rivelazione incendi (ShCat 12)

|Rilevatore di fumo foto/ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento e
lisolatore di cortocircuito, completo di base standard in abs con uscita di ripetizione allarme 12
'mA 24Vcc per pilotare direttamente (tramite I'alimentazione del loop) la gemma fuoriporta.
Certificazione EN54 parie 7, fornito € posto in opera funzionante, compresi gli oneri di
.collegamento elettrico 24 Volts ¢.c., fino alla centrale e su canalizzazione predisposta,
lcompleto degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per
idare il lavoro finito, ‘
iCompletamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
isoccorso attuaimente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria)e
\su controsoffitti medicherie non previsti in appalto 45,00

SOMMANO cad 45,00

[Ripetitore ottico fuoriporta prowvisto di jampada con luce fissa/lampeggiante selezionabile
‘alimentata a 12/24 Volts ¢.c. in custodia di ABS classe VO, grado di protezione 1P40, due led
‘rossi ad alta efficienza, fornito e posto in opera, completo di tutti gli oneri relativi al montaggio
led al collegamento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E' compreso quanto
‘altro occorre per dare il Javoro finito.

Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto

A RIPOR;I'ARE”

4.800,00

195,28

267,26

4.600,00

156,00

1.005.708,17

4.800,00

31.115,27

4.686,72

267,26

4.953,98

4.600,00

4.600,00

7.020,00

1.027.082,15
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Num.Ord. IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DE| LAVOR Quantita o e
unitario TOTALE
RIPORTO 1.027.082,15
soccorso attualmente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria):
fuoriporta e sotto i controsoffitti 29,00
SOMMANO cad 29,00 45,00 1.305,00
401 /391 Targa ottico/acustica monofacciale, illuminazione tramite led ad alta efficienza, tensione di
N.P.057 ‘alimentazione 12-24 Vec, assorbimento in allarme 100 mA, pressione acustica 85 dBa 1 m,
‘grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: allarme incendio, evacuare |l
locale, spegnimento in corso, allarme gas, fire alarm. il tutto fornito e posto in opera.
Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
soccorso attualmente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 6,00
SOMMANO cad 6,00 142,00 852,00
402 /1 392 Pulsante di altarme in contenitore termopiastico di colore rosso di tipo riarmabile, completo di
N.P.058 icircuito di autoapprendimento, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla
centrale, inclusi gli oneri per 'allaccio elettrico, il collegamento elettrico alla centrale su
tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Il tutto fornito e posto in opera.
Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
soccorso attualmente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 6,00
SOMMANO cad 6,00 100,00 600,00
403 /393 Cavo muttipolare ad isolamento in gomma siliconica resistente al fuoco con conduttori flessibili
N.P.027 in rame rosso a filo unico conforme alle norme IEC 60331, CEI 20-36, CEI 20-37, serie
leggera con tensione di esercizio 500V, con guaina esterna semicompressa in mescola
termoplastica LSZH non propagante l'incendio a norma CEl 20-22 e a bassa emissione di fumi
'e gas tossici secondo CE 20-37, IEC 60754, twistato con poliestere, schermatura con nastro
all/pol, drenaggio in rame stagnato, fornito e posto in opera. Sono compresi: linstallazione su
‘tubazione a vista, o incassata, o su canale ¢ passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali.
'E" inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: e
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2 x 1,5 mmq, twistato + schermo.
Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
soccorso attualmente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 370,00
SOMMANO m 370,00 2,00 740,00
404 / 394 Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica, Fornita e posta
N.P.072 in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di
protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 25. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.004.004)
Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
soccorso attualmente esclusa dalfappalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 126,00
SOMMANO m 126,00 9,20 1.159,20
405/ 395 Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta
N.P.073 in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte a fornire un grado di
\protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Diametro interno mm 40. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.004.007) i
‘Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto :
'soccorso attualmente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 21,00
SOMMANO m 21,00 15,76 330,96
406 / 396 Scatola di derivazione stagna (P55, Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.009.001 autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccord; per garantire il
grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio, E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50
Completamento e integrazione impianti di rilevazione incendio con aggiunta della zona pronto
soccorso attuaimente esclusa dall'appalto (sala attesa, triage, medicheria triage, astanteria) 23,00
SOMMANO cad 23,00 8,24 189,62
Parziale 12 - Impianto di rivelazione incendi (SbCat 12) euro 12.196 .68
A RIPORTARE 1.032.258,83
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Num.Ord.
X TARIFFA

&

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

IMPORTI

unitario | TOTALE

e

107 / 398
N.P.084

108 / 399
\.P.085

109 / 400
\.P.086

410/ 401
NLP.087

41117402
N.P.088

RIPORTO

14 - impianto gas medicinali (SbCat 14)

ITubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
itrasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate.
\complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
‘cadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le
itubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
|gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E'
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e e certificazioni
‘occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
Ifinito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 10x12 mm. 1,
'PRONTO SOCCORSQ: distribuzione secondaria 180,00

SOMMANOm 180,00

| s —————

ITubazione in rame conforme allo standard alia normativa europea EN13348 idonea per il
itrasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate§
\complete di raccorderia in rame stampato saldobrasatura in lega d'argento esente da
icadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le
itubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore’
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di,
|gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E
jcompresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni|
‘occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro!
ifinito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 12x14 mm. I
[PRONTO SOCCORSO: distribuzione secondaria 130,00

SOMMANO m 130,00

———————

'Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348 idonea per il
itrasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate
icomplete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da,
icadmio in modo da garantire la perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le!
\tubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore!
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
\gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E'
icompresa la quota parte delia direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni
loccorrenti. 1l tutto fornito e posto in opera compreso gualsiasi altro onere per dare il lavoro.
ifinito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 16x18 mm. | {
IPRONTO SOCCORSOQ: distribuzione principale : 150,00

SOMMANO M 150,00!

| m——————

‘Tubazione in rame conforme allo standard alia normativa europea EN13348 idonea per il
itrasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate, preventivamente collaudate,
complete di raccorderia in rame stampato e saldobrasatura in lega d'argento esente da
\cadmio in modo da garantire fa perfetta tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le
ltubazioni saranno contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore
distintivo e freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
‘gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della tubazione. E'|
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazionii
ioccorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 20x22 mm. !
'PRONTO SOCCORSO: distribuzione principale ‘ 75,00

SOMMANO m 75,00

i ————

Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad incasso, secondo norme Afnor NF S

'90-116, conformi alle UNI EN737/1 e marcate CE in accordo alla direttiva 93/42/CEE,

complete di fondello, doppio otturatore, mascherina in alluminio indicante nome, colore e

'simbolo chimico del gas. E' compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi

‘e le certificazioni occorrenti. 1 tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere

iper dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

PRONTO SOCCORSO:

unita terminali 02 18,00
unita terminali Ac 7.00
‘unita terminali V 18,00

A RIPORTARE 43,‘00V

1.032.258,83

27,00 4.860,00

29,00 3.770,00

36,00 5.400,00

42,00 3.150,00

1.049.438,83
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IMPORTI
Num.Ord. DESIGNAZIONE DE| LAVOR| Quantita i
TARIFFA -
unitario TOTALE
RIPORTO 43,00 1.049.438,83
SOMMANO cad 43,00 200,00 8.600,00
412/ 403 Quadro valvole, da posizionare in zona filtro, per intercettazione gas medicinali 02 -Ac-Vv),
N.P.089 composto ciascuno da scatola di contenimento, conforme alle UNI EN737/3, completo di: -
cassetta di protezione a parete verniciata a fuoco, con porta in acciaio verniciato, sistema di
chiusura per accesso controllato; - n.1 valvola di intercettazione (Ossigeno): - n.1 valvola di
intercettazione (Aria medicinale); - n.1 valvola dj intercettazione (Vuoto); - targhette
identificazione dei gas; - caporcorda per collegamenti euipotenziale; - raccorderia speciale. E'
‘compresa la quota parte della direzione lavori specifica, | collaudi e le certificazioni
occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro
finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
PRONTO SOCCORSO zona fitro 1,00
SOMMANO cad 1,00 1.500,00 1.500,00
413 /404 Quadro valvole, da posizionare nel corridoio del pronto soccorso, per intercettazione gas
N.P.090 medicinali (02 - Ac - V) unita pensile sala medicheria 1, composto ciascuno da scatola di
contenimento, conforme alle UNI EN737/3, completo di: - cassetta di protezione a parete:
verniciata a fuoco, con porta in acciaio verniciato, sistema di chiusura per accesso
controliato; - n.1 valvola di intercettazione (Ossigeno); - n.1 valvola di intercettazione (Aria
:medicinale); - n.1 valvola di intercettazione (Vuoto); - targhette identificazione dei gas; -
caporcorda per collegamenti euipotenziale; - raccorderia speciale. E' compresa la quota parte
della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. |l tutto fornito e posto in
opera compreso gualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola
d'arte.
PRONTO SOCCORSO: corridoio 1,00
SCOMMANO cad 1,00 1.500,00 1.500,00
414 /405 Valvole di intercettazione gas medicinali ingresso stanze. E' compresa la quota parte della
N.P.091 «direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. Il tutto fornito e posto in opera
compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
PRONTO SOCCORSO: linea 02 10,00
PRONTO SOCCORSO: linea Ac 10,00
PRONTO SOCCORSO: linea V 6,00
SOMMANO cad 26,00 57,00 1.482,0Q
14157 406 Assistenza per la chiusura dei gas medicali ed intercettazione delle tubazioni esistenti
IN.P.082 alimentanti le attuali prese presenti nelle sale medicheria e negli altri locali adiacenti quali
1zona astanteria, medicheria triage e sala attesa. £' compresa la quota parte della direzione
lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. l tutto fornito e posto in opera compreso
‘qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
PRONTO SOCCORSO: impianto esistente 24,00
SOMMANO cad 2400 54,00 1.296,00
4167407 Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado 1P40, instailabile sia a
N.P.093 parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed.
i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella’
sottovoce (altezza per profondita). Sono inclusi i pezzi speciali (angoli, giunti o derivazioni). F'
linoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 20x40 mm.
PRONTQO SOCCORSO: per tratti a vista orizzontali e calate verticali nei locali astanteria,
diagnostica per immagini e medicheria 118 zona triage 40,00
SOMMANO m 40,00 32,00 1.280,00}
Parziale 14 - impianto gas medicinali (SbCat 14) euro 32.838,00
Parziale 0G11 - Impianti tecnologici (Cat 2) euro 86.111,71
Parziale e) - PRONTO SOCCORSO opere aggiuntive (SpCat 5) euro 107.030,83
Parziale LAVORI A CORPO euro 1.065.096,83
A RIPORTARE 1.065.096,83

OMMITTENTE: A S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigalilia
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Nurm.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita |

. unitario TOTALE
RIPORTO 1.065.096,83
e
COSTI SICUREZZA (SPECIALL)
117 1 354 iLa presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli
5IC.SPCL |apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo
Ispecifico cantiere, denominati "Costi Speciali”. Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON
{sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni @ NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. |
! 100,00
SOMMANO %! 100,00 24.269,85 24.269,85
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 24.269,85
TOTALE euro 1.089.366,68

A RIPORTARE ”

————————

SOMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vastan.2 - Senigallia
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IMPORTI |
Q’XQS& DESIGNAZIONE DE| LAVOR! nod
TOTALE o
RIPORTO
dray
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 24.269,85 2,228
001 a) - REPARTO CHIRURGIA 32049137 30.246]
002 b) - VECCHIO MONOBLOCCO 150.400.00 13 806|
003 ¢) - DISTRETTO SANITARIO 9556492 8773
004 d) - ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA 382.60971 35122
005 &) - PRONTO SOCCORSO opere aggiuntive 107.030.83 9825
Totale SUPER CATEGORIE euro  1.089.366.68 100,000

A RIPORTARE

ZOMMHTENTE:ASLLR.MARCHE-Amavamanz—SemgmM
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IMPORTI L

ﬁ;’\gi%"i\‘ DESIGNAZIONE DE| LAVORI e s ‘”f/'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
000 i<pessuna> 24.269,85 2,228
001 10G1 - Edifici civili e industriali 614.856,58 56,442
002 10G11 - Impianti tecnologici 450.240,25 41,330
Totale CATEGORIE euro 1.089.366,68 100,000
i
) A 4

A RIPORTARE

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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Num.Ord.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

incid.

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

di cui per la sicurezza
COST/ SICUREZZA (speciali)
COSTI SICUREZZA (diretti)

TOTALE COSTI SICUREZZA

Senigallia, 15/07/2013

RIPORTO

euro 1.089.366,68

S

24.269,85
16.606,80

euro 40.876,65

..P________

il Tecnico
Dott.Ing. Loris SOLIDORO

VISTO:
Dott.Ing. Gianluca PELLEGRINI

AN

/

A RIPORTARE

B

COMMITTENTE: A.S.U.R. MARCHE - Area vasta n.2 - Senigallia
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QUADRO ECONOMICO

DI CONFRONTO E ASSESTAMENTO

- QUADRO ECONOMICO QUADRO SOMMA URGENZA QUADRO 1~ PERIZIA QUADRO
PROGETTO ECONOMICO fottohre 2012 ECONOMICO DOPO fugtio 2013 ECONOMICO
tdicembre 2011 CONTRATTO SOMMA URGENZA boro
N DESCRIZIONE tnovembre 2012) (ttobre 2012) 1~ PERIZIA
- € € (uglic 2013
€ € € €

I | A |IMPORTO LAVORI 1.068.495,68 697.261,73 128.462,88 697,261,713 13.390,38| 710.652,08

2 B [LAVORI (g a/- b~ c-d) soggeiti a ribasse (a corpe} -

3 a jReparto Chirurgia 396.427.16 233.237.67 0,00 253.237.67 -45.884,40 207.353.27

4  {Vecchio Monoblocco 103.846,56 66.362.73 0.00 66.362.73 28.172.93 94.535.68

s ¢ |Distretio Sanitario 49.390.46 3710263 0.00 57.102.63 2.983.00 60.085.63

6 o |Attivita libs 438.075.30 279.842.50 0.00 279.842,.50 -39.478,35 240.364.15

7 ¢ | Pronto Soccorso fuperv agginntive) .00 0.00 0,00 6.00 67.436,70 67.436.70

8 [ Vecchio Monobl (sonma nrgenza) .00 .00 125.895.60 a.00 0.00 0.00

9 C JONERI SICUREZZA (a+b~c ) non soggetti a ribasso -

10 o foneri per piani di sicurezza a misura 06.00 .00 0,00 0.00 .00 0,00

i1 & joneri per piani di si a Corpo +40.716,20 40.716,.20 2.567.28 40.716,20 160,45 4.876.65

12 ¢ [oneri per piani di si in 0.00 0.00 0,00 a.00 0,00 0,00

13 | D [SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 431.504,32 802.738,27) 51.537,12] 802.738,27 42.153,96) 789.347,92]

14 | J {Lavoriin ia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalio 16.000,00 16.000,80 0,00 10.000,00 -6.239,71 47.430,26

15 | 2 [Somme adi derivanti daf ribasso d'asta {36,12%) 0,60 371.233,95 6,00 207.597,59 0,00 0,00

16 | 7 liavori per somma urgenza (orfobre 2012} 0,00 6,00 0,00 128.462,88 0,00 128.462,88

17 | 4 jLavorim ia per somma wrgenza (lisia 1} 0,00 0,00 4.410,%6 4.410,96 8,60 4.410,96

18 5 {Lavoriin fa (listedp 2 8) 6,00 8,00 0,00 0,00 0,00 36.229,52

9 6 |Lavori in economia {fiste da 9 a 10) 6,00 6,00 6,60 6,00 9,00 11.467,99
20 7 {Acquisto di travi letto ¢ lavori 0,00 0,00 0,60 0,60 6,60 65.715,28
21 & {Ordine di servizio (duglio 2013) 6,00 8,00 6,60 0,60 31.848,73 31.848,73
22 | 9 |Rilievi, i, indagini 2.408,00 2.408,00 0,00 2.408,00 -456,60 1.958,00
23 a {rilievi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 h |accertamenti 0,00] 0,00 0,00 3,001 0,00 0,00]
25 ¢ |indagini geologiche, geotecniche, ecc. 2.408,00| 2.408,00, 0,001 2.408,00] ~450,00 1.958,00;
26 | JO |Allacci i ai pubblici servizi 0,00 6,00 8,00 0,00 4,00 6,60
27 a laila reie di energia elenrica 0,00/ 0,00 0,00] 0,00, 0,00 0,00
28 b alla rete rel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 ¢ lalla rete idrica 0,00} 4,00 0,00 0,00 0,001 0,00
30 d |alla ree metano 0,00] 0,00 0,00] 0,001 0.00 0,001
31 ¢ lafla rete fognaria 0,00 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00,
32 | I limprevisti 23.571,50 25.571,50 37,82 13.609,02 -25.609,02 0,00
3312 isizione arce o immobili 6,00 6,00 8,00 8,00 0,00 0,80
34 a |esprapriazione immobili 0,60 6,00 0,00 0,00] 0,00 0,00
35 b [eustituzione di servitic 0,00] 0,00, 0,00] 0,00] 0,00/ 0,00
36 ¢ lindennit df vccupazi " 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00
37 d {indennito e frutti pendenti d 0,00 0,00 8,001 0,00 0,00 0,00
38 ¢ |alira inde ; 0,00, 0,00} 0,00 0,00 0,00/ 0,00
9| B di cui allart. 133 comma 3 del D.Lgs. 16372006 6,60 8,00 0,00 6,00 6,00 0,00
40 | 79 |Spese tecniche 222.008,28 222.008,28 23.745,68 245.753,36 34.149,72 279.903,08
41 a lattivita prelimingri € conferenze di servizi 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,001
42 b |rele logi 3.900,00 3.900,00 0,001 3.900,00 -1.530,00 2.370,00
43 ¢ i e, ed 69.181,46 69.181,46) 7.762.91 76.944,37, 9.151,42 86.095,79] }
44 d ldirezione lavori 47.358,37 47.358,37 9.574,26/ 56.932,63 9.169.41 66.102,04,
435 d} lcontabilita lavori 11.0436¥ 11.043,61 1.656.67 12.700,28] 1.612,20] 14,312,438
46 ¢ fcoordi 7 51.878,26 51.878,26 517,53 52.395,79) $.912,88. 62.308,67|
47 [ipiani parcellari di esproprio. pratiche catastali 0,00, 0,00} 0,00 0,00 6,00 0,00 A\
48 & {ritievi, pratiche pareri Enti V1, ece. 9.016,21 9.016,21 850,00 9.866,21 4.204,00 14.070,21 \
43 )t contributo previ i 8.260,46! 8.260,46 814,45 9.074,91 1.362,00 10.436,91
50 ilan. 92 D.1gs. 163 2006 21.36%.91 21.369.91 2.569,26/ 23.939,17 267,81 24.206.98 6o
51 { |assicirazioni e awtorite 0,00 0,00} 0,00 0,001 0,00 0.00 K m
52 | 15 [Spese per attivita di i o di supporto 3,00 6,00 6,00 6,60 6,00 0,00 ,% M
53 | /6 {Speseper issi dicatrici 4,00 8,00 4,00 8,68 6,00 8,60 R g
54| 7 [Spese per pubblicits ¢ per opere artistihe 2,00 6,60 2,00 2,00 0,00 4,00 £s
55 | 78 [Spese per accertamenti di faboratorio, verifiche tecniche e collaudi 15.682,45 15.682,45 4.632,64 20.315,09 0,00 20.315,09 v
56 a {accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche ) 2.224,001 2.224,00 0,60 2.224,00] 0,001 2.224,00] .W. mu
57 b |collauda statice 1.079,37 1.079,37 0,00] 1.079,37 0,00 1.079.37 ‘G
58 ¢ lenflaudo tecnico 0,00] 0,00 0,00] 953.62 0,00 953,62 = 2]
59 el icertificato di regolare esecuzione 953,62 953,62 0,00/ 0,00 0,00 0,00 % m”
60 o Icoltauds speciatistici 11.425,46 11.425,46] 4.632,64 16.058,10 8001 1 16.058.10 Wu %
6 | 79 |LV.A. ed alire imposte 135.834,09 155.834,69 18.710,92 158.181,37 8.454,24 161.588,12 Wnnu
82 alll A aliquora 10% (sui lavori) 110.406,721 110.406,72, 13.291,14 107.334,22 1.339.04 103.623,77 =T
63 b1V A aliguota 21% 45421370 | 45.427.37] 5.419,78! 50.847,15 7.115,20] e 57.962,35
54 ¢ lalre imposte 0,00 0,00 0.00) 0,00] 000 | 0,00
65 | E [TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+D) 1.500.006,06 1.500.080,00] 180.600,00) 1.500.000,00 55.544,31 1.500.060,00
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ALLEGATO __2

pEL 2 1 0172043

REGIONE MARCHE — AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

ASUR

AREA VASTA N. 2 - SENIGALLIA

Oggetto:  Accordo di Programma 2010 — Lavori di adeguamento antincendio
Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto - CUP:
16E11000400001 — CIG: 357973064

Impresa;  SIET Impianti elettrici s.r.l. - Via Emilia Romagna N.10 - 61010
Gallo di Petriano (PU)

Contratto: Reg. a Urbino il 28/11/2012 al n. 3239 SERIE 1!

Importo in appalto: € 1.068.495 68 di cui € 40.716,20 oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Importo contrattuale: € 697.261,73 di cui per lavori € 656.545,53 al netto del

ribasso d'asta del 36,12% oltre € 40.716,20 oneri per Pattuazione dei piani di

sicurezza);

Ribasso: 36,12%;

Data consegna dei lavori: 17/12/2012

~-==00Q0==-~
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
Premesso che:
- con determina del Direttore Generale dellA.S.U.R. n. 817/DG del 13/09/2011, &
stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio del
Presidio Ospedaliero di Senigallia per un importo complessivo d’appalto di €.

1.068.495 68 di cui € 1.027.779,48 per lavori a base d’'asta ed € 40.716,20 per



oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.

con Determina del Direttore Generale dell'A.S.U.R. n. 115/DG del 17/02/2012 si
e provveduto allindizione della gara d'appaito dei lavori di adeguamento
antincendio del Presidio Ospedaliero di Senigallia, mediante procedura aperta,
ai sensi degli artt. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, con criterio dellofferta
economicamente pili vantaggiosa, di cui allart. 83 del citato decreto, per un
importo dei lavori a base d’asta di €. 1.068.495,68, di cui €. 40.716,20 per oneri
previsti per la sicurezza del cantiere:

con Determina del Direttore Generale dellA.S.UR. n 684/ASURDG del
07/09/2012, sono stati approvati i verbali relativi alia gara e si e proceduto alla
aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi alla Ditta SIET Impianti
Elettrici s.r.l.. con sede a Gallo di Petriano (PU) in via Emilia Romagna n. 10
per l'importo di € 697.261,73 al netto del ribasso d'asta del 36,12%, di cui €
656.545,53 per lavori ed €. 40.716,20 per oneri connessi alla sicurezza del

cantiere.

Considerato:

che la consegna dei lavori ¢ stata regolarmente effettuata con apposito verbale
in data 17/12/2012;

che il tempo contrattuale per I'esecuzione dei lavori era previsto in 360 giorni
naturali e cbnsecutivi, dalla data del verbale di conségna, per cui il termine di
ultimazione sarebbe scaduto il 12/12/2013;

che 'Amministrazione ha espresso la volonta di procedere ad una Variazione
Contrattuale, dando mandato alia D.LL. di stilare apposita Perizia di Variante e

Suppletiva;

&




e che importo aggiuntivo dei lavori verra recuperato allinterno dellimporto di
progetto a seguito di disponibilita finanziarie derivanti dallo stralcio di opere
incluse in appalto e dalfutilizzo di parte del ribasso contrattuale;

o che tali soluzioni, in relazione alla natura e alla specificita dei beni, apportano
miglioramenti significativi dal punto di vista della fruibilita e tecnico-organizzativi
in rapporto alle esigenze manifestate dalla Direzione sanitaria, senza alterare
né Pandamento dei tavori di appalto in corso di realizzazione, né la natura dei
lavori oggetto di appalto.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1. Il Sig. Eliseo Carcianelli, quale Legale Rappresentante della Ditta SIET

Impianti Elettrici S.r.l.. con sede a Gallo di Petriano (PU), assume l'impegno di

eseguire senza eccezione aicuna i lavori di cui all'allegata Perizia di Variante,

secondo le indicazioni impartite dalla D.LL. e composta dagli elaborati il cui elenco
¢ riportato nella Relazione Perizia di Variante.

Con la sottoscrizione del presente Atto di Sottomissione, la Ditta SIET Impianti

Elettrici S.r.l. accetta il variato importo dei lavori, e nulla avra da pretendere oltre le

lavorazioni riconosciute nella presente Perizia.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto principale e agli

stessi prezzi unitari in esso contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il

presente atto e che sono al lordo del ribasso di cui sopra del 36,12%.

Art. 2. Visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo ai lavori in epigrafe ed il

Regolamento emanato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e considerato che in

conseguenza della redazione di detta Perizia si & resa necessaria l'esecuzione di

opere non previste nel progetto principale e al’Elenco Prezzi Unitari annesso al

Contratto di Appalto; ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione



det Nuovi Prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 de!
5/10/2010, vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi, comprensivi della quota
parte dei costi della sicurezza (non soggetti al ribasso), al lordo del ribasso
contrattuale del 36,12%.

ELENCO NUOVI PREZZI UNITARI

N.P.059 Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montalettighe

vecchio monoblocco.

Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montalettighe, del vecchio

monoblocco, con nuovo operatore di tipo elettronico completo di n° 4 ante in

acciaio, attacchi, collegamenti elettrici, opere accessorie e modifica al quadro di

manovra esistente secondo le indicazioni della ditta specializzata.

cad. € 12.700,00
(euro dodicimilasettecento/00)

N.P.060 Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montapersone

vecchio monoblocco.

Sostituzione operatore di cabina esistente ascensore montapersone, del vecchio
monoblocco, con nuovo operatore di tipo elettronico completo di n° 4 ante in
acciaio, attacchi, collegamenti elettrici, opere accessorie e modifica al quadro di
manovra esistente secondo le indicazioni della ditta specializzata.

cad. € 9.700,00

(euro novemilasettecento/00)

N.P.061 Opere di compensazione per esecuzione di pali con doppia camicia.

Opere di compensazione per esecuzione di pali con doppia camicia a causa della
presenza di falde multiple su piu livelli, primo foro iniziale diametro 60 cm e prima

incamiciatura fino a 6 m.




a corpo € 2.600,00
(euro duemilaseicento/00)

N.P.062 Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata.

Capacita fino a 12 utenti. (Rif. P.R.M. 2010 art. 26.01.07.09.001)

Fossa biologica semplice o ad anelli in calcestruzzo prefabbricata, per raccolta e

decantazione delle acque di scarico dei servizi del personale, compreso lo scavo, il

rinterro e l'allacciamento alla fognatura pubblica. Capacita fino a 12 utenti. (Rif.

P.R.M. 2010 art. 26.01.07.09.001)

cad. € 1.320,73
(euro milletrecentoventi/73)

N.P.063 Linea elettrica in cavo multipolare FG10 OM1 0.6/1kV. 10x1,5 mmg.

mmg. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.002)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in

materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione
di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o
su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 10x1,5 mmg. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.002)
m , € 8,51
{(euro otto/51)

N.P.064 Linea elettrica in cavo multipolare FG10 OM1 0.6/1kV. 3x1,5 mmg.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.021)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in

materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione



di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e

posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione a vista, o incassata, o

Su canale o passerella o graffettata: le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 3x1,5 mmgq. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.021)

m € 3,05
(euro tre/05)

N.P.065 Punto luce in vista esclusa la linea dorsale comandato direttamente

dal quadro o derivato (semplice). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.001)

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mmgq 1,5; le scatole
portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.001)
cad. € 42,89
(euro quarantadue/g9)

N.P.066 Punto luce in vista esclusa la linea dorsale a doppia linea di

alimentazione (doppio). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01 -002.002)

Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mmq 1,5; le scatole

portafrutto, il frutto, gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'inoltre compreso




guanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce a doppia linea di

alimentazione (doppio). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.01.002.002)

cad. € 44 10
(euro quarantaquattro/10)

N.P.067 Linea elettrica in cavo multipolare FG10 OM1 0.6/1kV. 5x16 _mmg.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.006)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina
in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1
0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto
guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1
0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione a
vista, 0 incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso gquanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x16 mmg. (Rif. P.R.M. 2010 art.
15.04.005.006)
m € 16,13
(euro sedici/13)

N.P.068 Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0,6/1kV. 2x4 mmg. (Rif.

P.R.M. 2010 art. 15.04.005.024)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina
in materiale termoplastico speciale non propagante incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG10 OM1

0.6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto



guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1
0,6/1kV, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a
vista, o incassata, o su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x4 mmq. Prezzo equiparabile per cavo
tipo FG7 OM1. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.024)
m €. 4,05
(euro quattro/05)

N.P.069 Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0.6/1kV. 2x2,5 mmg.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.025)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in
materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione
di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione a vista, o incassata, o
Su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 2x2,5 mmgq. Prezzo equiparabile per cavo tipo FG7 OM1.
(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.025)
m €. 3,39
(euro tre/39)

N.P.070 Linea elettrica in cavo multipolare FG7 OM1 0.6/1kV. 2x1.5 mmgq.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.026)

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in

materiale termoplastico speciale non propagante l'incendic ed a ridotta emissione




di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, fornita e
posta in opera. Sono compresi: linstallazione su tubazione a vista, o incassata, 0
su canale o passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 2x1,5 mmq. Prezzo equiparabile per cavo tipo FG7 OM1.
(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.04.005.026)
m €. 2,60
(euro due/60)

N.P.071 Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo. Diametro esterno

mm 50. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.002.006)

Tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo la normativa

vigente, fornito e posto in opera allinterno di controsoffitti, intercapedini o in vista,

completo di giunzioni, curve € manicotti, cavallotti di fissaggio. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. (Rif. P.R.M.

2010 art. 15.05.002.006)

m € 13,34
(euro tredici/34)

N.P.072 Guaina flessibile in PVC IP55. Diametro interno mm 25. (Rif. P.R.M.

2010 art. 15.05.004.004)

Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica.
Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte
a fornire un grado di protezione IPS5; gli accessori. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25. (Rif. P.R.M. 2010
art. 15.05.004.004)

m €. 920



(euro nove/20)

N.P.073 Guaina flessibile in PVC IP55. Diametro interno mm 40. (Rif. P.R.M.

2010 art. 15.05.004.007)

Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica.

Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte

a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso gquanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40. (Rif. P.R.M. 2010

art. 15.05.004.007)

m € 15,76
(euro quindici/76)

N.P.074 Guaina fiessibile in PVC IP55, Diametro_interno mm 50. (Rif. P.R.M.

2010 art. 15.05.004.008)

Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica.

Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve filettate, atte

a fornire un grado di protezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 50. (Rif. P.R.M. 2010

art. 15.05.004.008)

m € 18,71
(euro diciotto/71)

N.P.075 Passerella portacavi _asolata. Elemento rettilineo  larghezza

assimilabile a 200 mm. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.011.004)

Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio
asolata, piegata di altezza laterale minima pari @ mm 40 per sostegno di cavi, di
Spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure

superiori. Fornita e posta in Opera senza coperchio. Sono compresi. i fissaggi; le

10




giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 200

mm. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.011.004)

m €. 44 44
(euro quarantaquattro/44)

N.P.076 Passerella portacavi asolata. Curva piana larghezza assimilabile a

200 mm. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.011.009)

Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio
asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di
spessore minimo pari a mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure
superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le
giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Curva piana larghezza assimilabile a 200 mm. (Rif.
P.R.M. 2010 art. 15.05.011.009)
m €. 36,06
(euro trentasei/06)

N.P.077 Passerella portacavi asolata. Derivazione a T larghezza assimilabile

a 200 mm. (Rif. P.R-M. 2010 art. 15.05.011.019)

Passerella portacavi asolata in acciaio zincato realizzata in lamiera di acciaio
asolata, piegata di altezza laterale minima pari a mm 40 per sostegno di cavi, di
spessore minimo pari @ mm 1,5 per larghezza max mm 150 e mm 2 per misure
superiori. Fornita e posta in opera senza coperchio. Sono compresi: i fissaggi; le
giunzioni; le staffe a mensola o a sospensione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Derivazione a T larghezza assimilabile a 200 mm.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.05.011.019)

11



m € 49,01
(euro quarantanove/01)

N.P.078 Centralino tipo d’appartamento incassato a parete |P40. Da 9 a 12

moduli. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.022.003)

Centralino tipo d'appartamento incassato a parete 1P40, fornito e poSto in opera,

atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5. Sono compresi: le opere

murarie; o sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Da 9 a 12 moduli. (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.022.003)

cad €. 48,16
(euro quarantotto/16)

N.P.079 Esecuzione nodo equipotenziale secondario {sottonodo}. (Rif.

P.R.M. 2010 art. 15.07.013)

Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta

stagna o da incasso in materiale autoestinguente completo di barra in ottone

nikelato, per un conduttore fino a 16 mma. e 6 conduttori fino a 10 mmg, compresi

accessori di identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 15.07.013)

cad € 36,78
(euro trentasei/78)

N.P.080 Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in piu dato a

rullo. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.003)

Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in pit dato a rullo. (Rif.
P.R.M. 2010 art. 12.01.003)
mq €. 1,34

(euro uno/34)

12




N.P.081 Pittura con smalto sintetico. (Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.013)

Pittura con smalto sintetico pigmentato, in tinta unica chiara, a due strati, dati a
pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare
corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo
cellulosica dato a pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e
strato di finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del tipo a
base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di mezzo smalto (smalto
diluito) dato a pennello e strato di finitura di smalto intero dato a pennello. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni; la pulitura degli ambienti
ad opera ultimata. E' inoltre compreso guanto altro occorre per dare I'opera finita.
(Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.013)
mq €. 11,88
(euro undici/88)

N.P.082 Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in piu.

(Rif. P.R.M. 2010 art. 12.01.014)

Compenso alla pittura con smalto sintetico per uno strato in piu. (Rif. P.R.M. 2010

art. 12.01.014)

mq € 3,92
(euro tre/92)

N.P.083 Apertura e chiusura di traccia su murature piene. (Rif. P.R-M. 2010

art. 13.31.002.001)

Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a percentuale. Traccia su

13



muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la
posa di canalizzazioni di fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'interno
che allesterno di edifici, conteggiata a percentuale sui lavori medesimi. Sono
compresi: i ponteggi interni; il carico. il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale
di risulta alla pubblica discarica; la chiusura con malta compreso lintonaco; sono
esclusi la rasatura e Ia tinteggiatura. Il prezzo ¢ da applicare per le categorie in cui
sono escluse le opere murarie. Su murature piene. (Percentuale 25%). (Rif. P.R.M.
2010 art. 13.31.002.001)
% 25,00
(venticinque per cento)

N.P.084 Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro

nominale 10x12 mm

Tubazione in rame conforme allo standard afla normativa europea EN13348
idonea per il trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate,
preventivamente collaudate complete di raccorderia in rame stampato e
saldobrasatura in lega d'argento esente da cadmio in modo da garantire la perfetta
tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffitto. Le tubazioni saranno
contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore distintivo e
freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della
tubazione. E' compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le
certificazioni occorrenti. [l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro
onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 10x12 mm.

m € 27,00
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(euro ventisette/00)

N.P.085 Tubazioni_in _rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro

nominale 12x14 mm

Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348
idonea per il trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate,
preventivamente collaudate complete di raccorderia in rame stampato e
saldobrasatura in lega d'argento esente da cadmio in modo da garantire la perfetta
tenuta, staffe per fissaggio a parete elo soffitto. Le tubazioni saranno
contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore distintivo e
freccia indicante la direzione del gas. 'La brasatura verra realizzata in atmosfera di
gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della
tubazione. E' compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le
certificazioni occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro
onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 12x14 mm.
m € 29,00
(euro ventinove/00)

N.P.086 Tubazioni in_rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro

nominale 16x18 mm

Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348
idonea per il trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate,
preventivamente collaudate complete di raccorderia in rame stampato e
saldobrasatura in lega d'argento esente da cadmio in modo da garantire la perfetta
tenuta, staffe per fissaggio a parete e/o soffito. Le tubazioni saranno

contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore distintivo €
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freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della
tubazione. E' compresa Ia quota parte delfa direzione lavori specifica, i collaudi e le
certificazioni occorrenti. I tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro
onere per dare if lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 16x18 mm.

m € 36,00

(euro trentasei/00)

N.P.087 Tubazioni in rame EN 13348 ad uso gas medicinali. Diametro
nominale 20x22 mm
Tubazione in rame conforme allo standard alla normativa europea EN13348
idonea per il trasporto dei gas medicinali con pareti lisce e disossidate,
preventivamente collaudate complete di raccorderia in rame stampato e
saldobrasatura in lega d'argento esente da cadmio in modo da garantire la perfetta
tenuta, staffe per fissaggio a parete elo soffitto. Le tubazioni saranno
contrassegnate con etichette autoadesive riportanti il nome, colore distintivo e
freccia indicante la direzione del gas. La brasatura verra realizzata in atmosfera di
gas inerte (azoto) per mantenere inalterate le caratteristiche interne della
tubazione. E' compresa Ia quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e e
certificazioni occorrenti. |l tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro
onere per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. Diametro
nominale 20x22 mm.
m € 42,00
(euro quarantadue/00)

N.P.088 Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad incasso
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Prese gas medicinali per travi a testaletto o scatola ad incasso, secondo norme
Afnor NF S 90-116, conformi alle UNI EN737/1 e marcate CE in accordo alla
direttiva 93/42/CEE, complete di fondello, doppio otturatore, mascherina in
alluminio indicante nome, colore e simbolo chimico del gas. E' compresa la quota
parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. Il tutto
fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.
cad €. 200,00
(euro duecento/00)

N.P.089 Quadro valvole di intercettazione gas medicinali da_posizionare in

zona filtro

Quadro valvole, da posizionare in zona filtro, per intercettazione gas medicinali (O2
- Ac - V), composto ciascuno da scatola di contenimento, conforme alle UNI
EN737/3, completo di: - cassetta di protezione a parete vemiciata a fuoco, con
porta in acciaio vermiciato, sistema di chiusura per accesso controllato; - n.1
valvola di intercettazione (Ossigeno); - n.1 valvola di intercettazione (Aria
medicinale); - n.1 valvola di intercettazione (Vuoto); - targhette identificazione dei
gas; - caporcorda per collegamenti euipotenziale; - raccorderia speciale. E'
compresa la quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni
occorrenti. Il futto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il
lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.
cad €. 1.500,00
(euro millecinquecento/00)

N.P.090 Quadro valvole di intercettazione gas medicinali per unita pensile

sala medicheria 1 da posizionare nel corridoio

17



Quadro valvole, da posizionare nel corridoio  del pronto soccorso, per
intercettazione gas medicinali (02 - Ac - V) unita pensile sala medicheria 1,
composto ciascuno da scatola di contenimento, conforme alle UNI EN737/3,
completo di: - cassetta di protezione a parete verniciata a fuoco, con porta in
acciaio verniciato, sistema di chiusura per accesso controllato; - n.1 valvola di
intercettazione (Ossigeno); - n.1 valvola di intercettazione (Aria medicinale); - n.1
valvola di intercettazione (Vuoto); - targhette identificazione dei gas; - caporcorda
per collegamenti euipotenziale; - raccorderia speciale. E' compresa la quota parte
della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. Il tutto fornito
€ posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.

cad € 1.500,00

(euro millecinquecento/00)

N.P.091 Valvole di intercettazione gas medicinali ingresso stanze

Valvole di intercettazione gas medicinali ingresso stanze. E' compresa la quota

parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. 1l tutto

fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito e

funzionante a perfetta regola d'arte.

cad €. 57,00
(euro cinquatasette/00)

N.P.092 Assistenza per la chiusura dei gas ed intercettazione delle tubazioni

esistenti

Assistenza per la chiusura dei gas medicali ed intercettazione delle tubazioni
esistenti alimentanti le attuali prese presenti nelle sale medicheria e negli altri locali

adiacenti quali zona astanteria, medicheria triage e sala attesa. E' compresa la
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quota parte della direzione lavori specifica, i collaudi e le certificazioni occorrenti. I

tutto fornito e posto in opera compreso qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito

e funzionante a perfetta regola d'arte.

cad €. 54,00
(euro cinquantaquattro/00)

N.P.093 Minicanale in materiale plastico antiurto dim. 20x40 mm

Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado P40,
installabile sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli
accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio avvolgente, nelle misure
assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita). Sono
inclusi i pezzi speciali (angoli, giunti o derivazioni). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni 20x40 mm.

m €. 32,00

(euro trentadue/00)

N.P.094 Opere accessorie posa linee dal piano -1 compreso di modifiche

canalizzazioni e percorsi esistenti

Opere accessorie per la posa di linee dal piano -1 compreso di modifiche alle

canalizzazioni ed ai percorsi esistenti, apertura e richiusura soffitti, cavedio e

transiti su impianti esistenti.

a corpo €. 2.300,00
(euro duemilatrecento/00)

N.P.095 Modifiche circuiti _esistenti per allaccio e posa nuove linee

integrazione distribuzione zona medicherie/astanteria/rx

Modifiche ai circuiti esistenti per l'allaccio e la posa di nuove linee compreso di

apertura e richiusura soffittature, canalizzazioni e scatole di derivazione per
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lintegrazione delle linee di distribuzione zona medicherie/astanteria/rx
a corpo € 1.400,00
{(euro minequattrocento/OO)

N.P.096 Modifiche e riposizionamento dei canali_ posati per il passaqggio

come canali di segnale, smontaggio, riposizionamento ecc...

Modifiche e riposizionamento dei canali posati per il passaggio come canali di

segnale nell'integrazone della distribuzione principale zona medicherie.

a corpo ’ €. 1.700,00
(euro millesettecento/00)

N.P.097 Opere e modifiche per cablaggio di interruttore magnetotermico su

quadro esistente con la ricertificazione del quadro elettrico

Opere e modifiche per cablaggio di interruttore magnetotermico su quadro

esistente con la ricertificazione del quadro elettrico.

a corpo €. 350,00
(euro trecentocinquanta/00)

N.P.098 Interruttori come commutatore bypass di sicurezza e incremento

classe A dei differenziali

Interruttori come commutatore bypass di sicurezza e incremento Classe A dei

differenziali.

cad € 4.300,00
(euro quattromilatrecento/00)

N.P.099 Presa universale con supporto da quadro compreso cablaggio

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi
modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera.

Sono compresi: il cablaggio; gli accessori: il montaggio. E' compreso quanto altro
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occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Presa UNEL

bipolare 2x16A+T. Presa universale con supporto da quadro compreso cablaggio.

cad € 40,00
(euro quaranta/00)

N.P.100 Plafoniera ___per lampade fluorescentii, modulare per

controsoffittature, IP 54, classe |. 4x18 W asettiche

Plafoniera per lampade fluorescentii, modulare per controsoffittature, grado di

protezione IP 54, classe |, con armatura in acciaio verniciato internamente di

colore bianco, completa di cablaggio, rifasamento cos-fi 0,9, tubo fluorescente

4000 K, di staffe per il fissaggio e di ogni altro accessorio, in opera: con ottica in

alluminio speculare a bassissima luminanza. 4x18 W asettiche |

cad €. 330,00
(euro trecentotrenta/00)

N.P.101 Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra_ nichelata o

P ———————————

cadmiata

Esecuzione nodo equipotenziale principale con barra di sezionamento costituito da

cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in materiale termoplastico

autoestinguente e non propagante lincendio, grado di protezione IP55, completo di

barra in rame nudo da 50 x 5 mm. Compresa bulloneria, isolanti e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Cassetta 300 x 220 x 130 mm. lunghezza barra

400 nichelata o cadmiata

cad € 290,00
(euro duecentonovanta/00)

N.P.102 Impianto di chiamata di emergenza di reparto

Impianto di chiamata di emergenza di reparto, comprensivo di tutti gli accessori ed
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apparecchiature, finee di collegamento, tubazioni e quanto altro occorre per dare

limpianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte secondo le esigenze del

cliente.

a corpo € 4.600,00
(euro quattromilaseicento/00)

N.P.103 Opere di rimozione, smantellamento, recupero e riposizionamento

scialitiche esistenti

Opere di rimozione delle lampade scialitiche e degli alimentatori esistenti, con
recupero della lampada scialitica esistente nella sala medicheria 2 per successivo
riposizionamento della stessa nella sala medicheria 3. Compreso l'allaccio elettrico
SU punto luce predisposto della lampada scialitica recuperata. Incluso o
smaltimento delle lampade non recuperabili fino alla discarica autorizzata.
Compreso ogni altro onere accessorio necessario a dare il lavoro finito e
funzionante a perfetta regola d'arte.
a corpo €. 1.000,00
(euro mille/00)

N.P.104 Opere di ricollegamento e modifiche ai locali_medicheria triage,

astanteria per l'allaccio sui nuovi impianti

Opere di ricollegamento e modifiche ai focali medicheria triage, astanteria per

I'allaccio sui nuovi impianti compreso l'esecuzione di provvisori per garantire la

continuita di servizio.

cad € 3.300,00
(euro tremilatrecento/00)

N.P.105 Incremento per sostituzione tipologia _con_plafoniera idonea ad

ambienti medici IP54
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Incremento per sostituzione tipologia con plafoniera idonea ad ambienti medici con

ottica dark e schermo in vetro se IP54 (previste in plastica).

a corpo €. 4.000,00
(euro quattromila/00)

N.P.106 Completamento e integrazione imp. illuminazione emergenza ¢

uscite sicurezza zona pronto soccorso esclusa dall'appalto

Completamento e integrazione impianto illuminazione di emergenza e uscite
sicurezza zona pronto SOCCOrso esclusa dallappalto (sala attesa, triage,
medicheria triage, corridoio triage). Sono compresi i corpi illuminanti, i cavi elettrici,
le tubazioni e scatole di derivazione. Il tutto fornito e posto in opera.

a corpo €, 4.800.,00

(euro quattromilaottocento/00)

N.P.107 Posa in opera di controsoffitto a _guadrotti di tipo stagno, fornito

dall' Amministrazione

Posa in opera di controsoffitto a quadrotti di tipo stagno, completo di struttura

metallica di sostegno nelle sale medicheria e deposito farmaci. Resta esclusa la

fornitura dei quadrotti forniti dalla Amministrazione. Compreso ogni altro onere

necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

mq € 18,00
(euro diciotto/00)

N.P.108 Rivestimenti murali realizzati in vinile omogeneo stampato e presso-

calandrato, classe non infeiore a B2-s2.d0

Fornitura e posa in opera di rivestimenti murali realizzati in vinile omogeneo
stampato e presso-calandrato, con superficie protetta da una pellicola in p.v.c.

trasparente, non porosa, altamente resistente ad oli, grassi, acidi, sostanze
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alimentari, solventi, ecc.., ed impermeabile. Rivestimento in teli di circa cm. 200 di
altezza con spessore di p.v.C. omogeneo di aimeno 0,9 mm con pellicola di atmeno
0,1 mm. Classe di reazione al fuoco non inferiore a quanto prescritto dal D M.
15.03.2005 e s.m.i. per impiego a parete B2-s2,d0 (classe italiana 1). Teli del
rivestimento saldati a caldo con apposito cordolo della stessa qualita e colore o
sigillati chimicamente, e raccordati allo sguscio in pvc del risvolto della
pavimentazione in pvc previsto in appalto, nei colori e tipi a scelta della D L Nel
prezzo sono inoltre compresi la necessaria rasatura delle pareti in calce o maita di
calce e cemento lavorata a perfetta levigatura dello spessore non inferiore a 2 mm
€ secondo le indicazioni della ditta produttrice del rivestimento, la pulizia a posa
ultimata, it bordino di chiusura in profilo di alluminio, nonche ogni altro onere per
dare il rivestimento finito a perfetta regola d'arte.
mq €. 64,00
(euro sessantaquattro/00)

N.P.109 Protezione antincendio El 60 di travi in acciaio

Protezione antincendio El 60 di travi in acciaio, costituita da lastre sovrapposte in
calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa e dadditivi inorganici, esenti da
amianto ed altre fibre inorganiche, spessore totale non inferiore a 40 mm,
omologate in classe A1 di reazione al fuoco, con due bordi opposti battentati in
modo da poter realizzare giunti trasversali senza necessita di coprigiunto. La lastra
parallela all'ala del profilato & inserita tra le lastre parallele allanima e fissata alle
stesse mediante viti a passo. Tasselli del medesimo materiale e spessore, avvitati
alla protezione consentono il bloccaggio dellintero rivestimento senza alcun
collegamento alla struttura in acciaio. Sono incluse le certificazioni e dichiarazioni

da produrre per la pratica di prevenzione incendi. Il tutto fornito e posto in opera a
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perfetta regola d'arte.
mg € 150,00
(euro centocinquanta/00)

N.P.110 Carpenteria per quadro elettrico IP55. Misure mm 800x600x300 (da

55 a 96 moduli). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.024.002)

Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito da armadio
stagno provvisto di pannello di fondo, barre porta apparecchi, pannello frontale,
portello a cerniera apribile con chiave a testa triangolare o con serratura, atto a
contenere apparecchiature su modulo DIN (mm 17,5). E' compreso guanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 800x600x300 (da 55 a 96
moduli). (Rif. P.R.M. 2010 art. 15.06.024.002)
cad €. 407,78
(euro quattrocentosette/78)

N.P.111_Ultimazione reinterri_e spostamento tubazioni_palazzina attivita

libero-professionale intramuraria

Ultimazione reinterri e spostamento tubazioni, trasporto a discarica e taglio delle

tubazioni esistenti, proseguo riprofilatura scarpata e ricopertura tubazioni con

sabbia, modifica ai percorsi della fibra ottica palazzina attivita libero-professionale

intramuraria e dell'alimentazione elettrica, successivo rismontaggio dello split

posizionato in prossimita dei lavori

a corpo €. 4.700,00
(euro guattromilasettecento/00)

N.P.112 Opere di completamento lavorazioni edili__a servizio

dell'intercettazione e spostamento delle tubazioni fossa ascensore

palazzina attivita libero-professionale intramuraria
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Opere per il completamento delle lavorazioni edili a servizio dellintercettazione e
spostamento delle tubazioni zona fossa ascensore, presso la palazzina attivita
libero-professionale intramuraria, con la richiusura degli scavi previo ricopertura dei
tubi con sabbia, la protezione delle tubazioni con cemento e rete elettrosaldata
nella zona di accesso mezzi, il posizionamento di pozzetti per valvola impianto
antincendio e per scarichi acque nere, la riparazione della tubazione di scarico, il
posizionamento di tubo per drenaggio acque piovane e la riprofilatura della
scarpata esistente.
a corpo €. 6.100,00
(euro seimilacento/00)
Art. 3 - Agli effetti fiscali si dichiara che la presente Perizia Suppletiva e di
Variante, anche a seguito dell'introduzione dei Nuovi Prezzi riportati nel presente
Atto determina, rispetto allimporto netto dei lavori appaltati, una spesa ulteriore
pari a netti € 13.390,35 (diconsi euro tredicimilatrecentonovanta/35). Pertanto
l'importo contrattuale passa da netti € 697.261,73 a netti € 710.652,08, costi della
sicurezza inclusi.
L'importo suppletivo dei lavori risulta conforme al disposto dell'art. 132 comma 1
del D.Lvo 12/04/2006 n.163 s.m.i. e rientra allinterno del quinto dellimporto del
contratto originario.
Tale aumento trova copertura nella somma stanziata dalla Stazione Appaltante per
I'esecuzione dell'opera.
Art. 4. Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi. si conviene
che I'importo degli oneri per la sicurezza venga aggiornato in € 40.876,65.
Art. 5. Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il tempo utite

per l'ultimazione dei lavori, fissato dal capitolatc speciale di appalto, viene
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prorogato di 60 giorni (diconsi giorni sessanta). Pertanto per effetto di tale
proroga, I'ultimazione lavori scade in data 10/02/2014.

Art. 6. |l presente atto, mentre vincola I'lmpresa sin da questo momento, diventera
impegnativo per 'Amministrazione soltanto una volta maturata la esecutivita dei
relativi atti.

Da tutto quanto precede si & redatto il presente schema atto di sottomissione, in
doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso
dai seguenti soggetti, ognuno per le proprie rispettive competenze:

- Dott. Ing. Gianluca Pellegrini, Responsabile del Procedimento;

- Sig. Eliseo Carcianelli, in rappresentanza dalla Ditta aggiudicataria
dell'appalto.

- Dott. Ing. Loris Solidoro, per la Direzione Lavori.

Senigallia, li 15/07/2013

La Direziorf Lavori L’impresa

dine degl lngegnen d ia y? di

Indystriale e enm rmazione

. e
lng?%nena ci llee mb!emale

Il Restablle Unico del Proced:mentb
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RIEPILOGO IMPORTI

1) OG1 - Opere edili, strutturali e finiture a Corpo € 628.867,02

2)  OG11 —Impianti elettrici e speciali a Corpo € 460.499,66

Sommano lordi

A detrarre ribasso d'asta del 36,12%
su € (1.089.366,68 - 40.876,65) = € 1.048.490,03

Importo contrattuale netto di Variante
(di cui oneri connessi alla Sicurezza € 40.876,65)

DETERMINAZIONE NUOVA CATEGORIA CONTABILE

- Importo contrattuale netto di variante € 710.652,08
- Adetrarre importo netto contrattuale € 697.261,73

Nuova categoria contabile:

Opere in variante € 1339035

28

€

1.089.366,68

378.714,60

710.652,08

»
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Spett.le

Via Cellini, 13

OGGETTO: 1* PERIZIA SUPPLETIVAE

Accordo di Programma 2010 — Lavori di adeguamento antincendio Presidio Ospedaliero

di Senigallia e Distretto - C

In allegato alla presente si trasmettono n.2 copie dei documenti relativi alla

elencati:

1) Relazione di perizia

2) Analisi dei nuovi prezzi

3) Computo metrico estimativo di perizia
4) Quadro comparativo di confronto

60019 Senigallia (AN)

A.S.U.R. Area Vasta n.2 — Senigallia

Responsabile del Procedimento

Dott.Ing. Pellegrini Gianluca

DI VARIANTE relativa a:

UP: 16E11000400001 — CIG: 357973064

ek K hkk

5) Schema atto di sottomissione e concordamento NUOVi prezzi

6) Elaborati esecutivi di perizia
Tav. A-15v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Architettonico: Piano primo
Opere edili antincendio — P
Tav. A-18v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Architettonico: Piano terra

Opere straiciabili

rese gas medicinali per travi a testaletto
Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso

Opere edili, rivestimento murale pareti @ posa nuovo controsoffitto
Tav. A-25v1 b) VECCHIO MONOBLOCCO: Opere aggiuntive
Architettonico: Piano semit. + 6°
Sostituzione operatore di cabina ascensori montalettighe (ML) e montapersone (MP)
Tav. A-43v1 d) ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA: Opere stralciabili
Architettonico: Piano seminterrato
Demolizioni e rimozioni - Opere edili antincendio - Impianto ascensore/montalettighe

Tav. E-15v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Impianti elettrici e speciali:
Impianti elettrici e fonia-dat
Tav. E-17v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Impianti elettrici e speciali:

Opere straiciabili

Schema planimetrico piano terra
i

Opere stralciabili

Schema planimetrico piano terra

Impianto di chiamata e comunicazione

Tav. E-19v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Impianti elettrici e speciali:

Opere stralciabili
Schema planimetrico piano terra

impianto rivelazione automatica incendi

Tav. E-22v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Impianti elettrici e speciali:

Impianti elettrici, fonia-dati, di terra

rivelazione incendi
Tav. E-23v1 a) REPARTO CHIRURGIA:
Impianto gas medicali: Sch

Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso
Schema planimetrico piano terra e schema unifilare quadri

Opere aggiuntive - Zona Pronto Soccorso
ema planimetrico piano terra

Rete ossigeno, vuoto e aria 4 bar
Tav. S-12v1 c) DISTRETTO SANITARIO: Opere aggiuntive

Impianto ascensore: opere

di fondazione in ¢ a. e pianta copertura pensilina

Il ditetidre dei lavori:
Détt. Ina. Loris Solidoro
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