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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di Geriatria - Ospedale di
San Benedetto del Tronto. _ CIG 69615336C3.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessita di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

1)

2)

3)

4)

-DETERMINA-

Di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione - sede Unita
Operativa di Geriatria - Ospedale di San Benedetto del Tronto”, redatto dal Geom. Virgili
Maurizio dipendente dell’U.0.C. Patrimonio, Nuove Opere Attivitd Tecniche dell’Area Vasta
n.5 — San Benedetto del Tronto.

Di contrarre mediante esperimento “Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs. n.
50/2016 per affidamento appalto di esecuzione Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa
di Geriatria - Ospedale di San Benedetto del Tronto™, per un importo a base d’asta di €
488.472,27, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, con le modalita indicate nel
documento istruttorio.

Di dare atto che il contratto d"appalto sard stipulato a corpo, e che I’aggiudicazione avverra in
favore del concorrente che avrd formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse
nel documento istruttorio.

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 550.000,00 necessari
per la realizzazione del progetto di ristrutturazione deil’U.O. di Geriatria dovra essere imputata
al conto 0102020204 (fabbricati indisponibili) ad incremento dell’etichetta 1-1, finanziata, in
mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti dell’ Area Vasta 5.
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5) Di approvare lo schema della lettera di invito (Allegato n. 2), allegato al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso.

6) Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell’appalto sono quelli riportati nel
documento istruttorio.

7) Di delegare il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attivita Tecniche dell’Area
Vasta 5 — Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare I’Azienda in sede di stipula del contratto
per I’affidamento dei suddetti lavori.

8) Di dare atto che la presente determina non ¢ sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R.
26/96 e sara efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico cosi come
previsto dalla L.R. n.36/2013.

9) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e
s.m.i..

10)Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie”.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTOR TIVO IL DIRETTQRE SANITARIO
Dott. Pi 181§ Dr.ssafladia : rti

IL DIRETTOREAGENERALE
Dr. Aless ini

La presente detenimina consta di n. 46 pagine e di n. 2 allegati, che formano parte integrante della stessa,
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche - Area Vasta n. 5)

Riferimenti normativi:
- D.Lvon30/2016.
Motivazione:

Il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di San Benedetto del Tronto, con nota prot.n.
791503/24/01/2017/SBDMO, che di seguito si riporta, rappresenta la necessita e 1’urgenza di avviare le
procedure per I’adeguamento dell’U.O. di Geriatria, gié segnalate e richiesto dal Direttore Medico
dell’U.0. di Geriatria con nota prot. n°® 732802 del 04/08/2016, agli atti:

Oggerio: realizzazione della nuova degenza per I'UQ di geriairia

Come nota la degenza geriatrica é stata allocata in spazi ristretti e inadeguati rispetto alla dotazione
di posti letto necessari per 1'attivita di ricovero e lungodegenza.
Si richiede di procedere con urgenza con ['adeguamento della ex degenza ortopedica per
I'allocazione dellattivita di degenza ordinaria e lungodegenza dell’U.O. di geriatria.
Si segnala che l'urgenza é determinata sia dalla necessita di attivare nel presidio i posti letto previsti
dalla programmazione regionale sia per la messa a norma della degenza geriatrica, attualmente

LRI R EN

appoggiata in spazi che dovrebbero essere destinati ad attivita ambulatoriale ....omissis"" ",
11 Direttore di Area Vasta, per le vie brevi, ha autorizzato e sollecitato I’avvio dei predetti lavori;
A tal fine é stato predisposto un progetto a cura del Geom. Virgili Maurizio dipendente dell’U.0.C.

Patrimonio, Nuove Opere Attivitd Tecniche dell’Area Vasta n.5 — San Benedetto del Tronto, che di
seguito si illustra:

Progetto Esecutivo Lavori di ristrutturazione - sede U.O. di
Geriatria - Ospedale di San Benedetto del Tronto

In merito alla richiesta da parte del Direttore dell’U.Q. di Geriatria/Lungodegenza inviata con prot. n°
732802 del 04/08/2016 a codesto Servizio, ed al Diretiore Medico del P.O., avente come oggetto la
richiesta di adeguamento di nuovi spazi da destinare alla U.O. per un totale di n° 38 posti letti, distinti
tra n° 20 per la Geriatria e n° 18 per la Lungodegenza.

Nella richiesta si elencano una serie di lavorazioni vedi (Allegato 1) atti ad ottenere 1 “requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'awtorizzazione all ‘esercizio delle attivita sanitarie
da parte delle strutture pubbliche della Regione Marche, ai sensi della legg. regio.le n1°20/2000 e della
d.g.r. 2200/00 e successivamente modificata dalla d.g.r. 1579/01."
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Gli spazi individuati dalla Direzione Medica P.O. e dalla Direzione AV/5, sono quelli situati al 1° piano
del Corpo “D” destinati precedentemente dalla U.O. di Ortopedia, che comunque non vengono
ristrutturati da circa 20 anni.

Per quanto sopra, questo Servizio € stato incaricato di redigere un progetto atto a rivisitare in parte gli
spazi, e renderli idonei alle esigenze dell’U.O. di Geriatria/Lungodegenza, tenendo conto che andra ad
ospitare pazienti con problemi di deambulazione, e di pazienti perennemente allettati, oltre a quelli
affetti da sindrome di Alzheimer.

La progettazione, ¢ stata realizzata e anche concordata sulla base di diversi incontri avuti dal sottoscritto
progettista e il Direttore dell’U.O. in questione, e cioé il Dr. Mario Sfrappini e la Coordinatrice Stefania
Ceccarani.

1l progetto, prevede:

- demolizioni varie, per la realizzazione di nuovi depositi/magazzini, ampliamento delle
infermerie, e realizzazione nuova infermeria per la zona Lungodegenza;

- il completo rifacimento della pavimentazione dei corridoi e delle degenze, viste le precarie
condizioni in cui essi si presentano attualmente, appunto per agevolare al meglio la
deambulazione dei pazienti;

- verranno realizzati i nuovi impianti di gas-medicali, aggiungendo anche le prese del vuoto;

- il totale rifacimento dell’impianto elettrico, di video sorveglianza, e nuovo sistema di chiamata
di emergenza;

- verranno realizzati un bagno per disabili, e un bagno assistito, come previsto dal manuale di
accreditamento;

- nei bagni all’interno delle degenze, verranno sostituiti tutti i sanitari, installando quelli del tipo
SOSpEso;

- ¢ prevista la sostituzione di tutte le porte presenti, attualmente in legno a due ante su tutte le
degenze, ambulatori, infermerie, con nuove porte in alluminio verniciato ad unica anta
(maggiore fruibilitd per passaggio letti), oltre a tutte le porte dei bagni presenti nelle degenze;

- ¢ prevista anche la sostituzione di tutti gli infissi esterni (finestre);

- Iattuale controsoffittatura, sara completamente sostituita, con nuovi pannelli e nuova struttura di
sostegno, presente su tutti i corridoi;

- sara realizzata la nuova segnaletica interna, del tipo a bandiera per identificazione degenze, studi
medici, infermerie, tenendo conto deil’'uso codice colore per un migliore orientamento dei
pazienti, tale segnaletica verra installate anche su tutte le nuove porte;

- saranno installati dei passamani atti a rendere migliore la deambulazione dei pazienti, oltre alla
posa di nuovi salva spigolo in gomma aventi la funzione di antiurto per eventuali cadute;

- I’U.O. verra ovviamente ritinteggiata in ogni suo spazio.

La spesa prevista per {’intervento di cui sopra ¢ di complessivi €. 550.000,00 cosi come meglio
evidenziato nel quadro economico.

Si riporta di seguito il quadro economico di progetto:
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QUADRO ECONOMICO
A | LAVORI A BASE D’ASTA
- lavori di cui €. 10.121,00 per oneri di €. 488.472,27
sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
Lavori a base d’asta lordi €. 488.472,27
B | SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMIN.NE _ ||
- imprevisti (compresi i.v.a.) €. 4.86500
~ incentivazione 1,6% art. 113, C.3 € 7.815,55
D. Lgs. 50/2016
-iva. 10% €. 48.84722
Sommano a disposizione dell’Amm.ne €. 61.527,77
[ C | TOTALE A+B cuovuiviviinniceiinnnsian | | €. 550.000,00 |

11 progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI

1 - QUADRO ECONOMICO GENERALE

2 - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA

3 - COMPUTO METRICO

4 - ELENCO PREZZI

5 - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

6 - DUVRI

7 -~ DOCUMENTO DI PRIMA INFORMAZIONE

ELABORATI GRAFICI

8 - PLANIMETRIA INTERESSATA ALL'INTERVENTO SCALA 1:200

11 Direttore dell’UOC Patrimonic, Nuove Opere e Attivitd Tecniche — Ing. Svampa Paolo Enrico, con
nota ID: 780376/20/12/2016/SBTECN ha conferito I’incarico di Responsabile Unico del Procedimento
dei lavori in oggetto, al Geometra Virgili Maurizio, da svolgersi secondo le attribuzioni stabilite
dall’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e dalle Linee Guida n.3 approvate dal consiglio ANAC con
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;

Per tutto quanto sopra il Responsabile Unico del Procedimento valida, ai sensi dell’art. 26 del D.L.vo
n.50/2016, il Progetto di ristrutturazione per I'intervento “Lavori di ristrutturazione - sede Unita
Operativa di Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto™ — importo €. 550.000,00, redatto dal
Geom. Maurizio Virgili dipendente dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere Attivitd Tecniche dell’Area
Vastan. 5;
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Tutti i documenti progettuali sopra menzionati sono depositati presso 1'UOC Patrimonio, Nuove
Opere Attivita Tecniche deil’ Area Vasta n. 5, Uffici di San Benedetto del Tronto;

Per quanto riguarda la procedura da seguire per I’appalto dei lavori di che trattasi, nelle more di
adozione da parte dell’ANAC delle linee guida a supporto delle stazioni appaltanti per il miglioramento
della qualita dei processi da seguire, di cui agli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9 del D.L.vo n.50/2016
e, tenuto conto che I'importo dei predetti lavori a base di gara ¢ pari ad € 488.472,27, compresi oneri
per la sicurezza, oltre I'IVA, si ritiene di poter esperire una procedura negoziata a norma deil’art. 36 —
comma 2 —lett.c) che testualmente recita:” c) per lavori di inporto pari o superiore a 150.000 ewro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata ....omissis con consultazione di almeno
dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elepchi di operatori economici, ....omissis... ”;

Secondo quanto sopra enunciato, al fine di rispettare maggiormente i principi di trasparenza,
rotazione, parita di trattamento, e soprattutto di economicita sanciti dall’art.30, comma 1 e dail’art.36,
comma | del D.L.vo n.50/2016, questa Area Vasta intende selezionare i 10 operatori economici idonei
presenti sul mercato ed iscritti all’ "elenco degli operatori economici da consultare per |’affidamento dei
lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia” approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed
integrato con determina AV2 n. 1562/2015;

Alla luce dell’attivita istruttoria effettuata, ai sensi di quanto previsto dall’art.32 del D.L.vo 18 aprile
2016, n.50, di seguito si riportano gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte:

OGGETTO
Lotto unico: Esecuzione Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di Geriatria — Ospedale di San
Benedetto del Tronto.

DURATA DEL CONTRATTO

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giomni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell*appalto é fissato in giorni 90 (novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il contratto ¢ stipulato “a corpo™ ai sensi degli articoli 43, comma 6, ¢ 184 del d.P.R. n. 207 del 2010.

QUANTIFICAZIONE DELL’APPALTO DI LAVORI — DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE
Importo a base di gara, IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza; € 488.472,27.

Importo a base di gara, IVA esclusa soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza: € 478.351,27
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.121,00.
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Il Capitolato speciale del Progetto esecutivo, all’art. 2, prevede la categoria dei lavori come sotto
rappresentato:

. IMPORTO
CATEGORIE DEI LAVORI Incidenza % TOTALE
0G1
{(Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura / o
Controsoffitti/Nuovi Infissi/segnaletica/battibarelle) G \SEEL T
PREVALENTE SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%
083
(Impianto idrico sanitario/sanitari ¢ gas medicali) ;
Riassorbibile nella categoria OG11 a qualificazione Lol DRESLLLL
obbligatoria
0830
(impianto elettrico) 16,48% €. 80.500,00
a qualificazione obbligatoria
TOTALE 100% €. 488.472,27

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sara selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché i lavori a base
d’asta stimati ammontano ad € 488.472,27, & possibile ricorrere a tale criterio tenuto conto che la
rispondenza ai requisiti di qualita ¢ garantita dal fatto che la procedura di gara avviene sulla base del
progetto esecutivo sopra enunciato.

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGL1 OFFERENTI
Procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione
da parte dell’ANAC delle linee guida, secondo i seguenti passaggi fondamentali:
- selezione di n. 10 operatori economici idonei presenti sul mercato ed iscritti all’ "elenco degli
operatori economici da consultare per ’affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici
sotto soglia™ approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n.
1562/2015;
- invio della lettera di invito ad offrire agli operatori economici selezionati - termine minimo per
presentare offerta 15 giomni;
- fase di valutazione delle offerte;
- fase di aggiudicazione.

La scelta di tale tipo di procedura ¢ motivata dalla necessita di garantire economicita, efficacia,
tempestivita e correttezza dell’azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita, assicurati da adeguata pubblicita che
sara effettuata mediante ricorso all’utilizzo di un elenco di operatori economici, con riguardo al criterio
di rotazione.
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Per tutti i restanti elementi della procedura si rinvia al capitolato speciale d’appalto allegato al
presente determina, di cui ne costituisce parte integrante ¢ sostanziale (Allegato n.1);

Si da atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 550.000,00 necessari per la
realizzazione del progetto di ristrutturazione dell’U.O. di Geriatria dovra essere imputata al conto
0102020204 (fabbricati indisponibili) ad incremento dell’etichetta I-1, finanziata, in mancanza di
finanziamenti specifici, con fondi correnti dell’ Area Vasta 5.

Tanto premesso, il sottoscritto, nel dichiarare la conformita alle normative in vigore, la regolarita
tecnica € la legittimita del presente provvedimento,

PROPONE

Di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di ristrutturazione - sede Unita
Operativa di Geriatria - Ospedale di San Benedetto del Tronto”, redatto dal Geom. Virgili Maurizio
dipendente dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere Attivita Tecniche dell’Area Vasta n.5 — San
Benedetto del Tronto.

Di contrarre mediante esperimento “Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016
per affidamento appalto di esecuzione Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di Geriatria -
Ospedale di San Benedetto del Tronto”, per un importo a base d’asta di € 488.472,27, compresi gli oneri
per la sicurezza, oltre IVA, con le modalita indicate nel documento istruttorio.

Di dare atto che il contratto d’appalto sara stipulato a corpo, e che I’aggiudicazione avverra in favore
del concorrente che avra formulato la migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni espresse nel documento
istruttorio.

Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad €. 550.000,00 necessari per
la realizzazione del progetto di ristrutturazione dell’U.O. di Geriatria dovra essere imputata al conto
0102020204 (fabbricati indisponibili) ad incremento dell’etichetta I-1, finanziata, in mancanza di
finanziamenti specifici, con fondi correnti dell’ Area Vasta 5.

Di approvare lo schema della lettera di invito (Allegato n. 2), allegato al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Di dare atto che gli elementi essenziali della procedura e dell’appaito sono quelli riportati nel
documento istruttorio.

Di delegare il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attivita Tecniche dell’Area Vasta 5 —
Ing. Svampa Paolo Enrico, a rappresentare 1’Azienda in sede di stipula del contratto per I’affidamento
dei suddetti lavori.
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Di dare atto che la presente determina non & sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R.

26/96 e sara efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo pretorio informatico cosi come previsto
dalla L.R. n.36/2013.

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina
rientra nei casi “altre tipologie™.

Il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attivita Tecniche A.S,U.R. - Area Vasta 5
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica e sotto il profilo di legittimita
del presente provvedimento e ne propone 1’adozione al Direttore Generale y

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABI DRELE Uu.00.
ATTIVITA’ECONOMICHE E FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

I sottoscritti, vista la dichiarazione esposta dal Responsabile del procedimento, attestano la copertura
economico finanziaria della spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 550.000,00 Iva
compresa, stabilendo che la stessa sara rilevata al conto 0102020204 (fabbricati indisponibili) ad

incremento dell’etichetta l:1, finanziata, in mancanza di finanziamenti specifici, con fondi correnti
dell’ Area Vasta 5.

di Gestione El Dirigente f.f. dell’ UOC
iello) Attivitd Economiche e Finanziarie

(Do ilani)

- ALLEGATI -

Allegati: 1) Capitolato speciale d’appalto;
2) Schema lettera d’invito.
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Allegato 1) Capitolato speciale d*appalto

areavastan,

San Benedetto del Tronto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LAVORI: Lavori di ristrutturazione - sede U.O. di Geriatria - Ospedale di San Benedetto del
Tronto.

IMPORTO dei lavori a base d’asta.........cuivimiiiinimiminiirr e € 478.352,27

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’appalto ha per oggetio i lavori di ristrutturazione del 1° piano del Corpo “D” per nuova sede U.O. di
Geriatria-Lungodegenza nel P.O. di San Benedetto del Tronto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO — CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI
. L’importo complessivo a base di gara ammonta a €. 488.472,27 determinato come somma delle seguenti
categorie di lavori.

. IMPORTO
CATEGORIE DEI LAVORI Incidenza % TOTALE
0G1
{Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura /
Controsoffitti/Nuovi Inﬁssilsegnaleticalbatgﬁgbarelle) LS R
PREVALENTE SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%
083
(Impianto idrico sanitario/sanitari e gas medicali)
Rias:l:orbibile nella categoria OG11 a ﬁualiﬁcnzione L5l DR
obbligatoria
0830
(impianto elettrico) 16,48% €. 80.500,00
a qualificazione obbligatoria
TOTALE 100% €. 488.472,27

ART. 3 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE
1. La forma . le dimensioni, le caratteristiche delle opere oggetto dell’ Appalto risultano dai disegni tecnici di
progetto e dalle prescrizioni de! presenie Capitolato speciale e dell’allegato elenco descrittivo delle voci.
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2. Per quanto non previsto in tali elaborati, ie opere dovranno essere realizzate secondo:

Le regole dell’arte della costruzione;

La Normativa Tecnica vigente.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale sempre la soluzione piu favorevole alla Stazione
Appaltante a giudizio insindacabile di questa.

Sono comprese nel prezzo dell’appalto tutte le lavorazioni, forniture, opere, ancorché non espressamente
riportate negli elaborati, necessarie alla completa funzionalita delle opere da realizzare.

Art. 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
I. Formano il contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente capitolato;
c¢) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
d) I’elenco dei prezzi unitari.

Art. 5- MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1.

1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito

alla quantita.

Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari di cui al comma 2, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi degli articoli 106 e
149 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in
economia di cui all’articolo 18,

Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regoclamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
I’'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L

o

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d"appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere é
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
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avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 11 direttore dei lavon ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 8. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

3.

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici)
giorni; i termini per |’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la
cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso ’eventuale maggior prezzo di una
nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I’affidamento del completamento dei lavori, [’appaltatore € escluso dalla partecipazione in quanto
I’'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 e comma 12, del Codice dei contratti,
qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che I’opera appaltata ¢
destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavon provvede in via
d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
I’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 33 prima della redazione del
verbale di consegna di cui al comma | ¢ ne comunica I’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di
consegna & subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i
lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionale, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e Iultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I’esecuzione, se non
diversamente determinati. [l comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I’urgenza
sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 9. Termini per ['ultimazione dei lavori

2

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90 (mevanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e

degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze

inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
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emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle
opere.

4. Fuori dai casi di cui agli articoli 12 e 13, il termine puo essere sospeso, dopo non meno di 30 {trenta) giorni, a
discrezione della direzione lavori, € rimanere sospeso per non pit di 120 (centoventi) giorni, con ripresa della
decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini
complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1. La
sospensione, ai sensi dell’art.107 del D.L.vo n.50/2016 puo avvenire per uno o pilt d’uno dei seguenti motivi:
a) necessita di riorganizzazione logistico - operativa dei locali;

b) necessita di sezionamenti impiantistici nei locali;

c) interferenze tecniche;

d) causa forze maggiori.

Art. 10. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, oggeltivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in
via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, non prevedibili al momento della stipulazione
del contratto, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito I’appaltatore.

2. 1l verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) [’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) Ieventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione é controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazicne e deve essere restituilo controfirmati dalio stesso o dal suo delegato;
qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giomi dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato
dalla Stazione appaltante.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata |’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da

parte del R.U.P.

I verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di

decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

6. Non appena cessale le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione.

7. 1l verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢é efficace dalla data
della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

Art. 11. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita;
'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di
emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette ’ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pitt di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista dall’articolo 10, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente,

il
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I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi
allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione
contabile.

Art. 12. Penali in caso di ritardo
1. In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giomo naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1% per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b} nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori; :

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non  accettabili o
danneggiati.
3. omissis.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavon, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in
sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione Particolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie  al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi € altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra |'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
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inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risuitante dalle scritture ¢ da altra documentazione obbligatoria o in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
€ settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi | e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensione dei lavori di cui
all’articolo 11, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 12, né per I’eventuale risoluzione del
Contratto ai sensi dell’articolo 14.

Art. 14, Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante pud risolvere il contratto durante il pericdo di sua efficacia allorché ricorrano le
ipotesi di cui all’art.108 del D.L.vo n.50/2016.

Art. 15. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore atiribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamenie e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e correlta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella
tabella di cui all’articolo 2, di ciascuna delle quali é contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

4. La lista delle voci e delle quantita relative al lavoro a corpo non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di parecipazione alla gara, a verificare le voci ¢ le quantita richieste
per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei
lavori negli aiti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetia tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di
tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza € la salute in fase di esecuzione.

Art. 16. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, é richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla
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scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia é presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratio, anche limitatamente alla
scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di
benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione,

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo
svincolo e [’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore
di proporre azione innanzi I’autorita gindiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria &€ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi | e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢ integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia ¢é prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi
dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Al sensi dell’articolo 103, comma 3 del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della
Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 17. Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 27 ¢
ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEl EN 1SO/TEC, la certificazione del
sistema di qualitad conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1SO%9000.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordale esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

11 possesso del requisito di cui al comma | & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2014.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato
dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora I'appaltatore, in relazione allo specifico
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appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione
dell’importo, sia sufficiente la classifica I1.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di
avvalimento.

Art. 18. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, ’appaltatore ¢ obbligato a costituire e

consegnare almeno dieci giomni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la

Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per

danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di

assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24

del giomo di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12

(dodici} mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione

appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del

certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile

per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi

e devono essere prestate in conformitd allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progeitazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» {C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:

partita 1}  per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle

partite 2) e 3),

partita 2)  per le opere preesistenti: euro  200.000,00;

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:  euro  100.000,00;

a) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurala (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 .

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfomnitrici. Qualora I’appaitatore sia un raggruppamento temporaneo o un

consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 103, comma 10,

del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di

tutti 1 concorrenti raggruppati o consorziati.
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Art, 19, Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo |’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pill o in meno con I’osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106 e 149 del D.L.vo n.50/2016.

Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I’opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione nel limite del 10%
dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le
somme a disposizione della slazione appaltante.

Sono annesse, nel limite del 20% in pil dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie,
posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, qualora cio
sia reso necessario per la salvaguardia e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonche le varianti
giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art. 20. Prezzi applicabili ai nuovi lavori

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si

procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

Art. 21. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1.

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del
contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora guesti siano iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi  delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratio collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
I’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione defla propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale ¢ di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28, commi I, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo,
del Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo
essere autocertificata;
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f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I"appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I’esecuzione il

nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del

2008;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢} I'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 35, con le eventuali richieste di

adeguamento di cui all’articolo 36;

d} il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 37.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché,
tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la
propria organizzazione consortile;
¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio ¢ privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state
individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se ’appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; I’'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
€) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’appaltatore ¢ un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera €), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 38, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta
nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

!\J

Art. 22, Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, deil’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, ’appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del
2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto appiicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare € curare il pieno rispetto di tute le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XX11, XXiV, XXV, XXVI, XXVII, XXVH], XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXII, XXXIV,
XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
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d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito

all’articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agii articoli 35, 36, 37 0 38.

Art. 23. Piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 de! Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al
citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2 del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 24.

Art. 24. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

i

L’appaltatore pud presentare al coordinatore per Ja sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposie
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio  garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in segnito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,

prorogabile una sola volta di altri tre giomi lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 25. Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giomi dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavor, deve predisporre ¢
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, previsto
all’articolo 23, comma 11 del D.L.n.50/2016 del Codice dei contratti e redatto secondo quanto prescritto
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all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81
del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetio alle previsioni.

L’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui
all’articolo 27, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non ¢
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 26. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ¢ la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore ¢ tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. 1i direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

1l piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte deli’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.

L’appaltatore & solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

Art. 27. Subappalto

1.

!\)

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 2 sono subappaltabili nella misura
massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria
prevalente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono
scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni previste dal dPR n,
207/2010 e negli atti di gara.

L’affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni previste dall’art. 103 del codice dei contratti.

Art. 28. Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando Ia Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
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Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertilo dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 29. Accordo bonario

1.

4,

Ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito deil’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I"importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il
5 ed il 15% di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente |"ammissibilita delle riserve, la loro non
manifesta infondatezza e la non imputabilitd a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso
d’opera ai sensi degli articoli 106 e 149 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo
raggiungimento deila predetta misura percentuale.
1l direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto da immediata comunicazione al R.U.P. delle
riserve di cui al punto 1., trasmettendo nel pitl breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Entro 15 (quindici) giomi dalla comunicazione di cui al punto 2., il R.U.P. acquisita la predetta relazione
provvede pud richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’oggetto del contratto ed insieme al soggetto che ha formulato le riserve scelgono
d’intesa, nell’ambito della lista. I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. Quest’ultimo qualora non ritenga palesemente inammissibili € non manifestamente infondate le
riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario entro 90 {novanta) giomni dalla nomina. Qualora il
R.U.P. non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata da quest’ultimo entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione di cui al punto 2.
La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore ¢ alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 45 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Art. 30. Definizione delle controversie

I.

!\J

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 29 e I’appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro di Ascoli Piceno ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entitd delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 31. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonche

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ¢ in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
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affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo € nella localita in cui si
svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’appaltatore dalla responsabilita, e ci¢ senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere ¢ verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 32, Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di riscluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 20 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) [’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicalo per frodi nei riguardi della
Stazione appaltante, di subappaltatori, di fomitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢} manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008
o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

1) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di

cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 56,

comma 5, del presente Capitolato speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del

Decreto n. 81 del 2008 ovvero ’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute

€ sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
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o) 1l contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

¢} decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione 0
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

2. 1l contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti
dall’articolo 106 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto,

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante posta elettronica cerificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contradditiorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa o, in caso di indisponibilitd di altra impresa, ponendo a base d’asta del
nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo dei lavori di
completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra ’'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso
d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accetiate dalle parti nonché dei lavori
diripristino o riparazione, e [|’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente

medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) 'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) Peventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente  maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilitd e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato,  conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal

contratto originario.
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Art. 33. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il cenificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione
dei lavori il direttore dei lavori procede ail’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che 1’appaltatore € tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato
e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
appaltante. In caso di ritardo ne! ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 14, in
proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con |’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della
Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

5. Non pud ritenersi verificata ’ultimazione dei lavori se ’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non pud redigere il certificato di
ultimazione e, qualora redatto.

Art. 34. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono.

a) Ia fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso 1’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) D’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

dell’appaltatore a termini di contratto;

c) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni
e |’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giomo di getto, datato e conservato;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 0 previsti
dal capitolato;

¢) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e  privati, adiacenti le opere da eseguire;

f} il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero materiali € manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
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g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori
che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I’appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad tmpianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte;

i} le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture € le prestazioni occorrenti per gli  allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari peril  funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; |’appaltatore si
obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

j) Pesecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di
qualsiasi materiale o Pesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati € illuminati;

1) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
direzione lavori con ordine di servizio € che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

m) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei
lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

n) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumitéa degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici
e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
pit ampia responsabilita in caso di infortuni a carico deli’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

0) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e

I’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante  1’esecuzione dei
lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

p) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

Art. 35. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. 1.L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguile alla presenza di due testimoni

qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli ~ dal
diretiore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;
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d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giomate di operai, di noli e di mezzi  d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare
le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnelico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventvali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, ’appaitatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

Art. 36. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 37. Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero DUE esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37,

Art. 38, Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fomnite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e
non decorrono i termini legali per I’applicazione degli interessi di cui agli articoli 23, commi 1 e 2, e 23bis, e
per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 23, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub - fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della  tracciabilita;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.
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3. 1 pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da
quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di
documentazione della spesa.

4, Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) € il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
pill di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera
m), del presente Capitolato speciale.

6. Isoggetti di cui al comma | che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi
del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Allegato 2) Schema Lettera di invito
Spett.le Ditta

PEC

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs. n. 50/2016 per
affidamento appalto esecuzione Lavori di —ristrutturazione - sede Unita Operativa
di Geriatria - Ospedale di San Benedetto del Tronto — invito ad offrire -
CIG 69615336C3.

Allegati:

= Modello dichiarazione negoziale ed amministrativa

= Modello offerta economica

= Progetto esecutivo

L’ASUR - con sede ad Ancona, Via Oberdan, 2, domiciliata, per la presente procedura, presso 1’Area
Vasta n. 5 Uffici di San Benedetto del Tronto, indirizzo postale: via Manara n. 3-7, 63074 San
Benedetto del Tronto; telefono  0735.793476 —  telefax:  0735.793329; e.mail:
paoloenrico.svampa@sanita.marche.it,  indirizzo  elettronico  (sito  intemet -  URL):
http://www.asurzonal 2.marche.it, con riferimento alla procedura indicata in oggetto, comunica che
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codesta Impresa & stata risultata selezionata in quanto idonea, presente sul mercato ed iscritta all’
“elenco degli operatori economici da consultare per I’affidamento dei lavori in economia e dei lavori
pubblici sotto soglia” approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato con determina AV2 n.
1562/2015 come previsto nella determina di approvazione del progetto esecutivo ed autorizzazione a
contrarre n.__ /ASURDG del

Codesta Impresa ¢ pertanto invitata a presentare offerta nel rispetto di tutte le prescrizioni della presente
lettera di invito.

1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’affidamento avrad ad oggetto I’esecuzione dei Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di
Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto secondo quanto previsto nel progetto esecutivo.
L’intervento prevede la realizzazione dei lavori secondo quanto risulta dall’allegato progetto esecutivo.

Ammissibilita di varianti: non sono ammesse varianti.

2. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI

I documenti facenti parte del progetto esecutivo sono disponibili presso ’'UOC Patrimonio, Nuove
Opere e Attivitd Tecniche dell’ Area Vasta n. 5, uffici di San Benedetto del Tronto Via Manara n. 3/7
San Benedetto del Tronto (AP), dal lunedi al venerdi dalla ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento
telefonico al numero 0735/793476.

3. IMPORTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE — LAVORAZIONI E CLASSIFICHE

IMPORTO DELL’APPALTO
- importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza, lva esclusa: € 488.472,27, di cui: a)
importo dei lavori a corpo: € 478.352,27; b} oneri per I’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso, Iva esclusa: € 10.121,00;

- importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza, lva esclusa: €
478.352,27.

LAVORAZIONI DI CUI S1 COMPONE L INTERVENTO:

. IMPORTO
CATEGORIE DEI LAVORI Incidenza % TOTALE
0G1
Demolizioni/Nuove Pavimentazioni/ Tinteggiatura /
e Infissifsegnaleticalbattibarelle) 68,47% DT
PREVALENTE SUBAPPALTABILE nei limiti del 20%
0s3
Impianto idrico sanitario/sanitari e gas medicali
R(iaszorbibile nella categoria OG11 agqualificazioge e el
obbligatoria
0530
(impianto elettrico) 16,48% €. 80.500,00
a qualificazione obbligatoria
TOTALE 100% €. 488.472,27

fmpronia documento: D23CA4D0270FCIBIIDAIDEF70C6752B2558ADBGB, 3/02 del 20/02/2017 AAVIPATR D¢ L)



Numero _,( 2_‘3 P;g.
Dan (7 MAR. 2017

4. DURATA DELL’APPALTO
Giomi 90 (novanta) dalla data fissata dal contratto.

5. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura negoziata a norma dell’art. 36 comma 2 lett.c) det D.Lgs. n. 50/2016, nelle more di adozione
da parte dell’ANAC delle linee guida, mediante selezione di n. 10 operatori economici idonei presenti
sul mercato ed iscritti all” “elenco degli operatori economici da consultare per I’affidamento dei lavori in
economia e dei lavori pubblici sotto soglia™ approvato con determina AV2 n. 1418/2015 ed integrato
con determina AV2 n. 1562/2015.

Codesta Impresa, individuata quale operatore economico da invitare a presentare offerta come sopra
indicato, dovra presentare la propria offerta economica, nonché la documentazione amministrativa
complementare, entro i termini e con le modalita indicati nel prosieguo della presente lettera di invito.

SEDUTA PUBBLICA DI GARA: il giorno ..........c.ccceevneee alleore .......ooevevnnnn. presse ’'UQ
Patrimonio, Nuove Opere, Attivitd Tecniche dell’Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto, in
via Manara n. 3/7 San Benedetto del Tronto AP, si terra la seduta pubblica di gara nel corso della quale
si procedera all’apertura dei plichi per I'offerta, alla verifica della documentazione amministrativa,
all’apertura in seduta pubblica della busta contenente I’offerta economica.

6. GARANZIE RICHIESTE

L. CAUZIONE PROVVISORIA (DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE IN SEDE DI OFFERTA): gli
offerenti dovranno presentare in allegato alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art.
93 D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione provvisoria pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo
dell’appalio a base di gara, al netto di Iva. L’importo da garantire & pertanto pari ad € 9.769.44.

La cauzione provvisoria dovra essere prestata in conformita a quanto disposto dal punto 8IIL.A del
presente disciplinare.

II. CAUZIONE DEFINITIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE): in caso di aggiudicazione
definitiva, dovra essere prestata da parte dell’aggiudicatario garanzia definitiva nella misura e
nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

IIl. POLIZZA ASSICURATIVA (SOLO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE): in caso di aggiudicazione
definitiva, dovra essere prestata da parte dell’aggiudicatario polizza assicurativa nella misura e
nei modi di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative, sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
ferma restando la responsabilita solidale per tutte le imprese.
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. La migliore offerta sara selezionata con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

8. TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I. INDIRIZZO A CUI INVIARE IL PLICO PER L’OFFERTA, MODALITA DI SPEDIZIONE: |'offerta dovra
essere presentata in un plico che dovra pervenire, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, ¢ mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, al
seguente indirizzo

“Asur— Area Vastan. 5 —
Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto
Via Manara n. 3/7
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO”

¢ altresi ammessa la consegna a mano da un incaricato dell’impresa, entro il suddetto termine perentorio
di ricezione delle domande, al medesimo indirizzo (in tale ultimo caso verra rilasciata apposita ricevuta).

Si precisa che I’Ufficio Protocollo di San Benedetto del Tronto osserva il seguente orario di apertura al

pubblico nei giorni feriali: lunedi — mercoledi - venerdi dalle ore 8.15 alle ore 13.00; martedi e giovedi
dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il plico deve essere non trasparente, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Deve
recare all’esterno:

- denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa ed
indirizzo pec,

- dicitura: “NON APRIRE - contiene offerta procedura
negoziata per affidamento Lavori di ristrutturazione - sede
U.0. di Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto”

II. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine ultimo perentorio per la

presentazione delle offerte, per il quale fara fede il timbro dell’Ufficio protocollo dell’ Amministrazione,
& fissato per

lil (0] ) ( 11 2R , entro le ore ............ |;

dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle gia
pervenute.

L’invio del plico ¢ a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilita
dell’ Amministrazione aggiudicatrice ove per disguidi postali o di altra natura, o per qualsiasi altro
motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di
destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volonta dell’operatore economico ed
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anche se spediti prima del termine medesimo; cid vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

III. CONTENUTO DELL’OFFERTA

All’interno del plico per I’offerta dovranno essere contenute a loro volta DUE buste:

» BUSTA “A” — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, recante all’esterno la dicitura
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e la denominazione/ragione sociale
ed indirizzo dell’impresa. La busta dovra contenere la documentazione amministrativa nel
rispetto di quanto previsto dal successivo punto 8.111.A;

» BUSTA. “B” OFFERTA ECONOMICA, chiusa, non trasparente, idoneamente sigillata e
controfifmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno la dicitura “BUSTA B - OFFERTA
ECONOMICA” e la denominazione/ragione sociale ed indirizzo dell’impresa. La busta dovra
contenere la documentazione costituente |’offerta economica nel rispetto di quanto previsto dal
successivo punto 8.111.B.

8.111.A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA™ dovra contenere i seguenti documenti:

- Dichiarazione negoziale, da presentarsi esclusivamente in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da persona
munita da comprovati poteri di firma, redatta secondo I’allegato fac simile modello n. 1), nel contesto
della quale il concorrente deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla
presente lettera di invito, e deve rendere le altre dichiarazioni elencate nel suddetto fac simile modello n.
1)

- Fotocopia di documento di identita del sottoscrittore;

- Cauzione provvisoria: Originale della quietanza del versamento oppure scheda tecnica
conforme all’allegato al decreto del Ministero delle Attivita Produttive del 12.03.2004 n. 123 relativa
alla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, valida per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.

L’importo da garantire dovra essere pari almeno al 2 % (due per cento) dell’importo dell’appalto a
base di gara e quindi per un importo di Euro 9.769,44 (novemilasettecentosessantanove/44), come
indicato al punto 6.1 della presente lettera di invito.

Al sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, gli importi delle cauzioni possono essere
ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso del requisito della certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEl EN
1SO/TEC, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI
CEI 1S09000. 11 possesso del requisito & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai
sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito deve essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: a) I'impresa abbia
utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II; b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che
I’impresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento. In caso di avvalimento ai
sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualita
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deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria indipendentemente dalla
circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
I concorrenti che intendono presentare garanzia fideiussoria devono stipulare contratto fideiussorio
conforme allo schema di polizza allegato al Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo
2004 n. 123. In tal caso i concorrenti presentano alla stazione appaltante la sola scheda tecnica conforme
all’allegato al Decreto del Ministero delle Attivitd Produttive 12 marzo 2004 n. 123, debitamente
compilata e sottoscritta.
Beneficiario della polizza fideiussoria é; Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede in Ancona, via
Oberdan, n.2, P.1. 02175860424.
11 predetto contratto fideiussorio deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,

- larinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,

- D'operativita della garanzia medesima entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante,

Qualora il soggetto garantito sia un raggruppamento o consorzio non ancora costituito il contratto
fideiussorio deve essere intestato a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

La cauzione pud alternativamente essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giomo del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
I concorrenti possono presentare cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico
bancario da effettuare:
a) presso qualsiasi sportello della BANCA DELLE MARCHE a mezzo di bolletta di Tesoreria
indicando i seguenti dati:
ASUR Area Vasta n. 5 uffici di San Benedetto del Tronto
CONTO DI TESORERIA ASUR C/O BANCA DELLE MARCHE S.P.A. AG. N. 2 ANCONA
(275) - CONTO 8175.
Causale: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione - sede Unita
Operativa di Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto”
b) presso qualsiasi altro ISTITUTO DI CREDITO mediante bonifico bancario utilizzando le
coordinate del c/c:
ASUR AREA VASTA 5 UFFICI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CIN U ABI 6055 CAB 02600 CONTO 8175 acceso presso la BANCA DELLE MARCHE
S.P.A. AG. 2 ANCONA (275);
IBAN: IT34G0605502600000000008175

Causale: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione - sede Unita
Operativa di Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto”

Qualora la cauzione nella forma del deposito di somma mediante bonifico bancario sia versata
per un raggruppamento 0 consorzio non ancora costituito, nella causale dovra essere riportata la
seguente dicitura: cauzione provvisoria “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione - sede
Unita Operativa di Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto™ versata per RTl/consorzio
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da costituire fra i seguenti concorrenti: (indicare ragione sociale/denominazione di tutti i
concorrenti)”.

- dichiarazione di un fideiussore in possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 contenente, a pena di esclusione, I'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale dichiarazione, in caso di presentazione della garanzia provvisoria mediante contratto fideiussorio,
potra essere contenuta all’interno di quest’ultimo.

- documento comprovante l’avvenutc pagamento del contributo all’Autoritd Nazionale
Anticorruzione, cosi come disposto dall’art.1 co.65 della L. n.266/05, secondo quanto
previsto dalla Delibera Anac del 22/12/2015.

CODICE CIG......oovvnvinenns - Importo contributo: € 35,00
Per eseguire il suddetto pagamento, si rinvia alle istruzioni operative fornite dall’Autoritd Nazionale
Anticorruzione, reperibili nell’apposita sezione del sito internet http://www.avcp.it.

8.111.B BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA dovra contenere il seguente documento:

Dichiarazione di offerta redatta secondo I’allegato fac-simile modello n. 2, sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo procuratore, nel contesto della quale si dichiara I'indicazione del ribasso
percentuale offerto sul prezzo a corpo dell’appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri
di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere. La predetta dichiarazione dovra contenere, pena I’esclusione
dalla gara, la specifica, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dei costi aziendali interni
concernenti ’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
espressa in cifre ed in lettere.

9. DUVRI
Costituisce allegato del progetto esecutivo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di
cui all’art. 26 del D.LGS. 9 aprile 2008 , n. 81, che dovra essere visionato attentamente dalla ditta e che
dovra essere successivamente sottoscritto dall’aggiudicatario. Restano fermi tutti gli altri obblighi
relativi alla sicurezza previsti dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente in materia.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’APPALTO E SULLA PROCEDURA:

1) idocumenti e I’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

2) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. La stazione appaltante
provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

3) si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente;

4) la stipulazione del contratto & regolata dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
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5) I’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in
termini di autotutela amministrativa — e nel rispetto sia del principio civilistico di buona fede che
dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialita e buona amministrazione -, di
adoftare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca
dell’appalto, dandone comunicazione alle imprese concorrenti. In ogni caso il concorrente
aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potra avere a che pretendere per risarcimento od
indennita di alcun tipo;

6) Le richieste di chiarimento in ordine alle modalita di partecipazione alla presente procedura e
ai documenti di gara potranno essere formulate dagli operatori economici interessati a
parteciparvi esclusivamente via fax al numero 0735/793329, indicando I’indirizzo di pec al quale
inviare la risposta. La stazione appaltante rispondera nel pil breve tempo possibile, € comunque
di regola entro TRE giomi. [ quesiti {senza I’indicazione del mittente) e le relative risposte
saranno anche pubblicati nelle apposite sezioni dei siti internet aziendali indicati nell’avviso
pubblico. La stazione appaltante non € tenuta a rispondere a richieste di chiarimento formulate in
modo difforme da quello indicato (es.: per telefono), e in ogni caso le eventuali risposte a tali
richieste irrituali non impegnano in alcun modo la stazione appaltante. Sard data risposta con le
modalitd sopra indicate esclusivamente alle richieste di chiarimento che perverranno entro il
termine di giorni CINQUE antecedenti alla scadenza del termine per la prestazione delle offerte;

7) nel presente appalto vige I’obbligo di rispettare puntualmente le norme relative alla Tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i concorrenti saranno esclusi
dalla gara, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita del plico contenente
l'offerta o altre irregolarita relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno ed ora fissati
al punto 5. della presente lettera di invito per I'apertura dei plichi, in seduta pubblica, procede a:
» verificare I'integrita dei plichi ed apertura degli stessi;
 verificare all’interno la presenza della busta contenente la documentazione amministrativa ¢
della busta contenente I'offerta economica, verificare l'integritd delle buste medesime,
contrassegnandole con la sigla;
» apertura della busta “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA™;
» verificare la documentazione amministrativa ed escludere dalla gara i concorrenti nei casi
previsti dal punto 11 della presente lettera di invito;
» apertura della busta “BUSTA OFFERTA ECONOMICA” ;
» lettura del ribasso unico percentuale applicato dal concorrente sull’elenco prezzi posto a base
di gara;
» lettura della specifica, ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante
I’ammontare dei costi aziendali interni;

Impromta documento: D23CA4DO270FCIB9IDAIDEF70C6752B255BADBGB, 3/02 del 20/02:2017 AAVSPATR D¢ L}



Numero /( 23 P;é.
Data 0] ]mi 2017

A marche

arimdh Wi Ur s wnct gl

+ terminato I’esame dell’offerta economica si procedera all’individuazione della graduatoria
delle offerte, e, nel caso in cui non siano individuate offerte anormalmente basse,
all'aggiudicazione provvisoria,

L’aggiudicazione definitiva, che sara disposta con determina del Direttore Generale dell’ Asur, secondo
quanto previsto dagli artt.32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, non equivale ad accettazione dell’offerta e
acquista efficacia solo dopo le verifiche di legge secondo quanto disposto dal comma 7 dell’art.32.

13. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA

Nel caso in cui l'offerta collocata nella prima posizione della graduatoria fosse individuata quale offerta
anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si procedera ai sensi de citato articolo a
richiedere all'offerente la presentazione per iscritto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che
concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli altri elementi di
valutazione dell'offerta, assegnando il termine di quindici giorni.

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che:

Titolare del trattamento é&: ASUR Marche con sede in Ancona, via Oberdan n.2

Responsabile del trattamento: Direttore dell’UOC Patrimonio, Nuove Opere Attivitd Tecniche Area
Vastan. 5

Finalitad del trattamento: in relazione alle finalitad del trattamento dei dati forniti si precisa che essi
vengono acquisiti per le finalitd connesse alla gara, alla stipula e alla esecuzione del contratto, ivi
compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale, in adempimento di
precisi obblighi di legge.

Conferimento obbligatorio: a tal riguardo si precisa che tutti i1 dati richiesti rivestono carattere
obbligatorio e il concorrente & tenuto a renderli pena la mancata ammissione alla partecipazione alla
gara.

Modalita del trattamento: il trattamento dei dati verra effettuato in modo da garantire la sicurezza ¢ la
riservatezza e potrd essere attuato mediante strumenti manuali ¢ informatici idonei a memorizzarli,
gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o diffusi: I"'ambito di comunicazione
dei dati & quello definito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici ed in particolare i dati
potranno essere comunicati a:

» strutture ed uffici dell’ASUR Marche;
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» altri concorrenti e a tutti i soggetti aventi titolo che facciano richiesta di accesso ai documenti della
procedura nei limiti e secondo le norme di cui alla Legge n. 241/1990

» all’Autorita per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma e al Servizio Regionale dell’Osservatorio
sugli Appalti Pubblici della Regione Marche, alla Prefettura competente e agli altri Enti pubblici
come per legge.
L’ambito di diffusione dei dati medesimi & quello definito dalla normativa vigente in materia di
appalti pubblici.

Diritti dell’ interessato: relativamente ai suddetti dati al concorrente, in qualita di interessato, vengono

riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy™).

I1 Responsabile del Procedimento
Geom. Maurizio Virgili

Allegati fac simile

Modello 1)

Fac simile dichiarazione negoziale di cui al punto 8.IIL.A della lettera di invito per imprese
singole, raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE _gia
costituiti/non ancora costituiti, ogni altro tipo di consorzio

I QUALTIA AL e ettt et anns
dell’ IMPresa. ... ....iiiiitiiii et e aaea
con sede legale in..........ooeeiiiiiiiiiiiiiinnen, 1 - TP
con sede operativa iN......coooveevnieveiiiiiniiiiiieeenennen, 1T O PR
COdiCe fISCAlE ...vvivniie e e
COM PAMTItA TV A Lo e ettt e e e e et e en e et e e e e ereeeneneorenes
telefonon.......cooviveiiiiiiiiiiii

(aggiungere altri riquadri se necessario)

ai fini della partecipazione alla “Procedura negoziata Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di
Geriatria — Ospedale di San Benedetto del Tronto”

DICHIARA
anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole/i delle sanzioni

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsitd in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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- che I'impresa ¢ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
| eeneas per la seguente attivitd..........ooeveiiiiiiiiienienenna,

..................................................................................................................

dati di iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’ Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di ISCrizione..........ccvvvninenanen..

data di iscrizione...........ccooevinennnennnen.

durata della ditta/data termine................

forma giuridica............coooiiiiiiiinl.

idati di iscrizione all’INPS sono i seguenti:
Matricola aziendale n.

i dati di iscrizione all’INAIL sono i seguenti:
codice Ditta s
Posizioni Assicurative Territoriali — P.A.T. n.

i dati di iscrizione alla Cassa Edile sono i seguenti:
luogo di iscrizione...........................
n. di posizione......................

codice attivita dell’impresa: ......c.cceveveverernnennnnn
contratto collettivo applicato........cccevvveveiiiiinririrenneinieiennnn
n. complessivo dei dipendenti occupati......... cresgieresesstrantersassesanrensennanee

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati tentati di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare Iattivita delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumato o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall’art.291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in
quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita
dall’art.2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art.2635
del codice civile;

c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunita europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita di terrorismo, anche internazionale, e di
evasione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita
terroristiche;
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e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attivita criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art.1 del D.Lgs.22
giugno 2007, n,109 e s.m.;

f) sfruttamento del lavoro minorile ed al tre forme di tratta di esseri umani definite con il
D.Lgs. 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I’incapacitd di contrattare con la
pubblica amministrazione.

(N.B. E’ necessario indicare anche i reati per i quali si é beneficiato della non menzione nei certificati
del casellario giudiziale, mentre non dovranno essere indicati i reati depenalizzati ovvero quelli per cui é
intervenuta la riabilitazione, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima (art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016).

N.B. Si segnala che la suddetta dichiarazione , a norma del comma 3 dell’ art.80 del D.Lgs. n.50/2016,
deve essere presemtata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si
tratia si impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di societa in nome collettivo; dai
soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di societd in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o
dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, al socio
wnico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di societa o consorzio.

L ‘operatore partecipante é temito inolire ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'ano
antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni
attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all’'art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016, rilasciate da
quest ‘ultimi.

2. non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito:
ovvero

che 1 soggetti cessati sono 1 seguenti:

Cognome, Nome Luoge di nascita Data di nascita Comune di residenza
Codice Fiscale

che i predetti non si trovano nella condizione prevista dall’art.80 comma 1 D.Lgs. n.50/2016;

che in capo ai seguenti soggeiti cessati sussiste la condizione di cui all’art.80 comma 1
D.Lgs. n.50/2016;

Cognome, Nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza
Codice Fiscale
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e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata
documentazione: ;

3. i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci ( in caso di
societd in nome collettivo) soci accomandatari ( in caso di societa in accomandita semplice)
o il socio unico persona fisica (per ogni altro tipo di societa) ovvero il socio di maggioranza
(in caso di societa con meno di quattro soci) sono i seguenti:

Cognome, Nome Luogo di Data di Comune di Qualifica
Codice Fiscale nascita nascita residenza

4. Dinsussistenza, ai sensi dell’art.80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 delle cause di decadenza di
sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto;

5. di non aver commesso, ai sensi dell’art.80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse i i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

6. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art.80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare:

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, del D.Lgs.
50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuita aziendale, né di trovarsi in un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110
del D.Lgs. 50/2016;

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita o
affidabilita. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o I’aggiudicazione ovvero I'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.42, comma 2. del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
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€) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art.80, comma 35, lett.e)
del D.Lgs. 50/2016;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del
D.L. 9/04/2008 n.81;

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della L. 19 marzo
1990, n.55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all’art.17 della L. 12 marzo 1999, n.68;

(barrare la casella interessata)

di essere in regola, ove tenuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi della L. n.68/99;
owero

di non essere nelle condizioni di assoggettabilita alla predetta norma, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (art.1 comma 53 L. n.247/2007);
oanvero

di non essere nelle condizioni di assoggettabilita alla predetta norma, avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 non avendo effettuato alcuna
nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entra in vigore della L. n.68/99 e s.m.i.) ;

). (barrare la casella interessata)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi deli’art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n.203/1991;

ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice
penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n.203/1991 ed avere denunciato i fatti alla autorita giudiziaria;
owero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice
penale agpravati ai sensi dell’art.7 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni
dalla Legge n.203/1991 e di non avere denunciato i fatti alla autorita giudiziaria,
ricorrendo i casi previsti dali’art.4 comma 1, della Legge n.689/1981.

k. (barrare la casella interessata)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del cod. civ. con

alcun soggetto e di aver formulato I’offerta autonomamente;
ovvero
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art.2359 del cod. civ. e di aver formulato I’offerta autonomamente;

ovvere

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all’art.2359 del cod.
civ. e di aver formulato I’ offerta autonomamente.

Le cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 come previsto nel comma 11 dello
stesso articolo, non si applicano alle aziende o societa sottoposte a sequestro o conifisca ai sensi
dell'articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 gingno 1992, n.306, convertito, con modificazioni
dalla legge 7 agosto 1992, 1.356 o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

7. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) di aver direttamente eseguito lavori analoghi a “Lavori edilizi e stradali” nel quinquennio
antecedente la data di richiesta offerta per importo non inferiore ad € 478.352,27;

b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di richiesta offerta;
ovvero nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori & figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 7 a);

c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.

8. (se del caso} di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
formalmente costituito, di cui all’art.48 del D.Lgs 50/2016 e di impegnarsi formalmente, in
caso di aggiudicazione, a :

costituirsi in Raggruppamento temporaneo di imprese con la/e Ditta/e
assumendo il ruolo di capogruppo;
ovvero
a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla Ditta _ individuata come
capogruppo, che sard chiamata a stipulare il contratto in nome e per conto proprio € della
scrivente mandante;

9. (se del caso) di dichiarare, ai sensi dell’art.48 comma 4 del D.Lgs 50/2016 che, partecipando
come raggruppamento temporaneo, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti sono:
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10. che, in caso di aggiudicazione, si riserva/riservano di subappaltare a terzi le seguenti
prestazioni con indicazione della conseguente incidenza percentuale:

Descrizione della/e categoria/e/parte/i del lavoro che si Incidenza percentuale
intendono subappaltare

11.di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie ¢ delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

12.di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

13. di autorizzare I’ Amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 50/2016,
al seguente domicilio eletto per le comunicazioni: indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) od ordinaria sollevando la
stessa da ogni responsabilita in caso di irreperibilita e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni sopravvenute;
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14. di autorizzare il trattamento dei dati personali, per quanto attiene lo svolgimento degli
adempimenti della procedura in questione; in base alla informativa contenuta nel disciplinare
resa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modello 2)

Fac simile offerta economica per imprese singole, raggruppamento temporaneo di
concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE gia costituiti’ non ancora costituiti, ogni
altro tipo di consorzio.

T SOTEOSCIIEIO 4vtvttnsesnen e rin e e en e e et ettt ettt tea e sttt s a e atann it e sne s raebesresanorasennerasanseress
natoil...........ocoeeiiiinn O PPN
N QUALIEA i ..ot e e e e
dell’impresa..........c.coooviiiiiiiiiiiiiiininiin,

con sede legale in..........ccooiiiiiiiinni A - TN
con sede operativa in.........coeevvieieinniiiioiienenennann, A I T U PP
COTICE ISCAIE .ottt ettt e e e e s e e e
con Partita IVA .....ivieiiiniii s e e s e s r e s s e
telefono N.....vvviinineiiii i

(aggiungere altri riquadri se necessario)

PER LESECUZIONE DEI Lavori di ristrutturazione - sede Unita Operativa di Geriatria - Ospedale di
San Benedetto del Tronto.

DICHIARA

» di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
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fissa ed invariabile;
OFFRE
il ribasso percentuale del ............ %, dicesi (in lettere ............coveviinininnninnennn. ) sul prezzo a
corpo dell’appalto posto a base di gara Iva esclusa, al netto degli oneri di sicurezza, pari ad €

478.352,27.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

SPECIFICA,
ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,

che i costi aziendali interni concernenti I’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro sono:

(N Cifre) ....vvvvriveniirner e .

diconSE (N LEHETEY ... oeiite ettt et ettt et e et e e et e e e e aanns :

N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna comporta
I’esclusione dalla gara

ATTENZIONE

I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterra internamente per
I’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. ponteggi, DPI,
corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc..
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Tali costi sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione appaltante e non
soggetti a ribasso, pari ad € 10.121,00.

DATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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