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STUDIO SPARVOLI

PROGETTAZIONE IMPIANTI - ANTINCENDIO - SICUREZZA

A.S.U.R. MARCHE — AREA VASTA N. 3 DI MACERATA - OSPEDALE DI
MACERATA.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED
EMODINAMICA.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - RELAZIONE DI PERIZIA.

1 MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE

Al sensi del comma 1 lettera c) e comma 7 dell’ Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 si rende opportuna
I'adozione di una variante in corso d'opera per le seguenti ragioni:

c) Necessitad di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione
Appaftante;

come di seguito dettagliatamente argomentato:

> In seguito allo smantellamento dei controsoffitti in ¢.a. esistenti nellarea del Reparto di
Radiologia oggetto dellintervento, si rinveniva lo stato assolutamente fatiscente delle
canalizzazioni aerauliche relative allimpianto di climatizzazione esistente, con sopravvenuta
necessita di intervenire sullo stesso previo rifacimento integrale;

» Quanto descritto al punto precedente, per requisiti di indivisibilita della rete aeraulica anche e
soprattutto in ragione dell'esigenza di completa sanificazione della stessa, comportava la
necessita di sostituire lNmpianto di climatizzazione anche all'interno di stanze del Reparto di
Radiologia non iniziaimente ricomprese nelfambito di intervento, per le quali risultava anti-
economico non prevedere un contestuale rinnovamento anche a livello edile ed impiantistico,

» A seguito del rifacimento dellimpianto aeraulico del Reparto di Radiologia, si & reso
indispensabile adeguare, limitatamente al piano di copertura, anche le canalizzazioni di
distribuzione aria per gli adiacenti Reparti di Mammografia ed ex Centro
Cardioreumatologico, afferenti alla medesima Unita di Trattamento Aria;

» In seguito ai lavori effettuati sulladiacente Reparto di Medicina Nucleare, si & riscontrata, in
copertura, l'avvenuta occupazione dello spazio previsto per linstallazione dellUTA#2 del
Reparto di Emodinamica, per cui si & reso indispensabile il riposizionamento della stessa con
aumento dei percorsi di canalizzazioni e tubazioni precedentemente previsti;

$ Avendo accordato il Comune di Macerata, alla presenza del R.U.P., la possibiiita di
ottenimento di una agibilita parziale dei locali, che in precedenza I'Ente non era disponibile a
rilasciare, a tale fine si & reso necessario l'integrale adeguamento a norme antincendi dei
Reparti dal punto di vista della garanzia del requisito di compartimentazione perimetrale, e di
adeguamento impianti, iniziaimente solo in parte ricompreso nellambito di intervento.

In ottemperanza al comma 7 dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la consistenza della variante in
oggetto & tale da non superare il 50% dell'importo contrattuale.
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2 CONSISTENZA DELLE OPERE DI VARIANTE

Gli interventi previsti e dettagliatamente illustrati negli elaborati allegati alla presente relazione
consistono sommariamente in;

a) REPARTO RADIOLOGIA

- Estensione dell'area di intervento allintero Reparto e parziale ridistribuzione di layout
interno, con opere edili di rifacimento pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e porte;

- Realizzazione di compartimentazione del Reparto con realizzazione di nuove pareti REI,
placcaggio REI di pareti esistenti e nuovi infissi REI;

- Rifacimento integrale delle canalizzazioni aria relative allimpianto di climatizzazione del
Reparto, sia interne che esterne in coperiura;

- Rifacimento delle canalizzazioni aria in copertura anche a servizio degli adiacenti Reparti di
Mammografia ed ex Centro Cardioreumatologico, afferenti alla medesima Unita di
Trattamento Avria;

- Adeguamento degli impianti idrici e scarico al nuovo layout di Reparto;
- Adeguamento e messa a norma degli impianti elettrici e speciali al nuovo layout di Reparto;

- Realizzazione nuovo impianto di rivelazione incendi a servizio dei Reparti di Radiologi ed
Emodinamica in grado di interfacciarsi con sistema ospedaliero.

Non sono presenti modifiche di alcun tipo, edili o impiantistiche, all'esterno delle
summenzionate aree di intervento.

b) REPARTO EMODINAMICA
- Leggera estensione dell'ingresso di Reparto e delle relative compartimentazioni REI;

- Modifica dei percorsi delle canalizzazioni aria e delle tubazioni idroniche in copertura a
servizio del Reparto a seguito del riposizionamento dellUTA%2;

- Realizzazione nuovo impianto di rivelazione incendi a servizio dei Reparti di Radiologi ed
Emodinamica in grado di interfacciarsi con sistema ospedaliero.

Non sono presenti modifiche di alcun tipo, edili o impiantistiche, all'esterno delle
summenzionate aree di intervento,
c) ESCLUSIONI E NOTE

Restano escluse dalla presente variante le seguenti lavorazioni, pur necessarie al corretto
funzionamento impiantistico:

-Nuova UTA a servizio dei reparti Radiologia, Mammografia, Ex centro
Cardioreumatologico, compreso rimozione e dismissione UTA esistente;

- Sistema di regolazione e alimentazione nuova UTA Radiologia, Mammografia, Ex centro
Cardioreumatologico, e componenti vari compresi accessori, materiale a quadro e
materiale in campo, e relativi cablaggi;

- Allaccio delle canalizzazioni e delle tubazioni idriche in copertura alla nuova UTA
Radiologia, Mammografia, Ex centro Cardioreumatologico;

- Impianto di diffusione sonora per evacuazione di emergenza (EVAC).

Note: La circuitazione dei canali elettrici e speciali & stata appositamente progettata per
permettere anche la predisposizione allinstallazione di un impianto di diffusione sonora per
evacuazione di emergenza (EVAC).
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3 BASI DELLA PERIZIA DI VARIANTE

Uintervento di variante & avvenuto nel rispetto delle Leggi, Norme, Decreti e Regolamenti
specifici al’ambito sanitario-ospedaliero, nonché delle regole di buona tecnica applicabili.

1 PREMESSA

A seguito delle opere di Variante sopra descritte, risulta estesa laria di intervento allintero
Reparto di Radiclogia.

Resta invece sostanzialmente invariata 'aria di intervento per il Reparto di Emodinamica, al di
fuori di un piccolo aumento dellingresso di reparto.

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

PLANIMETRIA GENERALE DEL PIANO TERRA DEL PRESIDIO OSPEDALIERQO DI MACERATA CON
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

Pertanto, il progetto di Variante di cui & parte integrante la presente relazione, ha come oggetto i
lavori di manutenzione straordinaria, dei locali del’'U.O. di Radiologia, ad eccezione del locali
della sala radiologia 1 e della sala radiologica 2 (oggetto di separati appalti gia realizzati) e degli
attigui locali dell’'U.O. di Emodinamica ad eccezione dei locali della sala esami 1 (oggetto di
separato appalto gia realizzato).
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2 REPARTO RADIOLOGIA

2.1 BASIDELLA PROGETTAZIONE

La progettazione & avvenuta nel rispetto delle Leggi, Norme, Decreti @ Regolamenti specifici
al'ambito sanitario-ospedaliero, nonché delle regole di buona tecnica applicabill.

2.2 INTERVENTI DA REALIZZARE
In variante a progetto esecutivo risulta:

- Estensione dell'area di intervento allintero Reparto e parziale ridistribuzione di layout
interno, con opere edili di rifacimento pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e porte;

- Realizzazione di compartimentazione del Reparto con realizzazione di nuove pareti REI,
placcaggio REI di pareti esistenti e nuovi infissi RE!;

- Rifacimento integrale delle canalizzazioni aria relative allimpianto di climatizzazione del
Reparto, sia interne ¢he esterne in copertura;

- Rifacimento delle canalizzazioni aria in copertura anche a servizio degli adiacenti Reparti di
Mammografia ed ex Centro Cardioreumatologico, afferenti alla medesima Unita di
Trattamento Aria;

- Adeguamento degli impianti idrici e scarico al nuovo layout di Reparto;
- Adeguamento e messa a norma degli impianti elettricl e speciali al nuovo layout di Reparto;

- Realizzazione nuovo impianto di rivelazione incendi a servizio dei Reparti di Radiologi ed
Emodinamica in grado di interfacciarsi con sistema ospedaliero.

Pertanto, i lavori di adeguamento ed ampliamento del U.O. di Emodinamica prevedono le
seguenti tipologie di lavori;

- Delimitazione del cantiere e opere provvisionali atte a non pregiudicare I'attivita sanitaria
ospedaliera in generale;

- Demolizioni e rimozioni di pareti ed impianti esistenti nelle aree oggetto di rifacimento;

- Realizzazione di compartimentazione delle aree di reparto rispetto alle aree adiacenti del
presidio ospedaliero;

- Realizzazione di nuove pareti divisorie interne al reparto;

- Opere di finitura interne (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti, seframenti ed
accessori);

- Opere di protezione anti-x {adeguamento protezioni esistenti secondo nuove geometrie dei
locali e secondo quando previsto dal parere del Servizio di Fisica Medica);

- Adeguamento e realizzazione nuovi impianti tecnologici necessari alla completa funzionalita
dei locali di nuova realizzazione. Nello specifico saranno oggetto di adeguamento il
miglioramento/potenziamento dei seguenti impianti:

» Climatizzazione;
Idrico-sanitario;

Y v

Elettrico e speciali.

2.3 CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE / DIMENSIONALI

Lintervento di rinnovamento e riorganizzazione degli spazi delf’U.Q. di Radiologia, alla luce dei
sopra descritti lavori, una volta completato, presentera complessivamente le seguenti
caratteristiche distributive-dimensionali:

VG-RG - Relazione perizia dl variante Pagina 4 di 16

A norma di legge il presente documento non poird essere riprodotte, né consegnalo a terzi, né wiilizzato per scopi diversi
da quello di destinazione senza autorizzazione scritta da parte del Doti. Ing. Michele Sparvoll che ne detiene la proprietd.

——
h
P



Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codicl dl campo.

2.4 OPERE EDILI

Per eseguire i lavori di rinnovamento dei locali esistenti, di riorganizzazione di alcuni spazi interni
di reparto, e la realizzazione della nuova sala radiologica 3 con relativa sala comandi, saranno
eseguite demolizioni di pareti, serramenti, sanitari, pavimenti, controsoffitti e finiture in genere in
funzione del nuovo assetto distributivo,

Tutte le fasi lavorative saranno condotte con la massima attenzione in particolare nelle
operazioni di attraversamento di locali operativi, in modo da non recare impedimento o disagi
all'attivita sanitaria ospedaliera.

Tutti gli elementi rimossi o sostituiti dail'aggiudicatario del’appalto, ritenuti ancora ulilizzabili,
resteranno a disposizione del Servizio Tecnico e dovranno essere collocati negli spazi indicati
dallo stesso.

241 PARETI

Per la realizzazione della nuova distribuzione, saranno effettuate prevalentemente delle
ricostruzioni di pareti esistenti in muratura. Alcune pareti saranno rifaite del tutto o spostate &
saranno realizzate in cartongesso.

Nella nuova sala radiologica 3 saranno realizzate delle contropareti in cartongesso sulla
muratura esistente, realizzate in elementi modulari costituiti da montanti in armatura metallica e
lastre di tamponamento, previa interposizione di adeguata protezione anti-x a parete.

Su tutte le pareti saranno effettuate riprese di intonaco e la rasatura. Le finiture di
completamento previste avranno caratteristiche tecnico-funzionali di particolare attinenza alla
destinazione operativa del sistema proposto e della destinazione dei locall. La scelta dei
materiali e I'accostamento delle finiture rispecchieranno l'attuale reparto, e comunque saranno
realizzate in modo da consentire, una durata nel tempo, il rispetto delle procedure igieniche e di
pulizia, in conformita alle esigenze oggettive ed alle normative specifiche.

Gli spigoli delle murature dei corridoi e dei percorsi di accesso alle sale esami o di passaggio
barelle, saranno protette con apposite protezione per evitare danni dovuti dagi urti.

Le pareti esistenti che delimitano lintero blocco della RADIOLOGIA dalle altre parti dell'ospedale
saranno rese tutte certificate RE! nel rispetto della normativa vigente.

2.4.2 PAVIMENT!

E previsto il rifacimento dei pavimenti esistenti in tutti i locali oggetto dei lavori,

Sara previsto il ripristino del sottofondo deile partt danneggiate a seguito della rimozione dei
pavimenti esistenti, realizzato con idonei prodotti a rapido asciugamento.

In tutti i locali saranno realizzati pavimenti in vinilico con teli di spessore 2 mm, mentre nella sala
radiologica verra utilizzato un pavimento vinilico dissipative antistatico. Il pavimento dovra
presentare resistenza agli acidi diluenti, agli alcani ed alle sostanze comuni e dovra essere
certificato in classe 1 per |a reazione al fuoco. Verranno realizzate sguscie perimetrali saldate al
rivestimento delle pareti.

Nella nuova sala radiologica 3 sara rifatto anche il massetto per permettere la posa delle
protezioni anti-x a pavimento,

243 CONTROSOFFITTI

E prevista il rifacimento dei controsoffitti esistenti in tutti i locali oggetto dei lavori.

| locali oggetto di intervento saranno controsoffittati con elementi modulari in pannelli di fibre
minerali cm 60x60 con bordi ad incastro su orditura reticolare non in vista.
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2.44 SERRAMENTIINTERNI

I serramenti interni di tutti | focali saranno rimossi e verranno realizzate nuove porte con telaic in
alluminio anodizzato e tamburatura con pannelii in fibra di legno e rivestito con lamiera di
alluminio doppia verniciatura,

Nella nuova sala radiologica 3 saranno realizzate n.1 nuova porta piombata da 2 mm
incernierata ad 1 anta di larghezza pari a cm 80 e n.1 di larghezza pari a cm 130 a 2 ante, oltre
alla nuova visiva con telaio e vetro piombato 2 mm per operatori della sala comandi.

Le porte a confine con gli altri reparti del Presidio Ospedaliero saranno del tipo RE! certificati nel
rispetto della normativa vigente.

245 PROTEZIONE ANTI-X

Per quanto riguarda le protezioni anti-x della nuova sala radiologica 3, saranno realizzate ex-
novo con spessore di piombo, sulla base della verifica da parte del Dipartimento di Fisica
Sanitaria del Presidio Ospedaliero sull'idoneita del rivestimento

2.5 IMPIANTI MECCANICI
Al livello impiantistico sono previsti i seguenti interventi.

2.5.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

E previsto il rifacimento completo dellimpianto di climatizzazione ed aerazione a servizio del
reparto. L'impianto garantird la giusta temperatura ed umidita sia in estate che in inverno ed il
corretto numero di ricambi necessario in funzione della destinazione d'uso. Le canalizzazioni di
aria primaria e di espulsione saranno posizionate nei controsoffitti di modo che le canalizzazioni
siano sempre ispeztonabili. In breve saranno realizzati i seguenti interventi:

- Rifacimento delle canalizzazioni di distribuzione aria sia interne che esteme in copertura a
servizio del Reparto e afferenti a nuova Unita di Trattamento Aria (quest'ultima non oggetto
dei presenti lavori),

- Rifacimento delle canalizzazioni aria in copertura anche a servizio degli adiacenti Reparti di
Mammografia ed ex Centro Cardioreumatologico, afferenti alla medesima Unita di
Trattamento Aria (quest'ultima non oggetto dei presenti lavori);

- Suddivisione degli ingressi delle canalizzazioni di mandata aria in Radiologia in 2 rami
(diagnostiche e studi} termoregolati in modo differente 2 mezzo di batterie elettriche a
canale, serrande di taratura e serrande on/off;

- Allo stesso modo gli ingressi delle canalizzazioni di mandata aria dei reparti Mammografia
e Ex centro cardiotraumatologico saranno termoregolati in modo differente a mezzo di
batterie eletiriche a canale, serrande di taratura e serrande on/off (alimentazioni elettriche e
di regolazione non oggetto dei presenti lavori);

- Le sale radiologiche 1 e 2 gid rinnovate saranno allacciate al nuovo sistema di
canalizzazioni, senza modifica dell'attuale layout interno dei canali.
262 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

E prevista la realizzazione di un bagno disabili per il pubblico e di n.2 bagni per il personale oltre
che un punto di allaccio per il lavatoio previsto nella zona relax.

Limpiante idrico sanitario comprendera tutte le apparecchiature, i materiali e le opere
necessarie per garantire l'erogazione dellacqua fredda, calda sanitaria e ricircolo agli
apparecchi previsti, e 'evacuazione delle acque di scarico collegandosi alle colonne di scarico
esistenti,

In particolare saranno dotati di:
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- vasiigienici tradizionali ed ergonomici per disabili
- bidet

- lavabi tradizionali ed ergonomici per disabili;

- miscelatori tradizionali ed ergonomici per disabili.

Nei servizi igienici predisposti per ricevere disablli saranno installati ausili-corrimano in acciaio
rivestito per impugnatura di sicurezza.

L'allacciamento allimpianto idrico sanitario aziendale dovra avvenire secondo il layout dei locali
di progetto per i punti di prelievo acqua.

2.6 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Al livello impiantistico sono previsti i seguenti interventi.

2.6.1 IMPIANTO ELETTRICO

E previsto il rifacimento degli impianti elettrici a servizio dei locali oggetto di rinnovamento e
riorganizzazione.

In particolare & prevista |a rimozione con sostituzione e Iimplementazione dei punti presa e luce
esistent! a servizio delle aree oggetto di intervento, compreso i cavi elettrici fino ai quadri di
alimentazione delle linee stesse.

Tutti i nuevi cavi conduttori elettrici e speciali utilizzati saranno del tipo "Afumex” (Isoh).

E prevista la sostituzione ed implementazione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi del tipo a
controsoffitto di caratteristiche analoghe o superiori a quelle esistenti nell'interno del reparto. E
prevista anche la sostituzione ed implementazione delle plafoniere di emergenza di
caratteristiche analoghe o superiori a quelle esistenti nellinterno del reparto.

Le nuove plafoniere saranno conformi alle norme vigenti.

E previsto Il rifacimento del quadro elettrico a servizio del reparto che sara installato nel locale
disimpegno refertazione.

Saranno inoltre realizzati il quadro di servizio ed il quadro macchine della sala diagnostica 3.

Sara realizzata I'alimentazione per I'apparecchiatura radiologica della nuova sala esami 3 a
partire dallattuale quadro elettrico diagnostiche posizionato in locale quadri 1 del reparto di
Emodinamica.

Il punto di fornitura per la linea preferenziale per la nuova sala radiologica sara reso disponibile
dall Azienda Ospedaliera.

Per le distribuzioni verranno realizzate prevalentemente nuove canalizzazioni. E' prevista la
fornitura e la posa di nuovi canali metallici per la distribuzione principale sia nella nuova sala
radiologica 3, nel disimpegno e nei corridoi.

Tutti i componenti elettrici saranno corredati di istruzioni tecniche per la loro corretta
manutenzione e risponderanno alle relative norme di prodotto.
2.6.2 IMPIANTO RETE DATI E TELEFONO

E previsto il rifacimento e l'implementazione delle prese dati / telefoni sulla base del nuovo
layout, e necessari per il corretto funzionamento di tutti i locali oggetto di intervento.

| cavi dati faranno capo all'attuale rack di reparto presente nel locale di servizio.
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26.3 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

E previsto il rifacimento e messa a norma dellimpianto di rivelazione incendi a servizio di
entrambi i Reparti Radiologia ed Emodinamica.

Sara installata nuova centrale di rivelazione e allarme incendi posizionata nel disimpegno
refertazione Radiologia. Secondo le prescrizioni richieste dal Committente essa dovra essere
interfacciata con la centrale dell'interc Presidio Ospedaliero.

L'impianto di rivelazione fumi prevede linstallazione di nuove apparecchiature di rivelazione e
segnalazione da integrare con l'impianto esistente, in relazione alla nuova distribuzione d'uso dei
locaii.

| rilevatori ottici saranno installati a copertura delle nuove aree in conformita con il nuovo lay-out,
sia a vista che all'interno del controsoffitto, con relativa ripetizione dell'allarme estemo.

Saranno predisposti opportuni rivelatori con camera di analisi adatte alla rivelazione nei canali di
mandata degli impianti di climatizzazione ad aria.

Saranno installate targhe ottico e acustiche nei punti previsti con relativi pulsanti manuali di
allarme.

Saranno infine installati elettromagneti sulle porte di compartimentazione di Reparto che
dovranno chiudersi in caso di incendio.
2.7 PRESIDI ANTINCENDIO

Il sistema di spegnimento prevede estintori portatili ad anidrite carbonica per classi di fuoco A —
B ed estintori portatili a polvere polivalente per classi di fuoco A-B - C.

3 REPARTO EMODINAMICA

3.8 BASIDELLA PROGETTAZIONE
La progettazione ¢ avvenuta nel rispetto delle Leggi, Norme, Decreti @ Regolamenti, nonché
delle regole di buona tecnica applicabili.
3.9 INTERVENTI DA REALIZZARE
In variante a progetto esecutivo risulta:
- Leggera estensione dell'ingresso di Reparto e delle relative compartimentazioni REI;

- Modifica dei percorsi delle canalizzazioni aria e delle tubazioni idroniche in copertura a
servizio del Reparto a seguito del riposizionamento del’'UT A#2;

- Realizzazione nuovo impianto di rivelazione incendi a servizio dei Reparti di Radiologi ed
Emodinamica in grado di interfacciarsi con sistema ospedaliero.

Pertanto, i lavori di adeguamento ed ampliamento de! U.O. di Emodinamica prevedono le
seguenti tipologie di lavori:

-  Delimitazione del cantiere e opere provvisionali atte a non pregiudicare I'attivita sanitaria
ospedaliera in generale;

-  Demolizioni e rimoziont di pareti ed impianti esistenti nelle aree oggetto di rifacimento;

- Realizzazione di compartimentazione delle aree di reparto rispetto alle aree adiacenti del
presidio ospedaliero;

- Realizzazione di nuove pareti divisorie interne al reparto;

- Opere di finitura interne (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti, serramenti ed
accessori);
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- Opere di protezione anti-x (adeguamento protezioni esistenti secondo nuove geometrie dei
locali e secondo quando previsto dal parere del Servizio di Fisica Medica),

. Adeguamento e realizzazione nuovi impianti tecnologici necessari alla completa funzionalita
dei locali di nuova realizzazione, Nello specifico saranno oggetto di adeguamento il
miglioramento/potenziamento dei seguenti impianti:

» Climatizzazione,

% Distribuzione gas medical;
» Idrico-sanitario;

» Elettrico e speciali.

3.10 CARATTERISTICHE DISTRIBUTIVE / DIMENSIONALI

L'intervento di ampliamento e riorganizzazione degli spazi dell'U.0. di Emodinamica, alla luce
dei sopra descritti lavori, una volta completato, presentera complessivamente le seguenti
caratteristiche distributive-dimensionall:
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SUPERIFICI REPARTO EMODINAMICA
Locali gia rinnovati + Locali interessati dai presenti lavori

n° LOCALE mq
1 Studio medico 2 11,36
2 Studio medico 1 642
3 Caposala 6,31
4 Relax personale 6,42
5 Corridoio studi medici 13,95
6 We studi medici 1,84
7 Sala decompressione 9,91
8 Locale quadri elettrici 2 327
o Sporco sala esame 1 (gia rinnovato) 3,87
10 Locale quadri elettrici 1 {gia rinnovato) 4,12
11 Deposito materiale sala esame 1 (gia rinnovato) 7.94
12 Box generatori 1 (gia rinnovato) 12,10
13 Sala comandi 1 (gia rinnovato) 9,30
14 Sala esami 1 (gia rinnovato) 48,05
15 Preparazione medici {gia rinnovato) 6,61
16 Sala comandi 2 12,60
17 Box generatori 2 9,50
18 Sala esami 2 40,45
19 Magazzino sala esame 2 7.72
20 Sporco sala esame 2 2,40
21 Preparazione pazienti (parzialmente rinnovato) 42,80
22 Woc pazienti {gia rinnovato) 2,68
23 Corridoio pulito spogl. pazienti 1,90
24 Spogliatoio pazienti 410
25 Spogliateio uomini 4,50
26 Wec spogliatoio uomini 1,45
27 Spogliatoio donne 8,90
28 We spogliatoio donne 2,37
29 Corridoio sporco spogliatoio personale 240
30 Corridoio pulito spogliatoio personale 4,00
N Ingresso reparto 16,58
32 Disimpegno reparto 4,55
TOTALE 312,63

3.11 OPERE EDILI

Per rendere i locali disponibili ed adeguati allinstallazione del nuovo Angiografo, saranno
eseguite demolizioni di pareti, serramenti, sanitari, pavimenti, controsoffitti e finiture in genere in
funzione del nuovo assetto distributivo.
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Tutte le fasi lavorative saranno condotte con la massima attenzione in particolare nelle
operazioni di attraversamento di locali operativi, in modo da non recare impedimento o disagi
allattivita sanitaria ospedaliera.

Tutti gli elementi rimossi o sostituiti dall'aggiudicatario dell'appalto, ritenuti ancora utilizzabili,
resteranno a disposizione del Servizio Tecnico e dovranno essere collocati negli spazi indicati
dallo stesso.

3.11.1 PARETI

Par la realizzazione della nuova distribuzione, i divisori interni avranno buone caratteristiche
termoacustiche. Saranno realizzati in elementi modulari costituiti da montanti in armatura
metallica e lastre di tamponamento in cartongesso con interposto materassino isolante, completi
di stuccatura e rasatura pronte da tinteggiare.

La scelta dei materiali e 'accostamento delle finiture rispecchieranno ['attuale repario, e
comunque saranno realizzate in modo da consentire, una durata nel tempo, il rispetio delle
procedure igieniche e di pulizia, in conformitid alle esigenze oggettive ed alle normative
specifiche.

Le pareti esistenti che delimitano lintero blocco dellEMODINAMICA dalle altre parti
dell'ospedale saranno rese tutte certificate RE! nel rispetto della normativa vigente.
3.11.2 PAVIMENTI!

In tutti i locali ad esclusione dei locali tecnici saranno realizzati pavimenti in vinilico in teli di
spessore 2 mm, mentre nella sala esami 2 verra utilizzato un pavimento vinilico dissipativo.

Nel box generatore della sala esami 2 sara realizzato un pavimento modulare fiottante
sopraelevato a quadrotti e finitura di tipo vinilico.
3.11.3 CONTROSOFFITTI

| locali di tutto il reparto saranno controsoffittati con elementi modulari in pannelli di fibre minerali
¢m 60x60 con bordi ad incastro, mentre i controsoffitti della sala esami 2 saranno realizzati con
pannelll delle dimensioni di cm 60x60 in acciaio e alluminio a tenuta stagna, lavabile con
trattamento specifico antimicrobico e fungicida o prodotti similari.

3.11.4 SERRAMENTI INTERNI

I serramenti interni di tutti i locali saranno nuovi, verranno realizzate porte con telaio in alluminio
anodizzato e tamburatura con pannelli in fibra di legno e rivestito con lamiera di alluminio doppia
verniciatura con interposto strato isolante.

Le porte a confine con gli altri reparti del Presidio Ospedaliero saranno del tipo REI certificati nel
rispetto della normativa vigente.
3.11.5 PROTEZIONE ANTI-X

Per quanto riguarda le protezioni anti-x della nuova sala esami 2, verranno riutilizzate quelle
esistenti dell'attuale sala diagnostica di radiologia, per quanto possibile, ed integrate quando non
adeguate, sulla base della verifica da parte del Dipartimento di Fisica Sanitaria del Presidio
Ospedaliero sull'idoneita del rivestimento.

3.12 IMPIANTI MECCANIC!

A livello impiantistico sono previsti | seguenti interventi.

3.12.1 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

L'impianto garantira la giusta temperatura ed umidita sia in estate che in inverno ed il corretto
numero di ricambi necessario in funzione della destinazione d'uso. Le canalizzazioni di aria
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primaria e di espulsione saranno posizionate nei controsoffitti di modo che le canalizzazioni
siano sempre ispezionabili. In breve saranno realizzati i seguenti interventi:

- Installazione di nuova Unita di Trattamento Aria (U.T.A. #2) sanificabile per installazione
esterna a servizio delle due Sale Emodinamica (I e ll), previo rifacimento delle
canalizzazioni aerauliche in copertura e di parte delle attuali canalizzazioni interne correnti
nei controsoffitti (con eccezione dei canali correnti nel controsoffitto della | Sala
Emodinamica) con canalizzazioni in lamiera zincata in luogo degli attuali panneli sandwich
in poliuretano espanso (PAL);

- Riconversione dellU.T.A. esistente (U.T.A. #1), di tipo non sanificabile, alla climatizzazione
dei soli locali di preparazionefrisveglio, servizio e ambulatori interni al Reparto, tramite
interventi di sostituzione motori e ventilatori di mandata e ripresa e pulizia interna della
macchina;

- Rifacimento intero impiantc di regolazione e supervisione, con possibilita di
interfacciamento remoto in modalita mod-bus a sistema di gestione centrale dellintero
ospedale;

- Installazione climatizzatori di tipo dual-split a parete con motocondensante unica esterna
posta in copertura, per il raffrescamento dei locali quadri elettrici;

-  Alimentazione termo-frigorifera U.T.A. #2 prelevata da attuale linea di alimentazione U.T.A.
#1 (portata aria totale delle n.2 U.T.A. solo leggermente superiore a portata vecchia U.T.A.
#1), previa interposizione di valvole di bilanciamento;

- Installazione di n.2 climatizzatori di tipo mono-split a parete con motocondensante esterna
posta in coperiura, per il raffrescamento e la dissipazione del calore generato dalle
apparecchiature presenti nel box generatori 2.

3.12.2 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICHI

E previsto il rifacimento dell'impianto idrico sanitario e di scarico nei bagni asserviti ai nuovi
spogliatoi e |a realizzazione di nuovo bagno nella zona degli studi medici.

Limpianto idrico sanitario comprenderd tutte le apparecchiature, i materiali e le opere
necessarie per garantire |'erogazione dellacqua fredda, calda sanitaria e ricircolo agli
apparecchi previsti, e I'evacuazione delte acque di scarico collegandosi alle colonne di scarico
esistenti,

In particolare sarannc dotati di:
vasi igienici tradizionali
- bidet

lavabi tradizionali;

miscelatori tradizionali.

L'allacciamento all'impianto idrico sanitario aziendale dovra avvenire secondo il layout dei locali
di progetto per i punti di prelievo acqua.

3.12.3 IMPIANTO GAS MEDICALI

Al livello impiantistico sono previsti | seguenti interventi.

Le porzioni di impianto gas medicali e vuoto ricomprese in questa progettazione dovranno
soddisfare i requisiti delle UNI EN ISO 7396, UNI EN 737-3 e D.Lgs n.46/1997 e D.Lgs
n.37/2010 sui “dispositivi medici”, nonché le prescrizioni di prevenzione incendi del D.M.
19.03.2015. Tutte le tubazioni di rame utilizzate nell'impianto gas medicali e vuoto soddisferanno
i requisiti della UNI EN 13348,

In breve saranno realizzati i seguenti interventi;
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- Effettuazione stacco a valle dei gruppi di riduzione esistenti a servizio della | Sala, per
alimentazione nuove stanze (Il Sala e n.2 postazioni locale preparazione),

- Certificazione nuova porzione di impianto a valle delle valvole di intercettazione predisposte
in corrispondenza dello stacco da rete esistente.

3.13 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Al livello impiantistico sono previsti i seguenti interventi.

3.13.1 IMPIANTO ELETTRICO

Limpianto elettrico sard adeguato alle nuove geometrie dei locali e prevedera anche
linstallazione e la messa in funzione di un nuovo quadro di alimentazione, gestione e protezione
del nuovo apparecchio angiografico.

Il punto di fornitura dell'energia elettrica del quadro servizi sara reso disponibile dall'Azienda
Ospedaliera cosi come il punto di fornitura per [a linea preferenziale per I'angiografo.

Il nuovo impianto di ifluminazione sara realizzato in conformitad alle vigenti norme e dovra
prevedere linstallazione di plafoniere con caratteristiche analoghe o superiori a quelle esistenti
all'interno dei reparto.

In breve saranno realizzati i seguenti interventi;

- Posizionamento quadri elettrici a servizio della Il Sala e relativi ambulatori in locale tecnico
ricavato su parte dellex Sala di Risveglio deila | Sala, con alimentazioni provenienti da
cabina elettrica sita al piano sottostante;

- Realizzazione di quadro elettrico di alimentazione apparecchiatura angiografica e relative
linee di alimentazione;

- Esecuzione impianti elettrici interni e relativi alle apparecchiature per la climatizzazione sia
all'interno che in copertura;

- Esecuzione impianti elettrici con trasformatore IT-M a servizio delle installazioni
elettromedicali;

- Esecuzione di collegamento equipotenziale supplementare nei locali medici di gruppo 1 e
gruppo 2;
- Esecuzione di impianto di illuminazione normale e di emergenza,

3.13.2 IMPIANTO RETE DATI E TELEFONO

Nella nuova porzione di reparto sard realizzato un impianto a cablaggio strutturato dati e
telefono da collegarsi alla rete fonia/dati aziendale e avente le caratteristiche richieste dal
fornitore dell’'apparecchiatura angiografica.

3.13.3 IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI

E previsto il rifacimento e messa a norma dellimpianto di rivelazione incendi a servizio di
entrambi | Reparti Radiologia ed Emodinamica,

Sara installata nuova centrale di rivelazione e allarme incendi posizionata nel disimpegno
refertazione Radiologia. Secondo le prescrizioni richieste dal Committente essa dovra essere
interfacciata con la centrale dellintero Presidio Ospedaliero,

L'impianto di rivelazione fumi prevede l'installazione di nuove apparecchiature di rivelazione e
segnalazione da integrare con l'impianto esistente, in relazione alla nuova distribuzione d'uso dei
locali,

I rilevatorl ottici saranno installati a copertura delle nuove aree in conformitd con il nuovo lay-out,
sia a vista che all'interno del controsoffitto, con relativa ripetizione dell'allarme esterno.
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Saranno predisposti opportuni rivelatori con camera di analisi adatte alla rivelazione nei canali di

mandata degii impianti di climatizzazione ad aria.

Saranno installate targhe ottico e acustiche nei punti previsti con relativi pulsanti manuali di

allarme.

Saranno infine installati elettromagneti sulle porte di compartimentazione di Reparto che

dovranno chiudersi in caso di incendic.

3.14 PRESIDI ANTINCENDIO

Il sistema di spegnimento prevede estintori portatili ad anidrite carbonica per classi di fuoco A —
B ed estintori portatili a polvere polivalente per classi di fuoco A -B - C,

Macerata, 1i 11.04.2018

il progettista
Dott, ing. Michele Sparvolf

GEGNERI
o D L MACBRATA
Dott. Ing. £ SPARVOL!
x < fe 3 an:biemale
N, IN Hinformazlone
)
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Sede di Macerata

LAVOR! DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

PERIZIA DI VARIANTE

“ELENCO DOCUMENTI”
N° ELABORATO Oggetto della tavola Form. | Scala Nome File
Cat Cod.
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
08 | VRE 1 |VARIANTE - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE - 1:50
09 VRE 2 VARIANTE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - 1:50
10 VRE 3 VARIANTE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIAL! - 1:50
11 VRE 4 VARIANTE - UNIFILARI QUADRI ELETTRICI Ad !
ELABORATI SERIE EMODINAMICA
N° ELABORATO Oggetto della tavola Form. | Scala Nome File
Cat. Cod.
ARCHITETTONICO
01 | VEA 1 |VARIANTE - PIANTA PIANO TERRA - 1: 50
02 VEA 2 VARIANTE - SEZION! PIANO TERRA - 1: 50
03 VEA 3 VARIANTE - DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI - 1: 50
04 VEA 4 VARlA-NTE - PACCHETT! E FINITURE ) - 1: 50
05 | VEA 5 | VARIANTE - ABACO INFISSHINTERNI - 1: 50
IMPIANTI MECCANICI
06 | VEM i1 | VARIANTE - DISTRIBUZIONE AERAULICA - 1:50
07 VEM 2 \éﬁmﬁ¥;l-zEz_Rz?|C)SJ§lBUZIONE IDRAULICA E } 1:50
08 | VEM 3 \éﬁ:‘?’\/l&#rZEz;leg:EMA FUNZIONALE IMPIANTO A 1-50
09 | VEM 4 x‘gg%h;llli — IMPIANTO DRICO SANITARIO, SCARICHI & GAS ) 1:50
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

10 | VEE 1 | VARIANTE - IMPIANTO DI FORZA MOTRICE - 1:50
11 { VEE 2 | VARIANTE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - 1:50
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

A_S.U.R. MARCHE

Area Vasta n.3
Sede di Macerata

PERIZIA DI VARIANTE

L Pl B e s S

“ELENCO DOCUMENTI”
ELABORATO
N° Oggetio della tavola Form. | Scala Nome File
Cat Cod.
12 | VEE 3 VARIANTE — IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI 1:50
13 VEE 4 VARIANTE - UNIFILARI QUADRI ELETTRICI A4 !
Macerala, i 11.04.2018
if Tecnico







il

AUEGATO w

Rev.| DATA | OGGETTO DELLA VARIAZIONE DISEGNATORE VERIFICATO

0 . - -

1 - - - -

2 - - 5 5

3 - S -

: 62100 Macerata
STUDIO SPARVOLI ' Via Trento, 43
FAX 0733.87.01.35

PROGETTAZIONE IMPIANTI - ANTINCENDIO - S]CUREZZA info@studiosparvoli.it

Ubicazione

OSPEDALE DI MACERATA

Tilo Progatto - PERIZIA DI VARIANTE -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
REPARTI DI RADIOLOGIA ED EMODINAMICA

Committente i ;r
marche
rbrnda ety g3k Ayimisy
areavastan.
Opgetto Tavola
- SERIE GENERALE -
[ 1]
Emesso il: 11.04.2018 | Scata: /
Timbro e fira Approvazione Enti
GNDINE DEGINGEGNER!
Dott. ing. L Ll
= ambientale
N_A L Ninfanmaszione

A norma di legge il presenie elaborato non potrd essere riprodoite né consegnato a terzi né utilizzato per scopi
diversi da quello di destinazione senza I'outorizzazione scritta del Dotl. Ing. Michele Sparvoli che ne detiene la proprietd,




A.S.U.R. MARCHE — AREA VASTA N. 3 DI MACERATA - OSPEDALE Di
MACERATA.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA ED
EMODINAMICA.

VARIANTE IN CORSO D'OPERA - ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

(comma 1 lettera ¢) e comma 7 dell' Art. 106 del D.Lgs. 50/2016)

Committente: ASUR Marche AV3

Lavori: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI Di
RADIOLOGIA ED EMODINAMICA (CIG: 7013483D40).

ATL:
TECNO TERM IMPIANT! S.r.l. unipersonale (CAPOGRUPPO)
Via A. Sacharov 6/8 — 62029 Tolentino (MC)
CRUCIANELL!I REST EDILE S.r.l. (MANDANTE)
Via A. Sacharov 2/4 — 62029 Tolentino (MC)
Determina di aggiudicazione in data: 17.10.20175 (ASUR DG N. 610)

Importo dei lavori e delle spese a base d'asta; € 596.598,23

Di cui oneri per la sicurezza inclusa. € 10.903,06

Oneri per la sicurezza aggiuntiva: € 6.591,52

Netto deduzione del ribasso d'asta 35,977% sulla somma di € 578.703,65:
€ 208.315,95

Importo dei lavori ribassati: € 370.387,70

Importo di contratto dei lavori e delle spese: € 387.882,268

Consegna lavori in data: 15.11.2017

Tempo utile per ultimazione lavor: 180 gg



ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE NUOV! PREZZI

L'anno il giorno __ del mese di presso la Sede ASUR AV3 sito in Comune di
Macerata, Belvedere Raffaello Sanzio, 1

FPREMESSO

- che, con Contratto d'Appalto dell'importo di Euro 387.882,28 al netto del ribasso d'asta pari a
35,977% sulla somma di € 578.703,65, |a stazione appaltante ASUR Marche — Area Vasta
n.3 ha affidato i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPARTI DI RADIOLOGIA
ED EMODINAMICA (CIG: 7013483D40) allAT.. “"TECNO TERM IMPIANT! S.rl.
(capogruppo) e "CRUCIANELLI REST EDILE S.r.l" {mandante};

- che, nel corso dellesecuzione deil'opera oggetto dell'appalto si & ravvisata la necessitd di
redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi del comma 1 lettera ¢) @ comma 7 dell'Art,
106 del D.Lgs. 50/2016, con quantita di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente
previsti, previo utilizzo del ribasso di gara;

- che | motivi che hanno determinato la necessita di redigere la perizia di variante e suppletiva
rientrano nei casi previsti dal comma 7 dellArt. 106 del D.Lgs. 50/2016, con aumento di
prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

TUTTO CIO' PREMESSOQ

Art. 1,

Il Sig. Crocetti Andrea, in qualita di legale rappresentante dellA.T.). appaltatrice per 'esecuzione
dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante
redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Sparvoli in data 11.04.2018 secondo gli elaborati
allegati e consistenti in:

1) Relazione perizia di variante;

2) Computo metrico estimativo di variante;

3) Quadro comparativo di variante;

4} Elenco prezzi unitari di variante;

5) Quadro economico di variante;

6) Progetto di variante (elaborati tecnici di variante).

L'esecuzione dei lavori averrd secondo gli stessi patti @ condizioni del contratto indicato
originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con il
presente atto e che saranno anch'essi soggefti al ribasso d'asta offerto in sede di
aggiudicazione del 35,977% al netto degli oneri della sicurezza.

Art. 2,
L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante al netto del ribasso d'asta
anzidetto ammonta a:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI DI PERIZIA € 886.537,38

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, gia inclusi nelle cifre sopraindicate,
ammonta a € 16.320,21.

Gli oneri della sicurezza aggiuntiva restano invariati rispetto al contratto e pari a € 6.591,52.
Il totale degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso & pari a € 22.911,73.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207, sano
indicati nella seguente tabelia, che sostituisce quella riportata nel Capitolato Speciale d'Appaito;



LAVORI A CORPO - VARIANTE

TOTALE
Categorie di lavorazion Importo Importo Oneri % sul totale Categoria opere
omogenee com plesslvo della sicurezza
(art. 3 comma 1 D.P.R. 207/2010} P inclusa dei lavort a corpo || (D.P.R. 207/2010)
Opere edili € 312.858.,67| €6.035,91 35,2004 oG1
Impianti meceanicl € 347.680,61 €6.235,47 39,218 0G11
limpianti elettrici € 225.998,10 € 4.048,83 25,492 0G11
Totale € 886.537,38 €16.320,21 100,000
:otai:'enﬁ::al;mrenslvo di sic. €893,128,90
BEPART 0 RADIOLOGIA
Categorie di lavorazieni
Importo Oneti % sul totale Categoria opere
omagenee co?ﬁ:sn:lvo della sicurezza
{art. 3 comma 1 D.P.R. 207/2010) P inclusa dei lavori a compo || (D.P.R. 207/2010)
Opere edill € 146.516,17 € 2.818,63) 39,315§ 0G1
kmpianti meecanici € 136.363,78] € 2.428,85] 36,591 OG11
bmpianti elettrici € 89.790,96] € 1.607,93] 24,094 0611
otale €372.670,91 €6.85541 100,000
oialfnill:;mprenstvo di sie, €374.829,35
REPARTO EMODINAMICA
Categorie di lavorazioni
omogenee |mporto Importo Oneri % sul totale Categoria opere
e SIVE della sicurezza
(art. 3 comma 1 D.P.R. 207/2010) P inclusa del lavori a corpo |(D.P.R. 207/2010)
Opere adili € 166,342 50 €3.217,28] 32,371 0G1
[impianti meccanici €211.31 6.33' € 3.806,62 41,123] 0G11
limpianti efetirici € 136.207,14 € 2.440,90f 26.506' o611
Totale € 513.866,47 € 9.464,80 100,000
Tota:l'en (tt;::ar;tprensivo di sic. €518.299,55
Art, 3.

Vengono concordati i nuovi prezzi riportati in Allegato 1, sulla base del prezziario di cui all'art. 32,
comma 1, DPR 207/2010, dei prezzi elementari del citato contratto principale, o ricavandoli da
regolari nuove analisi come da Allegato 2.

Come specificato nell'art. 1 su tali prezzi sara applicato il ribasso d'asta del 35,977% al netto

degli oneri della sicurezza.

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 106 del D.Lgs. 5072016 l'importo dellaumento di prezzo della
varlante col ribasso d'asta risulta pari a € 191.994,55, pertanto inferiore al 50% dell'importo del

contratto iniziale.




Art. 4,

Per effetto dellesecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per
l'ultimazione dei lavori fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi viene prorogate di
30 (trenta) giorni naturali € consecutivi per un totale di 210 (duecentodieci) giorni naturali e
conseculivi dalla data di consegna lavori, pertanto cessanti col giorno 13 giugno 2018.

Resta inteso che il presente atto & immediatamente impegnativo per I'impresa appaltatrice dei
lavori, mentre per 'amministrazione appaltante lo diverra dopo Fintervenuta approvazione degli
organi competenti ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Letto e confermato.

L'impresa i 7’ ttore dei Lavori

o ER]
OEDINE DEC "fn‘fﬂ Ghara )

Visto:
!l Responsabile del Procedimento

Si allegano:
> Allegato 1: Elenco nuovi prezzi non ricompresi nel computo metrico esecutivo;

> Allegato 2: Analisi nuovi prezzi non contenuti nel Prezziario Regione Marche
Anno 2015 di riferimento.
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ALLEGATO we ¢

Ubicazione Opera

COMUNE DI MACERATA

Provincia MC
VIA SANTA LUCIA, 2

Opera

ONERI TECNIC! OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE IN
VARIANTE RADIOLOGIA

Ente Appaltante

ASUR AREA VASTA 3

Indirizzo

MACERATA

VIA ANNIBALI 31/L

P.IVA

02175860424
Tel./Fax

0733125721 1073312572710
E-Mail
- ~
£ o el

Tecnico e
Data Elaborato Tavola N°
o DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il Tecnico Il Dirigente




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso {(come previsto dal DM 17/06/2016):.

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

b parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Qn, relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
coslo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= 5 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DE!I SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA;

ONERI TECNICI OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE IN VARIANTE RADIOLOGIA

Grado Costo Paramelr
CATEGORlE ID. OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V <<P>>
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 9,47919
EDILIZIA E.10 Universita, Accademie, Istituti di ricerca 1.20 295.935,70 50800%
universitaria
Poliambulatori, Ospedali, |stituti di ricerca,
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 14,3910
EDILIZIA E.10 Universita, Accademie, Istituti di ricerca 1.20 72.208,18 941300
universitaria %
Distinta: NUOVE OPERE
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione, 12,2777
IMPIANTI IA.02 | trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 0,85 120.614.00 125300
distribuzione fluidi - Impianto solare termico %
Distinta: NUQVE OPERE
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telelonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo
IMPIANT! 1A.04 di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1.30 95.260.94 18%81;’33
’ strutturati - impianti in fibra oftica - singole ' o %
apparecchiature per laboralori e impianti °
pilota di tipo complesso
Distinta: NUQVE QPERE

Costo complessivo dell'opera  : € 524.018,82
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.1)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Paramelri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

L) & 1

c.l) ESECUZIONE DE{ LAVORI
. .. . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <«<Q>> personale <<Mo>
Qcl.07 Variante delle quantita del progetto in corso d'opera 0,1400 54% 0,0756
Sommatoria 0,1400 0,0756

ERCILIZIA —E.10 NUOVE CPERE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. -, . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale c<M>>
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,4100 54% 0,2214
Sommatoria 0,4100 0,2214

IMPIANTI —1A.02 NUOVE OPERE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.08 Variante del progetto in corso d'opera 0,3200 53% 0,1696
Sommatoria 0,3200 0,1696

IMPIANTI - |IA.04 NUOVE OPERE

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. .. . S Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
[ QclO8 Variante del progetlo in corso d'opera 03200 | 53% _ 0,1696
| ] Sommatoria | 0,3200 | 0,1696 |
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Ubicazione Opera

COMUNE DI MACERATA

Provincia MC
VIA SANTA LUCIA, 2

Opera

ONERI TECNICI PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER

OPERE DI VARIANTE RADIOLOGIA

Ente Appaltante

ASUR AREA VASTA 3

Indirizzo

MACERATA
VIA ANNIBALI 31/L

P.IVA
02175860424
Tel./Fax
0733/25721 1073312572710
E-Mail
- gt
C ..t'. e
Tecnico i
Data Elaborato Tavola N°
e DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI [
SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)
Il Tecnico Il Dirigente




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito da! compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificitd della prestazione,

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ONERI TECNIC{ PER OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE VARIANTE RADIOLOGIA

strutlurati - impianti in fibra oltica - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGOR’E Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<Gr> <<\/>> <<Po>
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 14.3910
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, ’
S el U0 Universita, Accademie, Istituti di ricerca ey (Z=zsbiplls 941/300
universitaria :
Impianti di riscaldamento - Impianto di
IMPIANTI PN e L 2 0.85 e | e
’ trattamento dell'aria - Impianti meccanici di ) o o
distribuzione fluidi - Impianto solare lermico °
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 18,1733
IMPIANTI 1A.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 35.260,94 838900

%

Costo complessivo dellopera  : € 228.083,12
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.1)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

» A |
¢.}) ESECUZIONE DEI LAVORI
. o . ALE Par. % Caosti del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> e <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di acceltazione 0,3200 54% 0,1728
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- o

Qel.02 Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile Qhters ) 0.0162
Ccl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0.0450 54% 0.0243
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0.1300

Sommatoria 0.6450 0.3433

Lavon a corpo: € 72, 208,18

IMPIANTI — |1A.02

¢.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione tavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- o

Qcl.02 Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile o S 0.0159
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo . 0,0350 53% 0,0186
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275

Sommatoria 0,6350 0,3316

Lavon a eorpo. € 120.614.00

IMPIANTI - IA.04

c.l} ESECUZIONE DEI LAVORI
. .. . L Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni «<Q>> personale <<Mo>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di acceltazione 0,3200 53% 0,1696
Liquidazione {(art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- 5

Qel.02 Rendicontazioni e liquidazione lecnico contabile e g 0.0159
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275

Sommatoria 0,6350 0,3316

Lavori a corpo™ € 35 260,94
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Ubicazione Opera

COMUNE DI MACERATA

Provincia MC
VIA SANTA LUCIA, 2

QOpera

ONERI TECNICI OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE IN
VARIANTE EMODINAMICA

Ente Appaltante

ASUR AREA VASTA 3

Indirizzo

MACERATA

VIA ANNIBALI 31/

P.IVA

02175860424
Tel./Fax

0733125721 1 073312572710
E-Mail
vt . s

Tecnico % i o
Data Elaborato Tavola N°
Y DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI &5

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)

Il Tecnico Il Dirigente




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costiuito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso {(come previsto dal DM 17/06/2016);

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametre base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ONERI TECNIC1 OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE IN VARIANTE EMODINAMICA,

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORIE Complessitd | Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <G> <<\>> <<P>>
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, | 10.9342
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, | ¥
2oliSRATS E.10 Universila, Accademie, Istituti di ricerca Uz | 178.333.89 603:00
universitaria -

Costo complessivo dell'opera : € 178.333,89
Percentuale forfettaria spese . 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Cpera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola

Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.10
c.f} ESECUZIONE DE1 LAVORI

. . . Lo Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.07 Varianle delle quantita del progetlo in corso d'opera 0.1400 54% 0.0756

Sommaloria 0,1400 0.0756 |
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Ubicazione Opera

COMUNE DI MACERATA

Provincia MC
VIA SANTA LUCIA, 2

Opera

ONERI TECNIC! PER DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE PER
OPERE DI VARIANTE EMODINAMICA

Ente Appaltante

ASUR AREA VASTA 3

Indirizzo

MACERATA
VIA ANNIBALI 31/L

P.IVA
02175860424
Tel./Fax
0733125721 1 0733/2572710
E-Mail -
- e
Tecnico N
Data Elaborato Tavola N*
e DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI (gs;

SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
(DM 17/06/2016}

Il Tecnico Il Dirigente




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50,

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per Ia
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2018):

parametro «V», dato dal costo deile singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita delia prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 'opera.

apow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo 'espressione che segue:

CP= T (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori & calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 é determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari 0
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ONERI TECNICI PER OPERE DI NUOVA PROGETTAZIONE VARIANTE EMODINAMICA

apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID. OPERE Complessita | Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V <<P>>
Poliambulalori, Ospedali, Istiluti di ricerca, 20.4110
EDILIZIA B0 | o T e Poli scolastici, 1.20 3900089 | 112700
niversita, Accademie, Islituli di ricerca o
universitaria °
Impianti di riscaldamento - Impianto di
IMPIANTI iAoz | rafirescamento, cliimatizzazione, 0.85 63.889,57 o
) trattamerto dell'aria - Impianti meccanici di ) E %
distribuzione Auidi - Impianto solare termico °
Impianti eletirici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 20,4110
IMPIANTI IA.04 | di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 1,30 967,09 112700
strutturati - impianti in fibra otlica - singole Y%

Costo complessivo dellopera  : € 68.847,55
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FAS|I PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE {(c.l}




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la
distinta analitica delie singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA -E.10

c.l) ESECUZIONE DE! LAVORI
. .. . . Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> bersonale <<M>>
Ccel. 01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,1728
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- o

Qcl.02 Rendicontazioni e liquidazione tecnico conlabile 0.0300 S Lie
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0450 54% 0,0243
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 52% 0,1300

Sommatoria 0,6450 0.3433

Lavon a corpo. € 1.990,89

IMPIANTI - [A.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

. .. . L Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di acceltazione 0,3200 53% 0,1696

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10)- A
Qcl.02 Rendiconlazioni e liquidazione tecnico contabile 0,0300 53% 0,0159
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350 53% 0,0186
Qci.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0,1275
Sommatoria 0,6350 0,3316
Lavon a corpo: € 63.889.57
2 I 0 - | ]
c.l) ESECUZIONE DEI LAVOR]

. . . . Par, % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Qirezione lavori, assistenza al collaudo, prove di acceltazione 0,3200 53% 0,1696

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 20710)- o
Qcl.02 Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 00300 53% 0.0159
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0.0350 53% 0,0186
Qci.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 51% 0.1275 |
o Sommatoria | 0,6350 0,3316 |

Lavon a corpo. € 967,09
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yﬂouhnl Marohs
maicne AZienda Sanitaria Unica Regionale
A

A00:Regiatrg ASUR - AN

001475071
| ASUR| AAC!G 18405[2018

. 17
Prot. n. 0052 664 ! H/OS/Z?ORIASURA@)HCSERTEC|P SR 16 201

U.0.C. Area Patrimonio Nuove Opere
e Aftivita Tecniche

Ing. Fabrizio Ciribeni fabrizio ciribeni@sanila.marche it

Tel. 0733/2572605 Fax 0733/2572745

Oggetto: Trasmissione proposta di determina del Servizio Tecnico: “CUP F84E16002110002 — AV.N3 MC -
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA REPART! DI RADIOLOGIA E EMODINAMICA -
OSPEDALE DI MACERATA - Approvazione Variante e relative spese tecniche.”

Al DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ASUR MARCHE
Via Oberdan 2

60122 ANCONA

In ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale con nota del 09.01.2007 - prot. 143, conla
presente si invia, in allegato, la proposta di determina di cui in oggetto, per il seguito di competenza:

- Munita dell'attestazione del Dirigente del Servizio Tecnico;
- vistata dal Dirigente del Servizio Bilancio;
- inserita nel sistema “Attiweb” ed identificata con la Seguente impronta n.:

34/01 del 15/05/2018 AAV3PATR_D(_L)

Per qualsiasi chiarimento in merito si puc contattare if servizio proponente al n, 0733/2572256.
Cordiali saluti.

IL QIRETTORE
AREA VASTA TERRITORIALE .3 MACERATA

U.0.C. AREA PATRIMONIO NUOVE OPERE
E ATTIVITA' TECNICHE AREA VASTA 3

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona G.F. P.IVA 02175860424 sito intemet: www.asur marche if
Area Vastan.
Sede Amministrativa: Via Annibali, 31/ - 62100 Pieditipa di Macerata - Tel, 0733/25721 - Fax 07325727110







