

**OGGETTO:** LAVORI ESEGUITI CON VERBALE DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DANNI  
TERREMOTO AGOSTO - OTTOBRE 2016  
SEDE CENTRALE EX CRASS – PALAZZINA EX COPISTERIA  
opere di messa in sicurezza in copertura  
(ORDINE n° 919 del 16/12/2016 – CIG Z491C8FF8F)

**IMPRESA:** BIBIAGI GERMANO

**IMPORTO LAVORI:** Euro 20.109,33 + IVA

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e/o integrazioni)

Dopo aver esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore dei lavori geom. Massimo Nerpiti, recatosi presso il sito del cantiere alla presenza del rappresentante legale della ditta esecutrice i lavori, ha effettuato una visita delle opere eseguite effettuando i necessari saggi e verifiche.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali. Il sottoscritto geom. Massimo Nerpiti, nella qualifica anche di rappresentante del committente in quanto Tecnico dell'ASUR MARCHE – AREA VASTA 3 - Sede di Macerata, con la firma alla presente prende atto di assumere in consegna definitiva, agli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere nessuna esclusa.

Considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dalla Ditta **BIBIAGI GERMANO**, corrispondono a quelli previsti dai progetti approvati;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che è stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile;
- che dalle risultanze dello stato finale, accettato senza riserve dell'impresa, si conferma un importo dei lavori eseguiti di **Euro 20.109,33 + IVA comprensivo dello sconto applicato del 27,10%**;

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti ed i locali possono essere presi in carico dall'amministrazione appaltante per le esigenze aziendali. Con l'approvazione del presente atto resta da pagarsi all'impresa **BIBIAGI GERMANO** il credito di **€ 20.109,33** (diconsi euro ventimilacentonove/33).

Sono fatti salvi tutti i diritti dei terzi creditori e degli enti assicurativi, al momento non quantificabili e definibili.

Macerata li 19/12/2016

L'Impresa  
BIBIAGI GERMANO  
**BIBIAGI GERMANO**  
C.d.S. Domenico, 7 (Tel. 0733.905915)  
61020 CALDAROLA (MC)  
Cod. Fisc. 07801570434  
P.IVA 01215700434

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Massimo Nerpiti



BIBIAGI GERMANO

Lattenerie Edili

Via San Domenico n. 7

62020 CALDAROLA (MC)

*Bibi Germano*

LAVORI DI SMONTAGGIO MANTO DI COPERTURA PER SOSTITUZIONE n.2 TRAVI SOLAIO DI COPERTURA - EX COPISTERIA CRASS  
FISSAGGIO COPPI CON SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI - TETTO CRASS PARTE CURVA

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PAR.UG.	LUNG.	LARG.	H/peso	QUANTITA'	UNITARIO	PREZZO RIBASSATO	TOTALE
24.01.002	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.	mq	150,00	1,00	1,00	1,00	150,00	€ 19,17	€ 13,97	€ 2.096,24
02.01.007	Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	mc	50,00	1,00	1,00	1,00	50,00	€ 3,98	€ 2,90	€ 145,07
NP 02	Nolo di piattaforma area autocarrata per un'altezza fino a 22 mt. smontaggio manto copertura mezza falda per sostituzione 2 travi solaio	ora	150,00	1	1	1	150,00	€ 21,32	€ 21,32	€ 3.198,00

NP 10	Operaio Specializzato Provincia di Macerata: smontaggio manto copertura mezza falda per sostituzione 2 travi solaio	ora								€ 3.754,50
			150,00	1,00	1,00	1,00	150,00	€ 25,03	€ 25,03	
05.02.007.001	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme DIN ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornita e posta in opera. Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi di cui al D.M. 12.2.82 e comunque secondo le norme vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili).	mc	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	€ 1.322,71	€ 964,26	€ 2.645,42
NP 10	Operaio Specializzato Provincia di Macerata: fissaggio coppi ex copisteria e falda curva crass	ora								€ 3.003,60
24.06.016	Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posi in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.	mq	150,00	1,00	1,00	1,00	150,00	€ 33,75	€ 24,60	€ 5.062,50
24.06.018.002	Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Nuovi	cad	400,00	1,00	1,00	1,00	400,00	€ 0,51	€ 0,37	€ 204,00
<b>TOTALE</b>									<b>€ 20.109,33</b>	

*Baldry*

**LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI TERREMOTO ottobre 2016**  
**SEDE CENTRALE EX CRASS**  
**opere di messa in sicurezza in copertura**

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

LAVORI A BASE D'ASTA	€	€ 27.584,80
sconto offerto 27,10%		
<b>IMPORTO SCONTATO</b>	<b>€</b>	<b>€ 20.109,33</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
Progettazione interna art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 (2%)	€	€ 551,70
IVA 22% sui lavori	€	€ 4.424,05
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>€ 4.975,75</b>
<b>TOTALE IVA COMPRESA (lavori a base d'asta + somme a disposizione)</b>	<b>€</b>	<b>€ 25.085,08</b>

**BIBIAGI GERMANO**  
C.da S. Domenico, 7 - Tel. 0733.905915  
62020 CALDAROLA (MC)  
Cod. Fisc. BSG 0MN 56B25 85621  
P.IVA 01215700434

Il Direttore dei Lavori  
geom. Massimo Nerpiti  
Servizio Tecnico Area Vasta 3  
Sede di Macerata

