

Comune di Civitanova Marche
Provincia di Macerata

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 13 A TUTTO IL 23/07/2014

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A:

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrika s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

Contratto in data 29/07/2011 rep. n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 di euro 4 699 640.64

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	7 885 755.25
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

RIQUALIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO CIVITANOVA MARCHE
SECONDA PERIZIA DI VARIANTE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 7'885'755,25 - 100%)			
1 C001.001.00 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	102'228,70 (1,296%)	102'228,70 (1,296%)
2 C001.001.00 2	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	1'825 618,81 (23,151%)	1'825'618,81 (23,151%)
3 C001.002.00 3	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	445'599,17 (5,651%)	445'599,18 (5,651%)
4 C001.002.00 4	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	232'647,16 (2,950%)	232'647,16 (2,950%)
5 C001.002.00 5	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	18'636,68 (0,236%)	18'636,68 (0,236%)
6 C001.002.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	164'680,32 (2,088%)	164'680,32 (2,088%)
7 C001.002.00 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere SOMMANO % aliquote	100,00	42'388,47 (0,538%)	42'388,47 (0,538%)
8 C001.002.01 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali SOMMANO % aliquote	100,00	8'963,33 (0,114%)	8'963,33 (0,114%)
9 C001.002.01 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Attrezzature SOMMANO % aliquote	100,00	58'919,00 (0,747%)	58'919,00 (0,747%)
10 C001.003.00 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	520,98 (0,007%)	520,98 (0,007%)
11 C001.003.00 3	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	185'868,74 (2,357%)	185'868,74 (2,357%)
12 C001.003.00 4	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	163'342,55 (2,071%)	163'342,55 (2,071%)
13 C001.003.00 5	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO %	100,00	68'349,85	68'349,85
	A R I P O R T A R E			3'317'763,77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3'317'763,77
14 C001.003.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	(0,867%) 115'989,00 (1,471%)	(0,867%) 115'989,00 (1,471%)
15 C001.003.00 8	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	61'761,80 (0,783%)	61'761,80 (0,783%)
16 C001.004.00 9	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	688'728,45 (8,734%)	688'728,45 (8,734%)
17 C001.005.00 9	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	12'003,47 (0,152%)	12'003,47 (0,152%)
18 C001.005.01 0	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	138'665,55 (1,758%)	138'665,55 (1,758%)
19 C001.005.01 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	11'143,15 (0,141%)	11'143,16 (0,141%)
20 C001.005.01 2	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto termico SOMMANO % aliquote	100,00	33'157,25 (0,420%)	33'157,26 (0,420%)
21 C001.005.01 4	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	433'666,12 (5,499%)	433'666,12 (5,499%)
22 C001.007.01 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali SOMMANO % aliquote	100,00	34'142,08 (0,433%)	34'142,08 (0,433%)
23 C003.001.00 1	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	1'232,16 (0,016%)	1'232,16 (0,016%)
24 C003.001.00 2	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Opere strutturali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	75'213,68 (0,954%)	75'213,68 (0,954%)
25 C003.002.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	22'372,17 (0,284%)	22'372,17 (0,284%)
26 C003.002.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	38'621,08 (0,490%)	38'621,07 (0,490%)
	A R I P O R T A R E			4'984'459,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4'984'459,74
27 C003.002.00 6	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	8'887,18 (0,113%)	8'887,18 (0,113%)
28 C003.002.00 7	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere SOMMANO % aliquote	97,38	23'284,78 (0,295%)	22'674,72 (0,288%)
29 C003.003.00 1	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	6'758,85 (0,086%)	6'758,85 (0,086%)
30 C003.003.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	27'690,78 (0,351%)	27'690,78 (0,351%)
31 C003.003.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	28'564,97 (0,362%)	28'564,97 (0,362%)
32 C003.003.00 5	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	13'721,43 (0,174%)	13'721,43 (0,174%)
33 C003.003.00 6	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	22'378,00 (0,284%)	22'378,00 (0,284%)
34 C003.003.00 8	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	8'413,42 (0,107%)	8'413,42 (0,107%)
35 C003.004.00 9	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	35'027,83 (0,444%)	35'027,83 (0,444%)
36 C003.005.01 0	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	9'043,33 (0,115%)	9'043,33 (0,115%)
37 C003.005.01 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	35'365,76 (0,448%)	35'365,76 (0,448%)
38 C004.005.00 9	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	9'516,04 (0,121%)	9'516,04 (0,121%)
39 C004.005.01	CLIMATIZZAZIONE POLIAMBULATORIO TRODICA DI MORROVALLE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento			
	A R I P O R T A R E			5'212'502,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'212'502,05
3	SOMMANO % aliquote	100,00	142'917,67 (1,812%)	142'917,67 (1,812%)
40 C005.005.00 1	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	31'159,65 (0,395%)	31'159,65 (0,395%)
41 C005.005.00 2	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	29'041,48 (0,368%)	29'041,48 (0,368%)
42 C005.005.01 0	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	24'081,83 (0,305%)	24'081,83 (0,305%)
43 C006.010.03 1	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri contrattuali della sicurezza SOMMANO % aliquote	100,00	54'814,14 (0,695%)	54'814,14 (0,695%)
44 C006.011.03 1	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza DEA e Dialisi - Oneri contrattuali della sicurezza SOMMANO % aliquote	100,00	183'956,74 (2,333%)	183'956,74 (2,333%)
45 C006.013.03 1	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - Sicurezza Morrovalle - Oneri contrattuali della sicurezza SOMMANO % aliquote	100,00	3'621,18 (0,046%)	3'621,18 (0,046%)
46 C007.001.00 2	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - STRUTTURE - art. 162 D.P.R. 207/2010 - PRIMA VARIANTE - Opere strutturali - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	-17'125,08 (-0,217%)	-17'125,08 (-0,217%)
47 C008.002.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	6'296,43 (0,080%)	6'296,43 (0,080%)
48 C008.002.00 9	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	19'322,20 (0,245%)	19'322,20 (0,245%)
49 C008.002.01 0	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	3'246,72 (0,041%)	3'246,72 (0,041%)
50 C008.002.01 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - FINITURE ED IMPIANTI - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Attrezzature SOMMANO % aliquote	100,00	27'000,00 (0,342%)	27'000,00 (0,342%)
51 C010.003.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	22'007,16 (0,279%)	22'007,16 (0,279%)
	A R I P O R T A R E			5'742'842,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'742'842,17
52 C010.003.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquota	100,00	4'158,77 (0,053%)	4'158,77 (0,053%)
53 C010.003.00 6	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquota	100,00	6'043,14 (0,077%)	6'043,14 (0,077%)
54 C010.003.00 9	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquota	100,00	1'176,02 (0,015%)	1'176,02 (0,015%)
55 C010.003.01 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquota	100,00	3'274,96 (0,042%)	3'274,96 (0,042%)
56 C011.003.00 1	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquota	20,00	11'981,64 (0,152%)	2'396,33 (0,030%)
57 C011.003.00 2	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali SOMMANO % aliquota	20,00	25'425,00 (0,322%)	5'085,00 (0,064%)
58 C011.003.00 3	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquota	60,00	263'537,60 (3,342%)	158'122,56 (2,005%)
59 C011.003.00 5	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquota	20,00	54'871,64 (0,696%)	10'974,33 (0,139%)
60 C011.003.00 6	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquota	20,00	73'034,25 (0,926%)	14'606,85 (0,185%)
61 C011.003.01 7	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature SOMMANO % aliquota	20,00	27'126,69 (0,344%)	5'425,34 (0,069%)
62 C011.004.00 9	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquota	20,00	118'522,11 (1,503%)	23'704,42 (0,301%)
63 C011.005.01 0	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquota	20,00	77'149,15 (0,978%)	15'429,83 (0,196%)
64	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere			
	A R I P O R T A R E			5'993'239,72

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'993'239,72
C012.006.01 8	al grezzo - Scavi e rilevati SOMMANO % aliquote	100,00	-9'612,77 (-0,122%)	-9'612,77 (-0,122%)
65 C012.006.01 9	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Sottofondi SOMMANO % aliquote	100,00	-4'812,94 (-0,061%)	-4'812,94 (-0,061%)
66 C012.009.01 8	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - PRIMA VARIANTE - Piazzola per deposito - Scavi e rilevati SOMMANO % aliquote	100,00	46'888,45 (0,595%)	46'888,45 (0,595%)
67 C013.010.03 1	ONERI CONTRATTUALI DELLA SICUREZZA - PRIMA VARIANTE - Sicurezza Allestimento Cantiere - Oneri contrattuali della sicurezza SOMMANO % aliquote	91,60	40'000,00 (0,507%)	36'640,00 (0,465%)
68 C014.004.00 9	DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	-98'553,39 (-1,250%)	-98'553,39 (-1,250%)
69 C014.005.01 0	DETRAZIONE MIGLIORIE DA NON ESEGUIRE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	-25'204,50 (-0,320%)	-25'204,50 (-0,320%)
70 C015.002.00 4	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	-6'253,59 (-0,079%)	-6'253,59 (-0,079%)
71 C015.002.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	-2'804,74 (-0,036%)	-2'804,74 (-0,036%)
72 C015.002.00 7	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere SOMMANO % aliquote	87,06	3'578,90 (0,045%)	3'115,79 (0,040%)
73 C015.002.01 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Marcapiedi e viali SOMMANO % aliquote	100,00	-2'842,60 (-0,036%)	-2'842,60 (-0,036%)
74 C015.003.00 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	2'668,44 (0,034%)	2'668,44 (0,034%)
75 C015.004.00 9	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	51'825,56 (0,657%)	51'825,56 (0,657%)
76 C015.006.00 1	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO %	100,00	21'066,66	21'066,66
	A R I P O R T A R E			6'005'360,09

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6'005'360,09
	<i>aliquote</i>		(0,267%)	(0,267%)
77 C015.007.01 6	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Marcapiedi e viali SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	1'959,84 (0,025%)	1'959,84 (0,025%)
78 C015.007.02 2	AMPLIAMENTO UTIC P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Pavimentazioni e cordoli SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	41'217,37 (0,523%)	41'217,37 (0,523%)
79 C017.002.00 1	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	773,18 (0,010%)	773,18 (0,010%)
80 C017.002.00 6	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	13'954,83 (0,177%)	13'954,83 (0,177%)
81 C017.002.01 7	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Attrezzature SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	-43'701,53 (-0,554%)	-43'701,53 (-0,554%)
82 C017.003.00 1	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	19'611,31 (0,249%)	19'611,31 (0,249%)
83 C017.003.00 3	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	38'826,71 (0,492%)	38'826,71 (0,492%)
84 C017.003.00 4	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	10'289,80 (0,130%)	10'289,80 (0,130%)
85 C017.003.00 5	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	5'950,48 (0,075%)	5'950,48 (0,075%)
86 C017.003.00 6	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	17'580,98 (0,223%)	17'580,98 (0,223%)
87 C017.003.00 8	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	-11'798,18 (-0,150%)	-11'798,18 (-0,150%)
88 C017.004.00 9	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % <i>aliquote</i>	100,00	35'881,97 (0,455%)	35'881,97 (0,455%)
	A R I P O R T A R E			6'135'906,85

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6'135'906,85
89 C017.005.01 0	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	-5'533,65 (-0,070%)	-5'533,65 (-0,070%)
90 C017.005.01 1	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Antincendio SOMMANO % aliquote	100,00	746,37 (0,009%)	746,37 (0,009%)
91 C017.005.01 3	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	5'959,75 (0,076%)	5'959,75 (0,076%)
92 C017.005.01 4	CAMBIO FUNZIONI U.T.I.C./RIANIMAZIONE - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	1'316,10 (0,017%)	1'316,10 (0,017%)
93 C018.003.00 3	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti SOMMANO % aliquote	100,00	11'746,89 (0,149%)	11'746,89 (0,149%)
94 C018.003.00 4	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti SOMMANO % aliquote	100,00	11'171,18 (0,142%)	11'171,18 (0,142%)
95 C018.003.00 5	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti SOMMANO % aliquote	100,00	9'653,09 (0,122%)	9'653,09 (0,122%)
96 C018.003.00 6	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	100,00	6'538,59 (0,083%)	6'538,59 (0,083%)
97 C018.003.00 8	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Sanitari e Rubinetterie SOMMANO % aliquote	100,00	1'646,61 (0,021%)	1'646,61 (0,021%)
98 C018.004.00 9	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	100,00	37'909,99 (0,481%)	37'909,99 (0,481%)
99 C018.005.01 0	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto idrico-Sanitario SOMMANO % aliquote	100,00	723,40 (0,009%)	723,40 (0,009%)
100 C018.005.01 3	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento SOMMANO % aliquote	100,00	12'565,01 (0,159%)	12'565,01 (0,159%)
101 C018.007.02	CAMBIO FUNZIONI MAGAZZINI/UFFICI - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Finiture - Pavimentazioni e cordoli			
	A R I P O R T A R E			6'230'350,18

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			6'230'350,18
2	SOMMANO % aliquote	100,00	2'852,18 (0,036%)	2'852,18 (0,036%)
102 C019.002.00 1	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00	12'194,99 (0,155%)
103 C019.002.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	-2'326,01 (-0,029%)
104 C019.002.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	3'244,50 (0,041%)
105 C019.002.00 6	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Infissi, vetri e cristalli	SOMMANO % aliquote	100,00	5'323,50 (0,068%)
106 C019.002.00 7	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro esterno - Opere da lattoniere	SOMMANO % aliquote	100,00	969,14 (0,012%)
107 C019.003.00 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	100,00	1'855,91 (0,024%)
108 C019.003.00 4	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Pavimenti, zoccolini e rivestimenti	SOMMANO % aliquote	100,00	91,07 (0,001%)
109 C019.005.01 3	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DIALISI P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto condizionamento	SOMMANO % aliquote	100,00	4'194,50 (0,053%)
110 C020.003.00 1	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Scavi, demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	20,00	2'017,56 (0,026%)
111 C020.003.00 2	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Opere strutturali	SOMMANO % aliquote	20,00	-25'425,00 (-0,322%)
112 C020.003.00 3	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Murature, intonaci e Massetti	SOMMANO % aliquote	20,00	34'381,72 (0,436%)
113 C020.003.00 5	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Tinteggiature, controsoffitti	SOMMANO % aliquote	20,00	9'175,94 (0,116%)
	A RIPORTARE			6'262'780,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6 '262 '780,00
114 C020.003.00 6	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Infissi, vetri e cristalli SOMMANO % aliquote	20,00	39 '851,64 (0,505%)	7 '970,33 (0,101%)
115 C020.003.01 7	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Finiture involucro interno - Attrezzature SOMMANO % aliquote	20,00	71 '503,64 (0,907%)	14 '300,73 (0,181%)
116 C020.004.00 9	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti elettrici - Impianto luce e forza motrice SOMMANO % aliquote	20,00	41 '286,91 (0,524%)	8 '257,38 (0,105%)
117 C020.005.02 9	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali sale operatorie SOMMANO % aliquote	20,00	10 '537,70 (0,134%)	2 '107,54 (0,027%)
118 C020.005.03 0	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA BLOCCO OPERATORIO P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Impianto gas medicinali ambulatori SOMMANO % aliquote	100,00	10 '492,26 (0,133%)	10 '492,26 (0,133%)
119 C021.005.00 1	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Scavi, demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	100,00	5 '605,63 (0,071%)	5 '605,63 (0,071%)
120 C021.005.00 2	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Opere strutturali SOMMANO % aliquote	100,00	28 '284,42 (0,359%)	28 '284,42 (0,359%)
121 C021.005.01 5	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale frigorifera SOMMANO % aliquote	100,00	-71 '507,92 (-0,907%)	-71 '507,92 (-0,907%)
122 C021.005.02 6	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Centrale termica - Opere in detrazione SOMMANO % aliquote	100,00	-10 '132,20 (-0,128%)	-10 '132,20 (-0,128%)
123 C021.005.02 7	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Sottocentrale rianimazione - Opere in detrazione SOMMANO % aliquote	100,00	-7 '513,24 (-0,095%)	-7 '513,24 (-0,095%)
124 C021.005.02 8	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Impianti idrotermomeccanici - Solare termico - Opere in detrazione SOMMANO % aliquote	100,00	-25 '946,49 (-0,329%)	-25 '946,49 (-0,329%)
125 C021.006.01 8	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali - Opere al grezzo - Scavi e rilevati SOMMANO % aliquote	100,00	-22 '098,09 (-0,280%)	-22 '098,09 (-0,280%)
126	OPERE INTEGRATIVE ESTERNE P.O. CIVITANOVA - SECONDA VARIANTE - Lavori stradali -			
	A R I P O R T A R E			6 '202 '600,35

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 13 A TUTTO IL 23/07/2014

Comune di Civitanova Marche
Provincia di Macerata

ALLEGATO 2 ALLA
DETERMINA N. 666/15
DEL 09 OTT. 2014

OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

COMMITTENTE: REGIONE MARCHE - A.S.U.R. Marche - Area vasta n. 3 sede di Macerata - P.O. di Civitanova Marche

IMPRESA: A.T.I. Rialto Costruzioni S.p.a. - Artigiana Elettrica s.r.l. - S.I.T. s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 13
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 13 DI euro 323'500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	16/11/2011	301'430,00
2	17/07/2014	380'280,00
3	14/03/2012	330'850,00
4	09/05/2012	274'180,00
5	19/06/2012	331'890,00
6	10/09/2012	297'080,00
7	05/11/2012	351'660,00
8	05/03/2013	270'350,00
9	10/06/2013	337'610,00
10	05/09/2013	506'210,00
11	05/09/2013	542'380,00
12	03/02/2014	424'140,00
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		4'348'060,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/07/2011 repertorio n. 94 registrato a Santa Maria Capua a Vetere in data 03/08/2011 al n. 3377 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	4'695'039,45
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	4'695'039,45
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	23'475,20
Ammontare dei certificati precedenti euro	4'348'060,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	4'371'535,20
CREDITO Impresa arrotondato a 10 euro	323'500,00
per I.V.A. al 10%	32'350,00
TOTALE GENERALE euro	355'850,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 323'500,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trecentoventitremilacinquecento/00).

Civitanova Marche, 23/07/2014

Il Responsabile del
Procedimento

ASSICURAZIONE OPERAI

L'impresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso l'INAIL di
Caserta, pos. 004474602cc55

Il Direttore dei Lavori
Ing. Raffaele Di Gialluca



**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 8 DI CIVITANOVA MARCHE**

OGGETTO: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001). Ribasso di gara 35,167%.
Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie
dell'ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A..

INCARICO: Redazione 2° Perizia di variante

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere	291'920.24
Opere Edili.....	177'789.73
Impianti Elettrici	59'211.71
Arredi e Attrezzature.....	54'928.80
N.B. Tutti gli importi riportati nella parcella sono espressi in EURO	

ONORARI e SPESE:

1) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Piccoli ospedali di importanza maggiore

Importo Lavori: Opere Edili = 177'789.73

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 10.6415%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.26

ONORARIO = $177'789.73 \times 10.6415\% \times 0.26 =$ 4'919.07

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9227% 1'471.92

2) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

Importo Lavori: Arredi e Attrezzature = 54'928.80

Classe e Categoria = Ie

Percentuale Tabella A = 25.3222%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.29

ONORARIO = $54'928.80 \times 25.3222\% \times 0.29 =$ 4'033.66

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.9227% 1'206.98

3) PROGETTO ESECUTIVO, (Tabelle A, B, B1)

Impianti di illuminazione

Importo Lavori: Impianti Elettrici = 59'211.71

Classe e Categoria = IIIC

Percentuale Tabella A = 17.8876%

Prestazioni parziali (Tabelle B e B1):

f+g+h+i+s = 0.3



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale:

Sede Operativa:

Filiale:

Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674, REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

ONE

ONE

CONFERENZA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 20363422 Fax (06) 20312375

ONORARIO = $59'211.71 \times 17.8876\% \times 0.3 = \dots\dots\dots 3'177.47$
 SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = $29.9227\% \dots\dots\dots 950.78$

**4) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA
 DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione**

Opere Edili = $177'789.73$

Classe e Categoria = Ic

Percentuale Tabella A = 10.6415%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta
 dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni
 ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $177'789.73 \times 10.6415\% \times 0.15 + 5\% = 2'979.82$

Impianti Elettrici = $59'211.71$

Classe e Categoria = IIlc

Percentuale Tabella A = 17.8876%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta
 dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni
 ambientali in essere = 5%

Lavori in prossimità di linee elettriche a conduttori nudi in tensione = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 10%

Onorario parziale = $59'211.71 \times 17.8876\% \times 0.15 + 10\% = 1'747.61$

Arredi e Attrezzature = $54'928.80$

Classe e Categoria = Ie

Percentuale Tabella A = 25.3222%

Aliquota base = 0.15

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta
 dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni
 ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $54'928.80 \times 25.3222\% \times 0.15 + 5\% = 2'190.70$

ONORARIO = $2'979.82 + 1'747.61 + 2'190.70 = \dots\dots\dots 6'918.13$

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = $29.9227\% \dots\dots\dots 2'070.09$



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
 Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
 Nr. Certificat: 01210
OHSA 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
 Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
 Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
 Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
 Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
 Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Progettazione Perizia	15'759.88
Sicurezza	8'988.22
Sommano.....	Euro 24'748.10

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari	19'048.33
Sommano spese e oneri accessori	5'699.77
Sommano.....	24'748.10

TOTALE24'748.10


Coefficiente riduttivo per perizia (-20%) da applicare su onorari e spese	4'949.62
Restano.....	19'798.48

A detrarre sconto del 35,167 da applicare su onorari e spese 6'962.53

TOTALE PARCELLAEuro 12'835.95

Teramo, lì 23 Luglio 2014

PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

ASUR MARCHE – AREA VASTA N.3
Sede di Macerata P.O. di Civitanova Marche

Oggetto: PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A.

Direzione Lavori, Contabilità e Misure, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.

PARCELLA PROFESSIONALE (D.M. 4 aprile 2001).

Importo a base d'asta lavori ed arredi		€ 6.324.945,46	
Importi progettati per categorie di lavori:			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 2.200.119,49	5,8878%
I G	Opere Strutturali	€ 2.078.334,83	5,8850%
III A	Impianto idrico	€ 269.150,91	7,7330%
III B	Impianti termomeccanici	€ 971.209,50	6,1101%
III C	Impianto elettrico	€ 806.130,73	8,5704%

B) Importi della 2° Perizia di Variante			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 3.368.409,90	5,4771%
I E	Arredi e Attrezzature	€ 140.847,80	18,8299%
I G	Opere Strutturali	€ 2.089.024,18	5,8789%
III A	Impianto idrico	€ 350.844,84	7,1753%
III B	Impianti termomeccanici	€ 906.057,75	6,2096%
III C	Impianto elettrico	€ 1.030.570,78	8,0978%
TOT.		€ 7.885.755,25	

Importi contabilizzati per categoria in fase di Direzione Lavori a tutto il 13° SAL			
Categoria		Importo in Euro	% Tab. A
I C	Opere Edili	€ 2.761.450,85	5,4771%
I E	Arredi e Attrezzature	€ 34.943,54	18,8299%
I G	Opere Strutturali	€ 1.941.033,31	5,8789%
III A	Impianto idrico	€ 250.499,15	7,1753%
III B	Impianti termomeccanici	€ 525.434,65	6,2096%
III C	Impianto elettrico	€ 695.153,70	8,0978%
TOT.		€ 6.208.515,20	



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassie 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

ANCE



CONFERENZA

A) Onorario per Direzione Lavori:

Opere Edili
Categoria I C
Importo € 2.761.450,85
Percentuale Tab A 5,4771%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
11) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<u>0,490</u>

€ 2.761.450,85 X 5,4771% X 0,490 = € 74.111,24

Arredi e Attrezzature

Categoria I E
Importo € 34.943,54
Percentuale Tab A 18,8299%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,420
11) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<u>0,590</u>

€ 34.943,54 X 18,8299% X 0,59 = € 3.882,10

Opere Strutturali

Categoria I G
Importo € 1.941.033,31
Percentuale Tab A 5,8789%

Aliquota TAB B

1) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,420
11) Liquidazione	0,030
12) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
13) Coordinamento Ufficio DL	0,020
14) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	<u>0,590</u>

€ 1.941.033,31 X 5,8789% X 0,59 = € 67.325,73



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

ANCE



CONFINDUSTRIA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto idrico

Categoria III A
Importo € 250.499,15
Percentuale Tab A 7,1753%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	0,490

€ 250.499,15 X 7,1753% X 0,49 = € 8.807,29

Impianti termomeccanici

Categoria III B
Importo € 525.434,65
Percentuale Tab A 6,2096%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	0,490

€ 525.434,65 X 6,2096% X 0,490 = € 15.987,42

Impianto elettrico

Categoria III C
Importo € 695.153,70
Percentuale Tab A 8,0978%

Aliquota TAB B

I) Direzione lavori, Assistenza al collaudo	0,320
I1) Liquidazione	0,030
I2) Aggiornamenti Elaborati, manuali d'uso e manut.	0,020
I3) Coordinamento Ufficio DL	0,020
I4) Ufficio DL per ogni addetto Direttore operat.	0,100
	0,490

€ 695.153,70 X 8,0978% X 0,490 = € 27.583,16



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

RIEPILOGO DIREZIONE LAVORI

Opere Edili	€ 74.111,24
Arredi e Attrezzature	€ 3.882,10
Opere Strutturali	€ 67.325,73
Impianto idrico	€ 8.807,29
Impianti termomeccanici	€ 15.987,42
Impianto elettrico	€ 27.583,16
TOTALE	€ 197.696,94



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



ORDINE DEGLI INGEGNERI

B) Onorario per Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva

Opere Edili

Categoria I C

Importo € 2.761.450,85

Percentuale Tab A 5,4771%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,3675

€ 2.761.450,85 X 5,4771% X 0,3675 = € 55.583,43

Arredi e Attrezzature

Categoria I E

Importo € 34.943,54

Percentuale Tab A 18,8299%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%

0,3675

€ 34.943,54 X 18,8299% X 0,3675 = € 2.418,09



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
CHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 - 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa - 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 - 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO

002



COMPTON

Opere Strutturali

Categoria I G
Importo € 1.941.033,31
Percentuale Tab A 5,8789%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%
0,3675

€ 1.941.033,31 X 5,8789% X 0,3675 = € 41.935,94

Impianto idrico

Categoria III A
Importo € 250.499,15
Percentuale Tab A 7,1753%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%
0,3675

€ 250.499,15 X 7,1753% X 0,3675 = € 6.605,47

Impianti termomeccanici

Categoria III B
Importo € 525.434,65
Percentuale Tab A 6,2096%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%
0,3675

€ 525.434,65 X 6,2096% X 0,3675 = € 11.990,57



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ALCANTARA

Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto elettrico

Categoria III C

Importo € 695.153,70

Percentuale Tab A 8,0978%

Aliquota base 0,25

INCREMENTI

Adeguamento del piano e del fascicolo, art. 5/1/b 25%

Incremento per coordinamento ed organizzazione attività ed informazione, art. 5/1/c 15%

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere

5%
0,3675

€ 695.153,70 X 8,0978% X 0,3675 = € 20.687,37

RIEPILOGO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Opere Edili € 55.583,43

Arredi e Attrezzature € 2.418,09

Opere Strutturali € 41.935,94

Impianto idrico € 6.605,47

Impianti termomeccanici € 11.990,57

Impianto elettrico € 20.687,37

TOTALE € 139.220,86



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO

Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)

Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388

Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

C) Onorario per Contabilità Lavori

Opere Edili			
Categoria	IC+IE+IG		
Importo	€ 4.737.427,70		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 4.737.427,70	1,073%	€ 50.278,44
Sommano			€ 51.010,65
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 51.010,65		€ 10.202,13
		TOTALE	€ 61.212,78

Impianto idrico			
Categoria	III A		
Importo	€ 250.499,15		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 250.499,15	1,073%	€ 2.133,70
Sommano			€ 2.865,90
Riduzione del 30% su	€ 2.865,90		€ 859,77
Sommano			€ 2.006,13
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 2.006,13		€ 401,23
		TOTALE	€ 2.407,36

Impianti termomeccanici			
Categoria	IIIB		
Importo	€ 525.434,65		
Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 525.434,65	1,073%	€ 5.083,76
Sommano			€ 5.815,96
Riduzione del 30% su	€ 5.815,96		€ 1.744,79
Sommano			€ 4.071,17
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 4.071,17		€ 814,23
		TOTALE	€ 4.885,41



Promedia S.r.l.

Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

Impianto elettrico

Categoria III C
Importo € 695.153,70

Fino a	€ 2.582,28	1,839%	€ 47,49
Sul più fino a	€ 10.329,14	1,686%	€ 130,61
Sul più fino a	€ 25.822,84	1,533%	€ 237,52
Sul più fino a	€ 51.645,69	1,226%	€ 316,59
Sul più fino a	€ 695.153,70	1,073%	€ 6.904,84
Sommano			€ 7.637,05
Riduzione del 30% su	€ 7.637,05		-€ 2.291,11
Sommano			€ 5.345,93
Maggiorazione del 20% per trasformazione su	€ 5.345,93		€ 1.069,19
		TOTALE	€ 6.415,12

RIEPILOGO CONTABILITA' LAVORI

Opere Edili	€ 61.212,78
Impianto idrico	€ 2.407,36
Impianti termomeccanici	€ 4.885,41
Impianto elettrico	€ 6.415,12
TOTALE	€ 74.920,67



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA
Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO



Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375

RIEPILOGO GENERALE

A) DIREZIONE LAVORI		€ 197.696,94
B) COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA		€ 139.220,86
C) CONTABILITA' LAVORI		€ 74.920,67
	Totale onorari	€ 411.838,47
RIMBORSO SPESE	27,7160%	€ 114.145,15
	Totale onorari e spese	€ 525.983,62
Ribasso art. 4 Legge 155/89 da applicare su onorari e spese	35,167%	€ 184.972,66
	Onorari e spese da liquidare a tutto il 13° S.A.L.	€ 341.010,96
	A detrarre onorari e spese liquidati fino al 12° S.A.L.	€ 318.572,59
	Onorario da liquidare	€ 22.438,37

Teramo, 23 Luglio 2014


PROMEDIA S.R.L.
Ing. Raffaele Di Gialluca



Nr. Certificat: 02351
ISO 9001:2008
Nr. Certificat: 01366
ISO 14001:2004
Nr. Certificat: 01210
OHSAS 18001:2007

Promedia S.r.l.

Sede Legale: Via Stazio, 8 – 64100 TERAMO
Sede Operativa: Viale Europa – 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Filiale: Via Cassia 1170/1172 – 00189 ROMA

Codice fiscale e partita I.V.A.: IT - 00738610674; REA CCIAA TE 92472 - REA CCIAA RM 1081388
Sito: www.promediasrl.it e-mail: promedia@promediasrl.it

ASSOCIATO
0005
CONFERMA STRA
Tel. (085) 9040400 Fax (085) 9040345
Tel. (06) 30363422 Fax (06) 30312375